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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Město Šternberk – Stavební úpravy

komunikace Masarykova“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 308/21/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
bankovní spojení:
ID datová schránky: ud7bzn4

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:
zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem:

KARETA s.r.o.
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Marek Němec, jednatel

sídlo: Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál
IČ (IČO): 623 60 213
DIČ:

bankovní spojení:
ID datové schránky:

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. 308/21/S/OIVZ ze dne 12.8.2021.
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IV. Cena díla 

Z důvodu úprav konstrukčních vrstev a dodávky materiálu oproti původnímu zadání 
oprav chodníků na severní straně, úpravách kanalizačních šachet v komunikaci a dalším 
méněpracím a vícepracím viz příloha dodatku, se cena díla upravuje následovně:  

Cena díla se zvyšuje o 269.734,-Kč bez DPH.  

 

1.1. Cena díla bez DPH celkem                  3 557 734,-   Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %                      747 124,14 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem                  4 304 858,14 Kč 

 

 
Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č.308/21/S zůstávají beze změny.  
 
 
Přílohy dodatku č.1 smlouvy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet MNP/VCP 
 
 

 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
20.12.2021 usnesením č. 25/98. 
 
 
 
Ve Šternberku dne     V Bruntále dne  
 
 
 
 
Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Orság, starosta   Ing. Marek Němec, jednatel  
 


