
Protokol o změně díla Změnový list 035

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

sazba: 21%

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO101.3 - Hromadná garáž - informační centrum

Objednatel: Město Kroměříž 

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Popis změny:

Změny vybavení interiéru informačního centra

Odůvodnění změny:

Změny ve vybavení interiéru informačního centra po dohodě investora a budoucího provozovatele 

infocentra,   na základě revidovaného projektu interiéru - "00598_60 BD Havlíčkova 01 - A1.29 Volný 

nábytek a Vestavný nábytek". Realizací změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. 
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)
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§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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hodnota přípočtů (víceprací)
1 402 308,10 Kč                                                            

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
434 541,27 Kč                                                               

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: xxx

náklady na změnu v Kč bez DPH 967 766,83 Kč                                                               

Výše DPH 203 231,03 Kč                                                               

náklady na změnu vč. DPH 1 170 997,86 Kč                                                            

Termín realizace změny: 03/2022

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

13.12.2021Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 13.12.2021
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet

Příloha č.2 - projektová dokumentace interiéru

Projektant: 13.12.2021

Objednatel (statutární zástupce): 13.12.2021

TDI: 13.12.2021
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Změnu odsouhlasil:


