
SPR ÁVA
Ž E LE Z N IC Č.j.: 1175/2022-SŽ-OŘ BNO-NPI

D OD ATEK C. 1 KE SM LOUVĚ O DÍLO C. E639-S-3764/2021
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")
(dále jen „dodatek č. 1")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno 
IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka C 68071
bank. spojení: .......... ....... . . . ........ .......................... 
zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:
SEŽEV facility s.r.o., Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno 

číslo smlouvy: 2021-65-570-21006

(dále jen „Zhotovitel")

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Odstranění škod po tornádu na objektech SPS". Jednotlivá ustanovení tohoto dodatku č. 1 
tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
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Výše uvedené sm luvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639- 
S-3764/2021 u Objednatele) ze dne 13.9.2021 (dále jen „smlouva o dílo").

Článek č. 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se doplňuje o odst. 3.12 a 
3.13 tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také 
vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány 
v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří Přílohu č. 1.

3.13 Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje z důvodu výzdoby nádražní budovy 
provedením sgrafita Rožky Falešníkové (součást místní lidové architektury). Jde o časově náročné 
práce vyžadující speciální restaurátorské postupy, které je vhodné provádět až ve vhodnějších 
klimatických podmínkách než je zimní období.

V  článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se odst. 3.3 a 3.7 nahrazuje 
novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.9.2021 bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena celkem bez DPH 
DPH 21 %
Cena celkem vč. DPH 21%

12.599.410,37 Kč 
+972.455,33 Kč 
-397.235,76 Kč 

13.174.629,94 Kč 
2.766.672,29 Kč 

15.941.302.23 Kč

3.7 Celková lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 10 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkové rozpočty + podrobný popis změn

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Jan Rezek 
jednatel

(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)

Stránka 2 z 2



Příloha č. 1 ke změnovému listu č.1 stavby:

„Odstranění škod po tornádu na objektech SPS“

Podrobný p o p ís  změn:
Změny vzešly z požadavku správce stavby a zhotovitele.

Změna č. 1 -  záměna střešní fólie, doplnění těsnících pásek fviz. zápis z KD ze dne 
6 .10.20211

Změna vznikla z důvodu nedostatku střešních krytin na trhu zapříčiněného covidovou situací. Po 
zničení střechy tornádem bylo nutno situaci operativně řešit a urychleně zakrýt zejména budovu 
RZZ, aby nedošlo k protečení vlivem dešťů a dalšímu poškození. S ohledem na sklon střechy byla 
původně plánovaná střešní fólie nahrazena kvalitnější, doplněnou těsnícími pásky, která zajistila 
střešní konstrukci do doby, než bude realizována střešní krytina.

Rozdílový rozpočet se skládá z víceprací a méněprací, jedná se o oddíly SO O l-R Z Z -O l- la  a SOO l- 
RZZ -01-lb  rozpočtu.

Změna č. 2 -  doplnění žaluzií a sítí v oknech fviz. zápis z KD ze dne 6.10.20211

Na základě požadavku . . . ............. ............... . ...... budou do oken budovy RZZ doplněny sítě a 
žaluzie.

Změna byla vyčíslena v rámci položkového rozpočtu, jedná se o oddíly S001-RZZ-03-la

Změna č. 3 -  doplnění zabezpečení

Před plánovanou výměnu výplní otvorů v budově RZZ bylo nutné nejprve demontovat zabezpečovací 
zařízení. Při demontáži bylo zjištěno, že namísto původně plánované zpětné montáže po osazení 
nových výplní otvorů bude nutné instalovat nové zabezpečení. A to z toho důvodu, že původní 
zabezpečení se při demontáži znehodnotí a nelze již použít.

Změna byla vyčíslena v rámci položkového rozpočtu a doložena cenovou nabídkou fy. NSN CS, která 
je dodavatelem původních technologií a držitelem záruk za tyto technologie. Změna se skládá 
z méněprací (odpočet zpětné montáže) a víceprací. Jedná se o oddíly S 0 01 -R Z Z -03 - lb - l a SOOl- 
RZZ-03-lb -2 .

Změna č. 4 -  stavební úpravy RZZ (bourací práce, úpravy vnitřních povrchů, doplnění 
překladů, větracích mřížek, záměna finální podlahy, viz, zápis z KD ze dne 6.10.2021. 
21.10.2021. 3.12.20211

Změna zahrnuje dodatečné stavební práce, které vyplynuly v průběhu realizace. Jedná se o doplnění 
chybějících překladů nad dveřními otvory při výměně zárubní včetně přisekání ostění pro nové 
zárubně a doplnění omítek. Odsekání čedičových obkladů z důvodu jejich nesoudržnosti a jejich 
nahrazení omítkou v m.č. 1P07A, 1P07 a nová podlahový krytina v těchto místnostech. Vyspravení 
trhlin omítek v celé budově. Vybourání obezdívky sprchy v m.č. OPĈ Â . Doplnění omítek 
v místnostech OP07, OP07A, OP08, OP09, OP09A a výmalba opravených stěn. Škrábání, rozmývání 
podkladu a nová výmalba stropů v m.č. 0P9, 0P9A, 0P16 a 1P07A a stěn v m.č. 0P9, 0P9A, 0P16 
a 1P07A.
Na fasádě byly vyměněny ventilační mřížky z důvodu poškození stávajících.
Na schodišti a chodbě bude provedena z důvodu větší odolnosti záměna vinylové podlahy za dlažbu.

Změna je  vyčíslena v rámci položkového rozpočtu a skládá se z méněprací (odpočet původní vinylové 
podlahy na chodbě a schodišti) a víceprací. Jedná se o oddíly S 0 0 1 -R Z Z -0 3 - lc - l a S001-RZZ-03- 
lc-2 .
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Změna č.5 -  ochrana proti Ptákům (víz, zápis z KD ze dne 10.12.2021^

Na základě požadavku zástupce ve věcech technických - ing. Vašulky, bude do všech okenních otvorů 
na budově RZZ instalována ochrana proti ptákům, aby v budoucnu nedocházelo k opětovnému 
poškození nově opravené fasády výstavbou hnízd.

Změna je vyčíslena v rámci položkového rozpočtu v oddíle S001-RZZ-03-ld .

Změna č.6 -Ú T - doplnění expanzní nádoby

Na základě požadavku odborné firmy zajišťující dodávku a montáž ÚT je nutné pro správnou 
funkčnost celého systému ÚT doplnit expanzní tlakovou nádobou o objemu 40 I.

Změna je vyčíslena v rámci položkového rozpočtu v oddíle S001-RZZ-04-la .

Změna č.7 -  zdravotechnické instalace (viz, zápis z KD ze dne 6.10.2021. 10.12.20211

Změna zahrnuje doplnění kanalizačního, vodovodního a plynového potrubí dle skutečného provedení. 
Na základě požadavku dodavatelské firmy, byla doplněna u vnitřní kanalizace podlahová vpusť,u 
vnitřního vodovodu byla doplněna tepelná izolace u nového potrubí, kohouty, filtry a manometr. Na 
základě požadavku správce stavby bude zvětšen rozměr velkokapacitního dřezu.
Nebude realizována D+M elektrického závěsného ohřívače vody o objemu 30 I (požadavek vedoucího 
SSZT).

Změna je vyčíslena v položkovém rozpočtu a skládá se z méněprací (odpočet závěsného ohřívače) a 
víceprací. Viz. oddíl S001-RZZ-05-la  a S001-RZZ-05-lb .

Změna č.8 -  doplnění elektroinstalace fviz. zápis z KD ze dne 6.10.2021J

Na základě požadavku vedoucího SSZT budou vyměněny všechny vypínače a 6 zásuvek v objektu 
RZZ.

Změna je vyčísleny v položkovém rozpočtu v oddíle S001-RZZ-06-la .

Změna č.9 -  klimatizace

Změna obsahuje odpočty a přípočty vyplývající ze skutečného provedení. Jedná se o snížení počtu 
odpadních výpustek, hadice pro odvod kondenzátu a metrů měděného potrubí. Zároveň došlo 
k navýšení kabeláže.

Změna je vyčíslena v položkovém rozpočtu a skládá se z méněprací -  oddíl S001-RZZ-07-la  a 
z víceprací -  oddíl S 001 -R ZZ -07 -lb ..10.2021,

Změna č.10 -  změnv na výpravní budově fopravy omítek, doplnění a záměna svítidel, 
záměna SDK podhledu za kazetový, doplnění anténních prostupů, doplnění novvch kliček 
na okna, repase dveří, vyspravení stěn a rozmvvání oškrábaných maleb fviz. zápis z KD ze 
dne 6.10.2021. 21.10.20211

Místním šetřením bylo zjištěno, že ve výpravní budově je  nutná oprava omítek nad původně 
plánovaný rozsah a rozmývání podkladu po oškrábání malby.
S ohledem na snadnější a rychlejší provádění kabeláže elektrické instalace ve stropním podhledu, 
byla na KD odsouhlasena záměna původně plánovaného SDK deskového podhledu za SDK kazetový 
podhled včetně doplnění panelových vestavných svítidel + stropní svítidlo do vstupu.
Na výpravní budově bylo plánováno osazení 5-ti ks veřejného osvětlení na výložníku na místa, kde 
původně byla. Dvě z těchto osvětlení byla umístěna na štítech směrem ke kolejišti, které však byly 
tornádem natolik staticky narušeny, že je  nebylo možné zachovat. Z toho důvodu budou svítidla 
osazena do podhledu.
Při plánované opravě oken bylo zjištěno, že většina okenních klik je  poničená a je nutné je vyměnit. 
Při místním šetření bylo rovněž zjištěno, že na stávající zárubně u dveří směrem do kolejiště není 
možné osadit původně plánovaná nová dveřní křídla. Z toho důvodu bude namísto plánovaných 
nových dveřních křídel provedena repase stávajících.
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S ohledem na typ hromosvodného vedení bylo nutné doplnění dvou kusů prostupů na jímací tyče 
hromosvodu.

Změna je vyčíslena v položkovém rozpočtu a skládá se z méněprací (odpočet 2 kusů veřejného 
osvětlení s výložníkem, SDK deskového podhledu a nových dveřních křídel směrem ke kolejišti) -  
viz. oddíl S002-VB -08-la  a víceprací -  viz. oddíl S002-VB -08-lb .

Změna č. 11 -  hromosvod

Na základě konzultace s revizním technikem je nutné provést hromosvodné vedení z izolovaného 
vodiče. Původně plánovaná oprava a doplnění hromosvodu poničeného tornádem není možná, jelikož 
by nevyhověla současným normám a nebylo by možné získat revizní zprávu.

Změna je  vyčíslená v položkovém rozpočtu a skládá se z méněprací (odpočet položek původně 
zamýšleného hromosvodného vedení) a víceprací (hromosvod dle požadavků aktuálních norem). 
Jedná se o oddíly S002-VB -09-la  a S002-VB -09-lb .

Změna č.12- prodloužení termínu stavby

Součástí opravy výpravní budovy poničené tornádem jsou i sgrafita Rožky Falešníkové, které jsou 
součástí místní lidové architektury. Jí vytvořené motivy byly používány zejména na výzdobu 
nádražních budov. Tyto práce jsou časově náročné a vyžadují speciální restaurátorské technologické 
postupy, které musí být prováděny na závěr, po dokončení všech ostatních stavebních úprav a za 
vhodných klimatických podmínek. S ohledem na skutečnost, že závěr stavby připadl do zimního 
období, není možné tyto práce dokončit. Jejich provedení je  nutné svěřit do rukou odborníků, kteří 
mají s podobnými pracemi zkušenosti a v současné době je  provádění těchto prací limitováno i jejich 
vysokým pracovním vytížením. Po zrestaurování sgrafita bude dokončeno obložení palubkami, jejich 
nátěr a připevnění posledních dvou kusů venkovních svítidel. Z výše uvedených důvodů bude 
prodloužen termín pro realizaci do 30.6.2022.
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Kód: Luzice-ZL1
Stavba: ZL č.1 Příloha č. 2 Přehled způsobu ocenění položek

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 11.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa želez, Dlážděná 1003/7,11000 Praha-N.Město DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV faciiity s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIC:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí.

Cena bez DPH 575 219,57

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 575 219,57 120 796,11

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 696 015,681

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Daturrpa podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Luzice-ZL1

ZL č.1 Příloha č. 2 Přehled způsobu ocenění položek

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 11 2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 575 219,57 696 015,68

SO01 - RZZ-01 střecha 40 416,63 48 904,12

1a střecha-odpočty -11 023,03 -13 337,87
1b střecha-vícepráce 51 439,66 62 241,99

SO01 - RZZ-03 opravné práce 345 900,06 418 539,07

1a opravné práce- vfcepráce - žaluzie a sítě 32 201,29 38 963,56
1b opravné práce - zabezpečení 52 684,18 63 747,86

1b-1 opravné práce-zabezpečení-odpočty -2 500,00 -3 025,00
1b-2 opravné práce-zabezpečení-vícepráce 55 184,18 66 772,86

1c opravné práce-stavební 226 190,59 273 690,61
1c-1 opravné práce-stavební-odpočty -86 616,46 -104 805,92
1c-2 opravné práce-stavební-vicepráce 312 807,05 378 496,53

1d opravné práce - vícepráce - ochrana proti ptákům 34 824,00 42 137,04

SO01 - RZZ-04 ÚT 4 138,77 5 007,91

1a-ÚT vícepráce 4 138,77 5 007,91

SO01 - RZZ-05 ZTI 65 944,36 79 792,68

1a - ZTI odpočty -12 600,00 -15 246,00

1b -ZTI vícepráce 78 544,36 95 038,68

SO01 - RZZ-06 elektroinstalace 12 025,60 14 550,98

1a elektroinstalace-vícepráce 12 025,60 14 550,98

SO01 - RZZ-07 klimatizace 6133 ,10 7 421,05

1a - klimatizace odpočty -7 908,40 -9 569,16

1b - klimatizace vícepráce 14 041,50 16 990,22

SO02 - VB-08 střecha 69 920,42 84 603,71

1a - střecha odpočty -98 795,36 -119 542,39

1b - střecha vícepráce 168 715,78 204 146,09

SO02 - VB-09 hromosvod 30 740,63 37 196,16

1a - hromosvod odpočty -177 792,51 -215 128,94

1b - hromosvod vícepráce 208 533,14 252 325,10

vícepráce celkem 972 455,33

méněpráce celkem -397 235,76
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Kód: Luzice-ZL1
Stavba: ZL č.1 Příloha č. 3 Rozpis oceněni a změn položek

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 11.2021

Zadavatel: IC: 70994234
Správa železnic, Dlážděná 1003/7,11000 Praha-N.Město DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SE2EV  facílity s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIC:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí.

Cena bez DPH 575 219,57

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 575 219,57 120 796,11

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cenas DPH v CZK 696 015,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a iwdpi.s: Razítko Datum a podpis: Razílko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Luzice-ZL1

Stavba: ZL č.1 Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19.11 2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 575 219,57 696 015,68

SO01 - RZZ-01 střecha 40 416,63 48 904,12

1a střecha-odpočty -11 023,03 -13 337,87
1b střecha-vícepráce 51 439,66 62 241,99

SO01 - RZZ-03 opravné práce 345 900,06 418 539,07

1a opravné práce- vícepráce - žaluzie a sítě 32 201,29 38 963,56
1b opravné práce - zabezpečeni 52 684,18 63 747,86

1b-1 opravné práce-zabezpečení-odpočty -2 500,00 -3 025,00
1b-2 opravné práce-zabezpečení-vícepráce 55 184,18 66 772,86

1c opravné práce-stavebni 226 190,59 273 690,61
1c-1 opravné práce-stavební-odpočty -86 616,46 -104 805,92
1c-2 opravné práce-stavebnf-vícepráce 312 807,05 378 496,53

1d opravné práce - vícepráce - ochrana proti ptákům 34 824,00 42 137,04

SO01 - RZZ-04 ÚT 4138 ,77 5 007,91

1a-ÚT vícepráce 4 138,77 5 007,91

SO01 - RZZ-05 ZTI 65 944,36 79 792,68

1a -ZTI odpočty -12 600,00 -15 246,00

1b - ZTI vícepráce 78 544,36 95 038,68

SO01 - RZZ-06 elektroinstalace 12 025,60 14 550,98

1a elektroinstalace-vícepráce 12 025,60 14 550,98

SO01 - RZZ-07 klimatizace 6 133,10 7 421,05

1a - klimatizace odpočty -7 908,40 -9 569,16

1b - klimatizace vícepráce 14 041,50 16 990,22

SO02 - VB-08 střecha 69 920,42 84 603,71

1a - střecha odpočty -98 795,36 -119 542,39

1b - střecha vícepráce 168 715,78 204 146,09

SO02 - VB-09 hromosvod 30 740,63 37 196,16

1a - hromosvod odpočty -177 792,51 -215 128,94

1b - hromosvod vícepráce 208 533,14 252 325,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SO01 - RZZ-01 - střecha
Soupis:

1a - střecha-odpočty
Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -11 023,03

D PSV Práce a dodávky PSV -11 023,03
D 713 Izolace tepelné -11 023,03

49 M DRK28329044
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporéznl PP  
1fí0n/m?

m2 -292,388 37,70 -11 023,03 SoD SO01-01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SOCH - RZZ-01 - střecha
Soupis:

1b - střecha-vícepráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 439,66

D PSV Práce a dodávky PSV 51 439,66
D 765 Krytina skládaná 51 439,66

104 M 28329031
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR  
270g/m2, integrovaná samolepicí páska

m2 292,388 132,05 38 609,84 SoD-S002-08

105 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
lepení těsnících pásků pod kontralatě m 310,800 18,40 5 718,72 S 0D-SOO2 -O8

106 M 28329303 páska těsnicí jednostranně lepicí hutylkaučuková pod 
kontralatě š 5Omm m 341,880 20,80 7 111,10 SoD-S002-08

Datum: 19.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SO01 - RZZ-03 - opravné práce
Soupis:

1a - opravné práce- vícepráce - žaluzie a sítě
Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 201,29

D PSV Práce a dodávky PSV 32 201,29

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 32 201,29
158 K 786601R okenní síť proti hmyzu D+M ks 1,000 650,00 650,00

159 K 786626111 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken 
dvojitých dřevěných m2 42,153 178,00 7 503,23 CS ÚRS 2021 02

w "2.NP-1P08"1,18*2,05*5 12,095
w "2.NP-1P08A"1,19*2,Q5 2,440
w "2.NP-1 P03"1,18*2,05+1,17*2,05 4,818
w "2.NP-1P04"1,17*2,05 2,399
w "2.NP-1 P05"1,18*2,05*2 4,838
w "2.NP-1P06"1,18*2,05*2 4,838
w "2.NP-1 P07"1,18*2,05*2+0,88*2,05 6,642
w "1.NP-0P03"1,17*1,16*2+1,18*1,16 4,083
w Součet 42,153

160 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 42,153 569,00 23 985,06 CS  ÚRS 2021 02

161 K 998786102 Přesun hmot tonážni pro stínění a čalounické úpravy v 
obiektech v přes 6 do 12 m t 0,060 1 050,00 63,00 CS  ÚRS 2021 02

Strana 1 z 1





SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SOCH - RZZ-03 - opravné práce
Soupis:

1b - opravné práce - zabezpečeni 
Oroveň 3:

1b-1 - opravné práce-zabezpečení-odpocty

Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV -2 500,00
D 9 Ostatn í konstrukce a práce, bourání -2 500,00

73 K 9955JJ04
DMT a ZM prvků zabezpečovacího systému - 
uskladnění po dobu výstavby - viz poznámka na 
výkrese D.05

sada -0,500 5 000,00 -2 500,00 SoD-SOOI-03

Poznámka k položce: 
Odpočet zpětné montáže.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SO01 - RZZ-03 - opravné práce
Soupis:

1 b - opravné práce - zabezpečení 
Úroveň 3:

1b-2 - opravné práce-zabezpečenf-vícepráce

Místo: Datum: 19 .11 .2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 184,18

D N00 Zabezpečení budovy 55 184,18
D N03 Kabeláž, úložný materiál 1 753,00

162 K R14 FI-H04 stíněný čtyřžllový kabel pro EZS m 50,000 7,30 365,00 cenová nabídka SBD.
163 K R15 LIŠTA HRANATÁ 20x20 m 40,000 31,40 1 256,00 cenová nabídka SBD.
164 K R16 J-Y(St)Y 2x2x0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ m 15,000 8,80 132,00 cenová nabídka SBD.

D N04 Montáže ___  _____  ________  ____  5 364,00

165 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem m 40,000 80,50 3 220,00 CS ÚRS 2021 02

166 K 953991111 Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do 
zdivá z cihel kus 80,000 26,80 2 144,00 CS ÚRS 2021 02

D N05 Ostatní 4 851,85
167 K 043002000 Zkoušky a oživeni kpl 1,000 2 911,80 2 911,80 cenová nabídka SBD.
168 K 065002000 Mlmostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 746,35 746,35 cenová nabídka SBD.
169 K R17 Podružný materiál kpl 1,000 1 193,70 1 193,70 cenová nabídka SBD.

D N01 P ZTS 13 173,25

170 K R01 MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25 mm ks 25,000 228,85 5 721,25 cenová nabídka SBD.

171 K R02 Plastová nízká propojovací krabice,7+1 pájecích 
svorek ks 16,000 307,05 4 912,80 cenová nabídka SBD.

172 K R03 MG kontatk čtyřdrátový s úhelníkem, armovanou 
hadicí a pracovní mezerou 50 mm ks 6,000 423,20 2 539,20 cenová nabídka SBD.

D N02 Montáže-slaboproud 30 042,08
173 K R04 Kontrola funkce detektoru, kontaktu ks 25,000 91,19 2 279,75 cenová nabídka SBD.

174 K R05 Montáž magnetického kontaktu mj 25,000 399,17 9 979,25 cenová nabídka SBD.

175 K R06 Montáž rozvodné krabice RKZ ks 16,000 399,17 6 386,72 cenová nabídka SBD.
176 K R07 Kontrola funkce detektoru, kontaktu ks 6,000 91,20 547,20 cenová nabídka SBD.

177 K R08 Montáž magnetického kontaktu ks 6,000 399,17 2 395,02 cenová nabídka SBD.
178 K R09 Pokládka kabelu vlcežliového sk.3 m 50,000 35,36 1 768,00 cenová nabídka SBD.

179 K R10 Pokládka kabelu vícežilového sk.3 m 15,000 35,36 530,40 cenová nabídka SBD.

180 K R11 Kontrola funkce detektoru, kontaktu ks 2,000 91,20 182,40 cenová nabídka SBD.

181 K R12 Montáž hlásiče EPS ks 2,000 399,17 798,34 cenová nabídka SBD.

182 K R13 Programování ústředny kpl 1,000 5 175,00 5 175,00 cenová nabídka SBD.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SO01 - RZZ-03 - opravné práce
Soupis:

1c - opravné práce-stavební
Úroveň 3:

1c-1 - opravné práce-stavební-odpočty
Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -86 616,46

D PSV Práce a dodávky PSV -86 616,46

D 776 Podlahy povlakové -86 616,46
128 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 -72,462 158,00 -11 449,00 SoD-SOOI-03

PVC  vinyl heterogenní zátěžový ti 3.35mm, nášlapná
129 M 28411106 vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové třeníp ¿0.5, 

třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05
m2 -79,708 583,00 -46 469,76 SoD-S001-03

w "včetně stupňů schodiště"
w -72,462*1,1 -79,708
w Součet -79,708

131 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 m -34,800 122,00 -4 245,60 SoD-SO01-03
mm

w D.04
w -1,45*12*2 -34,800
w Součet -34,800

132 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 
200 mm m -34,800 167,00 -5 811,60 SoD-SOOI-03

w D.04
w -24*1,45 -34,800
w Součet -34,800

134 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m -80,623 150,00 -12 093,45 SoD-SOOl-03
w "záměn za ker.sokl" -(64,56+16,063) -80,623
w Součet -80,623

135 M 28411009 lišta soklová PVC  18x80mm m -92,716 70,10 -6 499,39 SoD-S001-03
w -80,623*1,15 -92,716
w Součet -92,716

136 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m % -125,409 0,38 -47,66 SoD-SOOI-03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SO01 - RZZ-03 - opravné práce
Soupis:

1c - opravné práce-stavební
Úroveň 3:

1c-2 - opravné práce-stavební-vícepráce
Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 312 807,05

D HSV Práce a dodávky HSV 118 005,24

D 3 Sv is lé  a kompletní konstrukce 1 995,00

183 K 317121151 Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 
otvoru do 1050 mm

kus 3,000 273,00 819,00 CS ÚRS 2021 02

184 M 59321071 překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm kus 3,000 392,00 1 176,00 C S  ÚRS 2021 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazován í výpln í 86 881,75

185 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťkv do 3 mm

m2 74,860 145,00 10 854,70 CS  ÚRS 2021 02

w "0P07, 0P07A" 2*2*(1,5+0,8)*1,5 13,800
w "1 P07A"(1,52+1,77)*2*3,3-1,6*3 16,914

w "1P07" (3,85+0,49+4,05)*2*3,3-1,6-1,18*2,05*2-0,80*2,05- 
1,5*2,1

44,146

w Součet 74,860

186 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
1 do 4 m2 na stěnách

kus 6,000 1 850,00 11 100,00 CS  ÚRS 2021 02

w "překlady u protip.zárubní"6 6,000
w Součet 6,000

13 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 79,634 319,00 25 403,25 SoD-SOOI-03

w D.05
w
w
w
w
w
w

"0P07, 0P07A" 2*2*{1,4+0,8)*2,0-0,6*2,0*2 
"0P08" 2*(1,98+1,75)*2,0-0,8*2,0-0,6*2,0*2-1,75*2 
"0P09" 2*(1,74+1,77)*2,0-0,8*2,0-0,6*2,0 
"0P09A" 2*(1,97+1,02+0,45+0,05)*2,0-0,6*2,0 
"1 P07A"{1,52+1,77)‘ 2‘ 2,1-1,6*3
"1P07" (3,85+0,49+4,05)*2*2,1-1,6-1,18*2,05*2-0,88*2,05- 
1,5*2

15,200
7,420

11,240
12,760
9,018

23,996

w Součet 79,634

187 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikostí do 150 x 200 kus 14,000 64,80 907,20 CS  ÚRS 2021 02
mm

w "fasáda "2*7 14,000
w Součet 14,000

188 M 56245644 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 125mm kus 14,000 54,90 768,60 CS ÚRS 2021 02

189 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 96,000 363,00 34 848,00 CS  ÚRS 2021 02
w “oprava prasklin omítek, předpoklad 2x4dnyx8hod"3*4*8 96,000
w Součet 96,000

190 M 6R01 Materiál na opravy - malty, tmely.... oubort 1,000 3 000,00 3 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 721,05

191 K 962031132 Bourání příček z  cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 7,080 109,00 771,72 CS  ÚRS 2021 02

w "0P09A obezdívka sprchy" 2*(1,1+G,92}*2-0,5*2 7,080
w Součet 7,080

192 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 12,000 215,00 2 580,00 CS ÚRS 2021 02

w 12"po vybourání zárubní" 12,000

193 K 974031265 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm 
š do 200 mm

m 4,500 341,00 1 534,50 CS  ÚRS 2021 02

w 1,5*3 4,500
w Součet 4,500

194 K 978059311 Bourání obkladů dlaždic z čediče plochy přes 1 m2 m2 33,810 143,00 4 834,83 CS  ÚRS 2021 02

w "1 P07AM(1,52+1,77)*2*2,2-1,6*3 9,676
w “1P07" (3,85+0,5+4,05)*2*2,1-1,6-1,16*2,05*2-0,80*2,05 27,284
w "1P07 odpočet obkladu v nabídce"1,5*-2,1 -3,150
w Součet 33,810

D 997 Přesun sutě 13 924,34
74 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 4,387 114,00 500,12 SoD-SOOI-03

75 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 4,387 1 120,00 4 913,44 SoD-SOOI-03

76 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,387 251,00 1 101,14 SoD-SO01-03

77 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 83,353 11,00 916,88 SoD-SOOI-03

78 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,387 1 480,00 6 492,76 SoD-SOOI-03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 5 483,10
195 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,730 1 470,00 5 483,10 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 194 801,81
D 771 Podlahy z dlaždic 134 233,30

196 K 771274113 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š přes 250 do 300 mm m 34,800 347,00 12 075,60 CS ÚRS 2021 02

w 2*12*1,45 34,800
w Součet 34,800

197 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 34,800 184,00 6 403,20 CS  ÚRS 2021 02

198 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 64,780 120,00 7 773,60 CS ÚRS 2021 02

w "D.05: 0P01 +0P02"2*(3,4+5,455+2,835)-1,49+0,5- 
1,57+2*(6,52+1,8+0,38)-1,57-5*0,8 32,650

w "D.07: 1P01+1 P02"2‘ (2,825+5,49+0,5)-1,45-1,65-0,8- 
2,89+2*(8+1,77)-1,65-1,45-3*0,8 24,880

w "podesta schodiště"2,89+2*2,18 7,250
w Součet 64,780

199 K 771474132 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 16,063 165,00 2 650,40 CS  ÚRS 2021 02

w 1,4S5*24*(0,16+0.3) 16,063
w Součet 16,063

117 K 771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 72,751 516,00 37 539,52 SOD-S001-03

w ,,D.05:0P01+0P02"25,29+12,37 37,660
w "D.07: 1P01+1P02"14,38+14,44 28,820
w "podesta schodiště"2,17*2,89 6,271
w Součet 72,751

118 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do Interiéru přes 9 do 
12ks/m2 m2 111,344 446,00 49 659,42 SoD-SOOI-03

w 72,751*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 83,664
w 64,56*0,1*1,15 "sokl" 7,424
w 16,063*0,1 *1,15"sokl schodiště" 1,847
w 34,8*0,46*1,15 "schody" 18,409
w Součet 111,344

200 K 771591115 Podlahy spárováni silikonem m 168,963 39,90 6 741,62 CS  ÚRS 2021 02

w "sokl: dlažby a schodiště -náhrada za PVC 
0P01+0P02+1P01+1P02" 64,56+16,063 80,623

w "schodiště"2*12*1,45 34,800
w "styk dlažba-obklad 0P7-0P9"

2*(1,4+0,8|*2+2*(1,98+1,781+2*(1,77+1,741+2*(2+1 29,540
w "styk obklad-obklad 0P7-0P9"12*2 24,000
w Součet 168,963

201 K 771591117 Podlahy spárováni akrylem m 110,163 42,20 4 648,88 CS ÚRS 2021 02

w "sokl: dlažby a schodiště -náhrada za PVC 
0P01+0P02+1P01+1P02" 64,56+16,063 
"styk obklad -stěna OP7-OP9"
2*(1,4+0,8)*2+2*(1,98+1,78)+2*(1,77+1,74)+2*(2+1,1)

80,623

w 29,540
w Součet 110,163

202 K 771591184 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné m 20,000 106,00 2 120,00 CS ÚRS 2021 02

119 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažbv chemickými prostředky m2 96,531 24,60 2 374,66 SoD-SOOI-03

w 111,011/1,15 96,531
w Součet 96,531

120 K 998771102 Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m 3,456 650,00 2 246,40 SoD-SOOI-03

D 776 Podlahy povlakové 34 508,12
121 K 776111115 Broušeni podkladu povlakových podlah před litím 

stěrky m2 20,010 29,20 584,29 SoD SO01-03

W  "1P07+1P07A"17,32+2,69 20,010
W  _____________ Součet_________________________________________________  20,010

123 K 776111117 Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem m2 20,010 293,00 5 862,93 SoD SO01-03

124 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 20,010 14,70 294,15 SoD SO01-03

126 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 20,010 356,00 7 123,56 SoD SO01-03

128 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 20,010 158,00 3 161,58 SoD SO01-03

129 M 28411106
PV C  vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná 
vrstva OJmm, hořlavost Bfl-s1, smykové třeníp >0.5, 
třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05

m2 22,011 583,00 12 832,41 SoD SO01-03

134 K 776411111 Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm m 20,160 150,00 3 024,00 SoD SO01-03
W  "1 P07+1P07A"2‘ (4,34+4,05)-0,8+2*(1,52+1,77)-3*0,8 20,160
W ___ _________ Součet_______ _____________  __________ _______  20,160 __ ___________ ________________ __________

\135\M \28411009 \ÍÍšta~$oklová PVC  18x80mm [ m ]  23,184\ 70 ,1o \ 1 625,2o\SoD S001-03
W  20,16*1,15
W  Součet

23.184
23.184

D 784________ Dokončovací práce - malby a tapety______ _____ _  ___ 26 060,39
151 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 171,574 34,70 5 953,62 SoD SO01-03

152 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech vvškv do 3,80 m m2 171,574 17,50 3 002,55 SoD SO01-03

153 K 784171121 Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 171,574 13,60 2 333,41 SoD SO01-03

154 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 25p 4x5m m2 171,574 2,69 461,53 SoD SO01-03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

155 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 171,574 17,10 2 933,92 SoD SO01-03

w D.05
w stropy 0P9.0P9A, OP16,
w 3,08+1,67+26,51 31,260
w stěny
w OP9+OP9A
w 1,27*{1,74*2+1,77*2+1,8*2+1,12*2) 16,332
w OP16
w 4,62*(6,33*2+4,44*2) 99,515
w D.07
w stropy P07A
w 2,69 2,690
w stěny
w 3,26*(1,57*2+1,77*2) 21,777
w Součet 171,574

156 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 171,574 66,30 11 375,36 SoD SO01-03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SO01 - RZZ-03 - opravné práce
Soupis:

1d - opravné práce - vícepráce - ochrana proti ptákům

Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 824,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 62 Úprava povrchů vnějších 34 824,00
203 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 10,000 1 230,00 12 300,00

204 M R01 STOP HNÍZDO - Mechanická ochrana proti ptákům m 54,000 230,00 12 420,00
w
w

"(RZZ 26,1x2)” 54 
Součet

54.000
54.000

205 K HZS2111 Hodinová zúčtovací sazba tesař hod 24,000 421,00 10 104,00
w
w

" RZZ ochrana proti ptákům - podhled" 2*12 
Součet

24.000
24.000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Ob|ekt:

SO01 - RZZ-04 - ÚT
Soupis:

1a - ÚT - vícepráce

Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4138,77

D PSV Práce a dodávky PSV 4 138,77

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 4 138,77

61 K 732330105
Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o 
objemu 40 I

soubor 1,000 4 120,00 4 120,00 CS ÚRS 2021 02

62 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m t 0,007 1 880,00 13,16 CS ÚRS 2021 02

63 K 998732181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez 
použití mechanizace 0,007 801,00 5,61 CS  ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Obiekt:

SO01 - RZZ-05 - ZTI
Soupis:

1a - ZTI - odpočty

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -12 600,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -12 600,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -12 600,00

41 K 725539202 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
přes 15 do 50 I soubor -1,000 3 650,00 -3 650,00 SoD-SOOI-05

42 M 54132234 ohřívač vody elektrický závěsný akumulační svislý 
příkon, rvchloohřev 30L 2kW kus -1,000 8 950,00 -8 950,00 SoD-SOOI-05
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Obiekt:

SO01 - RZZ-05 - ZTI
Soupis:

1 b - ZTI-vícepráce
Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 544,36

D PSV Práce a dodávky PSV 78 544,36
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 117,35

9 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,000 435,00 2 175,00 SoD-SO01-05

61 K 721211405 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s 
automatickým a ručním uzávěrem proti vzduté vodě kus 2,000 2 700,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 02

62 K 721175201 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 32 m 8,000 442,00 3 536,00 CS  ÚRS 2021 02

w "kondenzát ok kotle"8 8,000
w Součet 8,000

17 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m t 0,005 721,00 3,61 SoD-SOOI-05

63 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,005 548,00 2,74 CS ÚRS 2021 02

D 722 __  Zdravotechnika - vnitřní v o d o v o d ______ _ 40 512,51
64 K 722175002.VWN Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin STABI 

PLUS S 3,2 svar polyfúze D 20x2,8 mm m 18,000 403,19 7 257,42 CS ÚRS 2021 02

65 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
25x3,5 mm m 16,000 460,00 7 360,00 CS ÚRS 2021 02

66 K 722175004 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
32x4,4 mm m 21,000 552,00 11 592,00 CS ÚRS 2021 02

25 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 18,000 58,40 1 051,20 SoD-SOOI-05

26 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 6,000 223,00 1 338,00 SoD-SOOI-05

67 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 2,000 353,00 706,00 CS ÚRS 2021 02

68 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 504,00 1 512,00 CS ÚRS 2021 02

69 K 724242212 Filtr domácí na studenou vodu G 1" se zpětným 
proplachem soubor 1,000 5 290,00 5 290,00 CS ÚRS 2021 02

70 K 724249025 Montáž filtr domácí na studenou nebo teplou vodu do 
G 2” ostatní tvp soubor 1,000 1 110,00 1 110,00 CS  ÚRS 2021 02

71 M 6000068160 Filtr vodní s  redukčním ventilem Honeywell FK06-AA 
1" kus 1,000 2 913,60 2 913,60 CS  ÚRS 2021 02

72 K 734499211 Montáž manometru kus 1,000 141,00 141,00 CS ÚRS 2021 02

73 M IVR.MR63006BB Manometr radiální - spodní napojení 1/4"M; D63; 0- 
6bar kus 1,000 166,95 166,95 CS  ÚRS 2021 02

31 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m t 0,063 646,00 40,70 SoD-SOOI-05

74 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použiti mechanizace

0,063 534,00 33,64 CS ÚRS 2021 02

p  723 _ Zdravotechnika - vnitřní plynovod _________  ______  _______ _________  _____ 4 960,50
75 K 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 

25 do 50 m 5,000 118,00 590,00 CS ÚRS 2021 02

76 K 723181023 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 5,000 577,00 2 885,00 CS  ÚRS 2021 02

77 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 kus 1,000 396,00 396,00 CS  ÚRS 2021 02

78 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 36,70 73,40 CS ÚRS 2021 02

79 K 723190907 Odvzdušněnl nebo napuštěni plynovodního potrubí m 10,000 32,50 325,00 CS  ÚRS 2021 02

80 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 277,00 277,00 CS ÚRS 2021 02

81 K 723231163 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185”C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 407,00 407,00 CS  ÚRS 2021 02

82 K 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 6 m

0,006 650,00 3,90 CS ÚRS 2021 02

83 K 998723181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,006 534,00 3,20 CS ÚRS 2021 02

i! 725 _______Zdravotechnika - zařizovaci předměty_______  ________ ____  21 954,00

44 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičkv G 1/2"

soubor 2,000 239,00 478,00 SoD-SOOI-05

84 M 55231362-R dřez velkokapacitní -příplatek za větší rozměr kus 1,000 6 500,00 6 500,00

85 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 32,000 468,00 14 976,00 CS ÚRS 2021 02
W  "demontáž kotelny, zásobníku, odvoz a llkvidace"4*8 32,000
W  Součet 32,000

Strana 1 z 1





SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Obiekt:

SO01 - RZZ-06 - elektroinstalace
Soupis:

1a - elektroinstalace-vfcepráce
Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 025,60

d  PSV Práce a dodávky PSV 12 025,60
d 741 Elektroinstalace - silnoproud______________ _________  _______  12 025,60

32 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální se zápolením vodičů kus 22,000 129,00 2 838,00 CS ÚRS 2021 02

33 M ABB. 355301929 
B-R Spínač jednopólový, řazen! 1, IP44 - komplet kus 22,000 195,00 4 290,00

34 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sérlový prostředí 
normální se zápolením vodičů kus 2,000 138,00 276,00 CS ÚRS 2021 02

35 M 34535017-R přepínač nástěnný sériový, řazeni 5, IP44, Šroubové 
svorky-komplet kus 2,000 240,00 480,00

36 K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
normální se zápolením vodičů kus 2,000 138,00 276,00 CS ÚRS 2021 02

37 M 34535018-R přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové 
svorky - komplet kus 2,000 196,00 392,00

38 K 741311813 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek kus 24,000 62,80 1 507,20 CS ÚRS 2021 02

18 K 741313041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů kus 6,000 115,00 690,00 SoD-SOOI-06

39 M ABB.55172389B
1-R Zásuvka jednonásobná, chráněná-komplet kus 4,000 175,00 700,00

40 M ABB.55182929B-
R Zásuvka jednonásobná s vlčkem, IP44 - komplet kus 2,000 215,00 430,00

41 K 741315823
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 
16A zapuštěných šroubových bez zachováni 
funkčnosti 2P+PE

kus 6,000 24,40 146,40 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SOOl - RZZ-07 - klimatizace
Soupis:

1a - klimatizace - odpočty
Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 908,40

D PSV Práce a dodávky PSV -7 908,40
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -772,30

9 K 721194104 Vyvedení a upevněn! odpadních výpustek DN 40 kus -1,000 82,30 -82,30 SoD-SOOI-07

10 M HLE.HL136430 Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32,jako HL136.2 
bez transparentntlch trubic a bez dopouštění kus -1,000 690,00 -690,00 SoD-SOOI-07

D 751 Vzduchotechnika ______ __________________ ___ ____________________ -7 136,10
21 K 751613141 Montáž hadice pro odvod kondenzátu kus -1,000 460,00 -460,00 SoD-SO01-07

22 M 48481004 hadice pro odvod kondenzátu m -10,000 154,00 -1 540,00 SOD-S001-07

30 K 751791111 Montáž měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 
0,8) m -5,000 96,90 -484,50 SoD-SOOI-07

31 M 42981907 trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl. 0,8 mm, 
izolace 9 mm m -6,200 230,00 -1 426,00 SoD-SOOI-07

32 K 751791113 Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 12 (1/2" x 0,8) m -5,000 114,00 -570,00 SoD-SO01-07

33 M 42981909 trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl. 0,8 
mm, izolace 9 mm

m -6,200 113,00 -700,60 SoD-SOOI-07

35 K 751-R3 Lišta krycí 70 x 55 mm m -10,000 195,50 -1 955,00 SoD-SOOI-07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Obiekt:

SO01 - RZZ-07 - klimatizace
Soupis:

1b - klimatizace - vícepráce

Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 041,50

D PSV Práce a dodávky PSV 14 041,50
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 041,50

13 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky do 60 mm s 
víčkem m 5,000 80,50 402,50 SoD-SOOI-07

14 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC  20x20mm m 5,250 69,00 362,25 SoD-S001-07

15 K 741120101
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žila 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH- 
VI

m 180,000 28,75 5 175,00 SoD-SOOI-07

48 M 34141028R vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC  4507750V (H07V-K) 1x10mm2 m 34,500 48,00 1 656,00 akt. cena na trhu po 

zdraženi
P

Poznámka k položce:
CYA modrý 10mm, CYA zelenožlutý 10mm, CYA černý 10 mm

49 M 34141027R vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC  4507750V (H07V-K) 1x6mm2 m 69,000 29,00 2 001,00 akt. cena na trhu po 

zdraženi
P

Poznámka k položce:
CYA 6 ZŽ vodič H07V-K 6 ohebný zelenožlutý

16 M PKB.711021 CYKY-J km 0,081 51 750,00 4 191,75 SoD-SOOI-07

P

w

Poznámka k položce:
CYKY-J 3x1,5" 15m, CYKY-J 5x1,5’55m, celkem: 70 m 
0,07*1,15 0,081

50 M 34121231R
kabel sdělovací stíněný laminovanou AI fólii s 
přiložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC  plášť 
PV C  300V (J-Y(St)Y...Lg) 1x2x0,8mm2

m 23,000 11,00 253,00 akt. cena na trhu po 
zdraženi

W  20*1,15 23,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SO02 - VB-08 - střecha
Soupis:

1a - střecha - odpočty
Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis M j Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -98 795,36

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -17 200,00
150 M 34774003 svítidlo veřejného osvětleni na výložnik zdroj LED  

83W 9006lm 4000K kus -2,000 3 800,00 -7 600,00 SoD-02-08

151 M 34844465 výložnik pro svítidlo trojitý 90° kus -2,000 4 800,00 -9 600,00 SoD-02-08

D 763 Konstrukce suché výstavby -35 395,36
80 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD m2 -46,000 749,00 -34 454,00 SoD-02-08

81 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m t -0,561 1 080,00 -605,88 SoD-02-08

82 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t -0,561 598,00 -335,48 SoD-02-08

D 766 Konstrukce truhlářské -46 200,00
121 M 61173202 dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 

2,42m2 bezpečnostní třidy RC2 m2 -2,000 15 400,00 -30 800,00 SoD-02-08

P Poznámka k  položce: 
rám/zánibeň, kováni a zámek v ceně

122 M 61173204 dveře dvoukřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 
4,84/7)2 bezpečnostní třídy RC2 m2 -1,000 15 400,00 -15 400,00 SoD-02-08
Poznámka k položce: 
rám/zánibeň, kování a zámek v ceně
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Ob|ekt:

SO02 - VB-08 - střecha
Soupis:

1b- střecha - vícepráce
Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 715,78

p HSV_______ Práce a dodávky HSV______  _______
153^ K [HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník [ hod

W  "VB oprava omítek" 2*3*8
_  W _________ ______S o u č e t ___________ ________  __ ____
154\ m ]r GS.KB514350 ] RIMANO UNI25 kg | ks

__________  22 521,40________
48,0001 365,0o[ 17 520,00|s ÚRS 2021 02
48.000
48.000 _ ___ _ ______________

í 0,000 I 500,14] 5 001,4 o ]s  ÚRS 2021 02

d  PSV Práce a dodávky PSV 146 194,38
d__741____  Elektroinstalace - silnoproud-vnitřní osvětlení ___________________  _____________ 15 427,60

155 K 741372112
Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 6,000 473,00 2 838,00 CS  ÚRS 2021 02

156 M 10.972.233 MODUS ID, vestavné do rastru - modul 600 kus 6,000 1 638,00 9 828,00 C S  ÚRS 2021 02

157 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 1,000 470,00 470,00 CS  ÚRS 2021 02

158 M 34825003 svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300- 
450mm 1900-2500lm kus 1,000 1 040,00 1 040,00 C S  ÚRS 2021 02

7 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY) m 30,000 22,80 684,00 SOD-S001-06

8 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 30,000 18,92 567,60 S 0D-SOOI-O6

jo 741a Elektroinstalace - silnoproud - venkovní osvětlení _________  _____ ____  16 247,64
159 K 741372154-R Montáž svítidlo LED přisazené stropní se zapojením 

vodičů - na podhledu kus 2,000 556,00 1 1 1 2 ,0 0

160 M 1595137 SVÍTIDLO RAMBO 21W+8WIP42 kus 2,000 6 390,27 12 780,54 C S  ÚRS 2021 02

161 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdlvu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm kus 1,000 738,00 738,00 CS  ÚRS 2021 02

7 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY) m 10,000 22,80 228,00 S 0D-SOOI-O6

9 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY) m 10,000 30,91 309,10 S 0D-SOOI-O6

162 K 220182026-R Montáž spojky na kabel cyky 3x2,5 kus 2,000 373,00 746,00
163 M 10.650.9-R Spojka kabelová pro kabel cyky 3x2,5 kus 2 ,000 167,00 334,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 46 448,33

164 K 763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 46,000 394,00 18 124,00 CS  ÚRS 2021 02

165 M 59030570 podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr tl 10mm 
600x600mm m2 48,300 5 71,00 27 579,30 CS  ÚRS 2021 02

w 46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,300

81 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
obiektech v do 6 m t 0,444 1 080,00 479,52 SOD-S002-08

82 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 0,444 598,00 265,51 SOD-S002-08

D 765 Krytina skládaná 3 225,81

166 K 765135001 Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové 
krvtinv pl do 0,2 m2

kus 2,000 50,10 100,20 CS  ÚRS 2021 02

w
w

"VB -prostup na jímací tyč hromosvodu"2 
Součet

2,000
2,000

167 M 765R01 CEMBRIT antén.prost.AZ16 GR 60x30cm kus 2 ,000 1 550,00 3 100,00
w
w

'VB -prostup na jímací tyč hromosvodu"2 
Součet

2,000
2,000

109 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m t 0,014 1 150,00 16,10 SOD-S002-08

110 K 998765181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez 
použití mechanizace 0,014 679,00 9,51 SOD-S002-08

D 766 Truhlářské konstrukce 58 450,00
168 K 766669-R Repase dřevěných dveřních křídel kus 4,000 112 0 0 ,0 0 44 800,00

P
Poznámka k  položce:
Repase dřevěných vchodových dveřních křidel směrem ke kolejišti: 
výměna poničených a doplnění chybějících palubek, doplnění dveřních 
výplníí, tmelení, broušeni, nátěry, seřízeni. Vč. dodávky materiálu.

169 K 766621713-R Montáž oken - výměna kování kus 65,000 80,00 5 200,00

170 M 766R01 kováni dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R  BB nerez PK kus 65,000 130,00 8 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 395,00
152 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabáni malby v 

místnostech výšky do 3,80 m m2 200,000 17,50 3 500,00 SoD-SOOI-03

P Poznámka k  položce: 
výpravní budova

171 K 784161231 Lokální vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m kus 15,000 193,00 2 895,00 C S Ú R S  2021 02
Poznámka k položce: 
výpravní budova
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SO02 - VB-09 - hromosvod
Soupis:

1a - hromosvod - odpočty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 11. 2021

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -177 792,51

D HSV HSV -73 206,85
D 1 Zem ní práce -36 101,30

1 K 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnostl I, skupiny 3, 
plocha vykopu do 4 m2 ručně m3 -14,000 2 240,00 -31 360,00 SOD-S002-09

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy
2 K 162211311 těžitelnostl I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m
m3 -14,000 91,30 -1 278,20 SoD-S002-09

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny
3 K 162211319 třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m
m3 -14,000 99,10 -1 387,40 SoD-S002-09

4 K 171201201 Uložení sypanlny na skládky m3 -3,000 19,90 -59,70 SoD-S002-09

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 -14,000 144,00 -2 016,00 SoD-S002-09

D 997 Přesun sutě -2 003,55

6 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z  mezlskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením -5,550 361,00 -2 003,55 SOD-S002-09

D DEM Demontáže -35 102,00

7 K 741421813 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm kolmý svod m -40,000 152,00 -6 080,00 SOD-S002-09

8 K 741421833 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm šikmá střecha m -90,000 139,00 -12 510,00 SoD-S002-09

9 K 741421845 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby 
a více šrouby

kus -30,000 82,60 -2 478,00 SoD-S002-09

10 K 741421851 Demontáž vedeni hromosvodné-podpěra střešní pod 
hřeben

kus -90,000 91,00 -8 190,00 SOD-S002-09

11 K 741421863 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého 
vedení zazděného kus -40,000 134,00 -5 360,00 SoD-S002-09

12 K 741421873 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 
délky přes 1,4 m kus -4,000 121,00 -484,00 SOD-S002-09

D PSV Práce a dodávky PSV -89 585,66
D ÚZEM Uzem nění + hromosvod -59 846,96

13 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi m -75,000 59,00 -4 425,00 SoD-S002-09

14 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg -75,000 38,50 -2 887,50 SOD-S002-09

15 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m -90,000 209,00 -18 810,00 SoD-S002-09

16 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg -13,500 102,50 -1 383,75 SOD-S002-09
17 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg -8,250 102,50 -845,63 SOD-S002-09
18 M 35441687 podpěry vedeni hromosvodu na plechové střechy kus -90,000 58,30 -5 247,00 SOD-S002-09

19 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m -55,000 209,00 -11 495,00 SOD-S002-09

20 M 35441690 podpěry vedeni hromosvodu do zdivá kus -55,000 45,50 -2 502,50 SoD-S002-09
21 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus -9,000 106,00 -954,00 SoD-S002-09
22 M 35441905 svorka připojovací k připojeni okapových žlabů kus -9,000 14,90 -134,10 SoD-S002-09
23 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus -20,000 106,00 -2 120,00 SOD-S002-09
24 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus -20,000 9,08 -181,60 SOD-S002-09
25 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus -7,000 148,00 -1 036,00 SOD-S002-09
26 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus -7,000 19,20 -134,40 SOD-S002-09
27 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus -5,000 148,00 -740,00 SoD-S002-09
28 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus -5,000 26,70 -133,50 SOD-S002-09
29 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus -4,000 148,00 -592,00 SOD-S002-09

30 M 35441986 svorka odbočovacl a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn kus -4,000 18,30 -73,20 SoD-S002-09

31 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-Ohelnlk nebo trubka s 
držáky do zdivá kus -5,000 367,00 -1 835,00 SOD-S002-09

32 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn kus -5,000 139,00 -695,00 SoD-S002-09

33 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdivá, FeZn kus -15,000 23,20 -348,00 SOD-S002-09

34 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus -5,000 75,80 -379,00 SoD-S002-09

35 K 741430001 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci dřevěnou kus -1,000 204,00 -204,00 SOD-S002-09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 M 35441050 tyč jím ací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn kus -1,000 165,00 -165,00 SOD-S002-09

37 K 741430004 Montáž tyč jimaci délky do 3 m na střešní hřeben kus -2,000 747,00 -1 494,00 SoD-S002-09

38 M 35441070 tyč jim aci s rovným koncem 2000 mm FeZn kus -2,000 238,00 -476,00 SoD-S002-09

39 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 
12 m -0,118 4 710,00 -555,78 SOD-S002-09

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -12 300,00
40 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 

100 000 do 500 000,-Kč kus -1,000 12 300,00 -12 300,00 SOD-S002-09

D 46-M Zem ní práce při extr.mont.pracích -17 438,70
41 K 460030039 Rozebráni dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku 

spáry nezalité m2 -87,000 59,60 -5 185,20 SOD-S002-09

42 K 460161252 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m -75,000 102,62 -7 696,50 SOD-S002-09

43 K 460560263 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z  horniny 
třídy 3 m -75,000 60,76 -4 557,00 SOD-S002-09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -15 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -15 000,00

44 K 013002000 Projektové práce -1,000 15 000,00 -15 000,00
Poznámka k  položce: ..........
Ř ada ČSN EN 62305 se  skládá z následujících částí:
- ČSN EN 62305-1:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné 
principy’
- ČSN EN 62305-2:2013-02 - „Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení 
rizika"
- ČSN EN 62305-3:2012-01 - „Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné 
škody na stavbách a ohrožení života’
- ČSN EN 62305-4:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 4: 
Elektrické a elektronické systémy ve stavbách"

podle mezinárodni normy: IEC 62305-2:2010-12
s přihlédnutím ke specifickéým podmínkám dané země v: ČSN EN
62305-2:2013-02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

změnové listy
Objekt:

SO02 - VB-09 - hromosvod
Soupis:

1b - hromosvod - vícepráce
Místo: Datum: 19.11.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

208 533,14

208 533,14

D ÚZEM Uzemnění + hromosvod ____ ___  ___  ___  ____  ____  __ 131 319,84

45 K 210220102 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru přes 10 mm m 24,000 246,00 5 904,00 CS ÚRS 2021 02

46 M 1000300399R Vodič HVI-long, D23mm, šedý Délka 100 m, na 
kabelovém bubnu m 24,000 1 349,00 32 376,00

47 K 210220R1
Vodič HVI v podpůrné trubce vč. jímacího hrotu - 
komplet podpůrná trubka GFK/Ai L=3200mm, dl.vodiče 
HVI=17,5m

kpl 1,000 22 838,00 22 838,00

48 K 210220R2
Vodič HVI v podpůrné trubce vč. jímacího hrotu - 
komplet podpůrná trubka GFK/AI L=3200mm, dl.vodiče 
HVI=18,5m

kpl 1,000 24 909,00 24 909,00

49 K 741112333 Montáž rozvodka pancéřová kovová čtyřhranná s 
ochrannou svorkou 180x180 mm kus 2,000 364,00 728,00 CS ÚRS 2021 02

50 M 1000112397R krabice pro zkušební svorku-litinová chodníková kus 2,000 2 021,00 4 042,00

51 K 741231031R Montáž ekvipotenciálnl svorkovnice kus 1,000 159,00 159,00
Poznámka k položce:
Montáž ekvipotenciálnl rozvodnice

52 M 34562692R svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová - 
ekvipotenciálnl kus 1,000 691,73 691,73

Poznámka k  položce: 
ekvipotenciálonl svorkovnice

53 K 2102201R D+M, příchytka stahovacího pásku HC-1 kus 40,000 4,50 180,00

13 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi m 35,000 57,04 1 996,40 SoD-SOOI-02

14 M 35442062 pás zemnici 30x4mm FeZn kg 40,250 48,53 1 953,33 SoD-SOOI-02
W ____________  35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství______________________________40,250

54 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 4,000 159,00 636,00 CS ÚRS 2021 02

55 M 35441996R svorka SR3b kus 4,000 28,90 115,60

56 K 741410071 Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní 
vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku m 50,000 24,00 120 0 ,0 0 CS ÚRS 2021 02

5 7 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC  450Í750V (H07V-K) 1x6mm2 m 50,000 19,80 990,00 CS ÚRS 2021 02

58 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m 6,000 209,00 1 254,00

59 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 4,000 37,30 149,20 CS  ÚRS 2021 02

60 K 741420022.1 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby-PA 
svorka

kus 2,000 148,00 296,00 CS ÚRS 2021 02

61 M 1000300378 PA svorka kus 2 ,0 0 0 348,22 696,44

34 K 741420083.1 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 2,000 73,37 146,74 SoD-SOOI-02

62 K 7414200R Montáž vedení hromosvodné-podpěra vodiče HVI na 
stěnu

kus 25,000 74,00 1 850,00

63 M 1030038R Podpěra vodiče HVI na stěnu kus 25,000 93,00 2 325,00

64 K 74142010R Montáž držáků - nastavitelných mezi krokve kus 2,000 413,00 826,00

65 M 1136688R Držák mezi krokve - nastavitelný kus 2,000 4 950,00 9 900,00

66
67

K 741440031 Montáž tyč zemnicí dl do 2 m kus 3,000 613,00 1 839,00 CS ÚRS 2021 02

M 35442130R tyč zemnici T profilu 1,5 m FeZn se svorkou kus 3,000 380,00 1 140,00

68 K 741R Izolační páska petrolat kus 1,000 386,00 386,00

69 K 741R1 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 1 150,00 1 150,00

39 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 
12 m t 2,008 4 485,00 9 005,88 SoD-SO01-02

70 K 998741181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez 
použití mechanizace t 2,008 815,00 1 636,52 CS ÚRS 2021 02

D__46-M _____  Zemní práce při extr.mont.pracích______________________ __________  ______ ____ ____  49 888,30

41 K 460030039 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku 
spáry nezalité m2 21,000 69,35 1 456,35 SoD-SO01-02

w 35*0,6 21,000

33 K 460150263 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3

m 35,000 694,49 24 307,15 SoD-SOOI-02

w 23+12 35,000

71 K 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v 
blízkosti podzemního vedení

m3 14,000 612,00 8 568,00 CS ÚRS 2021 02

w 35*0,8*0,5 14,000

43 K 460560263 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3

m 35,000 220,23 7 708,051 SoD-SO01-02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 460650162 Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva těženého m2 21,000 373,75 7 848,75 SoD-SOOI-02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 150,00
37 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 2,000 575,00 1 150,00|SoD-S002-08

P Poznámka k  položce: 
spolupráce s projektantem

D O ST Ostatní 26 175,00
72 K 013244000 Dokumentace pro prováděni stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS  ÚRS 2021 02
73 K 041103000 Autorský dozor technika kpl 1,000 5 175,00 5 175,00 CS ÚRS 2021 02
74 K 081103000 Doprava pracovníků na pracoviště km 400,000 15,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02
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Cenová  nab ídka
Zpě tné  m ontáže zab e zp e čen í bu d ovy  R Z Z  v  L u ž ic i

Rozpočet č: NSN21.0384

NSN CS, s.r.o.
Na Pískách 3234/1
Hodonín
695 14
tel: +420 518 309 911 
email: nsncs@nsncs.cz 
IČO: 63474522 
DIČ: CZ63474522

SEŽEV facility s.r.o.
Vídeňská 298/135
Brno
614 00
tel:

Platnost cenové nabídky: 30 kalendářních dnů 
Rekapitulace rozpočtu
Dodávka materiálu 
Montážní práce a služby 
Podružný materiál 
Mímostaveništní doprava 
Komplexní zkoušky, oživení 
Celkem bez DPH

12 979,25 Kč 
30 667,55 Kč
1 038,00 Kč 

649,00 Kč
2 532,00 Kč 

47 865,80 Kč
Základní sazba DPH 21% 10 051,82 Kč
Celkem s DPH 57 917,62 Kč

Rozpočet
PZTS

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm 25 ks 199,00 Kč 4 975,00 Kč
Plastová nízká propojovací krabíce, 7+1 pájecích svorek 16 ks 267,00 Kč 4 272,00 Kč
MG kontakt čtyřdrátový s úhelníkem, armovanou hadici a 
pracovní mezerou 50mm 6 ks 368,00 Kč 2 208,00 Kč

Celkem 11 455,00 Kč

MONTÁŽE - SLABOPROUD
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Kontrola funkce detektoru, kontaktu 25 ks 79,30 Kč 1 982,50 Kč
Montáž magnetického kontaktu 25 ks 347,10 Kč 8 677,50 Kč
Montáž rozvodné krabíce RKZ 16 ks 347,10 Kč 5 553,60 Kč
Kontrola funkce detektoru, kontaktu 6 ks 79,30 Kč 475,80 Kč
Montáž magnetického kontaktu 6 ks 347,10 Kč 2 082,60 Kč
Pokládka kabelu vícežilového sk.3 50 m 30,75 Kč 1 537,50 Kč
Pokládka kabelu vícežilového sk.3 15 m 30,75 Kč 461,25 Kč
Kontrola funkce detektoru, kontaktu 2 ks 79,30 Kč 158,60 Kč
Montáž hlásiče EPS 2 ks 347,10 Kč 694,20 Kč
Programování ústředny 1 kpl 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč
Celkem 26 123,55 Kč

KABELY, ÚLOŽNÝ MATERIÁL
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

FI-H04 stíněný čtyřžilový kabel pro EZS 50 m 6,35 Kč 317,50 Kč
LIŠTA HRANATÁ 20x20 40 m 27,30 Kč 1 092,00 Kč
J-Y(St)Y 2x2x0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ 15 m 7,65 Kč 114,75 Kč
Celkem 1 524,25 Kč

MONTÁŽE - CENÍK M74
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Montáž lišt vkládac s víčkem -20 mm 40 m 68,30 Kč 2 732,00 Kč
Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm 80 kus 22,65 Kč 1 812,00 Kč

4 544,00 KčCelkem

mailto:nsncs@nsncs.cz



