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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. 

Chvalatice „ 
č. 948-2020-523101 ze dne 18. 9. 2020 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 
Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00  Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 

JmK 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 
V technických záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí  
                                                                          pobočky, KPÚ pro JmK, Pobočka Znojmo 
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  
Tel. xxxxxxxxxxxxx   
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   013 12 774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.  
Sídlo: Bezručova 68, 674 01  Třebíč  
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem   
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
                                                                          Ing. Libor Sedláček, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: ČS Třebíč  
Číslo účtu: 1521409359/0800  
IČO: 634 70 985 
DIČ: CZ63470985  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOD BR C 19 972 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.2., za použití čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy o dílo  
č. objednatele 948-2020-5232101 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – 
upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Chvalatice (dále jen „smlouva“) se 
smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1 smlouvy. 
 
Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných 
jednotek v rámci zpracování hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování 
hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
 
U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ 
a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení počtu MJ 
z původních 75 nově na 31, což při ceně 2.000,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce 
v hodnotě 88.000,- Kč bez DPH.  
 
Hodnota méněprací podle dodatku č. 1 tak činí 88.000,- Kč bez DPH. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že obvod pozemkových úprav je veden po hranici lesního pozemku, 
který je veden v poloze bodů KK3, vzniklých přepracováním katastrálního operátu (nikoli 
z projektovaných bodů v rámci pozemkových úprav), kde je požadavkem katastrálního 
pracoviště Znojmo ověření těchto bodů v místech trvalé stabilizace, je nezbytné rozšířit 
předmět plnění u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3.  Ověření polohy u 
bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných o celkově 70 MJ (ks) z původních 
20 nově na 90, což při ceně 500,- Kč bez DPH za MJ (ks) představuje vícepráce v hodnotě 
35.000,- Kč bez DPH. 
 
Hodnota dodatečných prací – víceprací podle dodatku č. 1 tak činí 35.000,- Kč bez DPH. 
 
S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. VI. Cena 
za provedení díla smlouvy takto:  
 
Čl. VI. odst. 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
 
6.1.     Cena  za  provedení  díla  je  sjednána  na  základě  vítězné nabídky  veřejné  zakázky,  
           vyhlášené  objednatelem.  Podrobnosti  kalkulace  ceny  obsahuje příloha č. 1, která je     
           nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 756 800,- Kč 

Hlavní celek – Zpracování upřesnění přídělů celkem bez DPH 636 000,- Kč 

Hlavní celek – Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem bez DPH 

212 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH   1 604 800,- Kč 

DPH 21%      337 008,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH   1 941 808,- Kč 

 
     6.1.1.   Sjednanou   celkovou   cenu   lze   změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo  

6.3. tohoto článku, případně   při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 
uvedených v čl. IX. této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném 
dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb 
DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce 
související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 
dokončení díla.  

     6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek  
               a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  
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Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích a méněpracích činí 
v souhrnu 123.000,- Kč, což představuje 7,42 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané 
ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota 
změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % 
původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.  
 
Smluvní strany se dále dohodly tak, že původní termín předání hlavního celku 3.4. Přípravné 
práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Ověření polohy u bodů KK3 
označených trvalým způsobem, stabilizovaných a dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu 
31. 1. 2022 je dohodou stran nově stanoven na 31. 3. 2022. 
 
Důvodem pro posunutí termínů předání dílčích částí 3.4.3. a 3.4.4. je skutečnost, že bylo 
nezbytné vyřešit duplicitní zápisy a nesoulad v soupisu grafických informací. Vyřešení a 
zpracování podaných připomínek trvalo až do poloviny listopadu 2021, což odpovídá 
časovému úseku 2 měsíců.   
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke 
smlouvě o dílo, která obsahuje termíny plnění a specifikaci ceny a je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 948-2020-523101 ze 18. 9. 2020 zůstávají v 
platnosti.  
 
 
V Brně dne: 14.1.2022                                V Třebíči dne: 14.1.2022 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
..........................................    .................................................... 
Ing. Renata Číhalová               Ing. Aleš Tůma, jednatel 
ředitelka KPÚ pro JmK                   Ing. Libor Sedláček, jednatel 
 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 
 
 
 
Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Chvalatice - dodatek č. 1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 26 1 200,00 31 200,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 500,00 25 000,00

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ ha 424 800,00 339 200,00 31.10.2021

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 31 2 000,00 62 000,00 31.03.2022

Ověření polohy u bodů KK3 označných trvalým 

způsobem, stabilizovaných
ks 90 500,00 45 000,00 31.03.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 424 600,00 254 400,00 31.03.2022

756 800,00

3.5. Zpracování upřesnění přídělů

3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku

3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku

636 000,00

3.6.
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu 

na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
ha 424 500,00 212 000,00 30.11.2023

212 000,00

756 800,00

636 000,00

212 000,00

1 604 800,00

337 008,00

1 941 808,00

30.09.20213.4.1.

Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) 

2. Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH 

v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

  Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez 

DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

3.4.3

ha 424 1 500,00 636 000,00 30.11.2022


