
 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) 

 

Č. smlouvy objednatele: DS202101398 

Č. smlouvy zhotovitele: 04/104/2021, 21/035 

1. Účastníci smlouvy 

 

1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem 

 IČO: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 485 243 113 

 bank. spojení: 

 ve věcech plnění díla a převzetí prací:  

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec 

 

 Sestávající ze společností: 

 

 Vedoucí společník: ŠEBESTA VHS, v.o.s. 

PSČ, sídlo:  466 04, Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou  

zastoupený:  Ing. Vladimírem Šebestou, společníkem 

IČO:  41327837 

DIČ:  CZ41327837 

bank. spojení: 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Ing. Vladimír Šebesta, společník 

ve věcech technických oprávněn k jednání:

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl AXXIII, vložka 415 

 

 druhý společník:             ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.     

PSČ, sídlo:  511 01, Nudvojovice 2103, Turnov  

zastoupený:  Petrem Zikudou, jednatelem 

IČO:  28776976 

DIČ:  CZ28776976 

  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  

oddíl C, vložka 26745,  

 

které jsou sdruženy na základě Společenské smlouvy ze dne 12.3.2021 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní 

strany“) 
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2. Předmět Dodatku č. 1 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo 

objednatele  DS202100655 ze dne 17.6.2021 (dále jen „Smlouva“). 

2.2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na 

změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány ve Změnových 

listech č. 1-5, které tvoří jako přílohy č. 1-5 tohoto Dodatku č. 1 jeho nedílnou součást. Dále je 

předmětem tohoto dodatku úprava ust. týkajících se DPH, jelikož se na zdanitelné plnění dle této 

smlouvy o dílo uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tedy že objednatel 

jakožto plátce daně, pro kterého je plnění uskutečněno, je povinen přiznat DPH. 

2.3. S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není 

možná  z ekonomických a technických důvodů spočívajících v požadavku na slučitelnost již 

vyhotovených konstrukcí a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě 

změny  v osobě dodavatele. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní 

hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 

podle tohoto odstavce.  

2.4. S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  znění 

pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní 

hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 

podle tohoto odstavce.  

2.5. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst 

související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6  při odečtení stavebních prací, které 

nebyly  s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v Čl. 

5 odst. 5.2 Smlouvy. 

 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 

dohodnutá cena díla činí:  

 

Změnový list 1 (SO 1.7 – Odpad z vodojemu – změna trasy) dle odst. 2.4. tohoto Dodatku č. 1 

 Objem víceprací bez DPH:  9.738,96 Kč 

 Objem méněprací bez DPH:  -140.800,02 Kč 

 

Změnový list 2 (Geologické poměry – změna zatřídění těžitelnosti hornin) dle odst. 2.4. tohoto 

Dodatku č. 1 

 Objem víceprací bez DPH:  4.961.512,32 Kč 

 Objem méněprací bez DPH:  -915.470,10 Kč 

 

Změnový list 3 (Vodovodní řad V-III-1/3) dle odst. 2.3. tohoto Dodatku č. 1 

 Objem víceprací bez DPH:  135.066,86 Kč 

 Objem méněprací bez DPH:  - Kč 

 

Změnový list 4 (Propojení se stávajícím řadem, ul. Horská) dle odst. 2.3. tohoto Dodatku č. 1 

 Objem víceprací bez DPH:  271.623,37 Kč 

 Objem méněprací bez DPH:  - Kč 
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Změnový list 5 (Provizorní úprava rýhy) dle odst. 2.3. tohoto Dodatku č. 1 

 Objem víceprací bez DPH:  56.361,60 Kč 

 Objem méněprací bez DPH:  - Kč 

 

 Celkový objem víceprací bez DPH: 5.434.303,11 Kč 

 Celkový objem méněprací bez DPH: -1.056.270,12 Kč 

 Rozdíl prací změny celkem bez DPH:  4.378.032,99 Kč 

 Rozdíl prací změny celkem DPH: 919.386,93 Kč 

 Rozdíl prací změny celkem včetně DPH:  5.297.419,92 Kč 

  

 Původní celková cena díla bez DPH:  52.862.417,68 Kč 

 Původní celková cena díla DPH:  11.101.107,71 Kč 

 Původní celková cena díla včetně DPH:  63.963.525,39 Kč 

 

 Nová celková cena díla bez DPH:   57.240.450,67 Kč 

 Nová celková cena díla DPH:  12.020.494,64 Kč 

 Nová celková cena díla včetně DPH:   69.260.945,31 Kč  

 

3.2 V souvislosti s uplatněním režimu přenesené daňové odpovědnosti se ze stávajícího znění Čl. 5 

odst. 5.9 poslední věty Smlouvy vypouští text „včetně DPH“.   

3.3 V souvislosti s uplatněním režimu přenesené daňové odpovědnosti se mění znění Čl. 5 odst. 5.14 

Smlouvy. Nové znění je následující: Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí 

obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu 

bude uveden název projektu „Vodojem Horská a zásobní řady“, dále musí obsahovat akceptační 

číslo projektu 1190400019, číslo smlouvy objednatele, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, 

sazbu DPH, částku k úhradě a text „Daň odvede zákazník“. Přílohou faktury musí být kopie 

podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Faktura musí být 

rozdělena na investiční a neinvestiční výdaje dle rozpočtových položek.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 

nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se 

za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen za ni cokoli platit. Objednatel je 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se 

nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných 

daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě 

doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.  

3.4 V souvislosti s uplatněním režimu přenesené daňové odpovědnosti se doplňuje nový Čl. 5 odst. 

5.15 Smlouvy v následujícím znění: Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem plnění jsou práce 

spadající do režimu přenesené daňové povinnosti. Faktura musí být vystavena v souladu 

s ustanoveními § 92a a § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši 

daně je povinen přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové 

povinnosti a že daň odvede zákazník (objednatel). 

4. Všeobecná ustanovení 

4.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. 

4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek 

č. 1  byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 

které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

4.4  Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle 
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zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 

s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

4.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv  podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy ve znění Dodatku č. 1 poskytnutá 

před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, 

a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

4.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny 

v platnosti v původním znění. 

4.9 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 8/2022 ze dne 

4. 1. 2022. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1  

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2  

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3  

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4  

Příloha č. 5 – Změnový list č. 5 

 

  

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

 

 

V Liberci dne   V Jablonci nad Nisou dne   

 

 

 

 

 

……………………………………. ………………………………………. 

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor Ing. Vladimír Šebesta, společník  

 



















REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21-036_ZL01

VDJ Horská a zásobní řady

-131 061,06

Sazba daně Základ daně Výše daně

-131 061,06 -27 522,8221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -158 583,88
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-036_ZL01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

13. 10. 2021

 

 

-158 583,88-131 061,0612
SO 1.7 - Odpad z vodojemu - změna trasy v úseku 05-

0n

-131 061,06 -158 583,88

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-158 583,88-131 061,0601 Přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

VDJ Horská a zásobní řady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
ZIKUDA - 

vodohospodářské 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -131 061,06

D HSV Práce a dodávky HSV -131 061,06

D 1 Zemní práce -80 461,42

1 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3
m3 -30,079 SoD

VV "pr.hl." 3,194 3,194

VV Mezisoučet 3,194

VV "SO1-7" -16,53*1,12*3,194 -59,132

VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,57)*-1)+((1,1*2,2*3,194)*-1)) -10,488

VV "ornice" (16,53*1,12*0,15) 2,777

VV Mezisoučet -66,843

VV "hloubení rýh 45%"-66,843*0,45 -30,079

2 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3
m3 -30,079 SoD

VV "pr.hl." 3,194 3,194

VV Mezisoučet 3,194

VV "SO1-7" -16,53*1,12*3,194 -59,132

VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,57)*-1)+((1,1*2,2*3,194)*-1)) -10,488

VV "ornice" (16,53*1,12*0,15) 2,777

VV Mezisoučet -66,843

VV "hloubení rýh 45%"-66,843*0,45 -30,079

3 K 132454203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3
m3 -6,684 SoD

VV "pr.hl." 3,194 3,194

VV Mezisoučet 3,194

VV "SO1-7" -16,53*1,12*3,194 -59,132

VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,57)*-1)+((1,1*2,2*3,194)*-1)) -10,488

VV "ornice" (16,53*1,12*0,15) 2,777

VV Mezisoučet -66,843

VV "hloubení rýh 45%"-66,843*0,1 -6,684

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -105,594 SoD

VV "SO1-7" -16,53*2,0*3,194 -105,594

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -105,940 SoD

6 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -43,815 SoD

VV "odvoz na mezideponii"

VV "výkop" -30,079 -30,079

VV "odvoz z mezideponie"

VV "zpětný zásyp" -13,736 -13,736

VV Součet -43,815

7 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -73,526 SoD

VV "odvoz na mezideponii"

VV "výkop" -36,763 -36,763

VV "odvoz z mezideponii"

VV "zpětný zásyp" -36,763 -36,763

VV Součet -73,526

8 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 -13,736 SoD

VV "zpětný zásyp" -13,736 -13,736

VV Mezisoučet -13,736

9 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 -36,763 SoD

VV "zpětný zásyp" -36,763 -36,763

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -66,843 SoD

VV "uložení na mezideponii" -66,843 -66,843

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 -50,499 SoD

VV "SO1-7" -16,53*1,12*3,194 -59,132

VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,57)*-1)+((1,1*2,2*3,194)*-1)) -10,488

VV "ornice" (16,53*1,12*0,15) 2,777

VV Mezisoučet -66,843

VV "lože šachty" 0,307 0,307

VV "obsyp" 10,81 10,810

12 - SO 1.7 - Odpad z vodojemu - změna trasy v úseku 05-0n

VDJ Horská a zásobní řady

01 - Přivaděč a vodojem 2 x 250 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "beton šachty" 0,294 0,294

VV "sedlové lože" 1,771 1,771

VV "obetonování"3,162 3,162

VV Součet -50,499

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 -10,810 SoD

VV -16,53*1,12*0,655 -12,126

VV Mezisoučet -12,126

VV "objem potrubí DN300" (0,0796*16,53) 1,316

VV Součet -10,810

13 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t -21,620 SoD

VV "měr. hmotnost 2,0" -10,81*2,0 -21,620

D 2 Zakládání

14 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m -16,530 SoD

VV -16,53 -16,530

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

15 K 359901111 Vyčištění stok m -7,130 SoD

VV -7,13 -7,130

16 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m -7,130 SoD

VV -7,13 -7,130

D 4 Vodorovné konstrukce

17 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 -0,307 SoD

VV "podklad štěrk šachta DN1000" (1,6*1,6*0,12)*-1 -0,307

18 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus -1,000 SoD

19 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x60mm
kus -1,000 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV "06"-1 -1,000

20 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 0,000 SoD

21 M 59224014
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x120mm
kus 0,000 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV "05"-1 -1,000

VV "07"-1 -1,000

VV Nová trasa 05*-Vk

VV "05*"1 1,000

VV "06*"1 1,000

VV Součet 0,000

22 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 -0,294 SoD

VV "podklad bet. šachty DN1000" (1,4*1,4*0,15)*-1 -0,294

23 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 -1,771 SoD

VV -7,13*1,12*0,239 -1,909

VV "potrubí" (7,13*0,0194) 0,138

VV Mezisoučet -1,771

24 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 -4,248 SoD

VV "sedlo" -7,13*2,0*0,239 -3,408

VV "šachty" ((1,4*0,15)*4)*-1,0 -0,840

VV Součet -4,248

25 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t -0,024 SoD

VV "měrná hmotnost 6,06 kg/m2"-3,92*0,00606 -0,024

D 8 Trubní vedení

26 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300
m -7,130 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV -8,1-29,83 -37,930

VV Nová trasa 05*-Vk

VV 21,4+9,4 30,800

VV Součet -7,130

27 M 59710711
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 

spojovací systém C Třída 160
m -4,801 SoD

VV "trasa" -7,13 -7,130

VV "GZ" (2,0*0,6) 1,200

VV "GA" (2,0*0,6) 1,200

VV Součet -4,730

VV -4,73*1,015 "Přepočtené koeficientem množství -4,801

28 M 59710849
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 

60(75)cm třída 160 spojovací systém C
kus -2,000 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV -2 -2,000

29 M 59710879
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 

300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C
kus -2,000 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV -2 -2,000

30 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek -1,000 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV -3 -3,000

VV Nová trasa 05*-Vk

VV 2 2,000

VV Součet -1,000

31 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus -3,000 SoD
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VV Původní trasa 05*-0n

VV (4,0+6,18+6,77)/3 5,650

VV (5,65-1,5)/0,6 6,917

VV "zaokrouhleno na 3 ks"

VV -7*3 -21,000

VV Nová trasa 05*-Vk

VV (4,0+6,77)/2 5,385

VV (5,385-1,5)/0,6 6,475

VV "zaokrouhleno na 3 ks"

VV 6*3 18,000

VV -21+18 -3,000

32 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus -6,000 SoD

33 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus -1,000 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV "06"-1 -1,000

VV "07"-1 -1,000

VV Nová trasa 05*-Vk

VV "06*"1 1,000

VV Součet -1,000

34 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus -1,000 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV "05"-1 -1,000

VV "06"-1 -1,000

VV Nová trasa 05*-Vk

VV "05*"1 1,000

VV Součet -1,000

35 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus -4,000 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV "05"-2 -2,000

VV "06"-4 -4,000

VV "07"-5 -5,000

VV Nová trasa 05*-Vk

VV "05*"2 2,000

VV "06*"5 5,000

VV Součet -4,000

36 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus -6,000 SoD

37 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus -1,000 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV "05"-1 -1,000

VV "06"-1 -1,000

VV "07"-1 -1,000

VV Nová trasa 05*-Vk

VV "05*"1 1,000

VV "06*"1 1,000

VV Součet -1,000

38 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus -1,000 SoD

39 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus -1,000 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV "05"-1 -1,000

VV "06"-1 -1,000

VV "07"-1 -1,000

VV Nová trasa 05*-Vk

VV "05*"1 1,000

VV "06*"1 1,000

VV Součet -1,000

40 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus -1,000 SoD

41 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus -1,000 SoD

42 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus -1,000 SoD

VV Původní trasa 05*-0n

VV "05"-1 -1,000

VV "06"-1 -1,000

VV "07"-1 -1,000

VV Nová trasa 05*-Vk

VV "05*"1 1,000

VV "06*"1 1,000

VV Součet -1,000

43 M 59224660
poklop šachtový betonová výplň+litina 

785(610)x16mm D400 bez odvětrání
kus -1,000 SoD

44 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 3,162 CS ÚRS 2021/02

VV Nová trasa 06*-Vk

VV 9,4*(0,655-0,239) 3,910

VV Mezisoučet 3,910

VV "objem potrubí DN300"-(0,0796*9,4) -0,748

VV Součet 3,162

D 998 Přesun hmot

45 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t -8,304 SoD
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Liberec – Vodojem Horská a zásobní řady a splašková kanalizace 

 

Vyjádření inženýrského geologa – 1. stránka 

 

Zpracovatelem této zprávy je: 

     

RNDr. Roman Vybíral,  Dlouhá 389,  463 12  Liberec 25 

Osvědčení o odborné způsobilosti 

Aktuální seznam osob s platným osvědčením je uveden na stránce  

MŽP ČR v sekci geologického odboru (životní prostředí), viz: 

http://www.env.cz/www/geo-experti.nsf 

 

Dle požadavku zhotovitele se účastním terénních šetření při hloubení výkopů pro zásobní řady a pro splaškovou 
kanalizaci. Z pozice spoluautora ČSN P 73 1005, ale i z pozice Ministerstvem životního prostředí ČR a vedením České 
asociace inženýrských geologů delegovaného posuzovatele geologických prací v oboru inženýrská geologie konstatuji, 
že při zemních pracích na předmětné stavbě se potvrdila přítomnost variské biotitické, slabě rozpukané žuly, která – 
jakožto silně, mírně zvětralá až zdravá skalní hornina třídy R4 - R3 – R2 i R1 (viz klasifikační systém ČSN P 73 1005) 
vystupuje ve značné části tras zásobních řadů a výkopů pro splaškovou kanalizaci mělce pod terénem.  

Tento fakt potvrzuje celá série fotografií a videí, kde se odehrává velmi složité rozpojování skalních hornin s pomocí 
bouracího kladiva, skalní frézy, sbíječky a kompresoru při dolamování a s pomocí dalších sofistikovaných metod, které 
zcela jednoznačně poukazují na přítomnost odolné žuly s nejvyššími třídami těžitelnosti, což jsem uvedl ve svém 
zářijovém zápisu do stavebního deníku zhotovitele v případě části ulice Horské a Nezamyslovy: 

 

 

http://www.env.cz/www/geo-experti.nsf
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Liberec – Vodojem Horská a zásobní řady a splašková kanalizace  
 

Vyjádření inženýrského geologa – 2. stránka 
                  
 

Samozřejmě – s ohledem na nepravidelné zvětrávání zdejší žuly – se na trasách předmětných liniových staveb objevují 
i polohy a úseky, které jsou těžitelné běžnými zemními stroji, nicméně právě nepravidelné zvětrávání skalních hornin 
velmi ztěžuje kontinuální průběh výkopových prací.  

Na trasách jsou přítomny nejenom netěžitelné partie skalního masívu, ale často velké a velmi odolné žulové balvany a 
žulové bloky přesahující půdorysné rozměry výkopů, což je opět zásadní informace pro to, že ve výkopech pro prováděné 
liniové stavby je nutné počítat s vyššími třídami těžitelnosti včetně 5., 6. i 7. třídy .  

Použití bouracího kladiva bylo již na počátku zemních prací vyzkoušeno a okamžitě vyloučeno, protože v úzkých rýhách 
pro podzemní sítě je jednak velmi málo místa pro odlamování mírně zvětralé a zdravé horniny a navíc i kvůli nízkému 
stupni rozpukání je tento způsob v polohách mírně zvětralého až zdravého žulového masívu zcela neúčinný, nehledě na 
to, že opotřebovanost velmi drahých ocelových hrotů = trnů je extrémní.  

Protože nebylo možné použít kladivo, uplatňuje se metoda silné skalní frézy pouze s bagrem o hmotnosti min. 23-25 tun. 

Zkoušela se samozřejmě i slabší skalní fréza na lehčím bagru, nebyla však účinná. Proto jsou nasazeny těžké bagry se 
silnou skalní frézou. I tak je zcela zřejmé, že abrazivita mírně zvětralé až zdravé žuly je extrémní, což v konečném 
důsledku znamená, že hroty skalní frézy se opotřebovávají i během dvou pracovních směn tak, že je nutná jejich výměna. 
Navíc skalní frézu je problematické používat v nehomogenním prostředí, kde se objevují polohy s různým stupněm 
zvětrání, nebo tam, kde dominují velké kameny, balvany a bloky žuly.  

V prostoru šachet i jiných podobných objektů je nutné řezání žuly diamantovým kotoučem na motorové rozbrušovačce 
a teprve pak dolamování sbíječkami a kompresorem. 

 

foto použití skalní frézy v Nezamyslové ulici 

   
 

Když už se při rozpočtování výkopových prací na zdejší stavbě postupuje dle ČSN 73 3050, resp. dle URS Praha, což je 
společnost zabývající se rozpočtováním zemních a stavebních prací, doporučuji akceptovat přítomnost vyšších tříd 
těžitelnosti, a to třídy 5, 6 i 7  s tím, že zapomenout nelze v daných souvislostech ani na položku dolamování.  
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Vyjádření inženýrského geologa – 3. stránka 
 

Od srpna 2018 je k dispozici norma ČSN 73 3055 (Zemní práce při výstavbě potrubí), na které se bohužel nepodíleli 
geologové, ale projektanti z Hydroprojektu, což s sebou již v prvním plánu nese problémy.  

V tabulce A.1 na straně 16 uvedené normy jsou však alespoň uvedeny obě klasifikace těžitelnosti, tedy jak ta vycházející 
z ČSN 73 6133, resp. ČSN P 73 1005, tak i ta vycházející z původní normy ČSN 73 3050 z let 1986-7 s tím, že římské 
číslice jsou označeny jako třídy těžitelnosti a arabské číslice jako jejich skupiny, kdy alespoň orientačně platí, že třída I = 
skupina 1-3, třída II = skupina 4-5 a třída III = skupina 6-7.  

V posledním sloupci citované tabulky s příklady zemin a hornin jsou uvedeny nezávazné příklady typů zemin a hornin – 
opět převzaté z původní normy na zemní práce (ČSN 73 3050), ale často s ne zcela vystihující klasifikací a vlastnostmi 
zemin a hornin i s nesprávným uvedením stupně zvětrání hornin, a to bohužel bez návaznosti na normu pro inženýrsko-
geologický průzkum, tedy na ČSN P 73 1005, což je pro laiky, ale i rozpočtáře, kteří neznají nebo nechápou rozdíly mezi 
horninou rozloženou, zcela zvětralou, silně zvětralou, navětralou, mírně zvětralou a zdravou, natož mezi stupni rozpukání, 
i pevnosti, nebo se ani nezabývají faktem, že ve výkopech se nacházejí větší úlomky než 250 mm s četností větší než  
50% objemu, případně úlomky větší než 0,1m3 s četností do 50% objemu, zavádějící. 

Pouze pro část předmětné stavby (Vodojem a vodovodní přivaděč) bylo v květnu 2017 provedeno IG posouzení (
, kde bylo na stránce č. 7 konstatováno, že není možné objednaným průzkumem podrobně ověřit geologickou 

strukturu na celé projektované stavbě.  

Pro zásobní řady a splaškovou kanalizaci IGP zpracován nebyl. Na tento fakt vybraný zhotovitel včas upozornil (lze to 
doložit) především v souvislosti s tím, že na trasách se bude objevovat skalní hornina již mělce pod terénem, takže 
rozpočtování zemních prací by se mělo zohlednit. Investor odpověděl, že tento problém se vyřeší až při samotné výstavbě 
tak, že na výkopové práce bude přizván inženýrský geolog a dle jeho klasifikace těžitelnosti zemin a skalních hornin, 
která bude odpovídat skutečnému stavu na těch kterých úsecích stavby, bude rozpočtování stavby upraveno. Aby se 
nevycházelo pouze z hodnocení inženýrského geologa, zhotovitel zemních prací (firmy Zikuda a Šebesta), zajistil na 
podzim 2021 provedení podrobného geofyzikálního průzkumu, kde byl ověřen kontinuální průběh povrchu odolných 
skalních hornin ve všech úsecích tras předmětných liniových staveb s tím, že tato nepřímá metoda byla doplněna řadou 
fyzicky kopaných sond. Výsledek geofyzikálního průzkumu a terénních prací je k dispozici u zhotovitele zemních prací, 
resp. zhotovitele stavby, a to včetně fotodokumentace zemních prací. 

Dovoluji si ještě jednou připomenout fakt, že IG posouzení bylo provedeno pro vodojem a přivaděč, 
nikoli pro zásobní řady a splaškovou kanalizaci. I tak v tomto průzkumu zazněla (viz kapitola 6) následující informace: 

 
 

http://www.romanvybiral-gis.cz/
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Liberec – Vodojem Horská a zásobní řady a splašková kanalizace  
 

Vyjádření inženýrského geologa – 4. stránka 
 

 

 

Z výše uvedených informací včetně IG posouzení plyne, že již předem bylo jasné, že zemní práce 

v rámci předmětné stavby budou prováděny ve složitých geologických poměrech, kde hlavním problémem ztěžujícím 

postup výkopových prací bude především těžitelnost zemin a skalních hornin.  

Na závěr mé zprávy mohu tento fakt z pozice spoluautora ČSN P 73 1005, ale i z pozice Ministerstvem životního prostředí 

ČR a vedením České asociace inženýrských geologů delegovaného posuzovatele geologických prací v oboru inženýrská 

geologie potvrdit s tím, že při zemních pracích na předmětné stavbě jsou přítomny jak běžnými stroji těžitelné zeminy  

a rozložené, či zcela zvětralé skalní horniny s třídami těžitelnosti 3 - 4, ale zároveň se potvrzuje dominance odolné, variské 

biotitické žuly, která – jakožto silně, mírně zvětralá až zdravá skalní hornina třídy R4 - R3 – R2 i R1 (viz klasifikační systém 

ČSN P 73 1005) vystupuje ve značné části tras zásobních řadů a výkopů pro splaškovou kanalizaci mělce pod terénem, 

takže je zcela nepochybné, že je nutné počítat položkami týkající se vyšších tříd těžitelnosti (dle ČSN 73 3050 = URS = 

ČSN 73 3055), a to tříd č. 5, 6, 7 i s položkami pro dolamování.  

Procentuální podíly jednotlivých tříd těžitelnosti, resp. kubatury s jednotlivými třídami (skupinami) budou pro jednotlivé 

úseky stavby i pro další objekty (šachty …) doloženy i s pomocí fotografické dokumentace a po potvrzení inženýrským 

geologem, nikoli projektantem, protože tam jeho odbornost nesahá, což by měl investor respektovat. 

 

 

 

 

 

                         
V Liberci, 16. 11. 2021             RNDr. Roman Vybíral 
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Liberec – Vodojem Horská a zásobní řady a splašková kanalizace 

 

2. Vyjádření inženýrského geologa – 1. stránka 
 

V návaznosti na moje první vyjádření ze dne 16.11.2021 tímto hodnotím v souladu s ČSN 73 3055 (dříve ČSN 
73 3050) a URS třídy, resp. skupiny těžitelnosti zemin a hornin v prostoru jednotlivých stavebních objektů: 

 

01           Přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 
                                                                                                                    

13           SO 1.7 - Odpad z vodojemu 

  třída  skupina  procenta 

  I  3  50 

  II  4  15 

  II  5  10 

  III  6  18 

  III  7    7  

     

 14           SO 02 – Přivaděč 

  třída  skupina  procenta 

  I  3  50 

  II  4  15 

  II  5  10 

  III  6  15 

  III  7  10  

  

 15           SO 03 - Vodovodní řady IV.TP   

  třída  skupina  procenta 

  I  3  55 

  II  4  15 

  II  5  10 

  III  6  18 

  III  7    2  

 

 

02           Zásobní řady a splašková kanalizace    
 

16           SO 04 - Vodovodní řady III. TP 

  třída  skupina  procenta 

  I  3  45 

  II  4  15 

  II  5  15 

  III  6  20 

  III  7    5  
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 17           SO 05 - Splašková kanalizace 

  třída  skupina  procenta 

  I  3  40 

  II  4  10 

  II  5  15 

  III  6  25 

  III  7  10  

 

 

Procentuální podíly jednotlivých tříd těžitelnosti, resp. kubatury s jednotlivými třídami (skupinami) hodnotím pro jednotlivé 

objekty dle mého nepravidelného terénního šetření (proto zaokrouhluji) na předmětné stavbě i dle fotografické 

dokumentace, kterou spolu s ostatními doklady doloží zhotovitel, jenž procentuální zastoupení upřesní dle skutečnosti. 

 

 

                         
V Liberci, 23. 11. 2021             RNDr. Roman Vybíral 

  

 

    

RNDr. Roman Vybíral,  Dlouhá 389,  463 12  Liberec 25 

Aktuální seznam osob s platným osvědčením je uveden na stránce  

MŽP ČR v sekci geologického odboru (životní prostředí), viz: 

http://www.env.cz/www/geo-experti.nsf 

 

http://www.romanvybiral-gis.cz/
http://www.env.cz/www/geo-experti.nsf































































































