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Př. 4 - VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Číslo projektu: FX01030040 

    
 

 
Název projektu (CZ): ELLA-CS - Nadstavba MEDICAL pro Teamcenter 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy a stručný přehled činností v etapě 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2020 

1 Cílový koncept 03/2021 

1.1 Příprava projektu 12/2020 

1.2 Kick-off a designová fáze 12/2020 

rok 2021 

1.3 Definování zadání dle požadavků ELLA-CS 03/2021 

1.4 Definování dostupných stávajících systémů a databází 03/2021 

1.5 Instalace serverů a klientů, instalace CAD integrac, školení administrátorů 01/2021 

1.6 Detailní analýza schválení, Fit Gap analýza 01/2021 

1.7 Verifikace dostupných stávajících systémů a databází 03/2021 

2 Realizace - předkonfigurovaná řešení 04/2021 

2.1 Školení klíčových uživatelů 02/2021 

2.2 Definice datového modelu pro předkonfigurovaná řešení 02/2021 

2.3 Předkonfigurovaný Document Management (MS Office Integrace) 02/2021 

2.4 Předkonfigurované standardní workflow procesy 03/2021 

2.5 Předkonfigurovaný základní změnový proces včetně workflow 03/2021 

2.6 Předkonfigurované skupiny, role, uživatelé 03/2021 

2.7 Verifikace datového modelu 04/2021 

3 Realizace – zákaznické úpravy 01/2022 

3.1 Definice datového modelu pro zákaznické úpravy 05/2021 

3.2 Školení klíčových uživatelů 05/2021 

Rok 2022 

3.3 Modul DHF – instalace 10/2022 

3.4 Modul DMR/TF – instalace 10/2022 
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3.5 Modul BOM – instalace 11/2022 

3.6 Verifikace datového modelu pro zákaznické úpravy 01/2022 

4 Příprava produktivního provozu 05/2022 

4.1 Instalace Teamcenter Klientů (běžní uživatelé) 02/2022 

4.2 Školení běžných uživatelů 02/2022 

4.3 Předvedení způsobu načtení dat a manuály 02/2022 

4.4 Migrace dat 05/2022 

5 Validace a spuštění produktivního provozu 12/2022 

5.1 Testování, Oprava chyb 07/2022 

5.2 Validace řešení dle požadavků ELLA-CS 09/2022 

5.3 Tvorba validační dokumentace SW dle požadavků ISO 13485 10/2022 

5.4 Spuštění produkční databáze 10/2022 

5.5 Školení běžných uživatelů 10/2022 

5.6 Podpora provozu 12/2022 

6 Program průběžného zlepšování systému 12/2022 

 


