
 
   

 1 z 4 

 
 

 

Číslo smlouvy: O2020/0082 

 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

a 

 

Auböck s.r.o. 

_______________________________  
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____________________________________________________ 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020 

____________________________________________________ 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 

IČ: 48135267 

DIČ: CZ48135267 

ID datové schránky: zdkaa2i 

bankovní spojení č.ú.: 10014-21622001/0710 

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Viktorem Pokorným, předsedou  

zastoupené ve věcech technických:  

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:  

    Ing. Vít Jakoubek mobil.: 606 904 796, mail: vit. jakoubek@dipos.cz 

 na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Auböck s.r.o. 

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372 

bankovní spojení: č. ú.: 4200182951/6800 vedený u SBERBANK CZ, a.s., 

zastoupena ve věcech smluvních:    Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel 

      Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné 

zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 

jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být 

technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela 
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nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce budovy Úřadu 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví“,  

C. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku V  odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní :  

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 

12 - 22, který jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.  

2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena bez DPH     163 203 953,72Kč                   

se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o :       8 989 933,81Kč   

se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o:       3 141 638,29Kč 

 

Nově Celková cena bez DPH   169 052 249,24Kč    

(slovy: jednostošedesátdevětmilionůpadesátdvatisícedvěstěčtyřicetdevět korun a 24/100 českých) 

DPH ve výši 21%                    35 500 972,34 Kč  

(slovy: třicetpětmilionůpětsettisícdevětsetsedmdestátdva korun a 34/100 českých) 

Cena včetně DPH ve výši     204 553 221,58 Kč  

(slovy: dvěstěčtyřimilionůpětsetpadesáttřitisícdvěstědvacetjedna korun a 58/100 českých) 

     (dále též „Cena za provedení díla“) 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a 

účinnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv.  

3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou (2) vyhotovení.  

4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jako přílohy tohoto Dodatku:  

Příloha č. 1:  Změnový list 12 včetně Oceněného výkazu výměr – Úpravy stávajících podlah 

Příloha č. 2:  Změnový list 13 včetně Oceněného výkazu výměr – Vybourání podesty 

Příloha č. 3:  Změnový list 14 včetně Oceněného výkazu výměr – Serverovna 

Příloha č. 4:  Změnový list 15 včetně Oceněného výkazu výměr – Změna obvodových lišt 

Příloha č. 5:  Změnový list 16 včetně Oceněného výkazu výměr – Těsnící lišty oken  

Příloha č. 6:  Změnový list 17 včetně Oceněného výkazu výměr – Změna specifikace výtahu V1 

Příloha č. 7:  Změnový list 18 včetně Oceněného výkazu výměr – Stínové spáry SDK 

Příloha č. 8:  Změnový list 19 včetně Oceněného výkazu výměr – Změny ve střeše a zateplení 

Příloha č. 9:  Změnový list 20 včetně Oceněného výkazu výměr – Změny chlazení 

Příloha č. 10:  Změnový list 21 včetně Oceněného výkazu výměr – Změna zábradlí 
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Příloha č. 11:  Změnový list 22 včetně Oceněného výkazu výměr – Změny ZTI a ÚT 

 

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné 

okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly 

jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují 

v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování. 

 

V Praze, dne 12. 01. 2022 V Praze, dne 12. 01. 2022 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 

Mgr. Zdeněk Veselý, i.s.       Ing. Jan Vilánek  

Česká republika –        jednatel  

Úřad pro technickou normalizaci,      Auböck s.r.o.  

metrologii a státní zkušebnictví 

   

 


