
 

 

Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: ZL12 

Datum předložení TLZ: 8.12.2021 

Změna dle ZZVZ § 222 odst. 5 ZZVZ 

Smlouva o dílo (SoD) č.: O2020/0082 

Ze dne: 29. 4. 2020 
     

Projekt registrační číslo:  

Stavba: 
Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 

Objekt: 
 

001 Stavební úpravy 
     

Název změny: Úpravy stávajících podlah 
     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

Změnu bylo nutné provést z důvodu zajištění technologického postupu, připravenosti a dodržení záruk 
pro pokládku marmolea. 

Popis změny:  

  
Změnový list řeší nutné úpravy stávajících podkladních vrstev před novou pokládkou marmolea. Ze 

stávajících podlah bylo nutné ručně odstranit stávající vrstvy lepidla, sešít praskliny, vyfrézovat a 

zbrousit značně křivé podlahy, z důvodu chemicky nevyhovujícího podkladu použít epoxidovou 

penetraci a nad rámec původního rozsahu vylít tlustší vrstvu nivelační hmoty. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Úpravy nebylo možné předvídat, jelikož v projekční průzkumné fázi nešlo z provozních důvodů odkrýt 
veškeré podlahové krytiny. Míra se po odkrytí se projevila ve větším rozsahu.  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 001 Stavební úpravy 

Přílohy:   

 Rozpočet méněprací a víceprací 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: --- 

Orientační cenový dopad (bez DPH): 

Odpočet: 0,00 Kč bez DPH                                

Přípočet: 2 177 113,09 Kč bez DPH  

Celkem: 2 177 113,09 Kč bez DPH 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 
  

ZL12 
     

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 



 

 

Za objednavatele: 
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

Za TDI: 
  
  

  
  

  
  

  

Za projektanta: 
  
  

  
  

  
  

  

Za zhotovitele: 
  
  

  
  

  
  

  

 


