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	SoD č.:   
	004/TSA/K/2021; 21_OB20_90
	
	

	Ze dne:  
	10. 09. 2021
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:        
	MBU AVCR pátá etapa rekonstrukce laboratoří 

	Objekt:
	C  - třetí patro

	Název změny:
	Změna zhotovení nábytkových sestav

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	1. V důsledku stavu skutečnosti opravovaných místností a změn uspořádání nábytkových sestav, dle požadavků uživatelů, byl vyroben nábytek. V souvislosti se skutečným zaměřením bylo nutné upravit rozměry nových prvků, zejména pak doměrků ke stěnám. Spojením místností C347a a C347b vznikl větší prostor, ve kterém bylo třeba nový nábytek uspořádat dle jiného rozmístění.  V některých případech došlo, na žádost provozovatele, ke změně typu kontejnerů ze zásuvkového provedení na dveřové


	Přílohy:

	1) Tabulka jednotlivých místností s rozpočtem prací

	

	

	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:
	 
1 343 792,71 Kč

	
	  Přípočet:
	 
1 261 335,11 Kč
 

	
	  Celkem:
	     -82 457,60 Kč bez DPH

	

	Odsouhlasení:                                                                 Datum: 10. 12. 2021
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