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VŠB Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

Funkce 

KČ Klíčový člen realizačního týmu 

KS Koordinační skupina dílčích zakázek 

MDZ Manažer dílčí zakázky 

MDS Manažer SÚRAO dílčí zakázky  

MK Manažer kvality 

MP Manažer projektu 

MPS Manažer SÚRAO 

MSD Manažer subdodavatele 

RT Realizační tým 

VPS Vedoucí pracovní skupiny 

ZDZ Zástupce manažera Dílčí zakázky 

ZDS Zástupce manažera SÚRAO Dílčí zakázky  

ZMP Zástupce Manažera projektu 

ZMS Zástupce Manažera SÚRAO 

 

Ostatní 

DZ Dílčí zakázka 

DZP Dílčí zpráva 

HÚ hlubinné úložiště 

HMG harmonogram 

IKD interní kontrolní den 

IKP interní koordinační porada 

KK koordinační schůzka konsorcia 

KD kontrolní den 

PP Předávací protokol 

PS Prováděcí smlouva (dílčí zakázky) 

PSŘ Plán systému řízení 
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bariér 
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1 Účel a působnost Plánu systému řízení 

1.1 Účel  

Účelem Plánu systému řízení (dále jen PSŘ) je prokázání způsobilosti Poskytovatele TUL a jeho 

subdodavatelů: ČVUT v Praze, Fakulta stavební (veřejná vysoká škola), Ústav geoniky AV ČR, 

v.v.i., ÚJV Řež, a.s., ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (veřejná vysoká 

škola), PROGEO s.r.o. Roztoky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

stavební (veřejná vysoká škola) k realizaci díla s názvem: Výzkumná podpora pro bezpečnostní 

hodnocení technického řešení hlubinného úložiště – Hodnocení bariér (VPBH-HB) v souladu se 

Smlouvou a relevantní legislativou.  

Všechny činnosti související s plněním závazků dle výše uvedené Smlouvy budou vykonávány 

v souladu s tímto Plánem systému řízení a se související dokumentací projektu. 

Projekt je realizován v rámci TUL na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 

(FM), konkrétně na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky (NTI). 

1.2 Rozsah platnosti 

Plán systému řízení pro proces plnění činností dle Smlouvy je závazný pro činnosti související 

s realizací projektu, vykonávané zaměstnanci TUL, včetně všech subdodavatelských subjektů. 

Tento plán systému řízení je platný dnem schválení a vztahuje se na období, které je vymezeno 

dnem podpisu výše uvedené Smlouvy do dne splnění posledního závazku dle Smlouvy. 

Dokument je závazný pro všechny členy realizačního týmu, jejich přímé nadřízené a vedoucí 

pracovníky útvarů TUL dotčených tímto projektem a pro subdodavatele: ČVUT v Praze, Fakulta 

stavební (veřejná vysoká škola), Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., ÚJV Řež, a.s., ČVUT v Praze, 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (veřejná vysoká škola), PROGEO s.r.o. Roztoky, Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební (veřejná vysoká škola). Závaznost 

pro subdodavatele je zakotvena v prováděcích smlouvách pro jednotlivé Dílčí zakázky s účastí 

daných subdodavatelů. 

 

1.3 Rozdělovník řízených výtisků 

Č. výtisku Organizace Funkce 

1 SÚRAO manažer projektu 

2 TUL manažer projektu 

3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební Manažer 

subdodavatele 

4 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Manažer 

subdodavatele 
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5 ÚJV Řež, a.s. Manažer 

subdodavatele 

6 ČVUT v Praze, Fakulta jaderná  

a fyzikálně inženýrská 

Manažer 

subdodavatele 

7 PROGEO s.r.o. Roztoky Manažer 

subdodavatele 

8 VŠB-TUL, FAST Manažer 

subdodavatele 
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2 Předmět Plánu systému řízení 

2.1 Popis projektu 

Cílem poskytovaných výzkumných služeb je vypracovat vhodné metodiky pro hodnocení 

funkčnosti a spolehlivost bariér po požadovanou dobu a ověřit vhodnost inženýrských bariér 

uvažovaných v českém konceptu hlubinného úložiště. Hodnocení bude založeno na srovnání 

předpokládaného termo-hydro-mechanicko-chemického chování bariér v úložišti včetně výpočtů 

pomocí matematických modelů s výsledky laboratorních a in-situ experimentů prováděných 

v podzemní laboratoři. Odborný rámec je podrobněji vymezen v Příloze 1 (Specifikace předmětu 

plnění), která je zároveň jako „Technická příloha – popis plnění“ přílohou č.2 Smlouvy. 

Služby budou realizovány na základě dílčích zakázek, jak je definováno ve Smlouvě. Dílčí 

zakázky budou zadávány SÚRAO a konkrétně upřesněny jednáním mezi SÚRAO a 

Poskytovatelem, podrobně jsou role jednotlivých osob v tomto procesu uvedeny v dalších 

kapitolách  

2.2 Procesní schéma projektu 

Řešení projektu se skládá ze dvou hlavních vnořených procesů: řešení projektu jako celku  

a řešení jednotlivých dílčích zakázek, které jsou jeho součástí. Procesní schéma řešení projektu je na Obr. 

1 a obsahuje jako podprocesy jednotlivé Dílčí zakázky. Procesní schéma Dílčí zakázky na  

Obr. 2. Garance za jednotlivé kroky procesů jsou uvedeny v rámci definice rolí řízení v části 3.1.  
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Obr. 1 Schéma procesu řešení zakázky jako doplňkové činnosti na TUL na základě rámcové smlouvy 

s objednatelem a zadáváním dílčích zakázek (samostatný proces v  

Obr. 2) 
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Obr. 2 Schéma procesu řešení dílčí zakázky s prováděcí smlouvou vázanou na rámcovou smlouvu. 

 

  



Plán systému řízení  

 

 13 

2.3 Cíle kvality projektu 

− Dodržení termínů (HMG) a rozsahu zpracování a odevzdání úplné dokumentace 

Objednateli, tj. předávání výstupů činnosti Poskytovatele Objednateli v dohodnutých 

termínech vč. včasného upozornění Objednatele na možná nebezpečí a rizika spojená 

s řešením projektu. 

− Dosažení požadovaného systému řízení v souladu se Smlouvou. 

− Dodržení ekonomických a finančních ukazatelů po celou dobu realizace projektu. 

− Dodržování tohoto PSŘ. 

− Dodržování legislativních a dalších relevantních požadavků. 

− Úplnost požadavků dle Smlouvy. 
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3 Odpovědnost, pravomoci, komunikace 

3.1 Organizační zabezpečení projektu 

Práce na projektu jsou řízeny Manažerem projektu prostřednictvím členů projektového týmu. 

Věcnou správnost, úplnost, koncepci a koordinaci výstupů projektu jako celku zajišťuje Manažer 

projektu.  

Princip řízení je nastaven následovně (vč. garancí procesů na Obr. 1 a  

Obr. 2): 

– Manažer projektu (MP): řídí a kontroluje jednotlivé členy realizačního týmu organizačně 

podle požadavků Smlouvy a interní řídící dokumentace. Dále zajištuje koordinaci prací, 

napříč jednotlivými Dílčími zakázkami, komunikaci vůči SÚRAO a kontrolu vlastní 

koncepce a správnosti vědecko-technického řešení plnění projektu. Garantuje: 

o Zpracování nabídky ve výběrovém řízení 

o Určení projektového týmu 

o Souhrn předávaných výstupů 

o Určení Manažera dílčí zakázky (v rámci procesu Dílčí zakázky) 

o Kontrolní dny (v rámci procesu Dílčí zakázky) 

– Zástupce manažera projektu (ZMP): Zastupuje Manažera projektu v případě potřeby 

nebo na základě pověření 

– Manažer Dílčí zakázky (MDZ): řídí a kontroluje jednotlivé členy řešitelského týmu Dílčí 

zakázky, podílí se na specifikaci zadání a harmonogramu (příloh (Prováděcí) smlouvy), 

v souladu s interní řídící dokumentací. Dále odpovídá za odbornou úroveň řešení Dílčí 

zakázky a za zpracování dílčích a závěrečných výstupů (zpráv) a předání dat SÚRAO. 

Může být zaměstnancem subdodavatele, jmenován je na základě dohody Manažera 

projektu SÚRAO, Manažera projektu a případně Manažera subdodavatele. V případě 

shody odborného zaměření Dílčí zakázky je prioritou v této roli některý z Klíčových členů 

realizačního týmu. Garantuje v rámci procesu Dílčí zakázky: 

o Zpracování obsahu příloh Prováděcí smlouvy 

o Určení projektového týmu a organizace prací 

o Zpracování a předávaní výstupů, archivace 

– Zástupce manažera Dílčí zakázky (ZDZ): Zastupuje Manažera Dílčí zakázky v případě 

potřeby nebo na základě pověření. Může být zaměstnancem subdodavatele. 

– Manažer kvality projektu (MK): zajištuje soulad plnění projektu s dokumentací ISŘ a 

proces systému řízení kvality projektu, zajišťuje součinnost členů realizačního týmu při 

provádění auditů. Garantuje: 

o Zpracování a dodržování PSŘ 
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– Správce rozpočtu projektu (Specialista podpory zakázek): zajišťuje obchodně smluvní 

agendu projektu, distribuci a archivaci dokumentů, evidenci běžících DZ a termínů pro 

dílčí výstupy. Garantuje v rámci procesu: 

o Fakturace 

– Příkazce projektu: Zajišťuje organizaci projektu a pracovníků po ekonomické a smluvní 

stránce. Obvykle stejná osoba jako Manažer projektu. Garantuje: 

o Zpracování a podpis Smlouvy (statutárním zástupcem) 

o Podpis Prováděcí smlouvy 

– Manažer subdodavatele (MSD): zastupuje subdodavatele ve smluvních a obchodních 

vztazích vůči Poskytovateli, koordinuje účast zaměstnanců subdodavatele v různých 

rolích struktury řízení (MDZ, VPS, RT, KČ), odpovídá za zapojení Klíčových členů 

realizačního týmu do řešení v souladu se Smlouvou. Garantuje v rámci procesu Dílčí 

zakázky: 

o Ověření technické a kapacitní vhodnosti 

o Společně s MP dále určení MDZ 

– Klíčový člen realizačního týmu (KČ): odpovídá za odbornou úroveň řešení v dané 

oblasti definované v zadávací dokumentaci výběrového řízení a uvedené zároveň 

v tabulce v Příloze 2. 

– Vedoucí pracovní skupiny (VPS): řídí práci jednotlivých pracovníků po stránce 

organizační i odborné, typicky v rámci řešení Dílčí zakázky na úrovni jednoho pracoviště 

(TUL nebo Subdodavatele). Svolává a řídí Interní koordinační porady. Garantuje procesy: 

o Práce pracovní skupiny 

o Interní koordinační porada 

– Koordinační skupina dílčích zakázek (KS): zajišťuje koordinaci mezi Dílčími zakázkami 

ze strany SÚRAO. Svolává ji MPS, zahrnuje MPS, ZMS, MDS, MDZ, ZDZ a je řízena ze 

strany SÚRAO. MPS garantuje KS jako proces v rámci procesu projektu. 

Řízení a odpovědnosti v rámci projektu jsou začleněny do obecně platné organizační struktury 

TUL – Obr. 3. Vedoucí příslušného pracoviště v rámci TUL (na FM se jedná o Ústavy) odpovídají 

za potřebné kvalifikační a kapacitní vybavení zpracovatelského týmu. Struktura nadřízenosti a 

podřízenosti v rámci řešení Dílčích zakázek je znázorněna na Obr. 4. 

Funkce v rámci výše uvedeného výčtu mohou být kumulované, zejména se jedná o Manažery 

dílčích zakázek s řídícími funkcemi na úrovni institucí a pracovišť a roli Klíčového člena RT. 

Všichni pracovníci Poskytovatele vč. všech subdodavatelských subjektů, podílejících se 

na činnostech, se řídí zásadami a postupy uvedenými v tomto Plánu systému řízení. 
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Obr. 3 Interní struktura řízení Poskytovatele (TUL) a začlenění řízení projektu do této struktury – v případě 

překryvu označení rolí jsou pojmy v tomto PSŘ uvedeny tučně. 

 

 

Obr. 4 Organizační struktura řízení projektu ve vztahu k Dílčím zakázkám a účasti subdodavatelů. 
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3.2 Komunikace 

V rámci projektu patří mezi formu komunikace osobní jednání (fyzická setkání nebo 

videokonference apod.): 

- Koordinační skupina Dílčích zakázek: 

Koordinační skupina se bude scházet pravidelně každé tři měsíce, případně v termínech 

uvedených v příslušné Prováděcí smlouvě. Členy koordinační skupiny jsou: Manažer 

SÚRAO, Zástupce manažera SÚRAO, Manažer SÚRAO Dílčí zakázky, Manažer projektu, 

Manažer Dílčí zakázky a Zástupce Manažera Dílčí zakázky  

- Kontrolní dny Projektu 

- Kontrolní dny Dílčích zakázek 

- Interní kontrolní dny Dílčích zakázek 

- Interní koordinační porady jednotlivých pracovních skupin 

- Koordinační schůzky mezi partnerskými institucemi (Poskytovatel + subdodavatelé) 

- Mimořádná jednání/schůzky za účelem vyřešení naléhavých dílčích záležitostí 

- Interní a externí jednání 

 

Prostředky pro další komunikaci, ukládání, předávání a sdílení dat týkajících se projektu na straně 

Objednatele, Poskytovatele a subdodavatelů: 

– Digitální komunikační prostředky: 

• Email 

• Internetové komunikační platformy  

• Pevné a mobilní telefonní linky  

• Sdílené datové úložiště 

• Cloudové sdílené prostředky  

• Přenosné úložné prostředky  

– Dopisy – Objednatel i Poskytovatel vedou evidenci vlastní odeslané pošty, která je 

evidovaná podle spisových značek 

– S veškerými daty včetně písemné komunikace souvisejícími s projektem bude na straně 

Poskytovatele nakládáno v souladu se Směrnicí rektora č. 2/2012 – Spisový řád TUL 

(evidence, archivace a jiné). 

3.2.1 Interní komunikace 

Interní komunikace Poskytovatele a Subdodavatelů je zajišťována prostřednictvím členů 

projektového týmu (Příloha 2), pomocí výše uvedených komunikačních prostředků. 

Pravidla komunikace prostřednictvím emailu: 
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- Ve všech případech je zahrnuta v kopii emailová schránka Manažera Dílčí zakázky,  

Zástupce Manažera Dílčí zakázky a Vedoucího pracovní skupiny. 

– Odpověď je posílána minimálně všem adresátům, kteří obdrželi email 

Systém jednání: 

– Interní kontrolní dny (IKD) – v případě potřeby v termínech typicky vázaných na KD se 

SÚRAO (v externí komunikaci), kontrola stavu prací v rámci celé DZ, svolává a řídí MDZ, 

účastní se VPS, relevantní KČ, na vědomí s účastí dle potřeby MP, ZMP, MSD  

– Interní koordinační porady (IKP) – četnost 1× za měsíc, pokud nebude dohodnuto jinak, 

kontrola stavu prací a plánování v rámci jedné pracovní skupiny nebo v rámci jedné 

instituce (TUL/subdodavatele), svolává a řídí VPS, účastní se jednotliví pracovníci (RT), 

na vědomí dostává MDZ 

– Koordinační schůzka konsorcia (KK) – nepravidelně dle potřeby (např. jednání k nové 

DZ), plánování prací mezi Poskytovatelem a subdodavateli, svolává a řídí MP, účastní se 

MSD a KČ, na vědomí dostávají MDP 

– Mimořádné schůzky za účelem vyřešení naléhavých dílčích záležitostí – operativně dle 

potřeby 

Zápisy z interních jednání: 

– Poskytovatel shromažďuje veškeré zápisy z jednání 

– Před každým jednáním je rozeslán program jednání, včetně uvedení účastníků 

– Zápisy z jednání – jsou vyhotovovány přímo na jednání nebo po jednání dle dohod 

účastníků přímo na jednání, pokud není dohodnuto jinak 

– Po jednání je v dohodnuté lhůtě rozeslán všem zúčastněným zápis z jednání, který 

zahrnuje podrobnosti o přijatých rozhodnutích, dosud nevyřešených problémech 

a odsouhlasených opatřeních, včetně závazných termínů splnění a zaměstnanců 

odpovědných za jejich provedení 

– Ukládání dat (zápisy a jiné): 

• Cloudové prostředí G-Suite Poskytovatele (IKD, KK, IKP, draftové verze dokumentů 

určených k nahrání na Sharepoint SÚRAO) 

• Sdílený datové úložiště Sharepoint SÚRAO (IKD – finální verze dokumentů) 

 

3.2.2 Externí komunikace 

Externí komunikace zahrnující Poskytovatele a Objednatele je zajišťována prostřednictvím členů 

projektového týmu (Příloha 2), pomocí komunikačních prostředků uvedených v kapitole. 

Pravidla komunikace prostřednictvím emailu: 
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- Ve všech případech je zahnuta v kopii emailová schránka Manažera SÚRAO, Zástupce 

manažera SÚRAO, Manažera SÚRAO Dílčí zakázky, Manažera projektu, Manažera Dílčí 

zakázky a Zástupce Manažera Dílčí zakázky 

– Odpověď je posílána minimálně všem adresátům, kteří obdrželi email 

Systém jednání: 

– Pravidelné kontrolní dny (KD) – četnost alespoň 1 x za 3 kalendářní měsíce (dle Smlouvy), 

svolává MDS ve vztahu je konkrétní DZ, účastní se MDZ a jím vybraní VPS, KČ nebo 

další členové RT, na vědomí dostává MP  

– Mimořádné kontrolní dny (MKD) – operativně dle potřeby obou stran, ve stejné úrovni 

komunikace jako KD 

– Koordinační skupina Dílčích zakázek (KS) – četnost 1 x za 3 kalendářní měsíce, svolává 

MPS, účastní se MP, MDZ, případně jimi vybraní MSD, KČ 

– Mimořádné schůzky za účelem vyřešení naléhavých dílčích záležitostí – operativně dle 

potřeby s individuálně určenými účastníky 

Zápisy: 

– Poskytovatel shromažďuje veškeré zápisy z jednání 

– Před každým jednáním je rozeslán program jednání včetně uvedení účastníků 

– Zápisy z jednání – jsou vyhotovovány přímo na jednání nebo po jednání dle dohod 

účastníků přímo na jednání, pokud není dohodnuto jinak 

– Po jednání je v dohodnuté lhůtě rozeslán všem zúčastněným zápis z jednání, který 

zahrnuje podrobnosti o přijatých rozhodnutích, dosud nevyřešených problémech 

a odsouhlasených opatřeních, včetně závazných termínů splnění a zaměstnanců 

odpovědných za jejich provedení 

– Zápisy z externích kontrolních dnů (účast Poskytovatel, Objednatel) budou pořízeny 

Poskytovatelem a podepsány Manažerem SÚRAO nebo Zástupcem manažera SÚRAO 

a Manažerem projektu nebo Zástupcem manažera projektu na straně Poskytovatele 

– Organizace a svolávání externích kontrolních dnů bude probíhat dle znění ustanovení 

článku 8 Smlouvy 

– Ukládání dat (zápisy a jiné): 

• Sdílené datové úložiště Sharepoint SÚRAO 
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4 Řízení dokumentů, záznamů a elektronických dat 

4.1 Řízení dokumentů 

Řízení dokumentů je zajištěno Směrnicí rektora č. 2/2012 – Spisový řád TUL. Vždy platí, že 

dokumenty musí být dostupné na těch pracovních místech, kde jsou pro výkon činnosti potřebné. 

Pro elektronickou podobu dokumentů je na TUL pro tento projekt vytvořen adresář na sdíleném 

disku xxxxxxxxxxxxxxx a v cloudovém prostředí G Suite. 

Všechny dokumenty obsahující informace důležité pro provádění činností při realizaci díla musí 

být řízeny. Řízení dokumentů znamená, že: 

- Dokument je při distribuci opatřen rozdělovníkem, podle kterého je vedený přehled  

o držitelích výtisků dokumentů. 

- Pokud je dokument změněn, držitel řízeného výtisku obdrží novou revizi dokumentu  

a všechny předchozí verze jsou zneplatněny. 

- Za distribuci řízeného dokumentu odpovídá garant příslušné dokumentace. 

 

Distribuce probíhá podle následujících zásad: 

- Každý dokument je v průběhu realizace díla dostupný na pracovišti, popř. v příručních 

archivech. 

- Pracovníci, jichž se dokument týká, dostávají platný řízený výtisk. 

- Je veden přehled o držitelích řízených výtisků. 

- Každá revize řízeného dokumentu je archivována. 

Při práci s daným dokumentem je každý pracovník povinen ověřit aktuálnost dokumentu. 

Odpovědnost za aktuálnost dokumentů nese manažer projektu, v případě nejistoty o aktuálnosti, 

je možné kontaktovat osoby uvedené ve smlouvě za příslušnou oblast. Spisová služba dle 

Spisového řádu TUL dokumenty přijímá, označuje, eviduje, rozděluje, odesílá a ukládá. 

Neřízené výtisky musí být označeny razítkem s nápisem „Neřízený výtisk“. 

Zajišťováním a shromažďováním informací potřebných pro odbornou činnost se zabývá každý 

klíčový zaměstnanec podle své specializace. Všechny potřebné informace k projektu se 

dokumentují vhodným způsobem v digitální nebo analogové formě a shromažďují se u Manažera 

projektu a Správce rozpočtu. 

VPS nebo jím pověřený zaměstnanec, odpovídá: 

- za postupy přípravy informací 

- za postupy pro shromažďování, identifikaci a třídění informací 

- za zařazování a skladování 

- za ochranu informací 

- za aktualizaci informací 

- za vyhledávání informací a dobu jejich uchovávání a nakládání s nimi 

 

Pro dokumenty projektu v elektronické formě bude používán systém názvů v tomto tvaru: 
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HB-[rrrr]-[ttt]-[iii]-[xxx]_[Akronym]-[Extenze] 

Kde jednotlivé části obsahují/označují 

• HB – zkratku projektu Hodnocení bariér 

• rrrr – čtyřmístné číslo roku 

• ttt – tři znaky definující typ dokumentu: 

o PSR – Plán systému řízení 

o ZAK – Dílčí zakázka  

o DZP – Dílčí zpráva 

o ZZP – Závěrečná zpráva 

o PPP – Předávací protokol prací 

o PPD – Předávací protokol dokumentace/dat 

o IKD/EKD – interní/externí(SÚRAO) kontrolní den 

• iii – tři znaky definující instituci (TUL nebo subdodavatele UJV, UGN, CEG, FJF, PRG, 

VSB) 

• xxx – trojmístné číslo dílčí zakázky doplněné nulami 

• Akronym – slovní označení dílčí zakázky 

• Extenze – význam dle kontextu: 

o Datum ve tvaru RRMMDD 

o Upřesnění dokumentu: ZAK: Smlouva/Příloha/Výzva, DZP,ZZP: 

Draft/Revize/Final 

 

Na TUL probíhá zálohování a trvalé uložení dat a informací na výše uvedeném sdíleném disku 

tímto způsobem: 

- Datové úložiště xxxxxxxxxxxxxx je zabezpečeno technologií RAID6, kdy je zajištěna 

odolnost vůči výpadku dvou pevných disků. 

- Zálohování a zabezpečení cloudového prostředí G Suite je zajištěno jeho provozovatelem 

(Google Inc.) 

 

4.2 Řízení záznamů 

Poskytovatel níže identifikoval typy záznamů vyskytujících se v rámci tohoto projektu jak u 

poskytovatele, tak u dalších subdodavatelů, které jsou trvale uložené, dohledatelné a chráněné 

proti ztrátě a poškození: 

- záznamy o přezkoumání návrhů 

- záznamy o kontrolách 

- záznamy o auditech 

- záznamy o monitorování, měření a analýzách procesů 

- záznamy o kontrolních dnech, z jednání a porad 

- sebraná data a výsledky studií, vyhodnocení, analýz, pozorování průzkumů, testování, 

měření, monitorování, výpočtů, modelů a zprávy o závěrech týkajících se vybrané lokality. 

- záznamy získané v laboratoři i v terénu, data o testech, výkresy a skici, kterou jsou 

výsledkem pozorování v terénu a jeho průzkumu, vzorky půdy a poznámky z terénu o 

file://///astra.nti.tul.cz/Projekty/
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konzultacích s místními odborníky. Záznamy o verifikacích provedených v laboratoři i 

v terénu; rozhodnutí o nutnosti doplnit data a o metodě, jak to má být provedeno. 

- záznamy o předání dokumentované informace. 

Všechny tyto informace jsou důvěrné a neposkytují se třetím stranám bez souhlasu objednatele. 

Záznamy se uchovávají v elektronické podobě (sdílené disky serverů, CD, DVD), a 

v odůvodněných případech v analogové podobě. Za pořizování záznamů, jejich identifikaci, 

čitelnost, manipulaci, ukládání, uchovávání a za převádění analogové formy do digitální 

odpovídají zodpovědní zaměstnanci. 

Vybrané záznamy primárních dat se můžou přikládat formou příloh technických a výzkumných 

zpráv. 

4.3 Řízení elektronických dat a údajů 

Primární data z výzkumných a odborných prací (vstupy, výsledky měření, výpočtů, vyhodnocení) 

jsou uložena na osobních počítačích (PC) jednotlivých členů RT. Pracovníci mají povinnost 

alespoň jednou týdně zálohovat data související s řešením projektu z PC na další úložný 

prostředek určený osobou MSD nebo vedoucím pracoviště (dle podmínek subdodavatelů). 

V rámci TUL se jedná o sdílený disk a vyhrazený adresář xxxxxxxxxxxxx.  

Přístup na zálohovací prostředek je vymezen souhrnně pro všechny členy RT a to výlučně pro 

členy RT tohoto projektu v rámci pracovišť. 

Před IKD nebo KD proběhne předání souhrnných dat do určeného adresáře v G Suite TUL, který 

je přístupný pro pracovníky subdodavatelů (vybrané členy RT určené osobami MSD). 

Při odevzdání dílčího a závěrečného výstupu DZ proběhne předání souhrnných dat do určeného 

adresáře na Sharepoint SÚRAO. Přístupnost pro vybrané osoby RT určuje SÚRAO po dohodě 

s MP. Nahráním na Sharepoint je přenesena odpovědnost za zálohování a zabezpečení na 

SÚRAO. 

Předání vstupních dat nebo podkladů, výstupů ve formě zpráv a primárních dat mezi některou ze 

stran (SÚRAO, TUL, subdodavatelé) je dokumentováno Předávacím protokolem, jehož vzor je 

Přílohou č.4 tohoto PSŘ. 
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5 Řízení zdrojů 

V návaznosti na cíle projektu, specifikovaných Smlouvou a prostřednictvím jednotlivých výzev 

k plnění dané Dílčí zakázky („Výzva k plnění Dílčí zakázky“), jsou definovány a plánovány 

potřebné zdroje pro jednotlivá dílčí plnění. V plánech zdrojů uvede Manažer Dílčí zakázky, jaké 

zdroje budou v Dílčí zakázce požadovat, v jaké kvalitě a kdy podle časového plánu – 

harmonogramu, aby se dosáhlo plánovaných cílů. Přidělení zdrojů je v součinnosti s Manažerem 

subdodavatele zajištěno vedoucím pracoviště nebo jinými odpovědnými osobami v rámci 

struktury řízení instituce subdodavatele.  

5.1 Zdroje 

Zdroje jsou plánované a zahrnují: 

− Měřicí přístroje a zařízení 

− Prostory, řídicí systémy a vybavení 

− Výpočetní techniku, speciální HW vybavení anebo SW (včetně potřebných licencí) – 

v případě, že příslušný program je validovaným výpočetním kódem, je třeba uvádět odkaz 

(číslo a datum vydání licence, schválení SÚJB atp.) 

− Odborné informace 

− Materiály, certifikované referenční materiály a další chemikálie 

− Personál s požadovanou kvalifikací a kompetencí 

− Další služby – metrologická ověřování, údržba, odborné konzultace a posuzování, 

odborné překlady 

− Služební cesty a účast na odborných akcích 

− Finanční prostředky 

 

Činnosti Dílčí zakázky jsou řízeny harmonogramem, který je zpracován k příslušné Dílčí zakázce. 

Činnosti z harmonogramů Dílčích zakázek jsou dále soustředěny do Ganttova diagramu, do 

kterého jsou promítnuty logické vazby mezi činnostmi Dílčích zakázek tak, aby bylo možné 

kontrolovat a vyhodnocovat postup prací na projektu jako celku. 

 

5.2 Materiály 

V rámci realizace díla v jednotlivých výzkumných oblastech se budou používat vybrané speciální 

materiály jak po stránce chemické, tak po stránce fyzikální. Jejich pořizování, použití a likvidace 

musí splňovat legislativní a normativní předpisy, aby nedocházelo k poškozování zdraví 

pracovníků nebo obyvatelstva a eliminoval nebo minimalizoval se škodlivý dopad na životní 

prostředí. Plnění těchto požadavků zajišťuje zavedený systém BOZP a další příslušné směrnice 

poskytovatele.  
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5.3 Lidské zdroje 

5.3.1 Potřeba nových pracovníků 

Potřeba nových pracovníků pro řešení úkolů spojených s projektem se řídí směrnicí TUL – „Řád 

výběrového řízení pro obsazování míst akad. pracovníků a dalších zaměstnanců TUL“. Seznam 

pracovníků TUL podílejících se na řešení zakázky je uveden v příloze č. 2 Plánu systému řízení.  

5.3.2 Školení 

Školení a výcvik pracovníků se provádí podle interních směrnic TUL. Cílem je neustálé zlepšování 

odborné způsobilosti zaměstnanců a dodržení kvalifikačních požadavků dle požadavků 

legislativy, normativních předpisů, popisů pracovních míst a speciálních dovedností pro činnosti 

vyžadovaných zákazníky. 

5.4 Technické vybavení 

Všechny požadavky - při zajišťování činností v rámci řešení díla, na kategorizaci pracovního 

prostředí, vybavení pracovišť požadovanými zařízeními a přístroji, na poskytování osobních 

ochranných pomůcek, na povolení činností, musí odpovídat příslušným legislativním a 

normativním požadavkům a směrnicím TUL. 



Plán systému řízení  

 

 25 

6 Řízení projektu 

6.1 Vstupy pro realizaci projektu 

Pro realizaci projektu jsou definovány následující vstupy: 

- Rámcová smlouva (dohoda) o poskytování služeb SO2021-053 

- Specifikace předmětu plnění – Příloha 1 

- Tento Plán systému řízení 

- Dosavadní výsledky výzkumu – vydané technické zprávy SÚRAO a dalších zahraničních 

institucí v obdobné roli (SKB, Posiva, NAGRA) 

- Publikované odborné články a další literatura 

- Data sdílená v rámci mezinárodních projektů s účastí SÚRAO (Task Force EBS, Task 

Force GWFTS) 

- Know-how řešitelských týmů a institucí 

6.2 Výstupy projektu 

6.2.1 Identifikace výstupů  

Výstupy, jež budou Poskytovatelem předány Objednateli: 

− Plán systému řízení (včetně vzoru předávacích protokolů) 

− Náplně prací a harmonogramy Dílčích zakázek v rámci společné přípravy Prováděcích 

smluv a jejich příloh 

− Výzkumné zprávy (dílčí a závěrečné) dle podrobné specifikace v přílohách Prováděcích 

smluv Dílčích zakázek 

− Data z experimentů, výpočtů, analýz a modelů (i částečná a mezitímní) 

6.2.2 Forma výstupů 

Identifikované výstupy budou Poskytovatelem předány Objednateli, v listinné a elektronické 

podobě, přičemž elektronická podoba v případě textových dokumentů znamená verzi ve formátu 

.pdf a zároveň v editovatelném formátu (např. .doc, .docx), v dalších případech v obdobném 

významu včetně zdrojových dat, a to na fyzickém datovém nosiči nebo elektronicky 

prostřednictvím datového úložiště. Současně budou veškeré výstupy projektu respektovat 

formální požadavky SÚRAO (Objednatele) dle příloh: Dokument MP.23, Šablona zprávy v češtině 

a angličtině. Podrobnější požadavky na obsah a formu výstupů mohou být specifikovány 

Prováděcí smlouvou Dílčí zakázky. 

Veškeré aktualizace (na straně Objednatele) metodických pokynů a dalších dokumentů 

souvisejících s plněním předmětu Projektu obdrží Poskytovatel od Objednatele v dostatečném 

předstihu prostřednictvím sdíleného datového úložiště Objednatele nebo emailovou cestou. 

V případě využití sdíleného datového úložiště Objednatel předá Poskytovateli informaci o uložení 

aktualizovaných metodických pokynů a souvisejících dokumentů. 
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6.2.3 Validace a ověřování výstupů 

6.2.3.1 Interní procedura 

Postup projednávání signálních verzí a schvalování finálních verzí signálních výstupů mezi 

Manažerem projektu a členy realizačního týmu bude probíhat následovně: 

Prvotní zpracovatel (Manažer dílčí zakázky, člen RT) předá signální výstup (DRAFT) Manažerovi 

projektu v datovém souboru/souborech. Manažer projektu předá připomínky dílčímu zpracovateli 

formou tabulky připomínek, případně jiným dohodnutým způsobem, včetně zdůvodnění těchto 

připomínek. Dílčí zpracovatel doplní návrh na zapracování připomínek a vrátí ho MP, další 

projednání způsobu zapracování připomínek k signálnímu výstupu proběhne na samostatném 

pracovním jednání dle potřeby ve vazbě na charakter a složitost připomínek. V návaznosti na 

dohodu o zapracování připomínek zpracovatel zpracuje návrh finální verze signálního výstupu 

v datovém souboru/souborech a předá ho MP ke kontrole. Po schválení návrhu finální verze 

signálního výstupu zpracovatel předá finální verzi signálního výstupu Manažerovi projektu.  

Formální náležitosti předávání a evidence dokumentů jsou popsány v části 4.1 a 4.3. 

6.2.3.2 Externí procedura 

Postup projednávání signálních výtisků a schvalování čistopisů výstupů mezi Poskytovatelem 

prostřednictvím Manažera projektu a SÚRAO prostřednictvím Manažera SÚRAO dílčí zakázky 

bude probíhat následovně: 

Poskytovatel prostřednictvím Manažera projektu předá signální výstup v datovém 

souboru/souborech Objednateli prostřednictvím Manažera SÚRAO nebo Manažera SÚRAO dílčí 

zakázky. Objednatel předá Poskytovateli připomínky formou tabulky připomínek, případně jiným 

dohodnutým způsobem (např. komentáře v textu dokumentu apod.), včetně zdůvodnění těchto 

připomínek. Poskytovatel doplní návrh na zapracování připomínek Objednatele a vrátí ho 

Objednateli. Projednání způsobu zapracování připomínek k signálnímu výstupu proběhne na 

samostatném pracovním jednání dle potřeby ve vazbě na charakter a složitost připomínek. 

V návaznosti na dohodu o zapracování připomínek Poskytovatel zpracuje návrh finální verze 

signálního výstupu v datovém souboru/souborech a předá ho Objednateli ke kontrole. Po 

schválení návrhu finální verze signálního výstupu Objednatelem předá Poskytovatel finální verzi 

výstupu Objednateli. 

K předání bude vyhotoven protokol dle Přílohy 4 a současně bude předání evidováno v rámci 

protokolu s výkazem prací (Příloha 5). 

6.3 Řízení návrhu a vývoje 

Proces návrhu a vývoje projektu s ohledem na charakter zakázky probíhá v rámci realizace plnění 

projektu. 

6.4 Nakupování 

Proces nakupování se řídí interními směrnicemi a příkazy TUL podle požadavků řešitelů na 

kvalitu/specifikaci materiálů nebo služeb. 
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Požadavky na výběr a hodnocení dodavatelů jsou předem stanoveny, dodavatelé jsou vybíráni a 

hodnoceni na základě těchto požadavků. 

Poskytovatel přenese požadavky na management kvality projektu vyplývající ze SoD i na své 

dodavatele a naplňování těchto požadavků bude průběžně monitorovat. 

Požadavky na nákup řídí oddělení evidence zakázek ve spolupráci se Správcem rozpočtu, na 

základě požadavků Manažera projektu /Manažera Dílčí zakázky. 

6.5 Kontrolní, monitorovací a měřící zařízení 

Kontrolní a měřicí zařízení jsou inventarizována dle interních předpisů TUL, přiřazeny k určité 

místnosti nebo na kartu zaměstnance a zároveň majetkově na určité pracoviště v rámci 

organizační struktury TUL. Inventura probíhá jednou ročně. Metrologická správa je 

v odpovědnosti vedoucího pracoviště (katedry, ústavu) a probíhá dle pokynů v dokumentaci 

zařízení a doporučení výrobce/dodavatele.  

6.6 Řízení neshodných výstupů 

Řízení procesu zahrnuje: 

• Způsoby identifikace, dokumentace a vypořádání neshod. 

• Způsoby navrhování, schvalování a kontroly opatření k nápravě a preventivních 

opatření. 

Podle charakteru neshody může být požádán o vyjádření příslušný expert Objednatele nebo 

Poskytovatele. 

Za řešení neshod v rámci Projektu odpovídá MP. V případě opakování neshody MK stanoví 

systémové opatření k nápravě se souhlasem Objednatele. 

6.7 Řízení nápravných a preventivních opatření 

Opatření k nápravě nebo preventivní opatření má povinnost stanovit každý pracovník 

Poskytovatele nebo Objednatele, který identifikuje nevyhovující zjištění vedoucí ke snížení kvality 

vykonávané činnosti, dodávky či poskytované služby. 

Činnosti související s opatřeními k nápravě a prevenci jsou zaměřeny na: 

− Identifikaci zdrojů neshod 

− Evidenci neshod 

− Analýzu příčin neshod, stanovení a ukládání opatření k nápravě a k prevenci 

− Schvalování navrhovaných nápravných/preventivních opatření 

− Realizaci opatření k nápravě a prevenci 

− Kontrolu plnění opatření k nápravě a prevenci 

− Vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření k nápravě a prevenci 
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Vypořádání nápravných a preventivních opatření je kontrolováno odpovědným zaměstnancem 

(externím orgánem apod. podle charakteru opatření) a v rámci přezkoumání se hodnotí 

dodržování termínů a vhodnost a efektivnost provedených nápravných opatření pro zamezení 

možných opakování neshody a opatření pro zamezení potencionální neshody. 

Neshodu uzavírá MP, vyhodnocuje MK. 
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7 Měření a monitorování projektu 

Postup prací jednotlivých členů realizačního týmu (zaměstnanců Poskytovatele a subdodavatelů) 

na projektu bude zaznamenáván ve výkazech odpracovaných hodin. Práce na přístrojích 

podléhají laboratorním řádům a jsou zaznamenávány v přístrojových denících. Činnost 

koordinuje Manažer projektu a Manažeři Dílčí zakázek. V rámci Předávacího protokolu prací 

(Příloha 5) jsou výkazy odpracovaných hodin za jednotlivé osoby a kategorie prací dle Smlouvy 

předkládány SÚRAO ke schválení. Výkazy jsou archivovány v datových úložištích dle specifikace 

v kapitole 4. 

Kontrola se strany Manažera projektu a Manažerů Dílčích zakázek je realizována prostřednictvím 

interních kontrolních dnů (komunikace – kapitola 3.2). Kontrola ze strany SÚRAO je realizována 

prostřednictvím kontrolních dnů a koordinační skupiny (kapitola 3.2). 

Podmínky pro Zákaznický audit (systémový nebo procesní) Poskytovatele ze strany SÚRAO jsou 

specifikovány v jednotlivých článcích části 10.2 Smlouvy. V odpovídajícím rozsahu a frekvenci 

bude prováděn audit subdodavatelů jménem Poskytovatele na základě jednotlivých smluv o 

poskytování služeb pro Dílčí zakázky.   
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8 Management Plánu systému řízení 

8.1 Přezkoumání a přijetí Plánu systému řízení 

Návrh Plánu systému řízení je přezkoumán MP projektu a dalšími spolupracujícími subjekty a 

Objednatelem. Po zapracování připomínek, nebo jejich vyjasnění, je Plán systému řízení 

schválen a vydán. 

8.2 Uplatňování Plánu systému řízení 

S dokumentem jsou seznámeni všichni příslušní zaměstnanci, kteří se na Projektu podílejí. 

Monitorování shody s Plánem systému řízení (MK ve spolupráci s MP) je prováděno 

prostřednictvím auditů (kapitola 7). Dále jsou s Plánem systému řízení seznámeni Subdodavatelé 

a všichni další případní dodavatelé a v příslušných dodavatelských smlouvách je definován 

závazek na jeho dodržování. 

8.3 Revize Plánu systému řízení 

Revize Plánu systému řízení bude provedena v případě změny skutečností, které jsou součástí 

tohoto plánu, při změně platné legislativy, při změně Smluvních závazků vyvolávající změnu 

Plánu systému řízení, případně na oprávněnou žádost Objednatele (např. v důsledku rozhodnutí 

státních orgánů ČR). Ostatní změny Plánu systému řízení mohou být realizovány jen na základě 

předchozí dohody mezi Poskytovatelem a Objednatelem. 

Změny PSŘ jsou přezkoumány z hlediska dopadu, vhodnosti a efektivnosti těchto změn. 

Podle potřeby je třeba revidovat všechny dokumenty, které jsou změnami PSŘ ovlivněny. 

Tvorba, schvalování a řízení změn plánu kvality bude prováděna stejným postupem jako 

v případě původního dokumentu. 

8.4 Zpětná vazba a zlepšování 

Je vhodné, aby zkušenosti získané při uplatňování PSŘ byly přezkoumány a získané informace 

použity ke zlepšování budoucích plánů nebo samotného systému managementu kvality. 

Přezkoumání PSŘ bude provedeno jednou ročně a MP společně s MK o tom zpracují protokol. 
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Přílohy 

Příloha 1 Specifikace předmětu plnění 

 

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY (DOHODY) O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (VÝZKUMNÁ 

PODPORA PRO BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ HLUBINNÉHO 

ÚLOŽIŠTĚ – HODNOCENÍ BARIÉR)  

Technická příloha – popis plnění  

Část 2 veřejné zakázky: Hodnocení bariér  

 

Vzhledem k velmi dlouhé projektové životnosti a velkému množství vlivů, kterými mohou být 

ovlivněny bariéry HÚ, je velmi obtížné prokázat funkčnost a spolehlivost bariér úložiště. 

Hodnocení funkčnosti a spolehlivosti bariér úložiště vyžaduje důkladné porozumění procesům, 

které probíhají v úložišti mezi jednotlivými komponenty po dobu statisíců let. Při hodnocení bariér 

je proto třeba vycházet z prediktivních modelů, které zahrnou všechny důležité události a procesy 

ovlivňující jejich vlastnosti v čase a prostoru.  

Hlavním cílem této Části Veřejné zakázky bude vypracovat vhodné metodiky pro hodnocení 

funkčnosti a spolehlivost bariér po požadovanou dobu a ověřit vhodnost inženýrských bariér 

uvažovaných v českém konceptu hlubinného úložiště. Je třeba vycházet z modelového srovnání 

termo-hydro-mechanicko-chemického (THMC) chování bariér v úložišti s výsledky laboratorních 

experimentů a in-situ experimenty prováděnými v podzemních laboratořích. Při THMC 

modelování je možno oddělit THM a THC modelování, protože kompletní modelování se 

zahrnutím všech procesů a faktorů může být velmi obtížné. Hodnocení bariér bude zaměřeno 

především na základní bariéry úložiště, které jsou v českém konceptu 1) dvouvrstvý ocelový 

obalový soubor (UOS), 2) zhutněný bentonit obklopující UOS a 3) krystalinická hornina 

obklopující bentonit. Při hodnocení je třeba zohlednit všechny procesy probíhající v úložišti, 

zejména je třeba predikovat:  

1) vliv korozní produktů vznikajících jak v plynné, tak i pevné fázi při korozi uhlíkové oceli,  

2) pokles teploty a dávkového příkonu v důsledku přeměny radionuklidů,  

3) prostorové a časové změny složení, pH a Eh podzemní vody odpovídajícím horninám v ČR,  

4) prostorové a časové změny napětí v hornině pro různé období vývoje HÚ.  

 

Vyvinuté THMC metodiky by měly prokázat schopnost predikovat vývoj bariér v horizontu tisíců 

let.  

Pro predikci a poznání THMC procesů předpokládáme možnost provádění laboratorních 

experimentů a využívání in situ experimenty v podzemních laboratořích. Součástí této Části 

Veřejné zakázky není provádění in-situ experimentů v PVP Bukov, ale pouze návrh in-situ 

experimentů.  
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SÚRAO v rámci této Části Veřejné zakázky předpokládá, například, možnost řešení následujících 

dílčích projektů – Dílčích zakázek:  

1) Prediktivní THMC modelování koroze ocelových UOS a vlivu korozních produktů vznikajících 

při korozi uhlíkové oceli na bezpečnostní funkce inženýrských bariér. Pro účely zhodnocení 

dlouhodobého vlivu koroze oceli na bentonitovou bariéru, a naopak bentonitové bariéry na 

rychlost koroze oceli, počítáme se systémy, které jsou svým uspořádáním co možná nejblíže 

reálnému systému – a to jak v rámci experimentů, tak i v rámci geochemického modelování.  

2) Experimenty a hodnocení zaměřené na vznik a transport plynů vznikajících při korozi uhlíkové 

oceli v úložišti – je třeba prokázat, že vznikající plyny nemohou negativně ovlivnit bezpečnostní 

funkce inženýrských bariér ani horninového prostředí.  

3) Experimentální stanovení a modelování transportních parametrů specií, které mohou ovlivnit 

korozi materiálů UOS, tj. zejména stanovení transportních parametrů korozi-aktivních látek jako 

je kyslík či sulfidy a transportní parametry korozních produktů, ovlivňujících, jak vlastní korozi, tak 

i vlastnosti okolních materiálů.  

4) Studie zaměřené na porozumění vlivu izostatického a smykového napětí na bezpečnostní 

funkce UOS a ostatní bariéry úložiště, včetně vlivu napětí na pukliny procházející přes úložný vrt 

či změnu povrchu úložných vrtů (spalling) v důsledku možného současného působení napětí a 

teploty.  

Pro THMC modelování mohou být využity experimenty z PVP Bukov, ať již nové určené přímo 

pro validaci THMC modelů či již probíhající nebo plánované pro jiné účely. Je možné vycházet i 

z experimentů prováděných v zahraničí a analýz antropogenních analogů.  
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Příloha 2 Klíčoví pracovníci poskytovatele 

 

Jméno 
pracovníka  

Kontaktní údaje 
Přidělená role Oblast odpovědnosti 

E-mail Tel. Organizace 

OBJEDNATEL 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx SÚRAO Manažer SÚRAO  
Hlavní zástupce SÚRAO za technické 
řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx SÚRAO 
Zástupce manažera 
SÚRAO 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx SÚRAO 
Zástupce manažera 
SÚRAO 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx SÚRAO 
Obchodně smluvní 
specialista 

Věci smluvní 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx SÚRAO Manažer kvality HÚ Řízení kvality 

POSKYTOVATEL 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx TUL 
Manažer projektu, 
Klíčový člen 
realizačního týmu 

Koordinace technického řešení, 
Odborník v oblasti THC modelování 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx TUL 
Zástupce manažera 
projektu 

Koordinace technického řešení 
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xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx TUL 
Další člen 
realizačního týmu 

Odborník – modelování  

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx TUL 
Další člen 
realizačního týmu 

Odborník – modelování 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx TUL 
Další člen 
realizačního týmu 

Odborník – modelování 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx TUL 
Další člen 
realizačního týmu 

Odborník – modelování 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx TUL 
Další člen 
realizačního týmu 

Odborník – modelování 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx TUL 
Správce rozpočtu, 
Manažer kvality 

Administrativa, ekonomické 
záležitosti, implementace PSŘ 

      

SUBDODAVATELÉ 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FSV ČVUT 
Manažer 
subdodavatele 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FSV ČVUT 
Administrativní 
podpora / Manažer 
kvality 

implementace PSŘ u subdodavatele 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FSV ČVUT 
Manažer kvality / 
člen realizačního 
týmu 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FSV ČVUT 
Klíčový člen 
realizačního týmu 

Odborník na in-situ experimenty 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FSV ČVUT 
Další člen 
realizačního týmu 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FSV ČVUT 
Další člen 
realizačního týmu 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FSV ČVUT 
Další člen 
realizačního týmu 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FSV ČVUT 
Další člen 
realizačního týmu 

Technické řešení 
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xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FSV ČVUT 
Další člen 
realizačního týmu 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚGN 
Manažer 
subdodavatele 

Komunikace s poskytovatelem, věcné 
řízení subdodávek 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚGN 
Administrativní 
podpora / Manažer 
kvality 

Kontrola administrativních a 
finančních procesů, implementace 
PSŘ u subdodavatele 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚGN 
Klíčový člen 
realizačního týmu 

Odborník v oblasti modelování THM 
procesů 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚGN 
Klíčový člen 
realizačního týmu 

Odborník na horninové prostředí , 
plánování či vyhodnocování in-situ 
experimentů pro hodnocení 
bezpečnostních funkcí inženýrských 
bariér 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚGN 
Další člen 
realizačního týmu 

Implementace modelů napjatosti 
v horninovém masivu 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚGN 
Další člen 
realizačního týmu 

Implementace modelů napjatosti 
v horninovém masivu 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚGN 
Další člen 
realizačního týmu 

Vývoj matematických modelů v oblasti 
THM procesů 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚGN 
Další člen 
realizačního týmu 

Vývoj matematických modelů v oblasti 
THM procesů, implementace modelů 
v programu COMSOL 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚGN 
Další člen 
realizačního týmu 

Kritéria stability masivu 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚJV 
Manažer 
subdodavatele 

Koordinace prací subdodavatele 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚJV 
Administrativní 
podpora  

Administrativní podpora  

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ÚJV Manažer kvality Řízení kvality subdodavatele 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚJV 
Klíčový člen 
realizačního týmu 

Odborník v oblasti koroze kovových 
materiálů 
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xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ÚJV 
Klíčový člen 
realizačního týmu 

Odborník v oblasti transportu 
radionuklidů 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FJFI ČVUT 
Administrativní 
podpora / Manažer 
kvality 

Administrativa, implementace PSŘ u 
subdodavatele 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FJFI ČVUT 
Manažer 
subdodavatele  

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FJFI ČVUT 
Další člen 
realizačního týmu 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx FJFI ČVUT 
Další člen 
realizačního týmu 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
VŠB-TU 
Ostrava 

Manažer 
subdodavatele 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
VŠB-TU 
Ostrava 

Další člen 
realizačního týmu 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
VŠB-TU 
Ostrava  

Další člen 
realizačního týmu 

Technické řešení 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx PROGEO 
Manažer 
subdodavatele 

Technické řešení 
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Příloha 3 Dokumenty související 

Interní dokumenty  

Interní dokumenty Poskytovatele (TUL) 

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Interní dokumenty Subdodavatele (ČVUT, Fakulta stavební) 

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  
• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Interní dokumenty Subdodavatele (ÚGN) 

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  
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Interní dokumenty Subdodavatele (ÚJV) 

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Interní dokumenty Subdodavatele (FJFI ČVUT v Praze) 

Dokumenty ČVUT 

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  
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Dokumenty FJFI 

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Interní dokumenty Objednatele (SÚRAO) 

• xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 

 

 

Externí dokumenty 

Jedná se o legislativní a normativní dokumenty. Poskytovatel musí při plnění Smlouvy v celém 

rozsahu předmětu plnění respektovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády a normy (závazné i 

doporučené) platné v ČR, v oblasti BOZP, báňské bezpečnosti, radiační ochrany, havarijní 

připravenosti a ochrany životního prostředí. Návody, resp. doporučení IAAE a EU mohou být 

použity vždy tehdy, když pro plnění nejsou stanoveny požadavky a parametry v předpisech 

vydaných a platných v ČR. V oblasti radioaktivního odpadu se jedná zejména o následující: 

• zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon  

• vyhl. SÚJB č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového 

zákona  

• vyhl. SÚJB č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním 

odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. 

kategorie 
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Příloha 4 „Předávací protokol dokumentace/dat“  

 

Předávací protokol dokumentace/dat 
č. HB-2021-PPD-TUL-210901 

Objednatel:  Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) 

Poskytovatel: Technická univerzita v Liberci (TUL) 

Subdodavatel:  XXX  

Smlouva č.:    SO2021-053 (SÚRAO)  

Místo:   Praha 

Datum:  1. 9. 2021 

 

Věc /předmět předání: 

Objednatel potvrzuje, že v souladu s výše uvedenou smlouvou Poskytovatel (dále též jen TUL) 
předal záznamy, data a další dokumenty vzniklé při řešení zakázky ….  

Poskytovatel potvrzuje, že v souladu s výše uvedenou smlouvou Subdodavatel předal záznamy, 
data a další dokumenty vzniklé při řešení zakázky ….  

Poskytovatel potvrzuje, že v souladu s výše uvedenou smlouvou Objednatel předal záznamy, 
data a další dokumenty jako podklady pro řešení zakázky ….  

 

Objednatel tímto potvrzuje převzetí záznamů a dat v uvedeném rozsahu. 

Poskytovatel tímto potvrzuje převzetí záznamů a dat v uvedeném rozsahu. 

Poskytovatel tímto potvrzuje převzetí záznamů a dat v uvedeném rozsahu. 

Předávací protokol je oboustranně podepsán a uložen na sdílených úložištích Objednatele a 
Poskytovatele v elektronické podobě. 

 

 

 __________________ ___________________ 

 Za Poskytovatele Za Objednatele 

 Technická univerzita v Liberci SÚRAO 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 __________________  
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 Za Subdodavatele  

 XXXX  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx    
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Příloha 5 „Předávací protokol/Souhrn provedených prací“ (podklad 

před fakturací) 

 

Předávací protokol prací 
č. HB-2021-PPP-TUL-210901 

Objednatel:  Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) 

Poskytovatel: Technická univerzita v Liberci (TUL) 

Subdodavatel:  XXX  

Smlouva č.:    SO2021-053 (SÚRAO)  

Prováděcí sml. č.:   SO2022-00x (SÚRAO)  

Místo:   Praha 

Datum:  1. 9. 2021 

 

Věc /předmět předání: 

Objednatel potvrzuje, že v souladu s výše uvedenou smlouvou Poskytovatel (prostřednictvím 
Subdodavatele) provedl 

za období:   1. 1. 2022 - 31. 3. 2022 

práce na Dílčí zakázce č.:   HB-2021-ZAK-001_PrvniZakazka 

věcně a v rozsahu náročnosti blíže specifikovaných v následující čtvrtletní zprávě a tabulce. 
Objednatel potvrzuje odevzdání a schválení dílčího výstupu XXX. 

 

Čtvrtletní zpráva (rozsah 10-20 řádků) 

Xxx yyy zzz 

 

Výkony – odpracované hodiny 

Jméno Provedená práce  Kategorie Hodiny [hod] 

Abc Def Řízení týmu 1  

Abc Def Analýza dat 3  

 Výpočty 2  

 Zpracování zprávy 2  

 Příprava materiálů 4  

Technický pracovník Asistence 5  

Součet 
1  

2  
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3  

4  

5  

 

Náklady na vstupy (Vedlejší výdaje) 

Č. Položka Číslo dokladu Cena (bez DPH) 

1    

2    

3    

Celkem Kč (bez DPH)  

 

Neuhrazené částky z předchozích výkazů před odevzdáním dílčího výstupu 

Č. Termín  Číslo PPP Cena (bez DPH) 

1    

2    

3    

Celkem Kč (bez DPH)  

 

 

Poskytovatel účtuje Objednateli cenu na základě výkazu skutečně provedených prací 
rozepsaných na činnosti.  

Subdodavatel účtuje Poskytovateli cenu na základě výkazu skutečně provedených prací 
rozepsaných na činnosti.  

 

Poskytovatel a Objednatel tímto potvrzují hodinové výkazy dokládající rozsah skutečně 
provedených prací po jednotlivých pracovnících a rozpis vedlejších výdajů Poskytovatele za dané 
období. 

Poskytovatel a Objednatel tímto potvrzují hodinové výkazy dokládající rozsah skutečně 
provedených prací po jednotlivých pracovnících a rozpis vedlejších výdajů Subdodavatele za 
dané období. 

 

Objednatel uvedenou část díla přejímá a souhlasí s fakturací ceny kalkulované dle sazeb 
z uvedené smlouvy a na základě odsouhlaseného rozsahu náročnosti, a odsouhlasených 
nákladů na vstupy projektu. 

Objednatel uvedenou část díla přejímá a souhlasí s fakturací 85 % ceny kalkulované dle sazeb 
z uvedené smlouvy a na základě odsouhlaseného rozsahu náročnosti, a odsouhlasených 
nákladů na vstupy projektu. 

Objednatel souhlasí na základě schváleného dílčího výstupu s dodatečnou fakturací 15 % ceny 
z předchozích předávacích protokolů dle výše uvedené tabulky. 
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Předávací protokol včetně obou příloh je oboustranně podepsán a spolu s fakturou uložen na 
sdílených úložištích Objednatele a Poskytovatele. 

Na faktuře Poskytovatel/Subdodavatel uvede: číslo smlouvy, fakturační období a číslo 
zadávacího listu. 

 

 __________________ ___________________ 

 Za Poskytovatele Za Objednatele 

 Technická univerzita v Liberci SÚRAO 

 Manažer projektu Manažer SÚRAO  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 __________________ __________________ 

 Za Subdodavatele Zpracoval:  

 XXXX Manažer Dílčí zakázky 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 ___________________ 

 Za Objednatele 

 Manažer SÚRAO Dílčí zakázky 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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