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Dodatek č. 1  
ke smlouvě č. S20/202F na dodávku aparatury na „Reaktivní magnetronové naprašování, HiPIMS 

v H2S a H2Se reaktivních plynech“ (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 26. 11. 2020 mezi 
smluvními stranami 

 
 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 
jednající: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 
IČO: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:  
 
(dále jen „Kupující“) 
 
 
a 
 
 
HVM Plasma spol. s r.o., 

se sídlem:  Na Hutmance 347/2, 158 00 Praha 5, 
jednající: Ing. Jiří Vyskočil, CSc., jednatel - předseda rady jednatelů, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 8318. 
IČO: 45309787 
DIČ: CZ45309787 
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
(dále jen „Prodávající“),  
 
(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“). 
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1. ZMĚNA SMLOUVY 

1.1 V souladu s odst. 4.3 Smlouvy se prodlužuje doba plnění dle odst. 4.1 Smlouvy. Prodávající 
se zavazuje předmět plnění dle Smlouvy řádně předat po předchozí instalaci do 14 dnů od 
zahájení instalace, nejpozději však dne 28. 2. 2022. Instalaci je Prodávající povinen zahájit do 
10 dnů od výzvy Kupujícího. 

1.2 Odůvodnění prodloužení doby plnění: 

Doba plnění se prodlužuje v důsledku překážek na straně Kupujícího spočívajících 
v prodloužení trvání stavebních prací na Novém pavilonu oproti předpokladu. Při prohlídce 
místa plnění provedené dne 13. 12. 2021 upozornil Prodávající Kupujícího v souladu s odst. 
8.2 Smlouvy na nedostatečnou připravenost místa plnění. Seznam nedostatků je uveden 
v zápisu z prohlídky, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Po jejich odstranění vyzve 
Kupující Prodávajícího k zahájení instalace. 

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran 
újma. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

 

Přílohy:  1. Zápis z prohlídky místa plnění provedené dne 13. 12. 2021 

 

 

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
 
15. 1. 2022 
 
 
 
__________________________________ 
Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. 
Funkce: ředitel 
 
 

Za: HVM Plasma spol. s r.o. 
 
12. 1. 2022 
 
 
 
__________________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Vyskočil, CSc.  
Funkce:  předseda rady jednatelů 
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Příloha č. 1
Zápis z prohlídky la boratoře před instalací zař ízení dne 13.12.2021 

FzÚ:    

HVM Plasma:  

Nedokončené a otevřené body: 

1. Přívod chladící vody 

a. doplnit bezpečnostní uzavírací elektropneumatické ventily 

b. vedení pod podhledem do místa přippojení 

c. nízký tlakový spád - nutno dořešit (přidání čerpadla nebo doplnění uzavřeného 

okruhu s výměníkem) 

d. teplota chladící vody 15°C bude při teplotě v místnosti 22°C a RH60% na hranici 

kondenzace a může vést k orosení aparatury a ke svodům 

2. Přívod plynů 

a. chybějící skříň na agresivní plyny a nutno dořešit její umístění 

b. vzhledem umístění plynů a 02 čidla je nutné vyřešit rozvedení plynů do aparatury a 

dále aparaturu přemontovat zrcadlově 

3. Odtah agresivních plynů 

a. ověřit umístění odtahu s filtry 

b. instalovat odtah z skříně s tlakovými lahvemi, skříně scrubberu a výfuku ze scrubberu 

4. Přívod N2 

a. ověřit tlak N2 v přívodu 

b. využití N2 pro proplachy ložisek a ředění plynů ve vývěvě 

c. posoudit možnost využití N2 pro ovládání ventilů (minimální spotřeba , tlak 5-6 bar), 

případně instalovat malý vzduchový kompresor 

5. Bezpečnostní čidla H2S a H2Se 

a. čidla nejsou instalována 

b. vyřešit jejich zapojení do bezpečnostní smyčky 

c. vyřešit reakci při výpadku ventilace 

6. Instalace v horních žlabech 

a. nejsou k dispozici závěsné body pro žlaby (kazetový strop) 

b. předběžně navržen systém s konzolí na bočních stěnách 

Návrh postupu: 

Fzú dokončí instalace ad 1. až 5. 

HVM navrhne řešení konzole pro instalaci včetně statického modelu a předá FzÚ k realizaci 

Po dokončení bude provedena instalace zařízení. 

Termín : 

Co nejdříve, nejpozději do konce února 2022 . 

Za FzÚ: Za HVM Plasma: 
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