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1. Souhrnná zpráva 
1.1 Základní údaje 
Identifikační údaje 
Název: VPIC Šternberk, Nádražní,regenerace 2.et 
Kategorie: AN - Přistupová síť 
Podkategorie: VPI – Optická a metal. kab síť 
Typ investice:  
Důvod 1:  
Číslo interní:  
Prvek SPP:  
ABC:  
HOST:  
ATÚ:  

Kapacitní údaje 
 Průměrný náklad na: 
100800_Délka HDPE trubek pro OK 0.060 km kmp mk  
100200_Délka metalických kabelů 0,000 km kmk mk  
100700_Délka nadzemní tratě 0 km km vyk  
100100_Délka párů v metalických kabelech 0,000 km km kv  
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 0.042 km kmo kv  
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. 0 pár b.j.  
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích 0 pár   
100900_Počet bytových domů 0 BD   
101100_Počet bytových jednotek v bytových 
domech 

0 bj   

100500_Počet rodinných domů 0 RD   
100600_Počet bytových jednotek v rodinných 
domech 

0 bj   

 
Požadavky: 
Název polygonu: VPIC Šternberk, Nádražní,regenerace 2.et 
 
K akci nejsou evidovány žádné požadavky 
 
 
 
 
 
 
Termíny: 
Platnost ÚR od: ÚR na přeložku CETIN zajistí investor.  
Platnost ÚR do:  
Plánované zahájení přípravy:  
Plánované ukončení přípravy:  
Plánované zahájení realizace: 2022-2023. 
Plánované ukončení realizace:  
Nabídka k přejímce (Plán): …………………….. 
1.2 Účel stavby: 
Akce řeší přeložku sdělovacího vedení na ulici U střelnice. V dané lokalitě dojde k výstavbě nových 
komunikací,  parkovišť a rekonstrukci mostu na stávajícím vedení společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na 
přeložku vyhotoví investor v rámci svého povolení na celou stavbu. 
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2 Technická zpráva 
2.1 Vstupní podklady: 
Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu. 
 
2.2 Navrhované řešení: 
Z důvodu regenerace oblasti a rekonstrukce mostu je nutno přeložit a ochránit 3xHDPE40mm HDPE 40 C 
je neobsazena, HDPE 40 O je obsazena OK 767 014 18 typu AT-T 24f+panc. a HDPE 40 O/C je obsazena 
OK 767 074 01 typu Samsung 24f+CU. Z důvodu nutnosti provizorní překládky v místě rekonstrukce mostu, 
je stavba rozdělena do dvou etap.  
 
1.ETAPA: 

 U bodu 5 dojde k odkopání trasy HDPE od konce stáv. 2xPE110 a tyto PE110 budou prodlouženy pomocí 
SYSPRO do zeleně. Přechod z PE na SYSPRO bude obetonován.  

 Provizorní překládka HDPE na mostní konstrukci bude provedena provizorním zavěšením chráničky na 
zábradlí přes vodní tok. Postup překládky OK: 

o Dojde k instalaci nové HDPE na zábradlí z místa 1 po bod 4. 
o Volná HDPE bdue v bodech 1,4 přerušena a zakončena koncovkou. 
o Oba OK budou přerušeny v OCEF a vyfouknuty do bodu 4 
o Do bodu 4 bude instalován PKOR a do bodu 1 spojka Y 
o Do PKOR budou instalovány nové optické spojky typu Coyote RIL. 
o Mezi bod 4 a OCEF v HOST budou zafouknuty nové OK typu Sterlite 24f+CU. 
o OK budou v nových OS provařeny průběžně a vlákna budou proměřena.  

 
2.ETAPA: 

 Dojde k pokládce nových 3xHDPE 40mm do nového výkopu po stáv. trase a mostní konstrukcí budou 
HDPE protaženy stáv. prostupem DN120. Prostup bude předchystán investorem v rámci rekonstrukce 
mostu.  

 Volná HDPE 40 C bude v bodech 1 a 4 propojena pomocí spojek Plassim. 
 Oba OK budou přerušeny v OS v bodu 4 a vytaženy do bodu 1 
 Z bodu 1 do bodu 4 budou kabely protaženy novou trasou HDPE a HDPE budou v bodě 1 propojeny 

pomocí spojek Plassim. 
 OK budou v nových OS provařeny průběžně a vlákna budou proměřena.  

 
 

 Měření optických vláken 
o Oboustranné měření reflektrometrem (OTDR) s vyhodnocením útlumu případných spojek a 

vyhodnocením jednotlivých měrných úseků. Provádí se při vhodné délce impulzu podle charakteru a délky 
trasy ve třech přenosových oknech (1310, 1550 a 1625 nm).  

o Oboustranné měření celkového útlumu všech vláken přímou metodou IEC 86 A-1 ve třech přenosových 
oknech (1310 nm, 1550 nm a 1625 nm). 
 

 Před záhozem po odkrytí vedení a po uložení vedení do SYSPRO je zhotovitel povinen přizvat 
správce sítě ke kontrole, se zápisem o povolení záhozu do SD. 

 Při realizaci je nutné koordinovat trasu a to i výškově s geodetem stavby (případně 
stavbyvedoucím), tak, aby byla trasa uložena dle norem CETIN od konečného terénu. Toto není 
možné v projektu určit, jelikož investorem nebyly dodány „Z“ souřadnice a také nebylo zřejmé, 
v jakém stádiu výstavby bude překládka CETIN realizována (zda již dojde ke změně stáv. terénu 
stavbou). 

 V rámci této akce budou prováděny montážní práce na vedení, které již zajišťuje telekomunikační 
provoz. Před započetím prací je nutno v dostatečném předstihu, minimálně 30dní před realizací, 
požádat o PEW pracovníky údržby kabelů. 

 
 
2.3 Popis tras 
viz polohopis 
VVN: ne 
El. trakce: ne 
Vodní toky: ne 
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2.4 Použitá technologie:
Spojky budou označeny Minimarkerem 3M , typ 1255.

2.5 Použité předpisy:
TD000002 – směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb
TD000015 - Pořizování a poskytování dokumentace liniových staveb
TD000018 - Tvorba názvů rozváděčů metalické přístupové sítě
TM000003 - TECHNICKÝ PROVOZ A ÚDRŽBA OPTICKÝCH KABELŮ A OCHRANNÝCH TRUBEK PRO
OK
TM000072 - Technické řešení překládek a oprav poruch stávajících metalických kabelů kabelovou vložkou
TD000008 - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely
TD000004 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část I. (TP69a)
TD000005 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část II. (TP69b)
TD000006 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část III včetně změn TPP 2001A a TPP 2001B
TD000007 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část IV včetně změny A
PP001346 – Pracovní postup „Projektová dokumentace liniových staveb sítě zpracovaná elektronickými
prostředky“
TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení
POS 65-2001
Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace
skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:
Realizace přeložky bude koordinována s realizací výstavby parkovišť a komunikací a rekonstrukce mostu

2.7 Ostatní:
Kontakty:
Projektový koordinátor CETIN: Petr Truhlář, 606 721 590, petr.truhlar@cetin.cz
Pracovník ochrany sítě CETIN: p. Ing. Vlastimil Lepieš, 602 445 876, vlastimil.lepies@cetin.cz

Zpracovatel CTN –

Investor:
povědná osoba :

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební
zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:
Podmiňující akce - vložené: nejsou
Interní číslo SAP Název projektu: Stav:

Navazující akce - vložené:
Interní číslo SAP Název projektu: Stav:

4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha
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