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Dodatek C.1

ke SMLOUVE O DÍLO zedne26.11.2021
ci. objednatele 225.409/2021-OSM

uzavrené dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona C. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisu

0

Smluvní strany

1. Objednatel CESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahranicních vecí
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSC 118 CX)

zastoupená Ing. Petrem Kyslíkem
reditelem odboru správy majetku
bankovní spojeni: Ceská národní banka Praha

císlo úctu: CXJ17228001/0710
IC: 457 69 851
DIC: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávneny tyto osoby:
a) ve vecech uzavíránÍ smluv a jejich zmen:
b) ve vecech technických:
C) ve vecech realizace (garant akce):
d) technický dozor stavebníka:

2. Zhotovitel: Shaft s. r. o.
sídlo: 5. kvetna 1109/63, 140 (X) Praha 4 - Nusle
zápis v Obchodním rejstríku u Mestského soudu v Praze, v oddíle C, vložka c. 215331
zastoupený: jirím Hriagyelem, jednatelem
bankovní spojení: Komercní banka, a. s.

,."" ' ' císlo úctu: 107-5553720297/0100
lC: 02093260

' DIC: CZ02093260
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisováni jeho jménem oprávneny tyto osoby:
a) ve vecech smluvních: jirí Hriagyel,
b) ve vecech technických:
C) ve vecech realizace - hlavní stavbyvedoucí: I

Il.
Predmet dodatku

Predmetem tohoto dodatku jsou nás|edujÍci zmeny a doplneni:

1. Mení se clánek ll. Predmet smlouvy odstavec 3 písmeno C), kde uvedená Príloha c. 3 smlouvy o dílo
(harmonogram postupu prací - casový plán výstavby) se zrušuje a nahrazuje novou prílohou c. 3 smlouvy o dílo,

která tvorí prílohu tohoto dodatku.

2. Mení se clánek IV. Doba plneni odstavec 1, který nove zní takto:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo rádne provést, dokoncit a predat objednateli v techto termínech; plneni díla

bude rozdeleno do dvou etap:
1. etapa - zateplení stropu v 3. patre Janákovy prístavby

zahájení lhuty výstavby: 19. 4. 2022
dokoncení lhutý výstavby: 19. 6. 2022

2. etapa: zatepleni stropu v 4. patre Janákovy prístavby
zahájení lhutý výstavby: 16. 1.2023
dokoncení lhutý výstavby: 16. 3. 2023



Terminy zahájeni prací 19. 4. 2022 a 16. l. 2023 nebrání zhotoviteli zapocít prípravné práce (dopravu materiálu a
náradí na místo stavby) pred temito terminy a objednatel se zavazuje poskytnout mu nezbytne nutnou
soucinnost.".

3. Mení se clánek VHL Prevzetí stavenište odstavec 1, který nove zni takto:
,,1. Stavenište predá objednatel zhotoviteli písemným zápisem nejpozdeji k terminu zahájeni prací, tj. dne 19. 4, 2022
u 1. etapy a ke dni 16. l. 2023 u 2. etapy. Pokud ze zápisu o predáni stavenište vyplynou pro smluvní strany
povinnosti neobsažené v této smlouve, zavazují se splnit je ve lhutách v zápise dohodnutých.".

Ill.
Záverecná ujednání

1. Dodatkem nedotcená ustanovení puvodní smlouvy o dílo zustávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a úcinnosti dnem uverejneniv souladu se zákonem
c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úcinnosti nekterých smluv, uverejnování techto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znení pozdejších predpisu.
3. Dodatek je vyhotoven v peti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrŽí tri vyhotoveni a zhotovitel dve vyhotoveni.
4. Smluvní strany potvrzuji, že si tento dodatek smlouvy pred jeho podpisem precetly a s jeho obsahem souhlasí, že
nebyl uzavren v tisni ani za nápadne nevýhodných podmínek. Na dukaz toho pripojují své podpisy

V Praze dne R:!:.. 2022

Za objednatele:
Ceská repu |ikg

ich vecí

reditel odboru\správy majetku

V Praze dn,uj,. 2022

Za zhotwitéle:
Shaft, r. o.



Príloha dodatku c. 1 smlouvy o dílo,
která tvorí novou prílohu c. 3 smlouvy o dílo

A. Harmonogram postupu prací v 1. etape 19. 4. 2022 - 19. 6. 2022

19. 4. 2022: predáni/prevzetí stavenište

l. týden 19. 4. - 24. 4.: kanceláre c. 354 - 356

2. týden 25. 4. - 01. 5.: kanceláre c. 357 - 359

3. týden 02. 5. - 08. 5.: kanceláre c. 360, 361 a reditelna OPEU

4. týden 09. 5. - 15. 5.: kanceláre c. 362/2, reditelna OSVE a c. 362

5. týden 16. s. - 22. 5.: kanceláre c. 363 - 365

6. týden 23. 5. - 29. 5.: kanceláre c. 366 - 368

7. týden 30. 5. - OS. 6.: kanceláre c. 369 - 371 + chodba l. cást

8. týden 06. 6. - 12. 6.: kancelár c. 372 + chodba 2. cást

9. týden 13. 6. - 19. 6.: chodba zbývající cást

20. 6. 2022: zacátek predáni/prevzetí hotového díla

B. Harmonogram postupu prací v 2. etape 16. 1. 2023 - 16. 3. 2023

16. 1. 2023: predání/prevzetí stavenište

1. týden 16. 1. - 22. l.: kanceláre c. 405 -407

2. týden 23. 1. - 29. l.: kanceláre c. 408 (pracovna námestka ministra) - 410

3. týden 30. 1. - 05. 2.: kanceláre c. 411 - 412 + chodba 1. cást

4. týden 06. 2. - 12. 2.: chodba 2. cást

5. týden 13. 2. - 19. 2.: chodba 3. cást

6. týden 20. 2. - 26. 2.: chodba 4. cást

7. týden 27. 2. - 05. 3.: chodba 5. Cást

8. týden 06. 3. - 12. 3.: schodište 1. cást

9. týden 13. 3. - 16. 3.: schodište 2. cást

17. 3. 2023: zacátek/prevzeti hotového díla




