
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

33937

Dodatek č. 1
k objednávce č. 98ZA-001573

ředitelství silnic a DÁLNIC ČR 
Čj.:
PID: RSDCXXAMLY 
Doručeno: 13.01.2022 
Listu dokumentu: 1

„Práce autojeřábem pro SMP“

I. Smluvní strany

............................ . . ................

..... .................................. . . ............

.............................................

.............................. . . .............. . ................
IČ: 65993390
DIČ: ....................
zastoupené
ve věcech smluvních i technických: ............................. ................................. 
(dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

.......... . ........

................... . . . . . ... ......... ............ . . ................
IČO: 14649748
DIČ: ........................
zastoupený: .......... . ...... ..
(dále jen "Dodavatel") na druhé straně

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňují níže uvedené články původní Objednávky 
takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Od: 31. 12. 2021 Do: 30. 09. 2022

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost, a každá strana obdrží 
po jejich podpisu po jednom výtisku.
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