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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo III/41017 Bačkovice - most ev. č. 41017-5
ze dne 10. 3. 2021
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-4-2021
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	Ing. Radovan Necid

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a


	Zhotovitel:
	MS STAVMONT s.r.o.

	se sídlem:
	Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice

	zastoupený:
	Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

	IČO:
	28160240

	DIČ:
	CZ28160240


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo číslo objednatele ZMR-ST-4- 2021 ze dne 10. 3. 2021. Zhotovitel je v prodlení s uvedením celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII.
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Obchodních podmínek (dále i „OP“), které je ve znění dodatku č. 2 SoD stanoveno do 31. 10. 2021. Od 17. 12. 2021 zhotovitel zajistil omezené zprůjezdnění stavby. Po dobu omezeného zprůjezdnění stavby nebude zhotoviteli vyměřeno smluvní penále ve smyslu článku 14.11. obchodních podmínek z důvodu, že dílo je užíváno.
2.2. Zimní přestávka z důvodu klimatických podmínek je od 17. 12. 2021 do 31. 3. 2022, pokračování prací od 1. 4. 2022.
Článek 3
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 3 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

[image: ]
III/41017 Bačkovice - most ev. č. 41017-5
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V SenotíněV Jihlavě

	Bc. Martin Schytil, DiS. jednatel společnosti
	Ing. Radovan Necid ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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