
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
ze dne 27. 7. 2020

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Smlouva“ či „Dodatek č. 3“)

Název zakázky: „Oprava mostu v km 143,429 -  příjezdový podchod
Brno hl. n.“

č. smlouvy zhotovitele: 72/2020
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2653/2020

či. 1
Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
bankovní spojení:

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:
ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

a

České dráhy, a. s.
sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČO: 709 94 226
DIČ: CZ70994226
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8039 
zastupuje: ............................... ředitel odboru správy a rozvoje majetku
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Korespondenční adresa:
České dráhy, a.s.
Regionální správa majetku Brno 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
České dráhy, a.s.
Podatelna došlých faktur 
Vídeňská 15 
772 11 Olomouc

i

společně na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

a

1.3 Zhotovitel:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00, Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2144 
zastoupen: Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva
bankovní spojení: .................................. č. účtu: ............................ 
.................................................................................., č.ú.: .............................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

všichni společně také jako „Smluvní strany”

ČI. 2
Předmět Dodatku č. 3

Část objektu SO 02 -  České dráhy, a.s.
V rámci zpracování dokumentace pro ohlášení stavby na Drážní úřad Olomouc bylo zažádáno z 
důvodu památkově chráněného objektu o stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Brna 
(dále jen „OPP"). OPP po předložení vzorků materiálu obkladu (žula) zamítl tento materiál a požadoval 
tento materiál obkladu (žula) nahradit travertinem. U dlažby (žula) bylo provedeno přerozdělení 
poměru světlého/tmavého materiálu (žula) dle požadavků OPP. V rámci projekčních prací bylo nutno 
provést podrobnější zaměřeni podchodu a dále byly upraveny výměry stěn, podlahy a podhledů. Dále 
bylo nutno provést vícepráce na demontážích a montážích dveří, mříží. Dále také došlo ke změnám 
rozsahu přípravných a sanačních prací, které nebylo možné předpokládat dříve. Přesný rozsah prací 
je dán změnovým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 1.

Vlivem výše uvedených změn došlo k navýšení smluvní ceny Díla v části SO 02 o částku 
982 188,40 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla části SO 02 činí celkem 2 981 815,51 Kč bez DPH.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy, 
článek č. 3 -  Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy
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v bodě 3,3 se ruší první a druhy odstavec textu a nahrazuje se tímto novým zněním takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít, a to tak, že stavební objekt SO 01 převezme 
Správa železnic, státní organizace a stavební objekt SO 02 převezmou České dráhy, a.s. a 
Objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli, za podmínek 
stanovených touto Smlouvou, Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě 
desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 13 446 291,28 Kč
slovy: Třináct milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc dvě stě devadesát jedna koruna českých a 28 haléřů.

Čí. 3
Ustanovení k fakturaci pro ČD

3.1 Pro příjem faktur a ostatních daňových dokladů v elektronické nebo datové podobě je nutno 
uzavřít smlouvu o elektronické fakturaci, která ošetřuje právní a technické podmínky nutné pro 
tento způsob fakturace, pokud ji již zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro 
zasílání podmínky stanovené touto Smlouvou o elektronické fakturaci.

3.2 Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a 
dále musí obsahovat tyto údaje:

a. Odsouhlasený a podepsaný soupis řádně provedených prací za příslušný měsíc dle 
smlouvy;

b. SAP číslo objednávky objednatele: 4501035509;

c. den splatnosti;

d. číslo účtu zhotovitele;

e. peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno;

f. variabilní symbol;

g. adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce;

h. další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v SoD.

ČI. 4
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení této Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají 
nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
vyhotovení (po dvou pro Správu železnic, státní organizaci I pro České dráhy, a.s.) a Zhotovitel obdrží 
dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří příloha Položkový rozpočet -  změna č. 2 se záznamem 
změn závazku.
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Příloha č. 1 : Položkový rozpočet -  změna č. 2 se záznamem změn

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Za Správu železnic, státní organizaci Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
V Brně dne V Brně dne

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředit slství Brno

Za

Správa železnic
státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno 
IČO: 70994234 

IČ:,CZ70994234
ahy, a.s.

V Praze dne

Ing. Pavel Bořek
člen představenstva

‘■r s ta vb y  a.s.
BRNO

'25317628 ©

....... .......................
ředitel odboru správy a rozvoje majetku

České dráhy. a .s .
Generální ředitelství
Odbor správy a rozvoje majetku 
Nábřeží L. Svobody 1222,11015 Praha 1 
IČ: 70994226 ©
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REKAPITULACE ZAKÁZKY -změna č. 2
Kód:
Zakázka: Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel:

Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Cena bez DPH včetně změny č. 2 13 446 291,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 13 446 291,28 1 738 228,06

snížená 15,00% 0,00 0,00

(Cena s DPH v CZK 15 184 519,34

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ - změna č. 2
Kód:

Zakázka: Oprava příjezdového podchodu Bmo hl.n.

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady zakázky celkem 13 446 291,28 15184  519,34

SO01 Oprava podchodu SŽ 9 844 635,77 11 091 679,42
01 Podchod SŽ 6 557 909,86 7 193 769,20
02 Podhled SŽ 2 739 871,60 3 257 245,49
03 Elektroinstalace SŽ 87 545,25 105 929,75
04 Informačních systém SŽ 459 309,06 534 734,98

SO02 Oprava podchodu RSM 2 941 883,51 3 294 515,80
05 Podchod RSM 1 701 083,64 1 839 710,86
06 Podhled RSM 981 254,40 1 154 538,42
07 Elektroinstalace RSM 259 545,47 300 266,52

VRNSŽ VRN SŽ 619 840,00 750 006,40

VRN SŽ VRN SŽ 619 840,00 750 006,40

VRN RSM VRN RSM 39 932,00 48 317,72

VRN RSM VRN RSM 39 932,00 48 317,72
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Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.

Objekt
SO01 - Oprava podchodu SŽ 

Soupis:
01 - Podchod SŽ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNA Č. 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.11.2020

Cena bez DPH včetně změny č. 2 S 557 909,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 3 027 901,60 21,00% 635 859,34

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 9 3  769,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.
Objekt

SO01 - Oprava podchodu SŽ
Soupis:

01 - Podchod SŽ

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 5 507 446,65

HSV - Práce a dodávky HSV 2 491 966,48

1 - Zemní práce 90 270,76

2 - Zakládání 55 420,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 17 164,80

8 - Trubní vedení 162 094,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 995 504,32

997 - Přesun sutě 171 511.50

PSV - Práce a dodávky PSV 3 015 480,17

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 222 427,20

771 - Podlahy z dlaždic 51 089,12

772 - Podlahy z kamene 888 651,48

781 - Dokončovací práce - obklady 62 365,87

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 1 763 910,94

783 - Dokončovací práce - nátěry 27 034,56

Změna č. 2

1 050 463,21

891 563,21

158 900,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.
Objekt:

SO01 - Oprava podchodu SŽ
Soupis:

01 - Podchod SŽ

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství Změna
množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Změna celkem Po změně

Náklady soupisu celkem 5 507 446,65 1 050 463,21 6 557 909,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 491 966,48 1 050 463,21

D 1 Zemní práce 90 270,76

1 K 113155123 Frézováni betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m. tloušťky vrstw  50 mm

m 2 244,500 339,72 83 061,54

2 K 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh 
nebo kolem objektu v těchto vykopávkách m3 3,780 810.56 3 063,92

w 4 2 * 0 ,3 * 0 ,3 3 ,7 8 0

3 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 7,56 0 548,32 4 145,30 !
w 3 .7 8 * 2 .0 7 .5 6 0

D 2 Zakládání 55 420,85

4 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 11,340 4 887,20 55 420,85
w 4 2 * ( 0 .S * 0 ,6 - 0 .3 * 0 ,3 ) 1 1 .3 4 0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 17 164,80

s K 452311141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20

m3 4,000 4 291.20 17 164,80 !

D 8 Trubní vedení 162 094,25

6 K 850361811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 
250

m 42,000 274,16 11 514,72

7 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. hladkého plnosténného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 m 20,000 417,20 8 344,00

p
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :  
n a p o je n i žJabů n a  k a n a liz a c i

a K 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného 
jednovrstvého, tuhost třídv SN 4 DN 200

m 48.300 846,32 40 877,261

w 4 2 * 1 .1 5  ” 1 5 %  n a v íc  n a  p r o ř e z y 4 8 .3 0 0

9 K 890211811 Bouráni šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 0.030 10 493,60 314.81
w 3 * 0 .2 * 0 .2 * 0 .2 5 0 ,0 3 0

1 0 K 894812117 Revizní a čistící šachtě z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 315/200 pravý nebo levý přítok

kus 3,000 10 251,20 30 753.60

11 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 11,340 6 198,40 70 289,86

P
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :  
k a n a liz a c e

w 4 2 * { ( 0 .6 * 0 ,6 M 0 .3 * 0 .3 ) ) 1 1 .3 4 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Změna
množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK! Změna celkem Po změně

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 995 504,32 891 563,21

12 K 935932211 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení 8 125 vnitrní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z 
pozinkované oceli m 95.000 ! 4 052,80i 385 016,Ooj

13 K 965042141 Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 5,960 j  11 920,00 71 043,2o|
w (60+14,5)*0,08 5.960

Z1 K 978021291 Otlučení (osekáni) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 % m2 230.000 270,00 0,00 62 100,00
Z2 K 966082008 Demontáž odvétrávané fasády podhledů s ocelovou jednosměrnou konstrukcí m2 41.000 521,00 0.00 21361,00
14 K 985131211 Očištění ploch stěn. rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným m2 199.770) 381,44 76 200.27

P Poznámka k  p o lo ž c e :  
o try s k á n l p o v rc h u  s c fio O iš r

W 37,16+36.83+37.16+36,83+26.01+25.78 '’schody” 199,770
15 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 333,000 -178,000 1 692,64 563 649.12 -301 289.92
16 K 985311113 ReprofiJace betonu sanačními maltami na cementové bází ručně stěn. tloušťky přes 20 do 30 mm m2 200,000 2 860,77 572 154,00
17 K 985311115 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm m2 67.000 227,000 4 887,19 327 441,73 1 109 392.13

D 997 Přesun sutě 171 511,50

18 K 997013211 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6m 150,000 596.00 89 400.00

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 150,000 57,22 8 583,00

20 K 997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další í započatý 1 km přes 1 km 1 350,000 8,11 10 948,50

21 K 997013609 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 
cihel a keramických výrobků zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 01 07 150.000 417.20 62 580,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 015 480,17

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 222 427,20
22 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V m2 244,500 ! 834,40 204 010.80)

23 K 711193131 izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S m2 20,600 | 894.00 18 416,40-
w (2’49+5)*0,2 20,600

D 771 Podlahy z dlaždic 51 089,12
24 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysáti podlah m2 259,000 5.96 1 543,64 i

w 244,5+14,5 259.000
25 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 244,500 202.64 49 545.48

w 244.5 "podlaha podchodu” 244.500

D 772 Podlahy z kamene 888 651,48
26 K 772521140 Kladeni dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 

skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm m2 259,000 1 013,20 262 418.80
w 244.5+14.5 "podlaha podchodu + podesty” 259,000

27 | M 58381141 deska dlažební broušená žula 600x300mm tl 20mm středně tmavá m2 16.000 1 776.08 28 417.28 j
p P o zn á m ka  k  p o lo ž c e :  

m ezipoC es ty . s v ě tlá

28 M 58381141R1 deska dlažební broušená žula 600x400mm tl 20mm, tmavá m2 153,100 2 170.00 332 227.00

29 M 58381141R2 deska dlažební broušená žula 600x400mm tí 20mm, středně tmavá m2 103,400 1 776,00 183 638.40

30 M 58581289 stěrka cementová samonřvelačnl vyrovnávací pod povlakové krytiny a dlažby kg 2 750.000 29.80 81 950.00

D 781 Dokončovací práce - obklady 62 366,87
31 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometeni) stěny m2 378,780 35.76 13 545,17 I

32 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 273,052 j 178,80 48 821,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Změna

množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Změna celkem Po změně

w (2*19,t4)4-(2*19.14)+(2*l9.43) “stěny schodiště" 115,420
W (2*22,1 S)+(2'22,16)+(2*28,01 )+(2*6.486)"slěny podchodu" 157,632
W Součet 273,052

D 782 Dokončovací práce - obklady z  kamene 1 763 910,94

33 K 782111811 Demontáž obkladů stěn z kamene z měkkých kamenů kladených do malty m2 120,160! 238.40 28 646,14
w 2*t(2*3.19W2*3.24)-t-(2*3,24)) "schodiště” 38.680
w £2’5,64)-t-(2*7,33)+(2"6,91)+(2*7,33)+(2*7,05)+(2*6r48) "stěny podchodu” 81,480
w Součet 120.160

34 K 782131111 Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých 
desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl do 25 mm m2 388.260 1 730.00 671 689,80

35 M S8381141R3 deska dlažební spišský travertin 600x300x14
—

m2 275,500 2 610,00 719 055 00

36 M 58381141R4 deska dlažební spišský travertin 600x300x14 m2 132,000 2 610,00 344 520,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 034,56 158 900,00

37 K 783009421 Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových m 64,800 j 417,20 27 034,56

Z3 ! ¡Permanentní antigrafitti nátěr m2 454,000 350,00 0,00 158 900,00
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Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.

Objekt
SO01 - Oprava podchodu SŽ 

Soupis:
02 - Podhled SŽ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNA Č. 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.11.2020

Cena bez DPH včetně změny č. 2 2 739 871,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 463 685,20 21,00% 517 373,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 257 245,49
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R EK APITULACE Č LEN ĚN Í SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.

Objekt
SO01 - Oprava podchodu SŽ

Soupis:
02 - Podhled SŽ

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Změna č. 2

Náklady zakázky celkem 2 463 685,20 276 186,40

PSV - Práce a dodávky PSV 2 463 685,20 276 186,40

767 - Konstrukce zámečnické 2 463 685,20 276 186,40

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.
Objekt

SOOl - Oprava podchodu SŽ
Soupis:

02 - Podhled SŽ

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.11.2020

PC Typ Kód Popis MJ Množství Změna j.cenajCZK] 
množství Cena celkem [CZKJ Změna celkem Po změně

Náklady soupisu celkem 2 463 685,20 276 186,40 2 739 871,60

D  PSV Práce a dodávky PSV 2 463 685,20 276 186,40

0 767 Konstrukce zámečnické 2 463 685.20
K 767583343R Montáž lamelového podhledu m2 271,000 30,000 1 907,20 516 851.20 57 216,00

2 M R01 Lamely U. 0,8mm, korozivzdomá ocel, šířka 300 mm, včetně nosně konstrukce m2 271,000 30,000 7 092,40 1 922 040,40 212 772.00

3 K 767646401R Montáž revizních dvířek kus 8,000 2,000 476,80 3 814,40 953.60

4 M 56245702R dvířka revizní 600x600 se čtyřhranným zámkem kus 8,000 2,000 2 622.40 20 979,20 5 244.80
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Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Brno hí.n.

Objekt:
SO01 - Oprava podchodu SŽ 

Soupis:
03 - Elektroinstalace SŽ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNA Č. 2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2020

Cena bez DPH 87 545,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 87 545,25 21,00% 18 384,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v C2K 105 929,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.
Objekt:

SO01 - Oprava podchodu SŽ
Soupis:

03 - Elektroinstalace SŽ

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 87 545,25

OST - Ostatní 87 545,25
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.

Objekt:
SO01 - Oprava podchodu SŽ

Soupis:
03 -  Elektroinstalace SŽ

Místo: Datum: 26.11,2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 545,25

D OST Ostatní 87 545,25
1 K 7491254010 Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A. 250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou 

přepěťovou ochranou jednoduchých nebo dvojitých - včetně zapojení a osazeni kus 1,000 87,49 87,49

2 K 7491454010 Montáž drátěných kabelových roštů výšky 60 mm, šířky 75 mm - včetně rozměřeni, usazení, vyváženi, upevněni, 
sváření, elektrického pospojováni m 60,000 150,19 9 011,40

3 M 7491204820 Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka GARANT 5518-2790 kus 1,000 431,27 431,27

P
Poznámka k položce:
zásuvka 230V/16AIP44, montáž na povrch
bude namontováno do výklenku s dvířky na čtyřboký tm

4 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uloženi do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. m 550.000 27,30 15 015,00

5 M 7494003984 Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou lOkAtyp AC In 16 A, Ue 
AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA. 1+N-pól, len 10 kA, typ AC kus 1,000 1 814.58 1 814,58

6 K 7493154020 Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových - kompletace a montáž včetně světelného zdroje a 
připojovacího kabelu kus 27,000 321,84 8 689,68

7 M 7492501730 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žllový Cu, plastová izolace CYKY 3J6 (3Cx 6) m 350,000 57,21 20 023.50

P Poznámka k položce:
přívod pro zásuvku 230V z RMS105

8 M 7492501770 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žllový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) m 200.000 20,86 4 172,00

9 K 7493174010 Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných kus 30,000 274,16 8 224,80

10 K 7494450520 Montáž proudových chráničů dvoupólových s nadproudovou ochranou (10 kA) - do skříně nebo rozvaděče kus 1,000 688,38 688,38

11 M 7491207950 Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné 60x60 EZ m 60.000 94,64 5 678,40

P Poznámka k položce:
Materiál včetně kotvení NEREZ!!!1

12 K 7498150515

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč 
- celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto 
provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnoceni a vyhotoveni celkové revizní zprávy

kus 1,000 7 748,75 7 748.75

13 K 7498154020 Měření intenzity osvětlení vnitřních prostor (orientační měření) - měřeni intenzity umělého osvětlení v rozsahu 
tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu m2 250,000 23,84 5 960,00

w 50*5 250,000
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Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Bmo hl.n.

Objekt
SO01 - Oprava podchodu SŽ 

Soupis:
04 - Informačních systém SŽ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNA Č. 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.11.2020

Cena bez DPH včetně změny č. 2 459 309,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 359 171,06 21.00% 75 425,92

snížená 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 534 734,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Bmo hl.n.

Objekt
SO01 - Oprava podchodu SŽ

Soupis:
04 - informačních systém SŽ

Místo: Datum. 26.11.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Změna č. 2

Náklady zakázky celkem 359 171,06 100138,00

O S T  - Ostatní 304 863,46 100 138,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.
Objekt:

SOCH -  Oprava podchodu SŽ
Soupis:

04 - Informačních systém SŽ

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel:

Uchazeč:
Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Změna J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Změna Po změně

Náklady soupisu celkem 359 171,06 100 138,00 459 309,06
1 M 7492501690 Kabely, vodiče, Srtúiy Cu -  nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 201,5 (20x1,5; m 20,000 9,54 190,80 ;

2 M 7492103830 Spojovací vedeni, podpěrné izolátory Spojky, ukončeni pasu, ostatní Spojka POLJ 24/1x70-150 kabelová kus 2,000 3 814,40 7 628.80

3 M 7492101680 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu. ostatní Ohebná spojka drátěných žlabů SS kus 150,000 119.20 17880,00

4 M 7590521919 Venkovní vedeni kabelová - metalické šité Bezhalogenové ohniodolné PRAFIaGuard F 4x2x0.8 m 150,000 53,64 8 046,00

p P o zn á m ka  k  p o lo žce :

Z a  k a b e l L A M  T W IN  F T P  4 x 2 x 0 ,$

5 M 7491209740 Bektroinstalačnl materiál Kabelové žlaby plechové, pozinkované MERKUR 200/50 M2 galv.zinek m 100,000 - 100.000 178.80 17 880,00 -17 880,001

Z1 Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, nerez m 0.000 100.000 940.00 0,00 94 000.00

6 M 7492102850 Spojovací vedeni, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek kus 150.000 -150,000 17,88 2 682,00 -2 682,00

Z2 Spojovací vedeni, podpěrné izolátory Spojky, ukončeni pasu, ostatní, nerez kus 0.000 150,000 178.00 0,00 26 700,00

D OST Ostatní 304 863,46
7 K 7491353055 Montáž nosné ocelové konstrukce ocelových konstrukcí klasická -  výroba a montáž *9 448,000 194.29 87 041,92

P P o zn á m ka  k  p o lo žce :

N o s n ík y  n a  ta b u le  {s v a řo v á n í  a  p o v rc h o v á  úp rava )

8 K 7491371010 Demontáže elektroinstalace ocelové nosné konstrukce kg 448,000 45,30 20 294.40

9 K 7491455012 Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 40-250/50 mm včetně vlka a 
nosníků - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování m 112,000 631,76 70 757,12

10 K 7491471010 Demontáže elektroinstalace stávajících roštů nebo žlabů včetně kabelů, výložníků a stojin - včetně kabelových 
vedení umístěných na roštu m 100,000 41.72 4 172.00

11 K 7492451030 Montáž kabelů vn třížílových do 120 mm2 - uloženi kabelu - do země, chráničky, na rošty, na TV apod. m 1QQ,000j 286,08 28 608.00

12 K 7596525012 Montáž informační tabule na nosnou konstrukci do 200 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce kus 7,000 9 536,00 66 752,00

13 K 7596527012 Demontáž informační tabule z nosné konstrukce do 200 kg kus 7,000 2 980,12 20 860,84

14 K 7595735015 Montáž kamery v krytu - posazeni na konzoli. přišroubováni, připojení napájeni, zapojení konektoru 
ovládacího, mechanické nastaveni, utěsnění šroubů a přívodů, úprava a zaízoíování kus 1,000 j 1 609,20 1 609,20

15 K 7596735065 Zprovoznění kamery venkovní kus 1,000 4 172,00 4 172,001

16 K 7596737015 Demontáž kamery z krytu kus 1.000 595,98 595,98
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Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.

Objekt
SO02 - Oprava podchodu RSM 

Soupis:
05 - Podchod RSM

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNA Č. 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.11,2020

Cena bez DPH včetně změny č. 2 1 701 083,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 660 129,60 21,00% 138 627,22

snížená 0.00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK CZK 1 839 710,86

S t ra n a



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Bmo hl.n.
Objekt

SO02 - Oprava podchodu RSM
Soupis:

05 - Podchod RSM

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Změna

Náklady zakázky celkem 940 623,35 760 460,29

HSV - Práce a dodávky HSV 458 949,80 407 053,26
1 - Zemní práce 32 631,00 -9 079,46

2 -Zakládání 13 195,44

8 - Trubní vedení 28 045,37 -20 240,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 775.69 436 372,88

997 - Přesun sutě 34 302,30

PSV - Práce a dodávky PSV 481 673,55 353 407,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 89 996,00

771 - Podlahy z dlaždic 18 982,60 625,80

772 - Podlahy z kamene 259 929,31 69 980,21

781 - Dokončovací práce - obklady 4 871,77 2 562,74

782 - Dokončovací práce - obklady z  kamene 105 056.91 229 080,84

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 836,96 51 157,44
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Brno ht.n.
Objekt:

SO02 - Oprava podchodu RSM
Soupis:

05 - Podchod RSM

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Změna
množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Změna cena Po změně

Náklady soupisu celkem 940 623,35 760 460,29 1 701 083,64

D HSV Práce a dodávky HSV 458 949,80 407 053,26

D 1 Zemní práce 32 631,00 -9 079,46

K 113155123 Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 91,000 3,000 339,72 30 914,52 1 019,16 navýšeni o mezipodestu

2 K 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v téchto wkooávkách m3 0,900 -0,400 810,56 729.50 -324.22

w 10*0.3*0,3 0,900
3 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 1,800 548.32 986,98

D 2 Zakládání 13 195,44
4 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 2,700 -2,000 4 887,20 13 195,44 -9 774,40

w 10*(0,6*0.$-0.3*0,3) 2.700

D 8 Trubní vedení 28 045.37 -20 240,16

5 K 850361811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu ON přes 150 do 
250 m 10,000 -7,000 274.16 2 741.60 -1 919,12

6 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost Iřídv SN 4 DN 200 m 10,000 -7,000 846,32 8 463,20 -5 924,24

7 K 890211811 Bouráni šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 0,010 10 488,60 104,89
w 0,2*0.2*0.25 0,010

S K 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3 2.700 -2.000 6 198,40 16 735,68 -12 396.80

P
P oznám ko  k  po ložce : 
kana lizace

w 10*((0.6*0.6M0.3*0.3)) 2700

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 775,69 436 372,88
9 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,500 11 919,90 29 799,75]

Z1 K 978021291 Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 % m2 10,000 270.00 0,00 2 700,00 sekáni části podhledu

Z2 K 966082008 Demontáž odvětrávané fasády podhledů s ocelovou jednosměrnou konstrukcí m2 11,650 521,00 0,00 6 069,65 demontáž zavěšeného 
podhledu

Z3 Vybouráni stávajícího rámu dven, montáž nového, dodávka dveře jednokřídlé 900x1970mm. dodávka kováni a 
zámku ks 1,000 7 308,50 0,00 7 308,50

10 K 985131211 Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskáni pískem sušeným m2 16.800 106,000 381,44 6 408,19 40 432,64
navýšení o schodiště do 
výpravní budovy a starý 
travertin u schodiště

p
P oznám ka  k  p o ložce : 
o tryská n 1 p o v rc h u  s c h o d iš ť

11 K 985311111 Reprofiíace betonu sanačními maltami na cementové bází ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 105,000 -88,190 1 692,63 177 726,15 -149 273,04 úprava sanace dle 
skutečnosti

Z4 K 985311113 Reprofiíace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 27,350 2 860,77 0.00 78 242,06

12 K 985311115 Reprofiíace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm m2 28,000 92,260 4 887,20 136 841.60 450 893,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Změna
množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Změna cena Po změně

0 937 Přesun sutě 34 302,30
13 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisie ručně pro budovy a haly výšky do 

6 m 30,000 596.00 17 880.00

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 30,000 57,22 1 716.60

15 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 270.000 8.11 2 189,70

16 K 997013609 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 
a keramických výrobků zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 01 07 30,000 417,20 12 516,00

D PSV Práce a dodávky PSV 481 673,55 353 407,03

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 89 996,00
17 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V m2 102,500 i 834,40 | 85 526,00 \

18 K 711193131 Izolace proti zemni vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S m2 5,000 i 894,00 j 4 470.00

0 771 Podlahy z dlaždic 18 982.60 625,80
19 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 91,000 3,000 5,96! 542.38 17,88 navýšeni o mezipodestu

20 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 i 91,000 3,000| 202,64i 18 440,24 607,92

o 772 Podlahy z kamene 259 929,31 69 980,21

21 K 1772521140 [Kladeni dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě 
!se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm m2 91,000 3,000 1 013,20| 92 201,20 3 039,60 navýšeni o mezipodestu

22 M j5838fí4 íR l ¡deska dlažební broušená žula 600x400mm tl 20mm, světlá m2 63,700 -63,700 137O,80\ 87 319,96 -87 319.96 světlá Žula vypadla
p  P o znám ka  k  p o lo žce ; j 

p o d la h a  p o d ch o d u  2/3 svétfó. 1/3 tm e vů  ■ 

w  60.5666666666667*1,05‘Přepočtené koeficientem množství 63.700 I

25 M 58381141R1 deska dlažební broušená žula 600x400mm tl 20mm, středné tmavá m2 46.500 1 776,08 0 , 0 0 82 587,72
středné tmavá žula 
(odpovídá původnímu 
Imav&imu odstínu)

23 M 58381141R2 deska dlatebn! broušená žula 600x400mm tl 20mm. tmavá m2 31,850 -31,850 1 776,08 56 568.15 -56 568,15 původní tmavší odstín 
woadl

W 30.3333333333333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,850
Z6 M 58381141R2 deska dlažební broušená žula 600x400mm tl 20mm, černá m2 56,900 2 170.00 0 , 0 0 123 473,00 nová černé žula

24 M 58581289 stěrka cementová samonřvefačnl vyrovnávací pod povlakové krytiny a dlažby f<9 800,000 160,000 29,80 23 840,00 4 768,00 navýšeni lepidla kvůli 
navýšeni plochy sfény

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 871,77 2 562,74

25 K
i }

781111011 ¡Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny i m2
i í

46,100 24,300 35,76 1 648,54 868,97
navýšení plochy stény 
na námi již
odsouhlasených 70,4m2

26 K 781471810 ¡Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty i m2 18.027! 9.473 178,80 3 223,23 1 693.77
navýšení plochy stény 
na námi již
odsouhlasených 70,4m2

o 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 105 056,91 229 080.84

27 K 782111811 Demontáž obkladů stěn z kamene z měkkých kamenů kladených do malty ‘ m2 j 28,080 14,820 238,40 6 694,27 3 533,09
navýšení plochy stény 
na námi již
odsouhlasených 70.4m2

28 K 782131111 Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek 
ve skladbě se pravidelně opakuiícich tl. do 25 mm m2 46,100 -46,100 1 132,40 52 203,64 -52 203,64 lepení žulových obkladů 

odpadá

27 K 782131111 Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty - lepení travertinu m2 0,000 70,400 1 730,00 0,00 121 792,00 lepení travertinu

29 M 58381141R3 deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl I0mm, světlá 1 m2 32,270 -32.270 786.72 25 387,45 j -25 387,45 žulový obklad odpadá
W 30,7333333333333*1,05 -Přepočtené koeficientem množství 32.270

30 M 58381141R4 \deska dlažební leštěná žula 600x300mm t! I0mm, tmavá i m2 16,135 -16,135 | 1287.36 20 771,55 -20 771.55 žulový obklad odpadá
W 15.3666666666667*1.05-Přepočtené koeficientem množství 16,135

za M 58381141R4 deska dlažební spišský špachtlovaný travertin 600x300x14 m2 77.440 \ 2 610,001 0,00 202 118,40 dodávka travertinu

Strana 4 2 5



PČ Typ Kód POpřS MJ Množství Změna
množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Změna cena Po změně

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 836.96 51 157.44

31 K 783009421 Bezpečnostní Šrafovánt rohových hran stěnových nebo podlahových m 6,800 19,200 417,20 2 836,96 8 010,24
navýšeni o nátěr na 
schodiště do výpravní 
budovy po otryskáni

Z9 K 628613111 Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukci nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x 
vrchní nátěr včetně ručního odstraněni starých nátěrů, rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2 m 9,600 907,00 0,00 8 707,20 očištění a nátěr zábradlí

Z10 Permanentní antigrafrtti m2 98,400 350,00 0,00 34 440,00
antigrafiti navýšeno o 
starý travertin u 
schodiště

Ctmi



Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Bmo hl.n.

Objekt
SO02 - Oprava podchodu RSM 

Soupis:
06 - Podhled RSM

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNA Č. 2

KSO. CC-CZ:
Místo: Datum: 26.11.2020

Cena bez DPH po změně č. 2 981 254,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 825 162,00 21,00% 173 284,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK CZK 1 154 538,42
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Bmo hl.n.
Objekt

SO02 - Oprava podchodu RSM
Soupis:

06 - Podhled RSM

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dířu - Popis Cena celkem [CZK] Změna

Náklady zakázky celkem 825 162,00 156 092,40

PSV - Práce a dodávky PSV 825 162,00 156 092.40

767 - Konstrukce zámečnické 825 162,00 156 092,40
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.
Objekt

SO02 - Oprava podchodu RSM
Soupis:

06 - Podhled RSM

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.11.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Změna
množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Změna cena Po změně

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a  d o d á v k y  PSV 

o 767 Konstrukce zámečnické

825 162,00

825 162,00 

825 162,00

156 092,40

156 092,40 

156 092,40

981 254,40

K 767583343R Montáž lamelového podhledu m2 91.000 17.000 1 907,20 173 555,20 32422,4 navýšení o podhled 
před mříží

2 M R01 Lamely ft 0,8mm, korozivzdomé ocel, šířka 300 mm. včetně nosné konstrukce m2 91,000 17,000 7 092,40 645 408,40 120570,8

3 K 767646401R Montáž revizních dvířek kus 2.000 1.000 476,80 953.60 476,8 navýšení o 1 ks

4 M 56Z45702R dvířka revizní 600x600 se čtyřhranným zámkem kus 2.000 1.000 2 622,40 5 244,80 2622,4
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Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Brno hí.n.

Objekt:
SO02 - Oprava podchodu RSM 

Soupis:
07 - Elektroinstalace RSM

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.11.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNA Č. 2

Cena bez DPH včetně změny č. 2 259 545,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 193 909,76 21,00% 40 721,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 300 266,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Bmo hl.n.
Objekt:

SO02 - Oprava podchodu RSM
Soupis:

07 - Elektroinstalace RSM

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Změna

Náklady zakázky celkem 193 909,76 65 635,71

OST - Ostatní 193 909,76 65 635,71
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SO U PIS  PRACÍ

Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Bmo hl.n.

Objekt:
SO02 - Oprava podchodu RSM

Soupis:
07 - Elektroinstalace RSM

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Změna
množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Změna cena Po změně

Náklady soupisu celkem 193 909,76 65 635,71 259 545,47

D OST Ostatní 193 909,76 65 635,71
1 K 7491454010 Montáž drátěných kabelových roštů výšky 60 mm. šířky 75 mm - včetně rozměřeni, usazení, vyvážení, 

upevnění, sváření, elektrického pospojováni
m 20,000 i 150,19 3 003,80

2 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uloženi do země. chráničky, na rošty, pod omitku apod. m 60,000 22,05 1 323,00

3 K 7493154020 Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových - kompletace a montáž včetně světelného zdroje 
a připojovacího kabelu

kus 10,000 3.000 274,16 2 741,60 822.48 3 ks svítidel navíc

4 M 7493100650 Venkovní osvětleni Svítidla pro železníd LED svítidlo o příkonu 2 6 - 3 5 W  určené pro osvětlení venkovních 
prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejišté) na ZDC.

kus 8.000 3,000 21 604,41 172 835,28 64813,23

p
P o zn á m ka  k  p o lo žce :

2  k u s y  z  10  b u ú o u  p o u ž ity  s tá v a jíc í

5 M 7492501770 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-tllový Cu, plastová izolace CYKY 3J2.5 (3Cx 2,5) m 60,000 \ 20,86 1 251,60

6 K 7493174010 Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných kus 6,000 226,48 1 358,88

7 M 7491207950 Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné 60x60 EZ m 20.000 569,78 11 395,60

P P o zn á m ka  k  p o lo ž c e :

M a te r iá l v če tn ě  k o tv e n i N E R E Z !!!!
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Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.

Objekt:
V R N S Ž-V R N S Ž

Soupis:
VRN SŽ - VRN SŽ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNA Č. 2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26,11.2020

Cena bez DPH 619 840,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 619 840,00 21,00% 130 166,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 750 006,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.
Objekt:

VRN SŽ - VRN SŽ
Soupis:

VRN SŽ - VRN SŽ

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 619 840,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 619 840,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 680,00

VRN3 - Zařízení staveniště 345 680,00

VRN4 - Inženýrská činnost 23 840,00

VRN6 - Územní vlivy 59 600,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 143 040,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.
Objekt:

VRN S Ž-V R N S Ž
Soupis:

VRN SŽ - VRN SŽ

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.11,2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 619 840,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 619 840,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 680,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 23 840,00 23 840,00
2 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 23 840.00 23 840,00

D VRN3 Zařízení staveniště 345 680,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 298 000,00 298 000,00
4 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 35 760.00 35 760,00
5 K 034403000 Osvětlení staveniště kpl 1,000 11 920,00 11 920,00

D VRN4 Inženýrská činnost 23 840,00
6 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 23 840,00 23 840,00

D VRN6 Územní vlivy 59 600,00
7 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 59 600,00 59 600,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 143 040,00
8 K 084003000 Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek kpl 1,000 143 040,00 143 040,00
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Zakázka:
Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.

Objekt:
VRN RSM-VRN RSM 

Soupis:
VRN RSM-VRN RSM

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNA Č. 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.11.2020

Cena bez DPH 39 932,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 39 932,00 21,00% 8 385,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

I Cena s DPH v CZK 48 317,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.
Objekt:

VRN RSM-VRN RSM
Soupis:

VRN RSM - VRN RSM

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 39 932,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 39 932,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 152,00

VRN3 - Zařízení staveniště 16 092,00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 384,00

VRN6 - Územní vlivy 2 384,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 11 920,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Oprava příjezdového podchodu Brno hl.n.
Objekt:

VRNRSM-VRN RSM
Soupis:

VRN RSM - VRN RSM

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.11.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 932,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 39 932,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 152,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,000 5 960,00 5 960.00

2 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 1 192.00 1 192,ooj

D VRN3 Zařízení staveniště 16 092,00
3 K 030001000 Zařízeni staveniště kpl 1,000 11 920,00 11 920,00

4 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 1 192,00 1 192,00

5 K 034403000 Osvětlení staveniště kpl 1.000 2 980.00 2 980,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 384,00
6 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1.000 2 384,00 2 384,00

D VRN6 Územní vlivy 2 384,00
7 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 2 384,00 2 384,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 11 920,00
8 K 084003000 Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek kpl 1,000 11 920,00 11 920,001
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