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DODATEK č. 4 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 

na akci: Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku – stavební část 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 
    XXX 
    XXX 
    XXX 

 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
Číslo stavby objednatele: 229160029 

 (dále jen jako objednatel) 

 
1.2. Zhotovitel: 

Název:    Společnost Třebovka HT + OHL 

 
Vedoucí společník 
Název:    HOCHTIEF CZ a. s. 
Adresa sídla:   Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
 
Statutární orgán:  Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva   
    David Alonso Rodríguez, člen představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jedná vůči třetím osobám představenstvo.  
Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně.  

Zástupce pro věci technické: XXX 
 
IČ:     46678468  
DIČ:     CZ46678468  
Bankovní spojení:  XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 6229 
 
Druhý společník 
Název:    OHLA ŽS, a.s. 
Adresa sídla:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
Statutární orgán:  Juan Antonio Felices Romo, předseda představenstva 
    Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva 
    Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva 
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    Mgr. Daniela Houčková, člen představenstva 
      Jiří Procházka, MBA, člen představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
  
IČ:     46342796  
DIČ:     CZ46342796  
Bankovní spojení:  XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 695 

(dále oba společně jen jako „zhotovitel“) 
 
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 ve znění dodatků 
č. 1, č. 2 a č. 3. (dále jen „smlouva“) v jednotlivých článcích takto: 

Čl. 1.2. Zhotovitel: 

U člena sdružení zhotovitele, Společnosti Třebovka HT+OHL, došlo s účinností od 1. října 
2021 ke změně obchodního názvu a sídla společnosti OHL ŽS, a.s. Od výše uvedeného data 
vystupuje společnost pod novým názvem OHLA ŽS, a.s., adresa sídla: Tuřanka 1554/115b, 
Slatina, Brno, PSČ 627 00. Veškeré ostatní údaje jako jsou IČ, DIČ a bankovní spojení zůstávají 
beze změny. 

Čl. 3. Předmět smlouvy: 

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnových listech 
č. 11, 12 a 13 v celkové výši 2 415 324,06 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt 
Dodatečné stavební 

práce 

Změnový list č. 11 SO-02-PS Čerpadla, SO-03-PS Čerpadla 1 087 371,00 Kč 

Změnový list č. 12 
SO-02-02-11, SO-02-03-12, SO-02-03-13-1, SO-03-03-
2, SO-03-03-4, SO-03-03-5, SO-02-10-7, SO-03-09-9 285 816,54 Kč 

Změnový list č. 13 

SO-02-07-4, SO-02-07-6, SO-02-07-8, SO-02-07-19, 
SO-02-07-20, SO-02-07-21, SO-03-03-5, SO-03-02-6, 
SO-03-02-14, SO 01-01, SO 02-01, SO 02-02, SO 02-
03, SO 03-01, SO 03-02, SO 03-03 

1 042 136,52 Kč 

 CELKEM: 2 415 324,06 Kč 

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnových  
listech č. 11, 12 a 13 v celkové výši - 2 064 487,40 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt 
Nerealizované 

stavební práce 

Změnový list č. 11 SO-02-PS Čerpadla, SO-03-PS Čerpadla - 1 164 730,16 Kč 

Změnový list č. 12 
SO-02-02-11, SO-02-03-12, SO-02-03-13-1, SO-03-03-
2, SO-03-03-4, SO-03-03-5, SO-02-10-7, SO-03-09-9 - 187 572,28 Kč  

Změnový list č. 13 

SO-02-07-4, SO-02-07-6, SO-02-07-8, SO-02-07-19, 
SO-02-07-20, SO-02-07-21, SO-03-03-5, SO-03-02-6, 
SO-03-02-14, SO 01-01, SO 02-01, SO 02-02, SO 02-
03, SO 03-01, SO 03-02, SO 03-03 

- 712 184,96 Kč 

 CELKEM: - 2 064 487,40 Kč 
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Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
ze dne 9. 11. 2018 a změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13. Celková cena 
za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 
449 652 476,81 Kč, 

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 4 v celkové výši 2 415 324,06 Kč bez DPH, 

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 4 v celkové výši -2 064 487,40 Kč bez DPH, 

Celková cena díla bez DPH činí  450 003 313,47 Kč, 

slovy: čtyřistapadesátmilionůtřitisícetřistatřináct korun českých čtyřicetsedm haléřů bez DPH. 

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy, ceny díla a navazujících ustanovení smlouvy 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec 
schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná 
z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění. Dodatečně požadované práce a dodávky i  nerealizované stavební práce s oceněním 
dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových  listech č. 11, 12 a 13.  

Změnový list č. 11 řeší: 

- optimalizaci typu a počtu čerpadel pro čerpání zahrázových vod dle požadavku budoucího 
provozovatele - obcí Rybník a Třebovice,  

- nahrazení skladovacího kontejneru přívěsným vozíkem s nástavbou pro převoz čerpadel 
a mobilních hrazení dle požadavku obce Rybník. 

Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu 
č. 11. 

Změnový list č. 12 řeší: 

- realizaci 5 ks dodatečných prostupů v lokalitě Rybník a Třebovice řešících odvedení 
zahrázových vod,  

- odstranění historického mostního základu bránícího realizaci rozšíření koryta, 

- zkrácení protipovodňové zdi SO 02-03-13-1 z důvodu výškového členění terénu,  

- změnu šířky nájezdové rampy k lávce vyvolanou požadavkem správce komunikace SÚS 
Pardubického kraje,  

- odečet neprovedených prací. 

Podrobný popis změn a příčin, resp. důvody vzniku změn jsou uvedeny ve změnovém 
listu č. 12. 

Změnový list č. 13 řeší: 

- neprovedení osazení plotů v rámci SO-02-07-4, SO-02-07-6, SO-02-07-8, SO-02-07-19, 
SO-02-07-20, SO-02-07-21 z důvodu dodatečných požadavků vlastníků těchto plotů, 

- pro zajištění správné funkce PPO provedení navýšení zdí z důvodu nesouladu výškové 
úrovně nábřežních zdí a konstrukce mostu v ř.km 22,822,  

- osazení zpětných klapek na kanalizační výusti nad rámec projektové dokumentace.  
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Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém 
listu č. 13. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele 
S00083/INV/2018/004 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží 
zhotovitel a dvě objednatel.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 
o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 
zajistí neprodleně objednatel. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Hradci Králové dne .................    V ..................... dne .................  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marián Šebesta      Ing. Tomáš Koranda,   
generální ředitel      předseda představenstva  

HOCHTIEF CZ a. s.   
 
 
 
 
 
 
 
 
David Alonso Rodríguez 

        člen představenstva 
HOCHTIEF CZ a. s. 
 
 
 
 
 
 
 
XXX 
OHL ŽS, a.s. 
 


