Dodatek č. 1 k SOD 658/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	21/049	
č. smlouvy objednatele: 	658/2021

Název díla: 
[bookmark: _Hlk67480301]“Neštěmický potok v Neštěmicích - opevnění u č. p. 217” – projektová dokumentace DSJ (DSP/DPS)

SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele
pro projektovou přípravu:	
zástupce objednatele pro výkon
technického dozoru:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	 
	
[bookmark: _GoBack] (dále jen „objednatel“) 

a			
Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.	
sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem	
provozovna:		
doručovací adresa:		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
		
IČO:	44567430	
DIČ:	CZ44567430	
bankovní spojení:                                   	
číslo účtu:		
zápis v obchodním rejstříku:		       
zápis v živnostenském rejstříku:	       
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu prodloužení projednávacích lhůt s dotčenými orgány státní správy nad standartní z důvodu covidového období (listopad – prosinec 2021).

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)	první dílčí termín – předání geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu:   							          			10.09.2021

c)	druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSP/DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV a předání elektronické dílčí zprávy z průběhu biologického průzkumu zachycující letní a podzimní aspekt:   			          14.01.2022

d)	předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	 1 měsíc po schválení v DK 

e)	předání závěrečné zprávy a vyhodnocení biologického průzkumu zachycující letní, podzimní a jarní aspekt: 							17.06.2022


Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)	první dílčí termín – předání geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu:     							          			10.09.2021

c)	druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSP/DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po  projednání na ZVV a předání elektronické dílčí zprávy z průběhu biologického průzkumu zachycující letní a podzimní aspekt:   			           14.03.2022

d)	předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	 1 měsíc po schválení v DK 

e)	předání závěrečné zprávy a vyhodnocení biologického průzkumu zachycující letní, podzimní a jarní aspekt: 							17.06.2022

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Ústí nad Labem dne






……………………………………			…………………………………….
investiční ředitel					jednatelka společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			AZ Consult, spol. s r.o.	 

objednatel (podpis, razítko)	                      		zhotovitel (podpis, razítko)          
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