
Č. smi. 2021-0024-15-01
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Zasíťování Dvořákova nábřeží", ev.č. 68/21/15

uzavřené dne 26.2.2021 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva “)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43
zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr  Janem Bouškou, místopředsedou
představenstva (dále jen „zmocněnec objednatele"), (dále jen „objednatel")
Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy je  oprávněn zastupovat objednatele výhradně
statutární orgán zmocněnce objednatele.

2. Zhotovitel:

Energie - stavební a báňská a. s.
se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování : Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
IČO: 45146802, DIČ: CZ45146802
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1399
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")

I .  Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je  provedení díla
spočívající v provedení stavby Zasíťování Dvořákova nábřeží.
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2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě  smluvních stran a to s ohledem na nutnost
provést vícepráce související s realizací díla.

II. Předmět smlouvy

ČI. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce, přičemž rozsah
víceprací j e  blíže specifikován ve změnových listech stavby č. 1 až 6, které jsou přílohou a nedílnou
součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

III. Cena víceprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo činí (bez DPH) 36.938.413,86 Kč.

cena sjednaných víceprací (bez DPH) 2.601.514,56 Kč
cena sjednaných víceprací (s DPH) 3.147.832,62 Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy o dílo se navyšuje o cenu uvedených víceprací.

39.539.928,42 Kč
8.303.384,97 Kč

47.843.313,39 Kč

celková cena (bez DPH)
DPH 21%
celková cena včetně DPH

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží tř i  vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je  veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu
a text tohoto dodatku smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2



6. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Obě  smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě  o celém obsahu Dodatku č. 1, jeho znění
rozumí, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své
níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 - změnové listy č. 1 až 6

Za zhotoviteleZa objednatele

V Praze dne:V Praze dne: ....

;a ven štva
l /

TRADE CENTRE Á H Á  a.s
Blanická 1008/28, 12TOO Praha 2
DIC: CZ00409316 IČO: 00409316

Ing. Zdeněk Ósner, CSc.
předseda představenstva

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno

(21)
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Stavba: Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor
Dvořákova nábřeží

Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP: Sokoban studio s.r.o.
TDI;

Název ZL:
Změna v provedení těles čerpacích šachet (ČŠ1-11; ČŠ13-18)

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění bylo upřesněno provádění a instalace čerpacích šachet

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a chybějícími položkami ve smluvním rozpočtu

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny
,DPH 21% _______________________
CELKEM Kč  (vč. DPH)

740 513,67 Kč
155 507,87 Kč
896 021,54 Kč

Dne: 12.08.2021 Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu ____________________
Termín zpracování dodatku k SoD ________

Ano

Konečné odsouhlasení Změnového listu ________
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ŽL)

Dne: Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Za zhotovitele:

Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 ZTI 740 513,67

Tělesa ČŠ
115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HR 16,000 73,62 1 177,92

VV 2*8=16,0000

115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min D 2,000 42,66 85,32

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M3 0,676 1 035,00 699,66
VV 2,6*2,6*0,1=0,6760

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,676 2 817.00 1 904,29
VV 2,6*2,6*0,1=0,6760

894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových
(dno) Ks 17,000 1 071,00 18 207,00

592240200R Spodní díl ČŠ TBZ-Q.1 DN 1000/1800/120 , vč. otvoru a stupadel Ks 17,000 9 854,50 167 526,50
592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 Ks 17,000 181,80 3 090,60

894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových Ks 17,000 678.60 1 1 536,20

592240750-8R Zákrytová deska TBK-Q.1 1000/800/300 D400 Ks 17,000 2 767,80 47  052,60

899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400,
E600 Ks 17,000 1 044,00 1 7  748,00

55241 031 0-8R poklop šachtový třída D400, kruhový DN800 Ks 17,000 17 476,00 297 092,00
977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů M 2,550 2 631,60 6 710,58

VV "větráni" 17*0,15=2,550

89991 11 30R Utěsnění potrubí pomocí těsnících řetězů průměru potrubí do 90 m m  . bez dodávky
materiálu - univerzální těsnění 0 160mm/90mm Ks 78,000 210,00 16 380,00

VV "nátok" 17+1 (CŠ1-18+Č&A)
VV "výtok“ 17+1 (ČŠ1-18+ČŠA)
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Název položky MJ množství cena Z MJ Celkem

102

W
w

w
286R001

998276101

"větráni" 17+1 (ČŠ1-18+CŠA)

“elektro" 17+1 (ČŠ1-18+ČŠA)

"ČS12" 6x otvor

CELKEM: 4*18+6=78,000

Těsnící řetězy pro prostup ČS <D/d) 160/90mm - LU-5 "A2" bis

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
Ks

T
546,000

40,000

255,50

295,00

139 503,00

11 800,00
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Stavba: Oprava zasíťování včetně doplněni koncových prvků prostor
Dvořákova nábřeží

ZL č. 2Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP: Sokoban studio s.r.o.

i

Název ZL:
Změna v provedení krytí potrubí výstražnou fólií

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění byl upřesněn rozsah krytí potrubí výstražnou fólií.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a chybějícími položkami ve smluvním rozpočtu

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 50 352,75 Kč
DPH 21% 10 574,08 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 60 926,83 Kč

Dne: 12.08.2021 Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

_____________________________________________________________________________________________________________________2 _____Cl
Dne: i-t . 1 - Ý Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za zhotovitele:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Cislo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 ZTI 50 352,75

460490013
VV

W

W

Krytí výstražnou fólií nad rámec rozpočtu
Kryti kabelů výstražnou fólii šířky 34 cm
dle VV SoD: 1121,5m + 11 OOm = 2 221, 5m

skutečnost: vodovod = 1 100m, kanalizace = 2200m, kabely elektro = 3300m

Výpočet: 1100+2200+3300-2221,5= 4378,50

M 4 378,500 11.50 50 352,75
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Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor
Dvořákova nábřeží ____________________________________
Energie stavební a báňská a.s. ___________________________
HLAVNI MĚSTO PRAHA ________________________________
Sokoban studio s.r.o. ______ _____ _____ _ _ _

Stavba:

Zhotovitel:
Objednatel:
GP:
TDI:

Název ZL:
Změna vyvolaná stavebními úpravami prostoru WC

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění prací byly doplněny požadavky na stavební úpravy prostoru WC.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány požadavkem objednatele na vybourání příčky, upřesněním polohy RH 1 , a chybějícími položkami ve smluvním
rozpoču _____
Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny
DPH 21%
CELKEM Kč (vč. DPH)

46 847,46 Kč
9 837,97 Kč

56 685,43 Kč

Dne: 12.08.2021 Podpis:Vypracoval:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu ____________________
Termín zpracování dodatku k SoD

Ano

Konečné odsouhlasení Změnového listu ________
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za zhotovitele:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

SO: 01 ZTI 46 847,46
Bouráni příčky u WC a související stavební práce

273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 M3 2,000 2 700,00 5 400,00
342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu ti 1 25 mm M2 4,230 655,20 2 771,50

W "příčka" 2, 7*2,1 5,670
W "dveřní otvor" -1,8’0,  3 -1,440
w Součet 4,230

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 8,460 212,40 1 796,90
W 2*(2,7*2,1-1,8*0,8) 8,460

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně M2 8,460 272,70 2 307,04

642942611 Osazováni zárubni nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu Ks 1,000 430,20 430,20

553314870 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 1 10-150mm rozměru 800/1970,
2100mm Ks 1,000 1 287,00 1 287,00

631311115 Mazanina tl do 80  m m  z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25 M3 0,200 3 843,00 768,60

W 4*0,05 0,200
631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu M3 0,200 981,00 196,20
962031133 Bourání příček z cihei pálených na MVC tl do 1 50 mm M2 4,230 117,00 494,91
968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 M2 1,440 307,80 443,23

W 1,8*0, 8 1,440
961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 3,150 3 096.00 9 752,40

W 1,5*1 ,5*1, 4 3,150

99 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se
složením T 7,379 254,70 1 879,43

VV "zdívo" 4,23*0,15*1,7 1,079
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
w "beton" 3, 15*2,0 6,300

w Součet 7,379

100 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 140,201 10,20 1 430,05
W 19*7,379 140,201

101 997013801
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód
odpadu 170 101

T 6,300 234,00 1 474,20

997013863 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného
kód odpadu 17 01 02

T 1,080 286,20 309,10

998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m T 0,982 286.20 281,05

711141559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 4,000 101,70 406,80

62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné
rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

m2 4,600 66,51 305,95

W 4,0 4,000

W 4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti

4,600

998711101 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m

t 0,024 981,00 23,54

766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 708.30 708,30

766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kováni interiérového zámku kus 1,000 99,00 99,00
766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kováni interiérového štítku s klikou kus 1,000 158,40 158,40

549146220 kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikl Ks 1,000 343,80 343,80

611600520 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1 970mm Ks 1,000 2 457,00 2 457,00
549641500 vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče Ks 1,000 620,10 620,10

998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
855,00materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
998766181 materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro

jakoukoliv výšku objektu
t 0,017 591,30 10,05

771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových
m2 4,000 48,87 195,48

771574263 pro vysoké mechanické zatíženi protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes
9 do 12 ks/m2

m2 4,000 536,40 2145,60

771577111 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám
za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 4,000 15,48 61,92

59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 4,080 374,40 1 527,55

W 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,080

998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,107 586,80 62,79

781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 6,000 48.87 293,22

781474227 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 25 do 35 ks/m2

m2 6,000 588,60 3 531,60

597610380 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 M2 6,120 347,40 2 126,09
W 6*1,02 Přepočtené koeficientem množství 6,120

781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do
10 m2 jednotlivě

m2 6,000 70.74 424,44

998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,094 586,80 55,16

784171111 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí
m2 6,000 6,74svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

W "obklady" 6,0 6,000

784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 2,460 15,93 39,19

W "malba"
W "příčka" 2*2, 7*2,1 11,340
w "dveře" -2*1, 8*0.8 -2,880
w "obklad" -6,0 -6,000
w Součet 2,460

784211111 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,460 59,67 146.79

Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám
784211141 dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do

5 m2
m2 2,460 11,34 27,90

/
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Stavba: Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor
Dvořákova nábřeží

ZL č. 4

z

Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP:
TDI:

___________________________________

Název ZL:
Změna ve vystrojení rozvaděčů

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění byla upřesněna specifikace vystrojení podzemních rozvaděčů.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním vystrojení podzemních rozvaděčů a chybějícími položkami ve smluvním rozpočtu

Kalkulace ZLje za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 129148,28 Kč
DPH 21% 27 121,14 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 156 269,42 Kč

Dne: 12.08.2021 Vypracoval; Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Z a  ob e d n a t e , e :

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za zhotovitele:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

SO: 01 ZTI 129 148,28
Doplněni vystrojení rozvaděčů

891162211 Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1 kus 1,000 709,20 709,20

38821400R
vodoměr speciální Enbra na studenou užitkovou vodu SISMA IBRF/25/6,3
SVDN25/6,3m3/h, l260mm kus 1,000 2 672.00 2 672,00

722229103 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních
typů G 1" kus 102,000 61,29 6 251,58

W "Sroubeni k vdm" 2 2,000
W "svěrná spojka" 25 25,000
vv "kulový kohout" 75 75,000
vv Součet 102,000

31940003 Sroubení mosazné k vodoměrům 1" sada 1,000 360,00 360,00
31951305 spojka svěrná mosazná přímá s vnějším závitem pro PE trubky 32x1" kus 25,000 228,60 5 715,00
55114148 kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1" červený kus 75,000 387,90 29 092,50

VV 3*25 75,000

722229104 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních
typů G 5/4" kus 50,000 63,72 3 186,00

55114150 kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1 "1 74 červený kus 25,000 556,20 13 905,00
31942707 redukce mosaz 5/4"x1 " kus 25,000 77,04 1 926,00

722229106 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních
typů G 2" kus 100,000 75.96 7 596,00

44981256 spojka požámi tlaková hadicová C52 AI kus 50,000 191,70 9 585.00
31951310 spojka svěrná mosazná přímá s vnějším závitem pro PE trubky 63x2" kus 50,000 963,00 48 150,00
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Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor
Dvořákova nábřeží ____________________________________
Energie stavební a báňská a.s. ___________________________
HLAVNI MĚSTO PRAHA ________________________________
Sokoban studio s.r.o.

Stavba:

Zhotovitel:
Objednatel:
GP:
TDI:

Název ZL:
Změna v upřesnění požadavku na těsnění prostupů IS

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění prací byly specifikovány požadavky na utěsnění prostupů IS.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a chybějícími položkami ve smluvním rozpočtu

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny
DPH 21%
CELKEM Kč (vč. DPH) ____________

86 863,00 Kč
18 241,23 Kč

105 104,23 Kč

Dne: 12.08.2021 Podpis:Vypracoval:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu ____________________
Termín zpracování dodatku k SoD

Ano

Konečné odsouhlasení Změnového listu ________
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za objednatele:

1 J

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za zhotovitele:

MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 ZTI 86 863,00

Průchodky pro utěsněn/ IS v průvrtu korunním kvádrem

460742152 Osazení kabelových prostupů včetně utěsněni a spárování z trub plastových do
protlačovaných otvorů, vnitřního průměru pres 10 do 15  cm m 25,500 93,60 2 386,80

W "chránička elektrokabelů do průvrtu korunního kvádru" 17'1,5 25,500

34571356 trubka elektroinstalační ohebná dvoupláštová korugovaná (chránička) D 100/120mm,
HDPE+LDPE m 26,265 85,14 2 236,20

VV 25,5'1,03 ‘Přepočtené koeficientem množství 26,265

89991 11  30R Utěsnění potrubí pomocí těsnících řetězů průměru potrubí do 90 m m  , bez dodávky
materiálu - univerzální těsnění Ks 32,000 210,00 6 720,00

VV "voda (160/45mm)" 16 ks
vv "tlak.kanalizace (160/67mm)" 16 ks
w CELKEM: 16+16=32,000

286R002 Těsnící řetězy pro prostup korunním kvádrem (D/d) 160/45mm Ks 16,000 2 360,00 37 760,00
VV "nutno použít speciální těsnění GP-SR dělené" 16kpl

286R002 Těsnící řetězy pro prostup korunním kvádrem (D/d) 160/67mm Ks 16,000 2 360,00 37  760,00
VV "nutno použít speciální těsnění GP-SR dělené“ 16kpl
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Stavba: Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor
Dvořákova nábřeží

ZL č. 6Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNI MĚSTO PRAHA
GP: Sokoban studio s.r.o.
TDl:

Název ZL:
Doplnění vystrojení čerpacích šachet

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění byl upřesněn požadavek na vystrojení čerpacích šachet.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a chybějícími položkami ve smluvním rozpočtu

Kalkulace ZL je za použití nákladových cen dodavatele
z

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 1 547 789,40 Kč
DPH 21% 325 035,77 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 1 872 825,17 Kč

Dne: 12.08.2021 Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Z c\
Dne: T? -1 . Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za zhotovitele:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ Celkem
SO: 01 ZTI 1 547 789,40

Technologická část strojní - vystrojení výtlaku
001 Sestava vystrojení: uzavírací armatura, zpětná klapka, přepouštěci ventil DN40

včetně potrubí PE, napojení na potrubí SDR1 1 D90
kpl 17,000 29 298,00 498 066,00

002 Instalace kpl 17,000 11 115,00 188 955,00
Technologická část elektro

001 Rozvaděč pro řízení jednoho čerpadla 3x400V (automat / ručně), vč. plováků a sondy
provozní hladiny, blokování podružných CS - havarijní hladina

kpl 19,000 30 495,00 579 405,00

002 Instalace elektro části kpl 19,000 14 808.60 281 363,40
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