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Dodatek č. 1
k objednávce č.  98ZA-001687

ředitelství silnic a DÁLNIC ČR 
Čj.:
PID: RSDCXXATHL 
Doručeno: 14.01.2022 
Listu dokumentu: 1

„Přeprava prvku !Y1P“

I. Smluvní strany

................ .. ​. . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . . . . ​. . . . .

..... ​...............​.............​.......​.....​..........​..

................​...............​...............

................​........​.......​.....​............​...​................
1Č: 65993390
DIČ: . . ..................
zastoupené
ve věcech smluvních i technických: .......​...........​............​.............​...............​..... 
(dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

.......... ​............ ​.......
..............​........​.......​.....​...............​...... ​..........
IČO: 29312264
DIČ: .....................
zastoupený: .......... ​...........
(dále jen "Dodavatel") na druhé straně

Tímto Dodatkem ě. 1 se mění a doplňují níže uvedené články původní Objednávky 
takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Od: 31. 12. 2021 Do: 31. 12. 2023

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění.

1'ento dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost, a každá strana obdrží 
po jejich podpisu po jednom výtisku.
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