
Číslo jednací: MCBS/2021/0162485/SUKM
Vyřizuje: Mgr. Marta Sukupová

DODATEK c. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
občanského zákoníku

na základě usnesení RMČ Brno-střed č.usn. RMČ/2021/131/09 ze dne 20.09.2021a

I. Smluvní sírany

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Sídlo:

Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
449 92 785 '

CZ44992785
Komerční banka, a.s.
43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor
majetku, Měnímská 4, Brno, tel. 542 526 361,
e-mail: podateína.stred@brno.cz

Zhotovitel :
Sídlo:

CTB, a.s.
Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha - 4
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddíle B, vložka 16276
Ing. Tomášem Chmelařem, členem správní rady
24694410
Komerční banka, a.s.
43-7386530267/0100

Zastoupený :r
IČO :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: 2g4sa2s

2. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 09.12.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na
zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Sanace
skalního tělesa v Kamenné čtvrti - vypracování prováděcí projektové
dokumentace'4 (dále jen “smlouva"). V souvislosti s šířením onemocnění
COVID-19 musel Zhotovitel přijmout opatření, která zásadně omezila pracovní
možnosti realizačního týmu. Z tohoto důvodu je po dohodě s Objednatelem a
v souladu s čl. 9 této smlouvy sjednána změna dílčího termínu plnění uzavřené
Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto Dodatku.



3. Předmět Dodatku
Mění se odstavec či. 3.2.1. Smlouvy a původní znění:

„3-2.1 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou
dokumentaci objednateli se zapracovanými požadavky a připomínkami vč.
vyjádření dotčených orgánů nejpozději v termínu nejpozději do 7 měsíců
od podpisu smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli pravomocné stavební povolení
nejpozději do 2 měsíců od předání hotové projektové dokumentace/'

se nahrazuje novým zněním takto:
„3.2.1 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou

dokumentaci objednateli se zapracovanými požadavky a připomínkami vč,
vyjádření dotčených orgánů nejpozději v termínu nejpozději do 7 měsíců
od podpisu smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli pravomocné stavební povolení
uejpozději do 4 měsíců od předání hotové projektové dokumentace"

4. Závěrečmá ustanovení Dodatku

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
4.2 Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno vyhotovení
zhotovitel.
4.3 Smluvní strany si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na
důkaz toho připojují své podpisy.
4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona
č. 340/2015 Sb., ©zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Jeho
uveřejnění zajistí objednatel.
4.5 Smluvní sírany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou
anonymizovány.

5. Doložka schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Bmo-střed dne 20.09.2021, usnesením
RMČ/2021/131/09.

V Brně dne ■£.$. fZ. f V Brně dne
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