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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen smlouva) mezi:  

 

Objednatel Město Dobříš 

Se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

IČO 00242098 

DIČ CZ00242098 

bankovní spojení: 2245838329/0800 

zastoupený:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 
na straně jedné (dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel Metrostav a.s. 

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Praha 8 – Libeň, 180 00 

IČO 00014915 

DIČ CZ00014915 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, č.ú.: 1809071/0100 

zastoupený:  Ing. Janem Kvašem, MBA, obchodním náměstkem divize 5, na základě 
plné moci 

na straně druhé (dále jen zhotovitel)  

objednatel a zhotovitel společně také jako smluvní strany: 

 

1 Účel smlouvy  

1.1 Objednatel je investorem projektu Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši. 
Za účelem zajištění jeho realizace sjednává objednatel na základě výsledku veřejné 
zakázky s názvem: Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši, tuto smlouvu. 

2 Předmět smlouvy 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele ve smlouvě určené 
dílo a objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovené dílo cenu.   

2.2 Předmětem smlouvy je zhotovení díla podle projektové dokumentace vypracované 
společností FAM ARCHITEKTI, s.r.o., Přístavní 1079/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
IČ: 27368688, hlavní projektant: Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil, autorizovaný architekt 
ČKA 03751. 

3 Povinnosti zhotovitele 

3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané do-
bě. 

4 Povinnosti objednatele 

4.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnu-
tou cenu 

5 Předmět plnění  
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5.1 Rozsah předmětu smlouvy 

a) Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotove-
ním stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokonče-
ní díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

b) Rozsah předmětu stavby je vymezen:  

 oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb; 

 projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli, zpracovanou pro-
jektovou společností FAM ARCHITEKTI, s.r.o., Přístavní 1079/29, Holešovice, 
170 00 Praha 7, IČ: 27368688, hlavní projektant: Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil, 
autorizovaný architekt ČKA 03751. 

c) Součástí dodávky stavby je i 
  vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;  
  geodetické zaměření dokončeného díla. 

5.2 Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a čin-
nosti: 

a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,  

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního pro-
středí, 

f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případ-
ných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a pře-
dání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

k) zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

l) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
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n) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních pra-
cí např. správcům sítí apod., 

o) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního 
povolení nebo jiných dokladů, 

q) zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické prů-
kaznosti objektu (dle metodiky ČEA), je-li podle zákona pro danou stavbu nezbyt-
né. 

5.3 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby  

a) Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodáv-
ky stavby.  

b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči, ne-
ní-li dále stanoveno jinak. 

5.4 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad  

a) Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů 
a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

b) Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Ob-
jednatele a její souhlasné stanovisko, 

e) Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včet-
ně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Sta-
veniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

5.5 Geodetické zaměření díla  

a) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o ze-
měměřictví, ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v gra-
fické a jedenkrát v digitální podobě. 

b) Součástí tohoto zaměření jsou:  
 Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 
 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. 
 Doklady o vytýčení stavby. 

6  Termíny plnění 

6.1  Termín zahájení 

a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději 
do 14 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. 

b) Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl prá-
ce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.2 Termín dokončení 

a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 8 měsíců od předání a převzetí staveniště.  
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b) Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy 
nebo do 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště. 

c) Termíny předání staveniště jsou předpokládané a zadavatel se od nich může od-
chýlit. 

d) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokon-
čení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

e) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednate-
le dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohod-
nutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou 
s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

f) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů 
na straně Objednatele. 

g) V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací pře-
rušit (zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje 
Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky 
bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly 
práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě 
smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní pře-
stávky rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukon-
čení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Oznámení o nutnosti pře-
rušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do 3 pra-
covních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti přerušení provádění Díla 
dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost pí-
semného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní po-
kutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla. 

6.3 Termín předání a převzetí díla 

a) Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy 

b) Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání 
a převzetí díla. 

c) Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech 

6.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

a) Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % 
z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokon-
čeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7 Harmonogram postupu výstavby 

7.1 Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit podrobný harmonogram výstavby (tj. plnění 
předmětu). Podrobný harmonogram výstavby, tj. podrobné technologické členění na 
jednotlivé fáze výstavby (přípravná fáze, HSV, PSV, zkoušky a revize), bude obsaho-
vat:  

a) časový harmonogram předmětu plnění v členění po měsících s vyznačením pě-
ti uzlových bodů (uzlů, milníků) výstavby/ucelené části,  

b) finanční harmonogram v členění po měsících s uvedením výše finančních nákladů 
realizace předmětu veřejné zakázky za jednotlivé měsíce,   

c) strukturu výrobního procesu (tj. technologickou strukturu dílčích stavebních proce-
sů a objektových procesů) s uvedením zahájení, dokončení a dobou trvání v ka-
lendářních dnech, 
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d) vyznačení kritické cesty (vedoucí přes uzly s nulovým rozdílem nejdříve možné 
a nejpozději přípustné doby, a tedy s nulovou rezervou, zatímco rozdíl těchto hod-
not v ostatních uzlech signalizuje využitelnou rezervu),  

e) vyznačení rezervy ve dnech u činností mimo kritickou cestu (technologické vazby 
vycházející z teorie síťových grafů a časového plánování, které jsou nezbytné pro 
řádnou koordinaci a plynulost výstavby – technologické přestávky či nutné časové 
posuvy stavebních činností, jež charakterizují předcházející nebo následující sta-
vební činnost),  

f) harmonogram funkčních zkoušek a revizí, v němž budou zaneseny funkční zkouš-
ky pro účely vyzkoušení provozuschopnosti předmětu veřejné zakázky a revize 
předepsané platnými technickými normami, které jsou pro provedení předmětu ve-
řejné zakázky nezbytné, s vyznačením počtu a termínů prováděných zkoušek 
a revizí.  

g) Účelem podrobného harmonogramu výstavby je stanovit termíny a lhůty provádění 
a určit posloupnost stavebních prací s ohledem na technologické provádění. Čle-
nění harmonogramu bude v technologické struktuře dílčích stavebních procesů 
a objektových procesů. V harmonogramu bude vyznačena kritická cesta a celkové 
rezervy u procesů, jež nejsou na kritické cestě. Rozsah harmonogramu vychází 
z projektové dokumentace a obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného 
a finančního plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmín-
kami. Harmonogram bude dále obsahovat stěžejní etapy stavebních prací a dodá-
vek. U každé stavební etapy, resp. dodávky, bude uveden předpokládaný termín 
jejího ukončení a výše prostavěných finančních prostředků. V harmonogramu bu-
de vyznačena kritická cesta a celkové rezervy u procesů, které nejsou na kritické 
cestě. Harmonogram musí respektovat limitní termín plnění předmětu veřejné za-
kázky. Podrobný harmonogram výstavby bude přílohou smlouvy o dílo, která bude 
uzavřena s vybraným dodavatelem. 

h) Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, 
tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené 
v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů 
od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

8 Cena  

8.1 Sjednaná cena celkově činí 27 639 369,47 Kč bez DPH, DPH samostatně 
5 804 267,59 Kč, s DPH 33 443 637,06 Kč. 

8.2 Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě výkazu výměr jako nedílné součásti projektové dokumentace 
předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz vý-
měr, který je součástí předané projektové dokumentace. Položkový rozpočet je přílo-
hou smlouvy a její nedílnou součástí. 

8.3 Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou obsahující veškeré náklady a 
zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mi-
mo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 

c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;  

d) umístění identifikační tabule na staveništi dle českých stavebních standardů;  

e) opatření k ochraně životního prostředí; 

f) organizační a koordinační činnost; 
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g) poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství; 

h) zajištění nezbytných dopravních opatření, značení; 

i) pojištění stavby, pojištění osob, pojištění odpovědnosti a dalších nutných pojištění; 

j) daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků; 

k) likvidaci odpadu; 

l) náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla; 

m) náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, do-
dávek; 

n) jakékoliv další související náklady potřebné k provedení díla bez vad a nedodělků; 

8.4 Pokud není některý z potřebných nákladů předepsán ve výkazu výměr, uvede zhotovi-
tel tyto zbývající náklady na krycím listu rozpočtu. 

8.5 Sjednaná cena obsahuje i veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymeze-
ného v této smlouvě a zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Sjednaná cena obsa-
huje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty pl-
nění, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním mě-
nám až do konce její platnosti. 

8.6 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmín-
kami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které 
mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto 
okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných 
podmínek dle této smlouvy. 

8.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami 
nebo vytěženou zeminou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel výslovně pí-
semně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, 
pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí sjed-
nané ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je ob-
sažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

8.8 Doklady určující cenu 

a) Cena díla je doložena soupisem stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel 
odpovídá za to, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb je v úplném souladu 
se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb objednatelem zhotoviteli. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb slouží k prokazování finančního objemu pro-
vedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných ví-
ceprací nebo méněprací. 

b) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi a vzal na vědomí, 
že se v něm vyskytují dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby 
si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny 
a veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

8.9 Podmínky pro změnu ceny 

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sa-
zeb DPH. V tomto případě jsou smluvní strany povinny sepsat dodatek ke 
smlouvě; 
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b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, 
které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí ně-
které práce nebo dodávky z předmětu plnění; povinnost zadavatele postupovat 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, tímto není dotčena. 

c) v případě nesouladu projektové dokumentace či výkazu výměr se skutečnou po-
třebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení doda-
tečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek 
uvedených dodavatelem ve výkazu výměr; 

8.10 Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování 

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povi-
nen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit ob-
jednateli k odsouhlasení.  

b) Vícepráce budou oceněny takto: 

 na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle po-
ložkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku URS ponížené 
o 15 %; 

 vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bu-
dou stanoveny základní náklady víceprací; 

 k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech; 

c) Méněpráce budou oceněny takto: 

 na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle po-
ložkových rozpočtů; 

 vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady méněprací; 

 k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech; 

d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode 
dne předložení návrhu zhotovitele. 

e) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku 
ke smlouvě. 

9 Platební podmínky 

9.1 Zálohy 

a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

9.2 Postup plateb   

a) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen fak-
tur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli vždy 
nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný 
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) 
a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne 
příslušného měsíce.   
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b) Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu 
je faktura neplatná. 

9.3 Sporné situace 

a) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu 
část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplat-
ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
Objednatele. 

b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Ob-
jednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. 
Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

9.4 Lhůty splatnosti 

a) Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. 

b) Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splat-
nosti. 

c) Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objed-
natele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je 
povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději de-
sátý pracovní den následujícího měsíce. 

d) Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů nebo neu-
hradí dvě po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací 
až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v pro-
dlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla. 

e) Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 45 dnů je podstatným po-
rušením smlouvy. 

9.5 Platby za vícepráce 

a) Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, 
musí být jejich cena fakturována samostatně 

b) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsa-
hovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny 

9.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur). 

a) Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 
z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
 identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ 
 název projektu 
 datum vystavení 
 datum splatnosti 
 datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 výši ceny bez daně 
 sazbu daně 
 výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
 cenu celkem včetně daně 
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 podpis odpovědné osoby výstavce dokladu 
 přílohu – oceněný soupis provedených plnění, z nichž se platba skládá 

9.7 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, 
že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 
je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opra-
veného dokladu. 

9.8 Termín splnění povinnosti zaplatit 

a) Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka připsána na účet Zhotovitele. 

10 Sankce 

10.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

a) V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací (se zahájením plně-
ní) má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, za každý, 
byť i započatý, den prodlení. 

b) Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý 
den prodlení.  

c) Pokud prodlení zhotovitele s termínem předání a převzetí díla přesáhne třicet ka-
lendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu 
ve výši 0,02 % z ceny díla za třicátý první a každý další i započatý den prodlení. 

d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schvá-
leného harmonogramu provádění prací.  

10.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzatí díla 

a) Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k od-
straňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povi-
nen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý nedo-
dělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, 
a za každý den prodlení. 

b) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a pře-
vzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení. 

10.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

a) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 
do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamo-
vané vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nena-
stoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

b) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povi-
nen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každou re-
klamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

c) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

10.4 Sankce za nevyklizení stanoviště 
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a) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objed-
nateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

10.5 Další sankce 

a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý 
den prodlení v souvislosti s úklidem staveniště. Úklidem staveniště se rozumí ta-
kový úklid, který zajistí bezpečné používání objektů, které jsou předmětem 
smlouvy, a které jsou stavbou dotčeny, přičemž při řádném úklidu mohou být běž-
ně užívány. Úklid stanoviště musí probíhat na denní bázi.  

10.6 Sankce za nesplnění úkolu kontrolního dne 

a) V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním 
dnu podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném 
v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku je objednatel 
oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % 
z ceny díla za každý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících 
z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu 
z kontrolního dne zvlášť. 

10.7 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou. 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury ve sjednaném termínu, je po-
vinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. 

b) Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, 
zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na 
částku 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

10.8 Způsob vyúčtování sankcí 

a) Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povin-
né písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, kte-
ré k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode 
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjed-
nané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuzná-
vá. 

10.9 Lhůta splatnosti sankcí 

a) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  

b) Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

10.10 Omezení celkové výše sankcí  

a) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok 
z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 15 % z celkové sjedna-
né ceny díla. 

b) Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahu-
je. 

11   Staveniště 

11.1 Předání a převzetí Staveniště 
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a) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů po oboustranném podpisu smlouvy 
a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Sta-
veniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předá-
ní a převzetí díla. 

b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíšou. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

11.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotovi-
teli, nezbytných pro řádné užívání Staveniště (případně sjednání dohody o termínu 
předání), a to zejména 

a) pravomocné stavební povolení 

b) doklady o provedených průzkumech  

c) vytyčovací schéma Staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů 

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest 

e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 
plynu či případně jiných médií 

f) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.) 

11.3 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 

a) Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí a nese odpovědnost za je-
jich neporušení během výstavby. 

11.4 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

11.5 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení 
sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

11.6 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny, je 
Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Zhotovitel včetně případných škod, 
pokut apod. 

11.7 Vybudování zařízení Staveniště 

a) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Stave-
niště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

b) Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel 

c) Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebo-
vaných energií a tyto uhradit. 

e) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funk-
ci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro vý-
kon jejich funkce při realizaci díla. 

11.8 Užívání Staveniště 

a) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním 
díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
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b) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zho-
tovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo 
okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen 
tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

c) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. 

d) Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne pře-
dání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměst-
nanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je 
povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 

e) Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště 
k ubytování nebo nocování osob. 

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení 
a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termí-
ny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli 
a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.  Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identi-
fikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem 
Objednatele.  

11.9 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

a) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám ne-
bo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky. 

b) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunika-
cích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádě-
ní prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele. 

11.10 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 

11.11 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniš-
tě. 

11.12 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

a) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygie-
nická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 

c) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi 
umístit. 

d) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak 
i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

11.13 Vyklizení Staveniště 

a) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději 
do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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b) Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Ob-
jednateli Zhotovitel. 

12 Stavební deník 

12.1 Povinnost vést stavební deník 

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. 

b)  Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný opráv-
něným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního 
deníku zapisovat. 

c) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápi-
sů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

d) První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele 
a druhou kopii obdrží Zhotovitel. 

e) Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnu-
tí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního roz-
hodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění 
nebo splnění. 

f) Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí práv-
ní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel. 

12.2 Obsah stavebního deníku 

a) Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 
 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob opráv-

něných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich 
kontaktů a podpisového vzoru 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob 
oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením 
jejich kontaktů a podpisového vzoru 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
 seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

b) Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro pro-
vádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
 stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních pro-

středků 
 časovém postupu prací 
 kontrole jakosti provedených prací 
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 
 událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

c) Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 

d) Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

e) V případě neočekávaných událostí nebo okolností, mají zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí Stavebního deníku. 

12.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 
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a) Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 
výpisy 
 oprávnění zástupci Objednatele 
 oprávnění zástupci Zhotovitele 
 osoba pověřená výkonem Technického dozoru 
 osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 
 zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

b) Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy pode-
psány osobou, která příslušný zápis učinila 

12.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 

a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veške-
ré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. 

b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je 
povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem 
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí. 

c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně oso-
ba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje sta-
novisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem sou-
hlasí. 

12.5 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

a) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

12.6 Deník víceprací 

a) Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Staveb-
ního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník 
víceprací a změn díla. 

b) Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy dí-
la, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo mé-
něpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

c) Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr 
a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje 
na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhoto-
vitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním 
deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

12.7 Kontrolní dny 

a) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát 
měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nej-
méně pět dnů před jeho konáním. 

b) Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vyko-
návajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru, zástupci Zhotovitele. 

c) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

d) Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vyko-
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návajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných ná-
pravných opatření a úkolů. 

e) Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. 

f) Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 
deníku. 

13 Provádění díla a bezpečnost práce 

13.1 Pokyny Objednatele 

a) Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

b) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhod-
nou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednate-
lem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

13.2 Použité materiály a výrobky 

a) Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v té-
to smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

b) Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materi-
ál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní 
je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k rea-
lizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 
použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

c) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a pře-
vzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

13.3 Dodržování bezpečnost a hygieny práce 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prová-
děného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zho-
tovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 

d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, kte-
ré se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustav-
nou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob 
a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle 
(zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti 
jako např. podchody pod lešením). 

g) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
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h) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání pří-
slušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou sou-
činnost. 

13.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

a) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí ne-
žádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních před-
pisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

b) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho čin-
nosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

13.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

a) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těch-
to podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

b) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lé-
kařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

13.6 Kontrola provádění prací 

a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovi-
tel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prová-
děl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému poru-
šení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

b) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis 
ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů 
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

c) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zho-
tovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel do-
datečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na ná-
klady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 

13.7 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddo-
davatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. 

13.8 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

a) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo prová-
dějí. 
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c) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při pro-
vádění díla. 

13.9 Archeologické nálezy 

a) Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším po-
stupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci ob-
držel. 

13.10 Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit 
za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy. Všeo-
becně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: Ing. Pavel Kuděj, te-
lefon: 723 212 854, e-mail: pavel.kudej@metrostav.cz. Hlavním stavbyvedoucím pro 
tuto stavbu je: jméno a příjmení: Ing. Pavel Kuděj, název organizace a adresa sídla: 
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 – Libeň, 180 00, tel.: 266 018 544, e-mail: 
lenka.havlikova@metrostav.cz. Zástupcem hlavního stavbyvedoucího pro tuto stavbu 
je: jméno a příjmení: Ing. Vladislav Ficek, název organizace a adresa sídla: Metrostav 
a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 – Libeň, 180 00, tel.: 737 255 725, e-mail: vladi-
slav.ficek@metrostav.cz. 

14 Poddodavatelé (podzhotovitelé) 

14.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by 
dílo prováděl sám. 

b) Zhotovitel nesmí plnit prostřednictvím poddodavatele část:  

 pozice hlavního stavbyvedoucího 

c) Hodlá-li objednatel změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím ří-
zení prokazoval splnění kvalifikace, je oprávněn tak učinit pouze se souhlasem ob-
jednatele, který bude vydán na základě předložení dokladů prokazující splnění 
kvalifikace nového poddodavatele v nejméně takovém rozsahu, v jakém byla pro-
střednictvím poddodavatele prokázána kvalifikace v zadávacím řízení.  

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

e) Zhotovitel bude plnit prostřednictvím poddodavatele tyto následující části díla: ne-
obsazeno (jedná se o taxativní výčet). Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veš-
kerých činností a dodávek potřebných pro provedení celého a kompletního díla 
podle této smlouvy, včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, 
popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění po-
vinností zhotovitele podle této smlouvy.   

15 Kontroly, zkoušky a revize 

15.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technické-
mu dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán 

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumen-
tu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovi-
tele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

16 Předání a převzetí díla 
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16.1 Organizace předání díla 

a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat. 

b) Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího 
a přejímacího řízení. 

c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

d) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
Technického a Autorského dozoru. 

e) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla) 

f) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele. 

16.2 Protokol o předání a převzetí díla 

a) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

b) Povinným obsahem protokolu jsou: 
 údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli 
 popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
 dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště 
 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

c) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, 
musí protokol obsahovat i: 
 soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu na-

rovnání 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků 

d) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání á a pře-
vzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

16.3  Vady a nedodělky 

a) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

b) V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, 
pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí díla. 

d) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky 
i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovi-
tel. 

16.4 Neúspěšné předání a převzetí 

a) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a pře-
vzetí a při předávacíma přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno ne-
bo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen 
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uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 
a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

b) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedo-
staví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způso-
bem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé 
při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení. 

16.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejmé-
na tyto doklady: 
 Jedno vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla 
 Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
 Zápisy a výsledky předepsaných měření. 
 Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, 
tlakové nádoby, komíny apod.) 

 Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 
 Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací 

b) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání. 

c) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
zejména tyto doklady 
 Ohlášení stavby 

d) Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny pod-
mínky v nich obsažené. 

e) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 

16.6 Předávání a přejímání díla po částech 

a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou 
schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 

b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejí-
manou část díla všechna ustanovení obdobně. 

16.7 Kolaudace 

a) Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební 
úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré ná-
klady na opakované kolaudační řízení. 

b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení ne-
zbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci 
stavby 

c) Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudační-
ho rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

d) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí 
ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů 
ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí. 
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17 Užívání díla 

17.1 Předčasné užívání 

a) Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, 
musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uve-
deno: 
 popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného 

užívání a podmínky předčasného užívání 
 závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při před-

časném užívání 
 závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu před-

časného užívání na dokončení zbývajících částí díla 

b) Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si 
povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ih-
ned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí 

c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při 
předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání ne-
vznikly. 

17.2 Neoprávněné užívání 

a) Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhod-
nutí stavebního úřadu nenabylo právní moci. 

b) Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem 
nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla de-
montovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání. 

c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla 
při neoprávněném předčasném užívání. 

18 Záruka za jakost díla 

18.1 Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím vě-
cí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vyna-
ložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 
objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjis-
tit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí 
osobou nebo vyšší mocí. 

18.2 Délka záruční doby 

a) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla. 
Záruční lhůta běží pro každou etapu zvlášť. 

b) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

c) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovi-
telem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení re-
klamační opravy. 
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18.3 Výjimky ze záruky 

a) Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vysta-
vuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nej-
méně však v délce 24 měsíců. 

18.4 Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného od-
kladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uve-
denou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat 
 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů, svítidel apod.) 
 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
 přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

b) Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

c) Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady 
díla 
 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče 

při prohlídce při předání a převzetí díla, 
 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení od-

borné péče nejpozději však do konce záruční doby. 

d) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i re-
klamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně ozná-
mit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů 
ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů 
ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého 
termínu vadu(y) odstraní. 

b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že rekla-
maci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel 
i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

c) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení 
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

d) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje zá-
ruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den, po který 
Zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50 % z hodnoty vzniklých nákladů. 



Stránka 22 z 26 

e) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovi-
tel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod 
po obdržení reklamace (oznámení). 

f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbyt-
ných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení 
s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady 

18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

a) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle pova-
hy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o ter-
mínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstra-
něna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

b) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) 
platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění re-
klamace Objednatelem. 

c) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí od-
stranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

19 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

19.1 Vlastnictví díla 

a) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

20 Pojištění díla 

20.1 Pojištění zhotovitele 

a) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojiš-
tění je povinen na požádání předložit objednateli. 

20.2 Pojištění díla a jiná pojištění 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, 
zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojiště-
ní je povinen na požádání předložit objednateli. 

b) Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit 

 Pojištění osob proti úrazu 

 Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky 

20.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veš-
kerou součinnost, která je v jeho možnostech 

c) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

21 Bankovní záruka za řádné provedení díla 

21.1 Zhotovitel při předání staveniště každé etapy předloží originál bezpodmínečné, neod-
volatelné, po dobu realizace díla až po jeho převzetí trvající bankovní záruky za řádné 
provedení díla.  

21.2 Objednatel požaduje bankovní záruku, která bude:  

a) vystavena na částku 3 % z nabídkové ceny díla bez DPH;  
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b) vystavena ve prospěch objednatele (oprávněného) za řádné plnění předmětu pl-
nění veřejné zakázky zhotovitelem v souladu s uzavřenou smlouvou, 

c) platná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky. 

21.3 Bankovní záruka musí obsahovat následující údaje:  

a) název a sídlo banky,  

b) identifikační údaje zhotovitele, 

c) výši peněžní garance,  

d) účel peněžní garance,  

e) identifikační údaje oprávněného k čerpání přislíbené peněžní garance.  

21.4 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel 
neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami smlouvy, neplní termíny 
provádění díla podle harmonogramu, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 
způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude pod-
le smlouvy povinen. 

22 Bankovní záruka za dodržení záručních podmínek 

22.1 Zhotovitel při předání díla (každé etapy) předloží originál bezpodmínečné, neodvola-
telné, po dobu trvání záruční doby trvající bankovní záruky za dodržení záručních 
podmínek.  

22.2 Objednatel požaduje bankovní záruku, která bude:  

a) vystavena na částku 1 % z nabídkové ceny díla bez DPH;  

b) vystavena ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení záručních podmí-
nek zhotovitelem v souladu s uzavřenou smlouvou, 

c) platná po celou záruční dobu ode dne předání díla.  

22.3 Bankovní záruka musí obsahovat následující údaje:  

a) název a sídlo banky,  

b) identifikační údaje zhotovitele, 

c) výši peněžní garance,  

d) účel peněžní garance,  

e) identifikační údaje oprávněného k čerpání přislíbené peněžní garance.  

22.4 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel 
neplní své povinnosti vyplývající z bankovních podmínek podle této smlouvy. 

23 Změna smlouvy 

23.1 Forma změny smlouvy 

a) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

c) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

d) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději 
do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 
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23.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 

a) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

b) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 

24 Odstoupení od smlouvy 

24.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

a) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo jejích částí odstoupit v případě, že mu 
nebude, byť částečně, poskytnuta dotace vztahující se k této akci.   

24.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

a) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vy-
plývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

b) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li je-
ho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupe-
ní souhlasí. 

24.3 Den účinnosti odstoupení 

a) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písem-
né oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá stra-
na nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem 
účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den 
který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

24.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 

a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedo-
hodnou jinak 

 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk 
a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla. 

25 Podmínky plynoucí ze způsobu financování 
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25.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (do-
tačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

25.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projek-
tů, spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a 
postupovat v souladu s pokyny zadavatele v této oblasti. 

25.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
díla, resp. Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2031 a pokud je 
v závazných právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být pro úschovu použita 
delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který 
dotační program se jedná a musí být označen číslem projektu. 

25.4 Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace smlouvy za úče-
lem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek dotačního programu posky-
tovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pově-
řených orgánů (OSF MV, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k pro-
vedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kon-
troly součinnost. 

25.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financo-
vání projektu plnili také případní partneři a (sub)dodavatelé podílející se na projektu.  

26 Závěrečná ustanovení 

26.1 Objednatel se zavazuje uveřejnit smlouvu zákonem stanovené lhůtě v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

26.2 Smluvní strany doručují veškerá písemná sdělení poštou na poslední známou adresu, 
kterou druhá strana uvedla jako adresu pro doručování písemností. Pokud druhá 
strana odmítne zásilku převzít, nebo v případě, že doručení bude neúspěšné z jiného 
důvodu, je tato zásilka považována za doručenou 3. pracovní den po odeslání zásilky, 
není-li pro konkrétní případ výslovně písemně sjednáno jinak. V případě změny adre-
sy pro doručování je druhá strana povinna tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit. 
Nová adresa je vůči druhé straně účinná okamžikem, kdy budou nové údaje řádně 
oznámeny.  

26.3 Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo nevykonatel-
ným, všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a vykonatelná. Strany bu-
dou usilovat, aby v rámci obchodního práva nalezly nové, platné ustanovení, které by 
bylo svým obsahem co nejblíže ustanovení, jež má být jako neplatné nahrazeno. 

26.4 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhla-
sem obou smluvních stran. 

26.5 Smlouva se vyhotovuje v elektronickém vyhotovení. 

26.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této 
smlouvy a účinnosti ke dni zveřejnění v registru smluv.  

26.7 Objednatel se zavazuje uveřejnit smlouvu zákonem stanovené lhůtě v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

26.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle urči-
tě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 
a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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26.9 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobříše na své schůzi konané dne 

11.01.2022 usnesením č. 6/106/2022/RM. 

27 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo 

1. Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

2. Podrobný harmonogram výstavby  

 

V ________________ dne __________ 2022 V Praze dne _________ 2022 

 

 

 

objednatel 

 

 

 

 

Ing. Pavel Svoboda  

starosta 

Zhotovitel 

 

 

 

 

 Ing. Jan Kvaš, MBA 

 obchodní náměstek divize 5 

 na základě plné moci 

 Metrostav a.s. 

  

 

 

 


