
Číslo smlouvy objednatele: SoD/2021/01
Číslo smlouvy zhotovitele: 04/2021
	Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - metodické centrum“
 uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ¨
(dále jen „občanský zákoník“)




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

1.1 Objednatel
:
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 


pedagogická škola Kroměříž
Sídlo
:
1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán
:
Mgr. Jana Vítková, ředitelka
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Mgr. Jana Vítková, ředitelka
b) ve věcech technických
:
……………………………….
IČO
:
652 69 616
DIČ
:
neplátce DPH

Bankovní ústav
:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu
:
……………………
Tel. 
:
+420 571 428 731
E-mail
:
vospgs.spgs@ped-km.cz
ID DS
:
k34vevz
2.1 Zhotovitel

:
První otrokovická stavební, a. s. 

Sídlo
:
tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice
Statutární orgán
:
Ing. Stanislav Zezulka, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku
:
KS v Brně oddíl B, vložka 1926
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
 Ing. Stanislav Zezulka, předseda představenstva
 

b) ve věcech technických
:
………………………., stavbyvedoucí



IČO
:
 645 09 745
DIČ
:
 CZ64509745
Bankovní ústav
:
 Komerční banka, a. s.
Číslo účtu
:
…………………………..
Tel. / Fax
:
 577 925 077
E-mail
:
 pos@pos-otrokovice.cz
ID DS
:
 pypjtut
2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01.10.2021 a dodatku č. 1 ze dne 15.12.2021 na akci:
        „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - metodické centrum“

(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:
2.2.1 prodloužení termínu realizace díla z důvodu navýšení objemu prací a dodávek (viz Změnový list č. 1) a z důvodu klimatických podmínek pro provedení venkovní fasády
2.2.2 provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1.  Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.
Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:
382.563,26 Kč bez DPH  
(slovy: třistaosmdesátdvatisícepětsetšedesíttřikorunčeskýchdvacetšesthaléřů)
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. změna předmětu smlouvy

3.1. Čl. 1 PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 1.3., který zní:

1.3. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří   nedílnou součást této Smlouvy.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ
4.1    Čl. 3 TERMÍNY PLNĚNÍ, odst. 3.2 se mění a po změně zní:

3.2 Termín dokončení vnitřní (interiérové) části – dílčí předání:
do 28.02.2022

Termín dokončení a protokolární předání kompletního díla – tzn. 


oprava venkovní dvorní fasády
do 30.04.2022
5. CENA DÍLA
5.1. Čl. 4 CENA DÍLA, odst. 4.2 se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1 této smlouvy, která činí

3,642.422,26 Kč (bez DPH)

(slovy: třimilionyšestsetčtyřicetdvatisícečtyřistadvacetdvakorunčeskýchdvacetšesthaléřů)

764.908,68 Kč DPH 21%

4,407.330,94 Kč (včetně DPH)
(slovy: čtyřimilionyčtyřistasedntisíctřistatřicetkorunčeskýchdevadesátčtyřihaléře)
6. změna závěrečných ustanovení

6.1.   Čl. 19 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 19.10 se doplňuje o text:
Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č. 1.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

7.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

7.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
V Kroměříži, dne:   18. 1. 2022                                      V Kroměříži, dne: 18. 1. 2022

Objednatel:
Zhotovitel:

Mgr. Jana Vítková
Ing. Stanislav Zezulka

ředitelka školy
předseda představenstva
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