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D O D A T E K   č.   1 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 17/2020, 

číslo smlouvy objednatele: 985-2020-544101 ze dne 7. 10. 2020 

  

„KoPÚ Lešany“ 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY   

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim 
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
Tel. +420 727 966 745, xxxx   
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
  
Zhotovitel: „Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát + Ing. Michalička 
Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Lešany“ 
 
 
Reprezentant sdružení :   SELLA & AGRETA s. r. o.  
Sídlo:      Masarykova 620, 565 01 Choceň 
Zastoupený:     Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr – jednatel společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr – jednatel společnosti 
Tel./Fax:     xxxx 
E-mail      xxxx  
ID DS:      ye3zrgr 
Bankovní spojení:    KB – pobočka Choceň 
Číslo účtu:     271258410247/0100  
IČO:      259 357 21 
DIČ:      CZ 259 357 21 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 15896 
   
 
1. účastník sdružení:   Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
 
Zastoupený:     Ing. Josefem Drahokoupilem, Mgr. Pavlem  Vančurou       
      – jednateli společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura, jednatelé 
      společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Drahokoupil – jednatel společnosti 
Tel./Fax:     xxxx 

mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz
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E-mail:      xxxx 
IČO:      15053695  
DIČ:      CZ 15053695  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 1036 
 
2. účastník sdružení:        Geodetická kancelář Kubát s.r.o. 
 
Zastoupený:     Ing. e Ing. Ivanem Kubátem – jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. e Ing. Ivan Kubát – jednatel společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. e Ing. Ivan Kubát – jednatel společnosti  
Tel./Fax:     xxxx 

E-mail:      xxx 

IČO:       06883401 
DIČ:      CZ 06883401 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR v Praze, oddíl C, vložka 290717 

 
 

3. účastník sdružení:   Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE s. r.o. 
 

Zastoupený:     Ing. Zdeňkem Michaličkou – jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Michalička – jednatel společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Michalička – jednatel společnosti 
Tel./Fax:     xxxx 
E-mail:      xxxx 
IČO:      27466728 
DIČ:      CZ 27466728 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20685 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU  
 
V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany 

k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Lešany jsou dodatečné služby, 

které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení služeb. 

Důvodem změn, které vyplynuly na základě terénních pochůzek a jednání se Správou železnic, s.o., je 

rozšíření obvodu KoPÚ o navazující část sousedního katastrálního území Předhradí u Skutče. Hodnoty 

změny činí 51 050,- Kč bez DPH. Předmětem dodatku je dále stanovení termínu pro doměření 

polohopisu v rozšířeném území a posun termínů dílčích částí 3.4.2, 3.4.3., 3.4.5.  

  

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo: 

 

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto: 

   

       Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn 

závazku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

dodatku č. 1. Rekapitulace ceny: 
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Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 653 100,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 478 640,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 133 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 264 740,- Kč 

DPH 21% 265 595,40 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 530 335,40 Kč 

 
 
V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se doplňuje dílčí část: 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty - 

doměření - dodatek č. 1              navýšení o 13 MJ 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatek č. 1          navýšení o 5 MJ 

3.4.4. Rozbor současného stavu - dodatek č. 1            navýšení o 13 MJ 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - dodatek č. 1        navýšení o 13  MJ 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - dodatek č. 1                                      navýšení o 13 MJ 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  - dodatek 

č. 1                navýšení o 13 MJ 

 

a mění se termín u jednotlivých dílčích částí takto: 

 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty - 

doměření - dodatek č. 1                - termín ukončení 30.04.2022  

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů  

           KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.            - termín ukončení 30.04.2022  

           Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů  

           KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – dodatek č. 1  

- termín ukončení 30.04 2022 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků    - termín ukončení 30.09.2022 

          Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - dodatek č. 1 - termín ukončení 30.09.2022  

 

 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení     - termín ukončení 16.01.2023 

Vypracování plánu společných zařízení – dodatek č. 1              -  termín ukončení 16.01.2023 

 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona   

- termín ukončení 15.01.2024 

3.5.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  - dodatek 

č. 1         - termín ukončení 15.01.2024 

 

  

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 

tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

 
 
 
V Pardubicích dne 19.1.2022    V Chocni dne 19.1.2022 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

……………………………    ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera     Ing. Milan Petr – jednatel SELLA & AGRETA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu   s.r.o. – reprezentanta sdružení 
pro Pardubický kraj    
v.z. Ing. Bc. Richard Filip PhD., zástupce ředitele 
 
 
 
 
Příloha: upravený položkový výkaz činností 



Příloha 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)Cena 

za MJ bez 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

10)Cena bez DPH

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 1 000,00 11 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech i mimo trvalé porosty
ha 253 750,00 189 750,00 31.7.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech i mimo trvalé porosty - doměření - 

dodatek č. 1

ha 13 750,00 9 750,00 30.4.2022

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 87 1 100,00 95 700,00 21.7.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 111 1 500,00 166 500,00 30.4.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatek č. 1

 101 bm 5 1 500,00 7 500,00 30.4.2022

Rozbor současného stavu                      ha 253 350,00 88 550,00 30.5.2022

Rozbor současného stavu - dodatek č. 1                 ha 13 350,00 4 550,00 30.5.2022

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 253 300,00 75 900,00 30.9.2022

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

dodatek č. 1
ha 13 300,00 3 900,00 30.9.2022

653 100,00 30.9.2022

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 253 700,00 177 100,00

Vypracování plánu společných zařízení - dodatek č. 1 ha 13 700,00 9 100,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 25 500,00 12 500,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60 630,00 37 800,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 3 880,00 2 640,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 253 750,00 189 750,00 15.1.2024

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  - dodatek č. 1
ha 13 750,00 9 750,00 15.1.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

478 640,00

Mapové dílo ha 253 500,00 126 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

Mapové dílo - dodatek č. 1 ha 13 500,00 6 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

133 000,00

Upravený položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lešany

3.4.3

3.4.4.

3.4.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.6.

16.1.2023

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.1. 31.1.2021

3.4.2.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



Příloha 3

653 100,00

478 640,00

133 000,00

1 264 740,00

265 595,40

1 530 335,40

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Pardubicích dne 19.1.2022            V  Chocni dne  19.1.2022

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

v.z. Ing. Bc. Richard Filip PhD., zástupce ředitele

Ing. Miroslav Kučera                                                                          

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                        

pro Pardubický kraj

Ing. Milan Petr - jednatel SELLA & AGRETA s.r.o. - reprezentant sdružení

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….


