
Projekt:
Objednatel:
Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ) 4

Komu: Od: 

Stavební Objekt:

Předmět změny:

Žádost o změnu vznesl: zhotovitel

Odkazy na výkresy :

Důvod změny:

Časové ohodnocení: 0 dnů od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze): Cena

Odpočty 0,00 Kč

Přípočty 2 114 998,61 Kč

Celkové předpokládané náklady Cena

Schválil TDS:

Oznámil za objednatele: Převzal za Zhotovitele:

Datum a podpis: Datum a podpis: 

       Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

Rozšíření ČOV + ČKV Jih - Letiště Praha Ruzyně, dokončení díla
Letiště Praha a.s.

Letiště Praha a.s. Společnost "Metrostav a SMP CZ pro ČOV Jih"

2 114 998,61 Kč

SO 307_10: Přeložka splaškové kanalizace

přeložka stávající splaškové kanalizace

Situace přeložka DN300; 
Přeložka DN300_PODÉLNÝ ŘEZ Model (1)- výkopy; 

Přeložka stávající splaškové kanalizace z důvodů kolize s projektovanou niveletou obslužné komunikace a 
plánovanými úpravami terénu.

úprava trasy vedení kanalizace, ořidání lomových šachet, obetonování potrubí ve vozovce




