
Projekt:
Objednatel:
Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ) 7

Komu: Od

Stavební Objekt:

Předmět změny:

Žádost o změnu vznesl: Ing. Josef Holada

Odkazy na výkresy :

Důvod změny:

Časové ohodnocení: 0 dnů od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze): Cena

Odpočty

Přípočty

Celková cena díla dle SOD bude/nebude tímto OMZ překročena

Celkové předpokládané náklady Cena

Zhotovitel: Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

           Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

Rozšíření ČOV + ČKV Jih, letiště Praha
Letiště Praha a.s.

Letiště Praha a.s. společnost "Metrostav a SMP CZ pro ČOV Jih"

Změna blokového schámatu, odstranění telefoních linek, změna rozmístění zásuvek UTP

SO 311

VDD.II.B.1.2.SO 311.1, VDD.II.B.1.2.SO 311.2, VDD.II.B.1.2.SO 311.3

Vlivem změny požadavků IBE - vydání směrnice LP-SM-001A/2017 platné od 23.8.2018 (po ukončení projektových prací na dokončení III. Etapy ČOV-JIH), není možné tvořit podsítě v jednotlivých systémech. Došlo k úpravě vedení a struktuře průmyslové sítě, tak aby splňovala požadavky OJ IBE a aktuální standardy LP.

přidání portů UTP, změna kabel. Tras, změna materiálu kabeláže

zástupce dle SoD zástupce dle SoD

-1 230 020,30 Kč

195 199,17 Kč

-1 034 821,13 Kč


