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3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD

Objednatel: 

Zhotovitel:                                                                                                 

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

Technicný dozor stavby/projektu (TDS)

Objednatel

Příjemce:Přílohy:

Technický dozor 

stavby/projektu: 

1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací

xxx 18 490 314,63 Kč

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 29.7.2021            DOD20202351                                 2021/5211/0136

Dodatek - Změnový list
Číslo změnového listu:

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice - tramv. zast. 

Kolonie Jeremenko

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 661/01

Název díla:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

-1 662 616,06 -8,99% 1 624 679,60 8,79% -37 936,46

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Autorský dozor (AD)

Zhotovitel

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost 

změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

xxx

xxx

15.11.2021

15.11.2021

xxx 15.11.2021

Vyjádření - souhlas se změnou:

podpisposouzení cenyjméno

xxx

jméno
souhlasím/ 

nesouhlasím
datum

datum

15.11.2021Cenu za objednatele posoudil

Předložil zhotovitel: 

Autorský dozor (AD): 

Technický dozor  (TD):

Veřejné zakázky (NR)

Konečné vyjádření oprávněné osoby 

objednatele dle SOD: 

xxx

xxx

15.11.2021

15.11.2021

2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS

Dopad na PD ne

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Projektant mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: ne

Zhotovitel

Popis: 

Po provedení statických zatěžovacích zkoušek v předpolích přejezdových konstrukcí byly naměřeny hodnoty únosnosti, které výrazně překračují 

požadované únosnosti zemní pláně a pláně železničního spodku. Z toho důvodu  není nutno provádět výměnu podloží aktivní zóny a konstrukci ZKPP. 

Dojde pouze k výměně štěrku mezipražcových prostor a následné stabilizaci ŠL pryskyřicí.

Dle požadavku DPO byly v úsecích, kde došlo k výměně či záměně kolejnic, odstraněny stávající plechové propojky a byly nahrazeny lanovými propojkami 

lisovanými typu CEMBRE.

Dle požadavku DPO a vzhledem k aktuálnímu ojetí kolejnic, byla navýšena výměra pro výměnu kolejnic (včetně jejich dodání) a rovněž byly navýšeny 

výměry pro záměnu kolejnic (vzájemná záměna kolejových pasů). Dále byla navýšena délka kompozitního zábradlí tak, aby byl bezpečně oddělen provoz 

cyklistů a pěších od tramvajové dráhy.

podpis



Změnový list č. 1 - změnový rozpočet

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

dle SoD

Množství

ve změně

J.cena [CZK]

dle SoD

J.cena [CZK]

dle ÚRS 2021/II

Cena celkem [CZK]

dle SoD

Cena celkem [CZK]

po změně

Cena celkem [CZK]

Méněpráce

Cena celkem [CZK]

Vícepráce

Cena celkem [CZK]

Rozdíl Vícepráce (+)

Méněpráce (-)

Náklady soupisu celkem 10 907 526,04 9 143 249,52 -1 662 616,06 1 624 679,60 -37 936,46

6 572 441,07 6 470 780,61 -1 650 116,06 1 624 679,60 -37 936,46
VÍCEPRÁCE 2 249 856,10 3 798 311,70 0,00 1 624 679,60 1 624 679,60

HSV Komunikace pozemní 2 249 856,10 3 798 311,70 1 624 679,60 1 624 679,60

22 K 545112311

Výměna kolejnic délky do 25 m  na pražcích jakéhokoliv druhu a rozdělení s případnou výměnou 

podložek pod kolejnice, avšak bez výměny podkladnice, s uložením vyzískaného materiálu na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek souvislá bez dodání kolejnic tvaru 

49E1 (S 49)

m 500,000 750,000 289,00 194,00 144 500,00 290 000,00 145 500,00 145 500,00

23 K 545112995 Výměna kolejnic délky do 25 m  Příplatek k cenám za ztížení práce při rekonstrukcích m 500,000 750,000 26,00 0,00 13 000,00 32 500,00 19 500,00 19 500,00

24 M 43765101 kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S49), jakost R260 t 25,930 36,018 24 660,00 22 200,00 639 433,80 1 439 033,40 799 599,60 799 599,60

25 K 545112311R

Výměna kolejnic délky do 25 m  na pražcích jakéhokoliv druhu a rozdělení s případnou výměnou 

podložek pod kolejnice, avšak bez výměny podkladnice, s uložením vyzískaného materiálu na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek souvislá bez dodání kolejnic tvaru 

S 49 - záměna kolejnic

m 500,000 720,000 313,00 0,00 156 500,00 381 860,00 225 360,00 225 360,00

26 K 545112995R Výměna kolejnic délky do 25 m  Příplatek k cenám za ztížení práce při rekonstrukcích m 500,000 720,000 31,00 0,00 15 500,00 37 820,00 22 320,00 22 320,00

63 K 997242521
Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí  s naložením, složením a hrubým urovnáním 

kolejnic nebo kolejových konstrukcí, na vzdálenost do 5 km
t 49,390 72,040 1 320,00 1 150,00 65 194,80 148 040,80 82 846,00 82 846,00

67 K R2 Odkup výziskaných kolejí a kol. konstrukcí t 24,715 36,020 -1 500,00 0,00 -37 072,50 -91 102,50 -54 030,00 -54 030,00

69 K R001 Zábradlí objektu v. 1300 mm, 3x výplň, bez zarážky, kotvení zhora bm 522,000 18,000 2 400,00 0,00 1 252 800,00 1 296 000,00 43 200,00 43 200,00

101 K 220850121 Montáž propojky kolejnicové 2,9 m na betonové pražce kus 0,000 32,000 0,00 2 620,00 0,00 83 840,00 83 840,00 83 840,00

102 K 220850125 Montáž propojky kolejnicové 3,3 m na betonové pražce kus 0,000 16,000 0,00 2 710,00 0,00 43 360,00 43 360,00 43 360,00

103 K 548131211 Vrtání kolejnic všech soustav kus 0,000 64,000 0,00 340,00 0,00 21 760,00 21 760,00 21 760,00

104 M N001 Propojka kolejová Cembre, délky 2,9 m, včetně konektorů kus 0,000 32,000 0,00 3 600,00 0,00 115 200,00 115 200,00 115 200,00

105 M N002 Propojka kolejová Cembre, délky 3,3 m, včetně konektorů kus 0,000 16,000 0,00 4 764,00 0,00 76 224,00 76 224,00 76 224,00

4 322 584,97 2 672 468,91 -1 650 116,06 0,00 -1 650 116,06

MÉNĚPRÁCE 4 322 584,97 2 672 468,91 -1 650 116,06 0,00 -1 650 116,06

HSV Zemní práce 895 176,00 315 426,00 -579 750,00 0,00 -579 750,00

1 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 646,000 -106,00 69,00 0,00 44 574,00 37 260,00 -7 314,00 -7 314,00

3 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 477,600 -477,60 380,00 0,00 181 488,00 0,00 -181 488,00 -181 488,00

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele
m3 1 154,000 -652,80 195,00 0,00 225 030,00 97 734,00 -127 296,00 -127 296,00

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 2 077,200 -1 175,04 200,00 0,00 415 440,00 180 432,00 -235 008,00 -235 008,00

7 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 924,000 -924,00 31,00 0,00 28 644,00 0,00 -28 644,00 -28 644,00

HSV Komunikace pozemní 2 725 382,17 1 900 762,91 -824 619,26 0,00 -824 619,26

8 K 511532111 Kolejové lože se zhutněním  z kameniva hrubého drceného m3 1 332,912 -179,72 1 148,00 0,00 1 530 182,98 1 323 862,12 -206 320,86 -206 320,86

9 K 511582195 Kolejové lože se zhutněním  Příplatek k cenám za ztížení práce při rekonstrukcích m3 1 332,912 -179,72 41,00 0,00 54 649,39 47 280,79 -7 368,60 -7 368,60

13 K 521353111
Zřízení koleje stykované v ose na pražcích z předpjatého betonu  s normálním rozchodem z 

kolejnic tvaru S 49 rozdělení c
m 136,000 -136,00 680,00 0,00 92 480,00 0,00 -92 480,00 -92 480,00

14 K 529999995 Příplatek k cenám koleje  za ztížení práce při rekonstrukcích m 136,000 -136,00 62,00 0,00 8 432,00 0,00 -8 432,00 -8 432,00

15 K 525040022
Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose  jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení 

pražců normálního rozchodu do součástí na betonových pražcích
m 136,000 -136,00 238,00 0,00 32 368,00 0,00 -32 368,00 -32 368,00

16 K 525049095
Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose  Příplatek k ceně za ztížení práce při 

rekonstrukcích
m 136,000 -136,00 49,00 0,00 6 664,00 0,00 -6 664,00 -6 664,00

27 K 545126015 Výměna drobného kolejiva  svěrky a svěrkového šroubu kus 304,000 -208,00 170,00 0,00 51 680,00 16 320,00 -35 360,00 -35 360,00

28 K 545135121 Výměna izolačních podložek v koleji a kolejovém rozvětvení  pod kolejnicí kus 152,000 -152,00 41,00 0,00 6 232,00 0,00 -6 232,00 -6 232,00

29 M 545R Podložka pryžová pod patu kolejnice 49E1 (S49) kus 152,000 -152,00 36,00 0,00 5 472,00 0,00 -5 472,00 -5 472,00

31 K 548912221
Stykové svařování kolejnic jakékoliv jakosti ocele odtavením  průběžné v koleji, kolejnice tvaru S 

49
kus 91,000 -4,00 5 900,00 0,00 536 900,00 513 300,00 -23 600,00 -23 600,00

33 K 56476011R
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 250 mm
m2 469,800 -469,80 281,00 0,00 132 013,80 0,00 -132 013,80 -132 013,80

34 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 925,200 -925,20 290,00 0,00 268 308,00 0,00 -268 308,00 -268 308,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 060,00 0,00 -70 060,00 0,00 -70 060,00

38 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 120,000 -120,00 380,00 0,00 45 600,00 0,00 -45 600,00 -45 600,00

SO 661 Tramavjový svršek

SO 661 Tramavjový svršek



39 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 120,000 -120,00 133,00 0,00 15 960,00 0,00 -15 960,00 -15 960,00

45 K R02 Vodivé propojení kolejnic, demontáž a zpětná montáž kus 10,000 -10,00 850,00 0,00 8 500,00 0,00 -8 500,00 -8 500,00

D 2 Zakládání 530 260,80 456 280,00 -73 980,80 0,00 -73 980,80

50 K 274321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 86,928 -12,13 6 100,00 530 260,80 456 280,00 -73 980,80 -73 980,80

D 4 Vodorovné konstrukce 101 706,00 0,00 -101 706,00 0,00 -101 706,00

55 K 457971112
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem  bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným 

zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m
m2 1 117,800 -1117,80 25,00 0,00 27 945,00 0,00 -27 945,00 -27 945,00

56 M 6931101R geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 586,500 -586,50 85,00 0,00 49 852,50 0,00 -49 852,50 -49 852,50

57 M 69311010 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m m2 531,300 -531,30 45,00 0,00 23 908,50 0,00 -23 908,50 -23 908,50

12 500,00 0,00 -12 500,00 0,00 -12 500,00

MÉNĚPRÁCE 12 500,00 0,00 -12 500,00 0,00 -12 500,00

VRN2 Příprava staveniště 12 500,00 0,00 -12 500,00 0,00 -12 500,00

7 K 013294000

Příprava výstavby -Výrobně technická dokumentace VTD.Dopracování podrobných prováděcích 

dokumentací (dokumentace pro pomocné práce, výrobně technické dokumentace a dokumentace 

výrobků dodávaných na stavbu) Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v 

požadovaném počtu paré dle SoD a předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .

Pevná cena

kpl 1,000 -1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 -5 000,00 -5 000,00

8 K 013294400R Vypracování dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací kpl 1,000 -1,000 2 500,00 2 500,00 0,00 -2 500,00 -2 500,00

13 K 07110300R Poplatky správcům za výluky a odborný dozor při provádění inž.sítí a zábory kpl 1,000 -1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 -5 000,00 -5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



ópo DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA

| Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757

T 597401111; www.dpo.cz

Úsek technického ředitele

| „Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramvajová zastávka Dolní
Vítkovice - tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko“ - stanovisko a 
posouzení ceny změn během výstavby - Změnový list č. 1

Změnový list řeší změnu rozsahu prací během výstavby.

Na základě výsledků provedených zkoušek únosnosti zemní pláně a pláně tramvajového spodku bylo 
dohodnuto neprovádět sanaci aktivní zóny a ZKPP. Provedla se pouze výměna kolejového lože v mezipražcových 
prostorech a následně prolití lože pryskyřicí.

V místech výměny kolejnic, kde bylo odstraněno kolejnicové propojení z navařené ploché oceli, bylo 
propojení provedeno z lanových propojek nalisovaných do stojiny kolejnic systémem CEMBRE.

Při pochůzce před zahájením prací byly vytipovány úseky pro výměnu kolejnic i úseky pro záměnu kolejnic. 
Vzhledem k trvalým deformacím kolejnic v obloucích nelze kolejnice otáčet, ale musí se měnit pravý kolejnicový 
pás za levý.

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20202351 čl. č. 6.4, kdy 
se pro položky víceprací použila nižší cena ze SOD nebo ceníku ÚRS 2021/II.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 10. 12. 2021

 

technický dozor stavebníka

| Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104 
Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s.
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28. ŘÍJNA 3388/111
702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA
Šenkýř/ tel. 702 114 598

OSTRAVA
10.1.2022

"Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Dolní Vítkovice -
tramv. zast. Kolonie Jeremenko"

STANOVISKO PROJEKTANTA KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 1

S návrhem změnového listu č.l stavby „Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast.
Dolní Vítkovice - tramv. zast. Kolonie Jeremenko“ souhlasíme.

Rozsah víceprací i méněprací odpovídá rozsahu změn odsouhlasených AD během
kontrolních dnů stavby.

S pozdravem

tel.: 595 155 011 www.dopravniprojektovani.cz Bankovní spojení KB Ostrava 
ostrava@dopravniprojektovani.cz 19-6362900257/ 100

IČ
25361520

DIČ
CZ 25361520
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