Dodatek č. 3 k SOD 423/2018

Dodatek č. 7 k SOD 423/2018

Dodatek č. 7
S M L O U V Y  O  D Í L O 


Číslo smlouvy zhotovitele:		17/409
Číslo smlouvy objednatele: 	423/2018

Název díla: 
[bookmark: _Hlk58317832]Chomutovka - oprava LB zdi - projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo: 	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	

[bookmark: _Hlk58317820]zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	


zástupce objednatele
pro realizaci:	


bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

a

[bookmark: _Hlk58317846]Zhotovitel: 	AZ Consult, spol. s r.o.	
sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	44567430
DIČ:	CZ44567430
statutární orgán:	
zástupce ve věcech technických:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zápis v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: neobdržení stanoviska OC Central, které je nutné k dokončení PD. 
 
Tímto dodatkem se mění následující:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
			
1. dílčí termín plnění (předání a převzetí PD v rozsahu potřebném pro projednání s dotčenými orgány státní správy obsahující kompletní výkresovou a textovou část):    
nejpozději do 15.12.2020 
   					     z celkové hodnoty díla bude vyfakturována dílčí faktura 
	
2. dílčí termín plnění (předání a převzetí PD včetně soupisu prací):    
7 měsíců od opětovné výzvy objednatele, tj. do 20.8.2021
	
Ukončení díla (po schválení v dokumentační komisi objednatele):	 
do 14 dnů od obdržení rozhodnutí GŘ o schválení v DK PŘ



Nové znění:

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
			
1. dílčí termín plnění (předání a převzetí PD v rozsahu potřebném pro projednání s dotčenými orgány státní správy obsahující kompletní výkresovou a textovou část):    
nejpozději do 15.12.2020 
   					     z celkové hodnoty díla bude vyfakturována dílčí faktura 
	
2. dílčí termín plnění (předání a převzetí PD včetně soupisu prací):    
nejpozději do 15.03. 2022 
	
Ukončení díla (po schválení v dokumentační komisi objednatele):	 
do 14 dnů od obdržení rozhodnutí GŘ o schválení v DK PŘ



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.



1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne				V Ústí nad Labem dne 






……………………………………			…………………………………….
[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					jednatelka společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 		AZ Consult, spol. s r.o.

za objednatele					za zhotovitele
Stránka 1 z 3

3

