DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	1153/2013	
číslo smlouvy zhotovitele:	02-O-2550-3592/13

Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění“
projektová dokumentace


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	

zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	
	vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	
Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
	

Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
zastoupená: 					

						
bankovní spojení: 				Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 					
registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:		

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2013 (včetně dodatku č. 1 ze dne 8.10.2014, dodatku č. 2 ze dne 19.2.2015, dodatku č. 3 ze dne 22.5.2015 a dodatku č. 4 ze dne 19.3.2018).

Dodatkem č. 5 se mění a upravuje následující:

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ
Původní znění:

Geodetické zaměření								beze změny 
	
PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu
		beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSJ bez dokladové části):    	do 14 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

Dopracování dokladové části a předání kompletní PD DSJ:	do 26 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		27.09.2018






Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ
Nové znění:

Geodetické zaměření								beze změny 
	
PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu
		beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV):    	
do 30.11.2018


Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		do 18.12.2018		   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


v Chomutově dne					V Praze dne







……………………………………			…………………………………….
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