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SMLOUVA O DÍLO 
č.0345/2021 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Brandýs na Labem–Stará Boleslav 
Sídlo:   Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 250 01 
V zastoupení:  Ing. Vlastimil Picek, starosta města 
IČ: 00240079 
Telefon:  +420 326 909 111 
E-mail:   epodatelna@brandysko.cz 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Webové stránky: http://www.brandysko.cz 
Datová schránka: c5hb7xy 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
Společnost „BBP – Kami group“ 
BBP Stavby s.r.o. 
Sídlo:   Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7- Bubeneč  
V zastoupení:  Ing. Jakub Blaťák, PhD., na základě plné moci 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Blaťák, PhD. 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:  
IČ:   03875199 
Telefon:  
E-mail:   jakub.blatak@bbpstavby.cz 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Webové stránky: www.bbpstavby.cz 
Datová schránka: ww8ymk3   
Správce společnosti 
 
a 
 
KAMI PROFIT CZ s.r.o. 
Sídlo:   Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba 
V zastoupení:  Ing. Daniel Rimel, jednatel, na základě plné moci 
IČ:   28463463 
Telefon:  
E-mail:   info@kami-profit.cz 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Webové stránky: www.kami-profit.sk 
Datová schránka: z3a6a6e 
Člen společnosti 
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(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod 
názvem „Snížení energetické náročnosti budovy základní školy Palachova“ – část B - Snížení 
energetické náročnosti budovy ZŠ – Části vnějšího pláště budovy a nosných konstrukcí 
budovy, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části 
smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců 
v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod. 

1.3. Vymezení některých pojmů: 

1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy 
pro konstrukce a zařízení. 

1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran v rámci které 
zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy. 

1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.4. Objednatel je vlastníkem budovy Základní školy Palachova Brandýs n.L. sídlící v č.p. 337, 
která je součástí pozemku st.p.č. 374/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Brandýs nad 
Labem zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k.ú. Brandýs nad Labem pro obec 
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 
katastrální pracoviště Praha–východ. 
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1.5. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fond soudržnosti, Operační program Životní 
prostředí (OPŽP). 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět 
smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla „Snížení energetické náročnosti budovy 
ZŠ – Části vnějšího pláště budovy a nosných konstrukcí budovy“ na pozemku uvedeném 
v odst. 1.4. (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 15. 11. 2021, která je jako Příloha č. 01 
volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 
„rozpočet“), 

2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 26. 10. 2021, vč. vysvětlení či doplnění zadávací 
dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen 
„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou 
přílohou této smlouvy, 

2.3.4. projektovou dokumentací pro vydání společného povolení „Snížení energetické 
náročnosti budovy ZŠ Palachova“, kterou zpracoval projektant  
IČ: 75228548, se sídlem Na Žižkově 154, 463 43 Český Dub IV, ČKAIT č. 0501145, která 
je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy. 

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 
zejména oken a detailů, 

2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu, 

2.3.7. společným územním rozhodnutím a stavebním povolením č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-
108530/2020-SIEZD, vydaným dne 21.10.2020  

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, 

2.3.9. podmínkami poskytovatele dotace. 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby 
(DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 
obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými 
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nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami 
a normami BOZP a podmínkami poskytovatele dotace. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je 
nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. 

 

 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH   18 703 239,50 Kč 

DPH 3 927 680,30 Kč 

Cena díla včetně DPH  22 630 919,80 Kč 

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 18 703 239,50 Kč bez DPH (slovy: 
osmnáctmilionůsedmsettřitisícdvěstětřicetdevět korun českých padesát haléřů); (dále jen 
„cena za dílo“). 

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, 
v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, 

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení, 

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství, 

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla a dále 
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3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti 
a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností 
ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou 
předmětem plnění této smlouvy. 

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných 
v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. 
Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových 
cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství 
neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna 
ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, 
za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet 
změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn 
cenu za dílo zvýšit jednostranně. 

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly 
v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají 
vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy. 

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné 
i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování 
případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle 
jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 
100 %  aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS 
Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního 
vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány 
(hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé 
náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha 
- tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za 
současného dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo 
bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS 
a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % 
z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého 
díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, 
že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po 
předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné 
bankovní zárukou ve výši zádržného. 

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 
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3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden i název projektu (Snížení energetické náročnosti budovy základní školy Palachova) 
a jeho registrační číslo (CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013808). V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh 
elektronicky na adresu: epodatelna@brandysko.cz. Zároveň bude originál faktury zaslán 
zadavateli ve třech kopiích. 

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje v délce 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: 
epodatelna@brandysko.cz.  

3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost. 

 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 
kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy ze strany objednatele, nejpozději však do 
90 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy;  

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli; 

4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 7 měsíců od převzetí staveniště, přičemž 
zhotovitel je povinen a zavazuje se, a to s ohledem na provoz školy v místě 
staveniště, provést vlastní montáž oken, která tvoří podstatnou část plnění díla, 
provést výhradně v termínu od 1.6.2022 do 31.8.2022. Dokončením díla zhotovitelem 
je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.  

4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby 
nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků 
bylo dílo řádně zkolaudováno; 

4.1.5. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy; 

4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení a 1 komplet projektové dokumentace pro 
vydání společného povolení v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, 
doklady, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či 
zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje 
současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 
8.9. a 10.3. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam. 

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný 
za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště 
objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště 
dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, 
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že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude 
dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, 
po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli 
plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
(dále jen „SZ“) stavbyvedoucího

); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce 
technického dozoru stavebníka – firmu Z-projekt s.r.o. (IČ: 25023691, sídlem Zápy 162, 250 
61 Zápy); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je 
oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho 
kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla 
zhotovitelem. 

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS 
ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění 
díla. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole 
dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu 
výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak 
objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je 
zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak 
je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen 
pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu 
zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je 
povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své 
náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení 
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části 
díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly 
o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, 
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záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného 
provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy. 

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to 
v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými 
technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší 
mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy 
zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak 
k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít 
pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po 
sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 
si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které 
právě v tomto období v místě plnění panují. 

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se 
má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději s podpisem této smlouvy s objednatelem projednat 
a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude 
součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla 
možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na 
klimatické a provozní podmínky. 

4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude 
prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu 
víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě 
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat 
provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 
20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek 
k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, 
že termín dokončení díla zůstává nezměněn.  

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly 
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při 
výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. 
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro 
ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto 
odstavce i u svých poddodavatelů.  

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
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k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých 
právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související 
s realizací projektu, minimálně do konce roku 2033 Pokud je v českých právních předpisech 
či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo 
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013808 a název projektu „Snížení energetické 
náročnosti budovy základní školy Palachova“. 

5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších 
závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli 
předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání 
relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam. 

5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z dotačního programu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného 
touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% 
z ceny za dílo, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována 
za přiměřenou. 

5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese 
odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy 
povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím 
konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci 
a zapracovat případné připomínky objednatele. 

5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

5.12. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který 
předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy.  

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
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zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za 
to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti 
předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud 
takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, 
co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné 
oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve 
lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. 
dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění 
reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, 
pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud 
bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména nefunkční zavírání oken, apod., 
které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit 
k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn 
nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady 
zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné 
výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí. 

 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, 
a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla 
všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení 
o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré 
zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této 
smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, 
a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů 
dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 
termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.  
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7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel 
není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. 
Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet 
záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní 
veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do 
původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, 
v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována 
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, 
zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje 
potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními 
předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za 
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba 
odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude 
součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího 
řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 
a položkovém rozpočtu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se 
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zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, 
kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to: 

8.6.1. Stavbyvedoucí:

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu 
musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami 
vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14.2. písm. B) zadávací dokumentace). 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí a okolí stavby. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci 
kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky 
uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých 
prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této 
smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto 
není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit 
zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy. 

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 
odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezezbytku splní veškeré své povinnosti pro něj 
vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti 
nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. 
této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu 
objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci 
v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele 
předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy 
novým poddodavatelem.  

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, 
jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel 
nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před 
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zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji 
nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do 
stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení 
nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy 
i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se 
změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli 
písemně zdůvodnit. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, 
zákona č. 309/2006 Sb. 

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby od objednatele; 
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8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny 
v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR; 

8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 
životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby; 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí jako poddodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící 
škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 110% z ceny za dílo a zavazuje se toto pojištění 
udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla. 

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy 
bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „stavební pojištění“), 
a to alespoň s níže uvedenými základními parametry: 

10.2.1. minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší, než 
110% z ceny za dílo, 

10.2.2. účinnost pojištění musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho 
předání objednateli, a to bez vad a nedodělků, 

10.2.3. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 2,5% ze sjednané ceny za dílo na jednu 
pojistnou událost. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. 
a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. 
O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku. 



  

Stránka 15 z 19 
 

10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci 
sjednané celkové ceny za dílo. 

10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje 
veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou 
součinnost. 

 

11.  Sankce 

11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel 
zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý 
kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.  

11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím 
díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy. 

11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí 
příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny 
za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením 
předmětných dokladů. 

11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s plněním. 

11.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 

11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad. 
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11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu: 

11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za 
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den 
prodlení s jejím odstraněním, 

11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny 
za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

11.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací 
a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných 
opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve 
stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ 
KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení 
zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné 
závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

11.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každý zjištěný případ porušení. 

11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každý zjištěný případ 
porušení. 

11.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály 
dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za 
dílo za každý zjištěný případ porušení. 

11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany 
na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž 
se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat 
i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 

11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. 

11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této 
smlouvy. 
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12.  Odstoupení od smlouvy 

12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní 
strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé 
smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé 
smluvní strany s likvidací. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více 
jak 30 kalendářních dní; nebo 

12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 

12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

12.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě 
ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných 
pokut. 

12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 
13.  Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran 

13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran. 

13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy 
ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení 
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vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. Čl. 12.5. této 
smlouvy se použije obdobně. 

 

14.  Závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu 
vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv. 

14.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

14.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

14.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím 
skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 
Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

14.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva 
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv 
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.11. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, 
rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 2.12.2021, 
číslo usnesení RM/2021/158/9. 
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14.12. Přílohami této smlouvy jsou: 

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 15. 11. 2021 předložená 
v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD 

02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné 
podobě 

03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 26. 10. 2021 – v elektronické podobě na 
CD/DVD 

04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro vydání společného povolení se soupisem 
stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – v elektronické podobě na CD/DVD 

05. Příloha č. 05 – Časový a finanční harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – 
v listinné podobě 

 

 
 

Objednatel       Zhotovitel 
 
V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi    V Praze  
dne        dne  

………………………………    …………………………………………………… 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav   BBP Stavby s.r.o. 

Ing. Vlastimil Picek      Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. 
starosta města       (na základě plné moci) 
 

 

        V Ostravě 
        dne 

 

 

 
       …………………………………………………… 

       KAMI PROFIT CZ s.r.o.  

       Ing. Daniel Rimel   

        jednatel 
        (na základě plné moci)  
      

        
      

 

 

Prohlédl jsem tento dokument. 

Ing. 

Daniel 

Rimel

Digitálne podpísal 

Ing. Daniel Rimel 

Dátum: 

2022.01.12 

15:04:01 +01'00'

Ing. Jakub 

Blaťák

Digitálně podepsal 

Ing. Jakub Blaťák 

Datum: 2022.01.17 

11:29:12 +01'00'

Ing. 

Vlastimil 

Picek

Digitálně podepsal 

Ing. Vlastimil Picek 

Datum: 2022.01.17 

15:45:53 +01'00'







Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 119323860-223067-190605144756, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: 
Pracoviště:
Praha dne 05.06.2019

119323860-223067-190605144756



PLNÁ MOC 

Zmocnitel 

Společnost KAMI PROFIT CZ s.r.o. 

se sídlem Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 28463463 

Zastoupena jednateli 

(dále jen „zmocnitel“) 

t í m t o  z m o c ň u j e  

fyzickou osobu 

(Dále jen „zmocněnec“) 

 

k právním úkonům spojeným s úkony v souvislosti se společnou nabídkou učiněnou v rámci zadávacího 
řízení s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy základní školy Palachova“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) vyhlášeném zadavatelem Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, se sídlem Masarykovo 
náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO 00240079, zejm. pak podpisem 

smlouvy na realizaci předmětu plnění předmětné veřejné zakázky v pozici osoby oprávněné společníka 
(společník 1 společnosti „BBP – Kami group“ ) vybraného dodavatele. 

 

 

 

Za zmocnitele   Zmocněnec podpisem plnou moc přijímá 

V                      dne V                       dne 

 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Ing. Milín Kaňuščák  
Jednatel společnosti KAMI PROFIT CZ s.r.o. 

Ing. Daniel Rimel 

 

 

Za zmocnitele    

V                      dne 

 

 

 

…………………………………………………………… 

 

Ing. Daniel Rimel  

Jednatel společnosti KAMI PROFIT CZ s.r.o. 
 

 

Milín KaǪušǏák 

Dátum: 2021.12.16 

15:17:30 +01'00'

 Ing. Daniel Rimel 

Dátum: 2021.12.16 

15:33:23 +01'00'

Ing. Daniel Rimel 

Dátum: 2021.12.16 

15:33:36 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Š Palachova Brandýs nad Labem Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing.R.Hladký DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.R.Hladký DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

18 703 239,50

18 703 239,50 3 927 680,30
0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

18_090_2020
Snížení energetické náročnosti  budovy ZŠ Palachova

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CZK 22 630 919,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18_090_2020

Stavba:

Místo: Š Palachova Brandýs nad Labem Datum:

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Snížení energetické náročnosti  budovy ZŠ Palachova

18. 8. 2020

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

20 326 385,8716 798 666,01

2 103 673,921 738 573,49

200 860,00166 000,00

18 703 239,50 22 630 919,80

18_090_0
300

Ostatní náklady

Kód Popis

18_090_0
100

Stavební část - výměna oken

18_090_0
200

Stavební část - zateplení půdy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Š Palachova Brandýs nad Labem Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing.R.Hladký DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.R.Hladký DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 798 666,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 798 666,01 21,00% 3 527 719,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 326 385,87

Snížení energetické náročnosti  budovy ZŠ Palachova

18_090_0100 - Stavební část - výměna oken

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Š Palachova Brandýs nad Labem Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 798 666,01

HSV - Práce a dodávky HSV 2 317 683,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 425,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 338 367,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 457 814,72

    997 - Přesun sutě 437 158,22

    998 - Přesun hmot 9 916,98

PSV - Práce a dodávky PSV 14 282 330,35

    764 - Konstrukce klempířské 63 976,85

    766 - Konstrukce truhlářské 14 018 659,09

    781 - Dokončovací práce - obklady 11 465,18

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 473,33

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 183 755,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 245,20

OST - Ostatní 184 407,30

18_090_0100 - Stavební část - výměna oken

Snížení energetické náročnosti  budovy ZŠ Palachova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Š Palachova Brandýs nad Labem Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 798 666,01

D HSV Práce a dodávky HSV 2 317 683,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 425,79

1 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 7,517 5 532,22 41 585,70 CS ÚRS 2019 02

VV "doplnění parapetního zdiva - předpokládá se použití tepelněizolačních tvárnic"
VV "zhotovitel v položce zohlední pracnost dané dozdívky"
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "O5 dozdívka" 0,12*1,55*0,43*44 3,519
VV "O8 dozdívka" 0,12*2,32*0,43*4 0,479
VV "O9 dozdívka" 0,12*1,55*0,43*44 3,519
VV Mezisoučet 7,517

2 K 345321212 Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 12/15 m3 6,209 3 327,14 20 658,21 CS ÚRS 2019 02
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků, ukončení parapetu betonkem u vybouraných oken"
VV "O5 dozdívka" "O8+O9 - dozdívka"
VV "jednoduché okno"(0,06*0,25*1,58+0,05*0,45*1,58)*44"O1" 2,607

VV
"jednoduché 
okno"(0,06*0,16*1,41+0,05*0,43*1,41)*8"O2"+(0,06*0,16*1,08+0,05*0,43*1,08)*10"O3"+(0,05*0,43*0,66)*20"O4"

0,970

VV (0,06*0,16*1,42+0,05*0,43*1,42)*8"O6"+(0,06*0,16*1,42+0,05*0,43*1,42)*18"O7"+(0,06*0,16*1,42+0,05*0,43*1,42)*8"O10" 1,502

VV (0,06*0,16*1,55+0,05*0,43*1,55)*6"O11"+(0,06*0,16*0,9+0,05*0,43*0,9)*3"O12"+(0,06*0,16*1,76+0,05*0,43*1,76)*7"O13" 0,756

VV 0,05*0,15*1,2*8"O14"+(0,06*0,16*2,32+0,05*0,43*2,32)*(2+2)"O15+O16"+0,05*0,3*0,9"O17" 0,374
VV Mezisoučet 6,209

3 K 345351005 Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení m2 20,268 482,00 9 769,18 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci 

 betonu.

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků, ukončení parapetu betonkem u vybouraných oken"
VV "O5 dozdívka" "O8+O9 - dozdívka"
VV "jednoduché okno"(0,05+0,06)*1,58*44"O1" 7,647
VV "jednoduché okno"(0,06+0,05)*1,41*8"O2"+(0,06+0,05)*1,08*10"O3"+(0,05*0,66)*20"O4" 3,089
VV (0,06+0,05)*1,42*8"O6"+(0,06+0,05)*1,42*18"O7"+(0,06+0,05)*1,42*8"O10" 5,311
VV (0,06+0,05)*1,55*6"O11"+(0,06+0,05)*0,9*3"O12"+(0,06+0,05)*1,76*7"O13" 2,675
VV 0,05*1,2*8"O14"+(0,06+0,05)*2,32*(2+2)"O15+O16"+0,05*0,9"O17" 1,546
VV Mezisoučet 20,268

4 K 345351006 Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění m2 20,268 119,04 2 412,70 CS ÚRS 2019 02

Snížení energetické náročnosti  budovy ZŠ Palachova

18_090_0100 - Stavební část - výměna oken

Strana 5 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci 

 betonu.

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 338 367,45

5 K 6_003
D+M oprava vnitřních ostění po instalaci oken, omítka jádrová, štuková úprava - povrchová úprava ostění a 
nadpraží jednoduchého okna - v místě původního špaletového okna

bm 1 719,640 273,20 469 805,65 Kalkul. rozpočtáře

VV "povrchová úprava ostění a nadpraží jednoduchého - v místě původního špaletového okna"

VV
položka obsahuje: oškrábání vnitřní malby, penetrace, doházení špalety (lze zde předpokládat zdivo bez omítky v místě 
původní dř.evěné špalety).

VV
položka dále obsahuje obsahuje: vylepení XPS, místy ve dvou vrstvách do 100mm, přetažení perlinkou + lepidlo přes roh 
špalety 

VV pracnost orohování špalety, štukování omítky špalety do 0,45m a stěny do 0,5m šíře, vč. napojení ve stěně na stávající 
VV cena bude stanovena na 1bm vč. materiálu
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "O1"(1,58+2,65*2)*44+"O5"(1,55+2,66*2)*44+"O8"(2,32+2,66*2)*4+"O9"(1,55+2,66*2)*44 937,840
VV "O2"(1,41+2,48*2)*44+"O3"(1,08+2*2,45)*10+"O4"(0,66+1,58*2)*20+"O6"(1,42+2,48*2)*8+"O7"(1,42+2,48*2)*18 582,360
VV "O10"(1,42+2,36*2)*8+"O11"(1,55+2,65*2)*6+"O12"(0,9+2,65*2)*3+"O13"(1,76+3,41*2)*7+"O15+O16"(2,32+2,66*2)*2*2 199,440
VV Součet 1 719,640

6 K 6_005
D+M oprava vnitřních ostění po instalaci oken, omítka jádrová, štuková úprava - povrchová úprava ostění a 
nadpraží jednoduchého okna - v místě původního jednoduchého okna

bm 46,300 273,20 12 649,16 Kalkul. rozpočtáře

VV "povrchová úprava ostění a nadpraží jednoduchého - v místě původního jednoduchého okna"

VV
položka obsahuje: oškrábání vnitřní malby, penetrace, doházení špalety, nebo vylepení XPS v tl. do 20mm, přetažení 
perlinkou + lepidlo přes roh špalet

VV pracnost orohování špalety, štukování omítky špalety do 0,3m a stěny do 0,5m šíře, vč. napojení ve stěně na stávající 
VV cena bude stanovena na 1bm vč. materiálu
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "O14"(1,2+2,1*2)*8+"O17"(0,9+1,1*2) 46,300
VV Součet 46,300

7 K 6_007 D+M oprava omítky pod parapetem po instalaci oken, omítka jádrová, štuková úprava bm 342,860 273,20 93 669,35 Kalkul. rozpočtáře
VV "povrchová úprava pod parapetem okna, vč. úpravy při doplnění zdiva"

VV
položka obsahuje: oškrábání vnitřní malby, penetrace, doházení - vyrovnání zdiva, přetažení perlinkou + lepidlo přes roh 
špalet

VV pracnost orohování , štukování omítky do roviny stěny do 0,5m šíře, vč. napojení ve stěně na stávající 
VV cena bude stanovena na 1bm vč. materiálu
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"

VV
1,58*44+1,41*8+1,08*10+0,66*20+1,55*44+1,42*8+1,42*18+2,32*4+1,55*44+1,42*8+1,55*6+0,9*3+1,76*7+1,2*8+2,32*2*2+
0,9

342,860

VV Součet 342,860

8 K 6-00001
D+M dotmelení okna z venku - spára nové okno x stávající špaleta, parotěsnící pásky, komprimační pásky, 
dle detailu

bm 1 423,620 175,63 250 030,38 Kalkul. rozpočtáře

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"

VV (1,33+2,49*2)*44+(1,16+2,32*2)*8+(0,83+2,29*2)*10+(0,55+1,44*2)*20+(1,3+2,62*2)*44+(1,15+2,32*2)*8+(1,15+2,32*2)*18 885,040

VV (2,05+2,535*2)*4+(1,3+2,535*2)*44+(1,15+2,2*2)*8+(1,3+2,49*2)*6+(0,65+2,49*2)*3+(1,55+3,25*2)*7+(1,2+2,1*2)*8 507,280
VV (2,05+2,5*2)*2+(2,05+2,5*2)*2+0,9+1,1*2 31,300
VV Mezisoučet 1 423,620

9 K 612335301 Cementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 56,945 840,08 47 838,36 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 

 300 mm okolo upravovaného otvoru.

VV "oprava vnějších špalet - odhad 20%"

VV "položka je uvažována pro zapravení hrubých vad vnějšího ostění - může vzniknout při demontáži, či montáži nového okna"

VV "CN zohlední realizaci a pracnost opravy z interiéru, vč. bezpečnostních opatření"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"

VV
((1,33+2,49*2)*44+(1,16+2,32*2)*8+(0,83+2,29*2)*10+(0,55+1,44*2)*20+(1,3+2,62*2)*44+(1,15+2,32*2)*8+(1,15+2,32*2)*1
8)*0,2

177,008

VV ((2,05+2,535*2)*4+(1,3+2,535*2)*44+(1,15+2,2*2)*8+(1,3+2,49*2)*6+(0,65+2,49*2)*3+(1,55+3,25*2)*7+(1,2+2,1*2)*8)*0,2 101,456

VV ((2,05+2,5*2)*2+(2,05+2,5*2)*2+0,9+1,1*2)*0,2 6,260
VV Mezisoučet 284,724
VV 284,724/100*20 56,945

10 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 768,177 40,20 30 880,72 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV "okna ze 100%"
VV "zhotovitel oceňuje demontáž dle rozměru nového okna + - 10cm"
VV "dle výpisu"
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"

VV
1,355*2,65*44+1,21*2,48*8+0,88*2,45*10+0,59*1,58*20+1,35*2,66*44+1,2*2,48*8+1,2*2,48*18+2,12*2,66*4+1,35*2,66*44+
1,2*2,36*8+1,35*2,65*6

682,265

VV 0,7*2,65*3+1,535*3,41*7+1,2*2,1*8+2,12*2,66*2*2+0,9*1,1 85,912
VV Součet 768,177

11 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 5 666,645 55,32 313 478,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již 

 započteny.

VV (1566,248+360,003+4023,726)/1,05 5 666,645

12 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m m 1 566,248 30,83 48 287,43 CS ÚRS 2019 02
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "Položka použita pro lištu s niším ozubem pro štukovou omítku"
VV ((1,355+2,65*2)*44+(1,21+2,48*2)*8+(0,88+2,45*2)*10+(0,59+1,58*2)*20+(1,35+2,66*2)*44)*1,05 806,883
VV ((1,2+2,48*2)*8+(1,2+2,48*2)*18+(2,12+2,66*2)*4+(1,35+2,66*2)*44+(1,2+2*2,36)*8+(1,35+2,65*2)*6)*1,05 599,193
VV ((0,7+2,65*2)*3+(1,535+3,41*2)*7+(1,2+2,1*2)*8+(2,12+2,66*2)*4+(0,9+1,1*2))*1,05 160,172
VV Mezisoučet 1 566,248

13 M 59051516 profil ukončovací 14mm PVC hrana m 360,003 84,79 30 524,65 CS ÚRS 2019 02
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"

VV
(1,58*44+1,41*8+1,08*10+0,66*20+1,55*44+1,42*8+1,42*18+2,32*4+1,55*44+1,42*8+1,55*6+0,9*3+1,76*7+1,2*8+2,32*4+0
,9)*1,05

360,003

VV Mezisoučet 360,003

14 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 4 023,726 10,24 41 202,95 CS ÚRS 2019 02
VV Mezisoučet 0,000
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV ((1,58*2+2,65*6)*44+(1,41*2+2,48*6)*8+(1,08*2+2,45*6)*10+(0,59*2+1,58*2)*20)*1,05 1 297,422
VV ((1,55*2+2,66*6)*44+(1,42*2+2,48*6)*8+(1,42*2+2,48*6)*18+(2,32*2+2,66*6)*4)*1,05 1 450,848
VV ((1,55*2+2,66*4)*44+(1,42*2+2,36*6)*8+(1,55*2+2,65*6)*6+(0,9*2+2,65*6)*3+(1,76*2+3,41*6)*7)*1,05 1 129,296
VV ((1,2*2+2,1*2)*8+(2,32*2+2,66*6)*2*2+(0,9*2+1,1*2))*1,05 146,160
VV Mezisoučet 4 023,726

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 457 814,72

15 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 518,300 53,18 27 563,19 CS ÚRS 2019 02

Strana 7 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV "v.č. D1.1_01-05"
VV "1.NP"1*(10,4+10,65+10,4+5*2+10,4*2+5*2+10,4*2+10,25+5,2+5,4+19,35+22,25+7,1+2,8*2+16*2) 200,200
VV "2.NP"1*(10,4+10,8+10,4+4,1+5+5+4,1+10,4*2+10,45+10,4+10,55+15,5+5,4+24,65+7,25*2+2,*2+3,8*2+9) 182,650
VV "3.NP"1*(10,4+10,8+10,4+4,1+5+5+4,1+10,4*2+10,45+10,4+10,55+15,5+5,4+24,65+7,25*2+2,*2+3,8*2+9) 182,650
VV -47,2 -47,200
VV Mezisoučet 518,300

16 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 47,200 70,45 3 325,24 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV "v.č. D1.1_01-05"
VV "1.NP"1*(16*2) 32,000
VV "2.NP"1*(3,8*2) 7,600
VV "3.NP"1*(3,8*2) 7,600
VV Mezisoučet 47,200

17 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 1 613,750 119,04 192 100,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

 a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV "D1.1-01-01-05 - uvažuji místnost v šíři 2,5m u okna + přípočet chodbu"
VV "1.NP"2,5*(10,4+10,65+10,4+5*2+10,4*2+5*2+10,4*2+10,25+5,2+5,4+19,35+22,25+7,1+2,8*2+16*2) 500,500
VV "2.NP"2,5*(10,4+10,8+10,4+4,1+5+5+4,1+10,4*2+10,45+10,4+10,55+15,5+5,4+24,65+7,25*2+2,*2+3,8*2+9) 456,625
VV "3.NP"2,5*(10,4+10,8+10,4+4,1+5+5+4,1+10,4*2+10,45+10,4+10,55+15,5+5,4+24,65+7,25*2+2,*2+3,8*2+9) 456,625
VV +200 200,000
VV Mezisoučet 1 613,750

18 K 967031732
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 443,675 177,58 78 787,81 CS ÚRS 2019 02

VV "D1.1-01-01-05"

VV
"předpokládá se, že po osazení původních oken došlo k zahození, plentování původní šplaet - nutno nově osekat a připravit 
pro instalaci nového okna"

VV "dále zde je předpoklad, že zahození nebude mít vhodnou soudržnost pro doplnění"
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "O1"(1,58+2,65*2)*0,27*44+"O5"(1,55+2,66*2)*0,27*44+"O8"(2,32+2,66*2)*0,27*4+"O9"(1,55+2,66*2)*0,27*44 253,217
VV "O2"(1,41+2,48*2)*0,27*44+"O3"(1,08+2*2,45)*0,27*10+"O6"(1,42+2,48*2)*0,27*8+"O7"(1,42+2,48*2)*0,27*18 136,609

VV
"O10"(1,42+2,36*2)*0,27*8+"O11"(1,55+2,65*2)*0,27*6+"O12"(0,9+2,65*2)*0,27*3+"O13"(1,76+3,41*2)*0,27*7+"O15+O16"(
2,32+2,66*2)*0,27*2*2

53,849

VV Mezisoučet 443,675
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19 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 29,118 238,07 6 932,12 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV 0,59*1,5*20+0,66*1,58*10+0,9*1,1 29,118
VV Mezisoučet 29,118

20 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy do 4 m2

m2 172,867 178,55 30 865,40 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV 1,37*2,48*8+1,04*2,45*10+1,36*2,48*8+1,36*2,48*18+1,36*2,36*8+0,86*2,65*3 172,867

21 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy přes 4 m2

m2 647,139 155,14 100 397,14 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV 1,54*2,65*44+1,51*2,66*44+2,28*2,66*4+1,51*2,66*44+1,51*2,65*6+1,76*3,42*7+2,28*2,6*2*2 647,139
VV Mezisoučet 647,139

22 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 4 m2

m2 20,160 136,60 2 753,86 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV 1,2*2,1*8 20,160
VV Mezisoučet 20,160

23 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 15,925 204,90 3 263,03 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV "vstupní dveře 1.NP"
VV (1,75*(3,8+0,75))*2 15,925

24 K 978021191 Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % m2 49,675 238,07 11 826,13 CS ÚRS 2019 02
VV "D1.1-01-01-05"
VV "předpokládá se v místě jednoduchých oken - osazení shodné velikosti okna - dodržení vnějšího osazení"
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "O4"(0,59*2+1,5*2)*0,5*20+"O14"(1,2+2,1*2)*0,15*8+"O17"(0,9+1,1*2)*0,45 49,675
VV Mezisoučet 49,675

D 997 Přesun sutě 437 158,22

25 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 12 do 15 m

t 132,169 2 370,95 313 366,09 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
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26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 132,169 244,90 32 368,19 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

27 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 511,211 10,73 26 945,29 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 132,169*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 511,211

28 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 132,169 487,85 64 478,65 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 9 916,98

29 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 30,800 321,98 9 916,98 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 14 282 330,35

D 764 Konstrukce klempířské 63 976,85

30 K 764216600a
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu r.š. do 100mm , náklady na 
provedení z vnitřní strany, tmelení, pol.č. K1

m 154,600 204,90 31 677,54 Kalkul. rozpočtáře

VV "Výpis prvků"154,6 154,600

31 K 764216602a
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu r.š. do 200mm , náklady na 
provedení z vnitřní strany, tmelení, pol.č. K1

m 122,600 263,44 32 297,74 Kalkul. rozpočtáře

VV "Výpis prvků"122,6 122,600

32 K 998764203aa
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Kč 1,000 1,57 1,57 Kalkul. rozpočtáře

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 14 018 659,09
33 K 766_10 D+M náklady na dílenskou dokumentaci, zaměření, jednání s památkáři Kč 1,000 975,70 975,70 Kalkul. rozpočtáře

34 K 766_1001J
D+M jednoduché okno 1470/2610mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky,Ugmax 1,2W/m2K, pol. O01

ks 44,000 42 345,38 1 863 196,72 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"44 44,000
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35 K 766_1001p
D+M elektropohon horního výklopného okna, pomalý start a dojezd, vč. ovládání tlačítkem, přípojná kabeláž 
na 1ks cca 20m,zapojení vč. zednických přípomocí a začištění, pol. O01

ks 20,000 34 149,50 682 990,00 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"20 20,000

36 K 766_1001z
D+M horizontální žaluzie okna 1470/2610, odstín určen při realizaci, členění dle okna, do špaletového okna, 
pol. O01

ks 44,000 2 829,53 124 499,32 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"44 44,000

37 K 766_1005J
D+M jednoduché okno 1440/2690mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky,Ugmax 1,2W/m2K, pol. O05

ks 44,000 42 345,38 1 863 196,72 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"44 44,000

38 K 766_1005p
D+M elektropohon horního výklopného okna, pomalý start a dojezd, vč. ovládání tlačítkem, přípojná kabeláž 
na 1ks cca 20m,zapojení vč. zednických přípomocí a začištění, pol. O05

ks 20,000 34 149,50 682 990,00 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"20 20,000

39 K 766_1005z
D+M horizontální žaluzie okna 1440/2690, odstín určen při realizaci, členění dle okna, do špaletového okna, 
pol. O05

ks 44,000 2 829,53 124 499,32 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"44 44,000

40 K 766_1008J
D+M jednoduché okno 2210/2620mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky,Ugmax 1,2W/m2K, pol. O08

ks 4,000 70 738,25 282 953,00 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"4 4,000

41 K 766_1008p
D+M elektropohon horního výklopného okna, pomalý start a dojezd, vč. ovládání tlačítkem, přípojná kabeláž 
na 1ks cca 20m,zapojení vč. zednických přípomocí a začištění, pol. O08

ks 4,000 34 149,50 136 598,00 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"4 4,000

42 K 766_1008z
D+M horizontální žaluzie okna 2210/2620, odstín určen při realizaci, členění dle okna, do špaletového okna, 
pol. O08

ks 4,000 2 829,53 11 318,12 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"4 4,000

43 K 766_1009J
D+M jednoduché okno 1440/2620mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky,Ugmax 1,2W/m2K, pol. O09

ks 44,000 43 125,94 1 897 541,36 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"44 44,000

44 K 766_1009p
D+M elektropohon horního výklopného okna, pomalý start a dojezd, vč. ovládání tlačítkem, přípojná kabeláž 
na 1ks cca 20m,zapojení vč. zednických přípomocí a začištění, pol. O09

kus 20,000 34 149,50 682 990,00 Kalkul. rozpočtáře

45 K 766_1009z
D+M horizontální žaluzie okna 1440/2620, odstín určen při realizaci, členění dle okna, do špaletového okna, 
pol. O09

ks 44,000 2 048,97 90 154,68 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"44 44,000

46 K 766_1015J
D+M jednoduché okno 2210/2620mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky,Ugmax 1,2W/m2K, pol. O15

ks 2,000 67 908,72 135 817,44 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"2 2,000

47 K 766_1015z
D+M horizontální žaluzie okna 2210/2620, odstín určen při realizaci, členění dle okna, do špaletového okna, 
pol. O15

ks 2,000 2 829,53 5 659,06 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"2 2,000

48 K 766_1016J
D+M jednoduché okno 2210/2620mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky,Ugmax 1,2W/m2K, pol. O16

ks 2,000 67 908,72 135 817,44 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"2 2,000

49 K 766_1016z
D+M horizontální žaluzie okna 2210/2620, odstín určen při realizaci, členění dle okna, do špaletového okna, 
pol. O16

ks 2,000 2 829,53 5 659,06 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"2 2,000

50 K 766_1102J
D+M jednoduché okno 1300/2440mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky,Ugmax 1,2W/m2K, pol. O02

ks 8,000 45 760,33 366 082,64 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"8 8,000

51 K 766_1103J
D+M jednoduchého okna 970/2410mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky, Ugmax 1,2W/m2K, pol. O03

ks 10,000 32 783,52 327 835,20 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"10 10,000

52 K 766_1104J
D+M jednoduchého okna 590/1500mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky, Ugmax 1,2W/m2K, pol. O04

ks 20,000 18 050,45 361 009,00 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"20 20,000

53 K 766_1106J
D+M jednoduchého okna 1290/2440mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky, Ugmax 1,2W/m2K, pol. O06

ks 8,000 44 394,35 355 154,80 Kalkul. rozpočtáře
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VV "výpis prvků"8 8,000

54 K 766_1107J
D+M jednoduchého okna 1290/2440mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky, Ugmax 1,2W/m2K, pol. O07

ks 18,000 44 882,20 807 879,60 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"18 18,000

55 K 766_1110J
D+M jednoduchého okna 1290/2320mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky, Ugmax 1,2W/m2K, pol. O10

ks 8,000 43 711,36 349 690,88 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"8 8,000

56 K 766_1111J
D+M jednoduchého okna 1440/2610mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky, Ugmax 1,2W/m2K, pol. O11

ks 6,000 101 472,80 608 836,80 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"6 6,000

57 K 766_1111p
D+M elektropohon horního výklopného okna, pomalý start a dojezd, vč. ovládání tlačítkem, přípojná kabeláž 
na 1ks cca 20m,zapojení vč. zednických přípomocí a začištění, pol. O11

ks 6,000 48 297,15 289 782,90 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"6 6,000

58 K 766_1111z
D+M horizontální žaluzie okna 1440/2610, odstín určen při realizaci, členění dle okna, do jednoduchého okna, 
pol. O11

ks 6,000 2 731,96 16 391,76 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"6 6,000

59 K 766_1112
D+M jednoduchého okna 790/2610mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky, Ugmax 1,2W/m2K, pol. O12

ks 3,000 30 149,13 90 447,39 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"3 3,000

60 K 766_1112z
D+M horizontální žaluzie okna 860/2650, odstín určen při realizaci, členění dle okna, do jednoduchého okna, 
pol. O12

ks 3,000 1 951,40 5 854,20 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"3 3,000

61 K 766_1113J
D+M jednoduchého okna 1690/3380mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační + bezpečnostní 
zasklení, dobové kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky, Ugmax 1,2W/m2K, pol. O13

ks 7,000 72 201,80 505 412,60 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"7 7,000

62 K 766_1113p
D+M elektropohon horního výklopného okna, pomalý start a dojezd, vč. ovládání tlačítkem, přípojná kabeláž 
na 1ks cca 20m,zapojení vč. zednických přípomocí a začištění, pol. O13

ks 4,000 45 857,90 183 431,60 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"4 4,000

63 K 766_1114J
D+M jednoduchého okna 1200/2100mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky, Ugmax 1,2W/m2K, pol. O14

ks 8,000 40 296,41 322 371,28 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"8 8,000

64 K 766_1115J
D+M jednoduchého okna 900/1100mm, členění obdoba stávajícího okna, termoizolační zasklení, dobové 
kování, dílen. dokumentace, zaměření, těsnící pásky, Ugmax 1,2W/m2K, pol. O17

ks 1,000 20 001,85 20 001,85 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"1 1,000

65 K 766_2000
D+M vstupní dveře 1750/3800+750mm - bude provedena truhlářská replika, vč. kování, dveře se 
samozavíračem, vč. zárubně, bezpečnostní zaklení nadsvětlík

kus 2,000 152 209,20 304 418,40 Kalkul. rozpočtáře

66 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 9,600 54,83 526,37 CS ÚRS 2019 02
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků, "
VV 1,2*8 9,600
VV Mezisoučet 9,600

67 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 8,000 211,73 1 693,84 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků, "
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000

68 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 22,000 238,07 5 237,54 CS ÚRS 2019 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků, "
VV 18+3+1 22,000
VV Mezisoučet 22,000

69 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 192,000 327,84 62 945,28 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků, "
VV 44+44+44 132,000
VV 8+10+8+6+8+20 60,000
VV Mezisoučet 192,000

70 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 15,000 441,99 6 629,85 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků, "
VV 7+2+2+4 15,000
VV Mezisoučet 15,000

71 M 611444_001
Dodávka parapetu okna, masiv, šíře do 300mm, vč. povrchové úpravy - obdoba okna, rohy oblouk, hrany 
oblouk

bm 9,600 829,35 7 961,76 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"
VV "O14"1,2*8 9,600
VV Mezisoučet 9,600

72 M 611444_002
Dodávka parapetu okna, masiv, šíře do 500mm, vč. povrchové úpravy - obdoba okna, rohy oblouk, hrany 
oblouk

bm 332,760 878,13 292 206,54 Kalkul. rozpočtáře

VV "výpis prvků"
VV "O1"1,58*44 69,520
VV "O2"1,41*8 11,280
VV "O3"1,08*10 10,800
VV "O4"0,59*20 11,800
VV "O5"1,55*44 68,200
VV "O6"1,42*8 11,360
VV "O7"1,42*18 25,560
VV "O8"2,32*4 9,280
VV "O9"1,55*44 68,200
VV "O10"1,42*8 11,360
VV "O11"1,55*6 9,300
VV "O12"0,9*3 2,700
VV "O13"1,76*7 12,320
VV "O15"2,32*2 4,640
VV "O16"2,32*2 4,640
VV "O17"0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 332,760

73 K 998766203aa
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Kč 1,000 1,07 1,07 Kalkul. rozpočtáře
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 11 465,18

74 K 781_001
D+M oprava ostění v místě keramickýxh obkladů, otlučení stávající, dodávka a montáž nový obklad obdoba 
stávajícícího

m2 3,000 1 463,55 4 390,65 Kalkul. rozpočtáře

VV "Odhad rozpočtář"3 3,000

75 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 58,472 120,99 7 074,53 CS ÚRS 2019 02
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků, stávající parapety jsou keramický obklad"
VV 0,26*(1,58*44)+0,16*(1,41*8+1,08*10+1,55*44+1,42*8+1,42*20+2,32*4+1,55*44+1,42*8+1,55*6+0,9*3+1,76*7+2,32*4) 58,472
VV Mezisoučet 58,472

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 473,33
76 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 7,744 56,49 437,46 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1_05"
VV "dvířka před okny 1.PP"
VV 1,1*0,8*2*4 7,040
VV "+10% - ostatní - rám,  ..."7,04/100*10 0,704
VV Součet 7,744

77 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 7,744 5,02 38,87 CS ÚRS 2019 02

78 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 7,744 156,11 1 208,92 CS ÚRS 2019 02

79 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 7,744 126,84 982,25 CS ÚRS 2019 02
VV "v.č. D1.1_05"
VV "dvířka před okny 1.PP"
VV 1,1*0,8*2*4 7,040
VV "+10% - ostatní - rám,  ..."7,04/100*10 0,704
VV Součet 7,744

80 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 7,744 115,13 891,57 CS ÚRS 2019 02

81 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 7,744 118,06 914,26 CS ÚRS 2019 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 183 755,90
82 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 405,753 5,48 7 703,53 CS ÚRS 2019 02

83 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 405,753 33,86 47 598,80 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

VV "úprava ostění"
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "O1"(0,31+0,5)*(1,58+2,65*2)*44+(0,16+0,5)*("O5"(1,55+2,66*2)*44+"O8"(2,32+2,66*2)*4+"O9"(1,55+2,66*2)*44) 664,382
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"

VV
(0,19+0,5)*("O2"(1,41+2,48*2)*44+"O3"(1,08+2*2,45)*10+"O4"(0,66+1,58*2)*20+"O6"(1,42+2,48*2)*8+"O7"(1,42+2,48*2)*18
)

401,828

VV
(0,19+0,5)*("O10"(1,42+2,36*2)*8+"O11"(1,55+2,65*2)*6+"O12"(0,9+2,65*2)*3+"O13"(1,76+3,41*2)*7+"O15+O16"(2,32+2,6
6*2)*2*2)

137,614

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "O14"(0,2+0,5)*(1,2+2,1*2)*8+"O17"(0,19+0,5)*(0,9+1,1*2) 32,379
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků - parapet"

VV
0,5*(1,58*44+1,41*8+1,08*10+0,66*10+1,55*44+1,42*8+1,42*20+2,32*4+1,55*44+1,42*8+1,55*6+0,9*3+1,76*7+1,2*8+2,32*
2*2+0,9)

169,550
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VV Mezisoučet 1 405,753

84 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 405,753 10,73 15 083,73 CS ÚRS 2019 02
VV "úprava ostění"
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "O1"(0,31+0,5)*(1,58+2,65*2)*44+(0,16+0,5)*("O5"(1,55+2,66*2)*44+"O8"(2,32+2,66*2)*4+"O9"(1,55+2,66*2)*44) 664,382
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"

VV
(0,19+0,5)*("O2"(1,41+2,48*2)*44+"O3"(1,08+2*2,45)*10+"O4"(0,66+1,58*2)*20+"O6"(1,42+2,48*2)*8+"O7"(1,42+2,48*2)*18
)

401,828

VV
(0,19+0,5)*("O10"(1,42+2,36*2)*8+"O11"(1,55+2,65*2)*6+"O12"(0,9+2,65*2)*3+"O13"(1,76+3,41*2)*7+"O15+O16"(2,32+2,6
6*2)*2*2)

137,614

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "O14"(0,2+0,5)*(1,2+2,1*2)*8+"O17"(0,19+0,5)*(0,9+1,1*2) 32,379
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků - parapet"

VV
0,5*(1,58*44+1,41*8+1,08*10+0,66*10+1,55*44+1,42*8+1,42*20+2,32*4+1,55*44+1,42*8+1,55*6+0,9*3+1,76*7+1,2*8+2,32*
2*2+0,9)

169,550

VV Mezisoučet 1 405,753

85 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 590,276 36,10 93 508,96 CS ÚRS 2019 02

VV "v.č. D1.1_01-05"
VV "1.NP"4,05*(10,4+10,65+10,4+5*2+10,4*2+5*2+10,4*2+10,25+5,2+5,4+19,35+22,25+7,1+2,8*2+16*2) 810,810
VV "2.NP"4,05*(10,4+10,8+10,4+4,1+5+5+4,1+10,4*2+10,45+10,4+10,55+15,5+5,4+24,65+7,25*2+2,*2+3,8*2+9) 739,733
VV "3.NP"4,05*(10,4+10,8+10,4+4,1+5+5+4,1+10,4*2+10,45+10,4+10,55+15,5+5,4+24,65+7,25*2+2,*2+3,8*2+9) 739,733
VV "kalkulována obvodová stěna s výměnou oken, bez odečtení oken a přičtení špalet - rozsah určen na stavbě"
VV "Odhad na kabeláže opravy"300 300,000
VV Mezisoučet 2 590,276

86 K 784411301 Pačokování vápenným mlékem se začištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m m2 1 850,967 10,73 19 860,88 Kalkul. rozpočtáře
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "O1"(0,55+0,5)*(1,58+2,65*2)*44+(0,45+0,5)*("O5"(1,55+2,66*2)*44+"O8"(2,32+2,66*2)*4+"O9"(1,55+2,66*2)*44) 921,220
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"

VV
(0,43+0,5)*("O2"(1,41+2,48*2)*44+"O3"(1,08+2*2,45)*10+"O4"(0,66+1,58*2)*20+"O6"(1,42+2,48*2)*8+"O7"(1,42+2,48*2)*18
)

541,595

VV
(0,43+0,5)*("O10"(1,42+2,36*2)*8+"O11"(1,55+2,65*2)*6+"O12"(0,9+2,65*2)*3+"O13"(1,76+3,41*2)*7+"O15+O16"(2,32+2,6
6*2)*2*2)

185,479

VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků"
VV "O14"(0,2+0,5)*(1,2+2,1*2)*8+"O17"(0,43+0,5)*(0,9+1,1*2) 33,123
VV "v.č. D1.1_01-05 + výpis prvků - parapet"

VV
0,5*(1,58*44+1,41*8+1,08*10+0,66*10+1,55*44+1,42*8+1,42*20+2,32*4+1,55*44+1,42*8+1,55*6+0,9*3+1,76*7+1,2*8+2,32*
2*2+0,9)

169,550

VV Mezisoučet 1 850,967

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 245,20
87 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 40,000 356,13 14 245,20 CS ÚRS 2019 02

VV "ostatní práce, úklid, přesuny, zajištění"40 40,000
VV Mezisoučet 40,000

D OST Ostatní 184 407,30

88 K OST_008
D+M signalizace zvýšené intenzity CO2, instalováno vždy v místnosti čidlo CO2 ve výšce 120cm, čidla budou 
nastavitelná v rozsahu CO2 500-2000, bude zajištěno krytem, signalizace překročení koncentrace CO2 bude 
řešena pomocí optické signalizace nad dveřmi

kus 42,000 4 390,65 184 407,30 Kalkul. rozpočtáře

VV "součástí ceny je i zapojení kabeláž do 30m vč. stavebních přípomocí a začištění"
VV "TZ "42 42,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Š Palachova Brandýs nad Labem Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 738 573,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 738 573,49 21,00% 365 100,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 103 673,92

Snížení energetické náročnosti  budovy ZŠ Palachova

18_090_0200 - Stavební část - zateplení půdy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Š Palachova Brandýs nad Labem Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 738 573,49

HSV - Práce a dodávky HSV 19 038,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 374,16

    997 - Přesun sutě 1 656,64

    998 - Přesun hmot 7,81

PSV - Práce a dodávky PSV 1 719 534,88

    713 - Izolace tepelné 572 393,23

    762 - Konstrukce tesařské 1 147 141,65

18_090_0200 - Stavební část - zateplení půdy

Snížení energetické náročnosti  budovy ZŠ Palachova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Š Palachova Brandýs nad Labem Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 738 573,49

D HSV Práce a dodávky HSV 19 038,61

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 374,16

1 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 200,000 62,44 12 488,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

 a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV "D1.1-01-02 - uvažuji schodiště + chodbu - odhad"200 200,000

2 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 1 279,100 3,82 4 886,16 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se 

 započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.
 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:
 a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,
 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,
 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, 
 zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se 
 započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění 
 skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.
 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV "v.č. D1.1-02+04 - půda po povedení izolace"

Snížení energetické náročnosti  budovy ZŠ Palachova

18_090_0200 - Stavební část - zateplení půdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (168,4) 168,400
VV (692,1+28,2+17+373,4) 1 110,700
VV Mezisoučet 1 279,100

D 997 Přesun sutě 1 656,64

3 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 12 do 15 m

t 0,448 2 370,95 1 062,19 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,448 244,90 109,72 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8,512 10,73 91,33 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 0,448*19 'Přepočtené koeficientem množství 8,512

6 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,448 878,13 393,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 7,81

7 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,008 975,70 7,81 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 719 534,88

D 713 Izolace tepelné 572 393,23

8 K 713114213
Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí ze skelných vláken nižší objemové hmotnosti otevřená volně 
foukaná, tloušťky vrstvy přes 250 do 300 mm (22 kg/m3)

m3 376,056 1 522,09 572 391,08 CS ÚRS 2019 02

VV (s max. lambdou 0,041 )
VV "v.č. D1.1-04+02"
VV (168,4)*0,28*1,05 49,510

Strana 19 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (692,1+28,2+17+373,4)*0,28*1,05 326,546
VV Mezisoučet 376,056

9 K 998713203a
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Kč 1,000 2,15 2,15 Kalkul. rozpočtáře

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 1 147 141,65

10 K 762_100
D+M pochozí podlaha - pochozí OSB III deska, tl. 15mm, lať pro provětráváný prostor, svislý rošt z lamel - 
nosný rošt podlahy, vyrovnání podkladu

m2 1 279,100 878,13 1 123 216,08 Kalkul. rozpočtáře

VV "v.č. D1.1-02+04 - půda po povedení izolace"
VV (168,4) 168,400
VV (692,1+28,2+17+373,4) 1 110,700
VV Mezisoučet 1 279,100

11 K 762_101
D+M Pomocný lem 2x KVH 60/120+160mm, tesařsky provedeno, kotvení, vymezení prostoru pro izolaci, 2x 
stupeň, vč. povrchové úpravy - nástup na lávku - půda 2.NP 

kus 1,000 3 414,95 3 414,95 Kalkul. rozpočtáře

VV "v.č. D1.1-02"1 1,000

12 K 762_102
D+M Pomocný lem 2x KVH 60/120+160mm, tesařsky provedeno, kotvení, vymezení prostoru pro izolaci, vč. 
povrchové úpravy - nad schody půda nad 3.NP

bm 4,950 780,56 3 863,77 Kalkul. rozpočtáře

VV "v.č. D1.1-04"4,95 4,950

13 K 762_103
D+M Pomocný lem 2x KVH 60/120+160mm, tesařsky provedeno, kotvení, vymezení prostoru pro izolaci, 2x 
stupeň, vč. povrchové úpravy - nástup na lávku - půda nad 3.NP 

kus 1,000 3 414,95 3 414,95 Kalkul. rozpočtáře

VV "v.č. D1.1-04"1 1,000

14 K 762521108 Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých m2 28,014 118,06 3 307,33 CS ÚRS 2019 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.

VV "v.č. D1.1-04 - půdovky"
VV "lávka 30%"93,38/100*30 28,014

15 M 60511021 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 1,128 7 317,75 8 254,42 CS ÚRS 2019 02
VV "v.č. D1.1-04 - půdovky"
VV "lávka 30%"93,38/100*30*0,035*1,15 1,128

16 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 28,014 57,57 1 612,77 CS ÚRS 2019 02
VV "v.č. D1.1-04 - lávka z 30%"
VV "lávka 30%"93,38/100*30 28,014

17 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 1,128 45,86 51,73 CS ÚRS 2019 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení 

 podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami 

 katalogu 800-783 Nátěry.

VV "v.č. D1.1-04 - půdovky"
VV "lávka 30%"93,38/100*30*0,035*1,15 1,128

18 K 998762203a
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Kč 1,000 5,65 5,65 Kalkul. rozpočtáře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Š Palachova Brandýs nad Labem Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 166 000,00 21,00% 34 860,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 200 860,00

Snížení energetické náročnosti  budovy ZŠ Palachova

18_090_0300 - Ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Š Palachova Brandýs nad Labem Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 166 000,00

OST - Ostatní 166 000,00

18_090_0300 - Ostatní náklady

Snížení energetické náročnosti  budovy ZŠ Palachova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Š Palachova Brandýs nad Labem Datum: 18. 8. 2020

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 000,00

D OST Ostatní 166 000,00
1 K 001/01a VRN - zařízení staveniště, ostatní náklady stavby, hlášení, opatření zajištění Kč 1,000 80 000,00 80 000,00 Kalkul. rozpočtáře

2 K 001/01b VRN - osazení měřičů vody a elektřiny, náklady na energie a zdroje Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 Kalkul. rozpočtáře

3 K 001/01c VRN - dokumentace skutečného provedení stavu ( „DSPS“) ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1x dig. forma) Kč 1,000 36 000,00 36 000,00 Kalkul. rozpočtáře

4 K 001/01d
VRN - provédení úklid stavby a dotčeného okolí, provédení likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od 
ukončení činností

Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 Kalkul. rozpočtáře

5 K 001/01e VRN - mimostaveništní doprava Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 Kalkul. rozpočtáře
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu OST

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Cena Množství Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [TKč] [M. j.] [týd.] možný možný 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ZS Palachova

1 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 0 0,00 0,0 1 0 1 1
MILNIK 1 ZS Palachova

409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 5 220,25 126,4 6 0 1 6
1 ZS Palachova M3

410 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 2 11,83 1,0 1 0 1 1
1 ZS Palachova M3

459 VYBOURÁNÍ OTVOR VÝPLNÍ 2 2,75 2,0 1 0 1 1
1 ZS Palachova M2

460 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ 2 1,61 28,0 2 0 1 2
1 ZS Palachova M3

465 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ 2 1,69 7,7 1 0 1 1
1 ZS Palachova M2

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT7 437,75 1528,9 6 0 1 6
1 ZS Palachova T

859 PŘESUN HMOT TE 0 1 1,06 1060,0 1 5 1 1
1 ZS Palachova KČ

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 14,25 14,3 1 5 1 1
1 ZS Palachova TKČ

3859 PŘESUN HMOT TE 3 2 9,92 9920,0 1 10 7 7
1 ZS Palachova KČ

4253 ZDI NADSTŘEŠNÍ 2 32,84 10,3 1 8 7 7
1 ZS Palachova M3

4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 2 572,39 3760,6 11 8 8 18
1 ZS Palachova M2

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 2,79 23,2 1 10 19 19
1 ZS Palachova M2

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 0,01 10,0 1 22 7 7
1 ZS Palachova KČ

5103 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 2 41,59 7,5 1 5 7 7
1 ZS Palachova M3

5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 2 30,89 565,5 2 0 7 8
1 ZS Palachova M3

5327 TRUHLÁŘI OKNA 2 13637,73 503,8 7 4 7 13
1 ZS Palachova M2

5407 TESAŘI PODLAHY DŘEVĚNÉ 3 1145,52 47,8 11 0 7 17
1 ZS Palachova M3

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 2 433,49 566,7 2 7 9 10
1 ZS Palachova M2

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 2 904,87 417,9 5 4 9 13
1 ZS Palachova M2

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 2 11,47 61,5 2 10 14 15
1 ZS Palachova M2

7707 MALBY VNITŘNÍ 2 183,76 8658,5 8 0 18 25
1 ZS Palachova M2

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 380,92 239,0 4 0 26 29
1 ZS Palachova KS

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 2 184,41 110,6 2 14 14 15
1 ZS Palachova KS

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 3 209,47 3092,9 11 0 19 29
1 ZS Palachova M2

9687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 63,98 277,2 3 8 19 21
1 ZS Palachova M

9950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 1 166,00 166,0 29 0 1 29
1 ZS Palachova TKČ

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0,0 1 0 30 30
1 ZS Palachova

9985 Předání díla max 7 měsíc 0 0,00 0,0 1 0 30 30
MILNIK 1 ZS Palachova

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Převzetí staveniště

Bourání konstrukcí

Ostatní bourací práce

Vybourání otvor výplní

Dmtž tesař konstrukcí

Odstranění nátěrů

Doprava a sklád vyb hmot

Přesun hmot TE 0

Ostatní práce TE 0

Přesun hmot TE 3

Zdi nadstřešní

Tepelná izolace střech

Nátěry střešních prvků

Přesun hmot střecha

Zdi výplňové a komínové

Lehké prostorové lešení

Truhláři okna

Tesaři podlahy dřevěné

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchů vnitřní

Obklady vnitřní

Malby vnitřní

Truhláři dveře,vybavení

Měření a regulace

Vyčistění objektu

Klempíři fasádní prvky

Výstupní kontrola

Předání díla max 7 měsíc
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Graf potřeby rozpočtové ceny celkem v týdnech         [Tisíc Kč]  -  průběžně
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Graf potřeby rozpočtové ceny celkem v týdnech         [Tisíc Kč]  -  nasčítaně
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1.12.21

Graf potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]  -  průběžně
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1.12.21

Graf potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]  -  nasčítaně
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1.12.21

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v týdnech         [Tisíc Kč]

Termín Průběžně z termínů           Nasčítaně z termínů          Nasčítaně v [%] z termínů                   

možných přípustných možných přípustných možných přípustných

1 147,78 132,47 147,78 132,47 0,79 0,71

2 116,20 116,20 263,97 248,66 1,41 1,33

3 115,39 115,39 379,36 364,05 2,03 1,95

4 115,39 115,39 494,75 479,44 2,65 2,56

5 115,39 115,39 610,14 594,83 3,26 3,18

6 115,39 130,70 725,53 725,53 3,88 3,88

7 2157,91 125,31 2883,45 850,84 15,42 4,55

8 2125,59 125,31 5009,04 976,15 26,78 5,22

9 2507,86 109,86 7516,90 1086,01 40,19 5,81

10 2507,86 109,86 10024,77 1195,87 53,60 6,39

11 2291,12 2058,11 12315,89 3253,98 65,85 17,40

12 2291,12 2099,70 14607,01 5353,68 78,10 28,62

13 2291,12 2239,08 16898,13 7592,77 90,35 40,60

14 259,84 2239,08 17157,96 9831,85 91,74 52,57

15 259,84 2271,92 17417,80 12103,77 93,13 64,71

16 161,90 2507,86 17579,70 14611,64 93,99 78,12

17 161,90 2517,78 17741,59 17129,42 94,86 91,59

18 80,73 80,73 17822,32 17210,15 95,29 92,02

19 71,85 99,77 17894,18 17309,93 95,67 92,55

20 69,06 99,77 17963,24 17409,70 96,04 93,08

21 69,06 99,77 18032,30 17509,47 96,41 93,62

22 47,74 99,77 18080,04 17609,24 96,67 94,15

23 47,74 99,77 18127,78 17709,01 96,92 94,68

24 47,74 105,51 18175,52 17814,52 97,18 95,25

25 47,74 105,51 18223,25 17920,03 97,43 95,81

26 120,00 172,03 18343,25 18092,06 98,08 96,73

27 120,00 141,32 18463,25 18233,38 98,72 97,49

28 120,00 233,53 18583,24 18466,91 99,36 98,74

29 120,00 236,33 18703,24 18703,24 100,00 100,00

30 0,00 0,00 18703,24 18703,24 100,00 100,00
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1.12.21

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

Termín Průběžně z termínů           Nasčítaně z termínů          Nasčítaně v [%] z termínů                   

možných přípustných možných přípustných možných přípustných

1 540,91 525,60 540,91 525,60 2,89 2,81

2 6975,99 560,41 7516,90 1086,01 40,19 5,81

3 9433,19 6954,57 16950,09 8040,58 90,63 42,99

4 807,65 9104,99 17757,74 17145,57 94,94 91,67

5 312,75 443,72 18070,49 17589,29 96,62 94,04

6 272,75 502,77 18343,25 18092,06 98,08 96,73

7 359,99 611,18 18703,24 18703,24 100,00 100,00
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1.12.21 ZS Palachova

Období od 1 do 30, plán vypočten z termínů možných

Před obd. V období. Po období

Index Název činnosti M. j. Objem Cena  /  Náklady   [TKč ] Celkem Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] t. j. procent Rezerva možný možný

409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 126 0,00 220,25 0,00 220,25 6 1 6

0 ZS Palachova 0 100 0 100 0

410 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE M3 1 0,00 11,83 0,00 11,83 1 1 1

0 ZS Palachova 0 100 0 100 0

459 VYBOURÁNÍ OTVOR VÝPLNÍ M2 2 0,00 2,75 0,00 2,75 1 1 1

0 ZS Palachova 0 100 0 100 0

460 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ M3 28 0,00 1,61 0,00 1,61 2 1 2

0 ZS Palachova 0 100 0 100 0

465 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ M2 8 0,00 1,69 0,00 1,69 1 1 1

0 ZS Palachova 0 100 0 100 0

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 1529 0,00 437,75 0,00 437,75 6 1 6

0 ZS Palachova 0 100 0 100 0

859 PŘESUN HMOT TE 0 KČ 1060 0,00 1,06 0,00 1,06 1 1 1

0 ZS Palachova 0 100 0 100 5

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 14 0,00 14,25 0,00 14,25 1 1 1

0 ZS Palachova 0 100 0 100 5

3859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 9920 0,00 9,92 0,00 9,92 1 7 7

3 ZS Palachova 0 100 0 100 10

4253 ZDI NADSTŘEŠNÍ M3 10 0,00 32,84 0,00 32,84 1 7 7

4 ZS Palachova 0 100 0 100 8

4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 3761 0,00 572,39 0,00 572,39 11 8 18

4 ZS Palachova 0 100 0 100 8

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ M2 23 0,00 2,79 0,00 2,79 1 19 19

4 ZS Palachova 0 100 0 100 10

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 10 0,00 0,01 0,00 0,01 1 7 7

4 ZS Palachova 0 100 0 100 22

5103 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ M3 8 0,00 41,59 0,00 41,59 1 7 7

5 ZS Palachova 0 100 0 100 5

5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ M3 566 0,00 30,89 0,00 30,89 2 7 8

5 ZS Palachova 0 100 0 100 0

5327 TRUHLÁŘI OKNA M2 504 0,00 13637,73 0,00 13637,73 7 7 13

5 ZS Palachova 0 100 0 100 4

5407 TESAŘI PODLAHY DŘEVĚNÉ M3 48 0,00 1145,52 0,00 1145,52 11 7 17

5 ZS Palachova 0 100 0 100 0

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR M2 567 0,00 433,49 0,00 433,49 2 9 10

6 ZS Palachova 0 100 0 100 7

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 418 0,00 904,87 0,00 904,87 5 9 13

6 ZS Palachova 0 100 0 100 4

7407 OBKLADY VNITŘNÍ M2 61 0,00 11,47 0,00 11,47 2 14 15

7 ZS Palachova 0 100 0 100 10

7707 MALBY VNITŘNÍ M2 8659 0,00 183,76 0,00 183,76 8 18 25

7 ZS Palachova 0 100 0 100 0

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 239 0,00 380,92 0,00 380,92 4 26 29

8 ZS Palachova 0 100 0 100 0

8607 MĚŘENÍ A REGULACE KS 111 0,00 184,41 0,00 184,41 2 14 15

8 ZS Palachova 0 100 0 100 14

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 3093 0,00 209,47 0,00 209,47 11 19 29

8 ZS Palachova 0 100 0 100 0

9687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY M 277 0,00 63,98 0,00 63,98 3 19 21

9 ZS Palachova 0 100 0 100 8

9950 OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA TKČ 166 0,00 166,00 0,00 166,00 29 1 29

10 ZS Palachova 0 100 0 100 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem

Plán oddíl: 1917 16620 166 18703 3592 3902 1056 8550 5132 4556 1509 11197

Plán celkem: 1917 16620 166 18703 3592 3902 1056 8550 5132 4556 1509 11197


