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DODATEK C. 1 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném zněni.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: 
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
Alexandr Tet ek, starosta
00259322
Česká spořitelna, a.s. 
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@hornislavkov.cz

Zarr.ér zveřejněn dne.................

Smlouva sctwálena usnesením

CiJuni zveřejněni smlouvy

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

1.2 Dodavatel:

financ«! krytí - podpis spr. rozpočtu...............................

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost J/Pf/fQQkř-

Zveřejněno na profitu ......

&
Obchodní firma: BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o.

Se sídlem:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Zapsána v obchodním rejstříku u 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Jana Přibíka 950/9, 190 00 Praha 9 
Anna Bradnová - jednatelka 
07183461 
CZ 0718361
KS v Praze, oddíl C296135/SL1/MSPH 
Reiffeisen bank 
2501451554/5500 
724 052 740
bradna.restaurování@gmail.com

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Anna Bradnová, tel.: 724 052 740.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací

2.1 Dodavatel sc zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A 
EXTERIÉRU, RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÉ CHÓROVÉ PŘEPÁŽKY,
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ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BOKU PŘEDSÍNĚ KOSTELA
SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“

Část B: Restaurování dřevčnc chórové přepážky v kostele sv. Jiří, Horní Slavkov

3. Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly na přerušení prací z důvodu pandemie Covid-19 od 20.11.2020 do 
7.12.2020. Rada města schválila přerušení prací usnesením č. RM 317/28/20 ze dne 20.11.2020.

Anna Bradnová jednatelka firmy BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o. požádala dne 19.11.2020 o 
přerušení prací z důvodu onemocnění Covid-19 a karanténnímu opatření celé firmy. Přerušení prací je 
z důvodu zásahu vyšší moci dle č. 14 smlouvy o dílo. Plnění smlouvy bude pokračovat 7.12.2020 a to 
přesně o přerušený počet dní, nedojde tak k prodloužení lhňty ze smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: ÍJMJOÍO v P#/9Se: , dne: & .H  M fÚ
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