DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 88/2021/01, č. zhotovitele …
č. 338/2021/01
						

uzavřené dne 24.6.2021 (dále jen „dodatek č. 1“)

Zpracování PD „rozšíření sokolovny, Vratislavice n. N.“


I. Smluvní strany

Objednatel:		Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou 
se sídlem:		Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
zastoupený:		Lukáš Pohanka, starosta
IČ: 		00262978
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800		
tel:			482 428 830, 774 774 601
oprávněný jednat ve věcech technických: 
Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz
(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel:       UNIARCH CZ. Spol. s.r.o.
se sídlem:          Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
zastoupený:  	Ing. Radovanem Novotným
IČ:                    		01833014
DIČ: 		CZ01833014
bankovní spojení	: 	ČSOB, a.s. Liberec, č.ú:277619607/0300
zápis v OR/ŽR:		u Krajského soudu v Ústí nad Labem – C38504
tel:		602 433 611
e-mail:		novotny@unirelax.cz
(dále i jen zhotovitel)


Předmět dodatku č. 1

Z důvodu  

V článku V. Doba plnění se mění odstavec 1. následovně:

1. a) Termín zahájení prací: 19.11.2021

b) Doba realizace díla: 

zahájení: 31.12.2021 
dokončení: nejpozději do 31.03.2022

Společná a závěrečná ustanovení dodatku č. 1

[bookmark: _GoBack]1.	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

4.	Tento dodatek č. 1 byla schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 06.12.2021, usn. č. 439/12/2021.



Ve Vratislavicích nad Nisou, dne 23.12.2021          		V Liberci dne 22.12.2021


Za objednatele:		Za zhotovitele:




.........................................................	.........................................…………
	Lukáš Pohanka - starosta	Ing. Radovan Novotný
			


