
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

1 5913240020

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. 
Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

m2 17,200 494,14 8 499,2 Kč

2 5913235020
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na provedení úkolu. m 8,000 276,41 2 211,3 Kč

3 5913255030
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou 
tloušťky do 15 cm m2 17,200 1 303,80 22 425,4 Kč

4 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 26,000 651,90 16 949,4 Kč

5 9902100300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km

t 8,570 634,52 5 437,8 Kč

6 9909000200 Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku t 4,050 2 186,58 8 855,6 Kč

7 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 
100 km

kus 1,000 4 133,05 4 133,1 Kč

nabídka 8 072002011 Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky soubo

r
1,000 11 235,00 11 235,0 Kč

Dodávky zhotovitele
9 5963146000 ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 4,52 1 915,11 8 656,3 Kč

Celkem 88 403,08

CELKEM 88 403 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Termín: 20.1.-31.1.2022

SoD č. 645 300 002/2021฀
propočet č. 100

Oprava přejezdu P2665 Kojetický u zastávky



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2364974

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6ae04b4a-59c1-4d26-836e-78ea830910e2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.01.2022 13:43:02
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