
Objednatel: 
Adresa: 
za kterou jedná: 
IČO: 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: 
(dále jen „objednatel") 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsán v: 

Telefon: 
E—mail: 
ID datové schránky: 
(dále jen „zhotovite|“) 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 13. 9. 2021 mezi smluvními stranami 

Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 
Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové. 
Ing. Jaroslav Bačina — ředitel 
71185241 
ČNB a.s., pobočka Hradec Králové 

9623511/0710 

ynmadqi 

INVEKO CZ „s.r.o 
Parkány 466, 547 01 Náchod 
Petr Mazáč 
25958984 
C225958984 
KB a.s. 
78—8863880257/0100 
obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 17488 

cy7cnbc 

Smluvní strany se dohodly, že na základě zápisů z kontrolních dnů dne 18.11.202'1,1 12. 2021  
a 16.12.2021 dojde ke změně závazku ze Smlouvy o dílo, uzavřené dne 13. 9. 2021. Cena díla 
bude navýšena o částku 102. 775, 09 Kč bez DPH, tj. o 124. 357, 86 Kč s DPH. ' 

Provedená změna závazku ze smlouvy je k tomuto dodatku doložena změnovým listem 
s pol'ožkovým rozpočtem a zápisy z kontrolních dnů. Dle odst. 4 čl. VI Smlouvy o dílo. nemá rozsah 
prací, uvedený ve změnovém listě, vliv na časový a ňnanční harmonogram. 

Smlouva o dílo, uzavřená dne 13. 9. 2021 se mění následovně: 

1. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. se vypouští a nahrazuje se novým zněním: 
Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím 
řízení č. ]. KÚ-02221/2021-660—02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními 
předpisy a zadávací dokumentací. 

Stránka 1 z 2 



Cena díla bez DPH: 

DPH 21%: 

Ěena díla včetně DPH: 

2.831.459,12 Kč 

594.606,42 Kč 

3.426.065,54 Kč 

2. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo ze dne 13. 9. 2021 nemění. 

3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

Hradec Králové dne: 20.. 1. 2022 

Za objednatele: 

Ing. Jaroslav Bačina 
ředitel 

Příkazce: 
Přezkoušeno a schváleno dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.. 
511, 512, 513, 514 
Datum: 

20. 01. 

Náchod dne: 20. 1.. 2022 

Za zhotovitele: 

P zac  

el 

Správce rozpočtu: _ v 
Přezkoušeno a schváleno dle vyhl. č. 416/2004 Sb. 513 

Dam 20. m. 2022 
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OZNÁMENÍ ZMĚNÍY ZL č. 01 
Název akce: KP Náchod — Rekonstrukšie budovy — |. etapa 

Předmět změny: 2NP kancelářskéínístnosti — |. etapa 

ZhOÍOVÍÍelí I N V E K O  CZ s . r . o .  

Objednatel: ČR - Katastrální úřad “pro Královéhradecký kraj Datum: 18.11.2021 

Způsob odeslání! předání Poštou e—mailem Faxem Osobně X 

Odkazy: Výkresy: 

Popis stávaiícího stavu: 

Nerovnost stávajících omítek — po vystěhování volně stojícího nábytku, popraskané 
betonové podlahy — po odstranění podlahových krytin, navržené osvětlení do rastrového 
stropu 

Proiektové řešení: 

Menší rozsah zamýšlené opravy omítek, nutná, změna osvětlení na základě připomínek 
památkového ústavu k PD — vyvolaná změna nebyla součástí výkazu výměr 

Navrhované řešení: 

Nutná oprava většího rozsahu stávajících omítek, sesponkování stávající betonové 
podlahy systémovou sponou, osvětlení bude umístěno do systémových rámečku 

Důvod změny: 
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele lvyšší moc ljiné okolnosti X 

Oznámení vydává: zhotovitel 

I u l i u s - n u l o u . .  u u u - l n u . . . .  . . . . . .  



Stanovisko autorského dozoru projektanta: 
ŠDOML/Aásř H 

l l . - . u o ' c n u n - n o n n n l  n n . - u - o o u u i  n n n n n n n  

Ren Macháňová 

Stanovisko TDS: TDS s navrhovanou zrriěnou souhlasí zhotovitel ředložil technické 
řešení k použitým materiálům 

Marek Bauer 

Stanovisko objednatele stavby: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ing. Yvona Ferklová 

Poznámky: 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 14.12.2021

Zadavatel: IČ:

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Inveko DIČ:

Projektant: IČ:

S ateliér s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 775,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 102 775,09 21,00% 21 582,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 357,86

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ

SO 01-ZL01-KNQ6 - Změnový list č.01

SO 01-ZL01-KNQ6-I.E - I.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 14.12.2021

Zadavatel: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Projektant: S ateliér s.r.o.

Zhotovitel: Inveko Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 102 775,09

HSV - Práce a dodávky HSV 70 827,01

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 688,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 632,20

    998 - Přesun hmot 1 506,01

PSV - Práce a dodávky PSV 6 723,08

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 723,08

M - Práce a dodávky M 25 225,00

    21-M - Elektromontáže 25 225,00

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ

SO 01-ZL01-KNQ6 - Změnový list č.01

SO 01-ZL01-KNQ6-I.E - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 14.12.2021

Zadavatel: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Projektant: S ateliér s.r.o.

Zhotovitel: Inveko Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 102 775,09

D HSV Práce a dodávky HSV 70 827,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 688,80

1 K 612131121

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných 

ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 

stěn

m2 192,088 63,00 12 101,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612131121

VV I.etapa

VV 192,088 192,088

VV Součet 192,088

2 K 612315421

Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové 

dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 

mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 192,088 128,00 24 587,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315421

VV I.etapa

VV 192,088 192,088

VV Součet 192,088

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 632,20

3 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 30,000 180,00 5 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735122

VV "drážky pro sponkování trhlin"30 30,000

4 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 9,000 48,00 432,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111

VV 9 9,000

5 K 95394-HV01.R D+M helikální výztuž d 8 mm se zajištěním kus 210,000 127,62 26 800,20

D 998 Přesun hmot 1 506,01

6 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí 

výšky přes 6 do 12 m

t 1,147 1 313,00 1 506,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 6 723,08

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 723,08

7 K 784121003
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 

5,00 m
m2 192,088 35,00 6 723,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121003

VV I.etapa

VV 192,088 192,088

VV Součet 192,088

D M Práce a dodávky M 25 225,00

D 21-M Elektromontáže 25 225,00

8 K 210-01.R Montáž rámečku svítidla kus 25,000 120,00 3 000,00

9 M 31001-R. Dodávka rámečku svítidla kus 25,000 889,00 22 225,00

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ

SO 01-ZL01-KNQ6 - Změnový list č.01

SO 01-ZL01-KNQ6-I.E - I.etapa
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