






IČ objednatele:

47674521








DIČ objednatele:

CZ47674521








IČ zhotovitele:

87154528








DIČ zhotovitele:

CZ6358270864

  DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O  DÍLO  č. 10/2021 
Realizační dokumentace:

OPRAVA AZC VODOVODU V OBCI BUK
uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Projektová a inženýrská činnost

Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

Tel.: xxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxx
IČ : 
87154528

DIČ : 
CZ6358270644

ID:
6ycav7h 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy 

Předmětem dodatku je úprava předmětu smlouvy a s tím souvisejícího termínu a ceny.
Původní rozsah prací na zpracování projektové dokumentace u Opravy AZC vodovodu v obci Buk – II. etapa se rozšiřuje o tyto další úseky:
· přívodní řad do vodojemu Buk I (řad „A“) DN100, dl. cca 375 m

· zásobní řad z vodojemu Buk I do sítě v obci (řad „B“) DN 150 dl. cca 370 m

· přívodní řad z Buku do Radvanic (řad “C“) DN 150, dl. cca 355 m včetně rekonstrukce vodoměrné šachty 

III. Termín a způsob plnění

Termín dokončení díla se s ohledem na navýšení rozsahu prací prodlužuje do 15.2.2022. 
V. 
Cena

Cena díla se s ohledem na výše uvedené navyšuje o 39 000,- Kč. 

Rekapitulace ceny:

původní cena I. etapa



40 000 Kč

původní cena II. etapa


89 000 Kč

navýšení ceny II. etapy o


39 000 Kč

nová cena



         168 000 Kč

(k ceně  bude připočtena příslušná sazba  DPH).


Ostatní ustanovení smlouvy
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají stejnou platnost. Smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

V Přerově dne: 22.12.2021                                                   V Lipníku n/B  dne: 22.12.2021
…………………………




…………………………….

Objednatel                                                                           Zhotovitel

Ing. Jiří Pavlík




                       Ing. Jana Sýkorová
ředitel VaK Přerov, a.s.
                                                        Projektová  a inž. činnost

                                                     Lipník n/B
1 
2 


