NPU-450/96526/2021

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: NPÚ- 450/77097/2020
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxx Květné zahrady v Kroměříži
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxxxxxx
technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP:  xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „objednatel“)

a

MALANG s.r.o. 
se sídlem Zámečnická 90/2, Brno- město, 602 00 Brno 

IČO: 27720993 DIČ: CZ27720993 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 54490 

Zastoupena xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxx; č. ú.: xxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, email.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku ke smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Květná zahrada v Kroměříži – obnova kolonády“. Dílo zahrnuje následující práce: obnovu statické a funkční role krovu, střešní krytiny, pochozí vyhlídkové terasy a kamenné balustrády Kolonády ve Květné zahradě v Kroměříži. Nedílnou součásti díla jsou doplňující restaurátorské a stavební průzkumy, dokumentace skutečného provedení stavby a závěrečné restaurátorské zprávy.
2. Při postupném provádění opravy a po odkrytí plechové krytiny střechy zhotovitel zjistil, že dřevěné podbití přiléhající ke zděnému schodišťovému tubusu, je degradované a je nutné jej kompletně vyměnit, aby mohlo po obnově střešní krytiny plnit svou funkci. Zároveň bylo po rozkrytí této části střechy zjištěno, že trám v pozici 01 je z nedostupné strany schodišťového tubusu degradovaný a je nutná jeho celková výměna, kterou projekt nepředpokládal. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Původní trámky nesoucí pochůznou lávku, které byly volně uloženy na plechové krytině, jsou poškozeny trvalou expozicí povětrnostních vlivů. Z důvodu zamezení pohybů lávky, tím způsobeného poškozování nové plechové krytiny i restaurované kamenné balustrády a zejména pro zvýšení provozní bezpečnosti při pohybu návštěvníků, je nutná změna uložení a zvýšení celkové únosnosti a stability lávky. Je nezbytné doplnění nosné konstrukce lávky tak, aby trámky kopírovaly nosné prvky krovu, byly přímo na nich uloženy a k nim kotveny. Aby tato úprava uložení nosné konstrukce lávky byla funkční staticky i z hlediska izolace proti vodě, je nutné trámky uložit pod úroveň krytiny, musí být tedy oplechovány. Samotný pochozí dřevěný rošt bude uložen na nerezových úchytech kotvených na svislé straně trámku dodatečně izolovaným prostupem. Po rozkrytí střechy byly dále zjištěny destruované části horní pozednice a souvisejících krokví, tedy nosných prvků krovu u paty každého kamenného sloupku balustrády vymezující jedno její pole. Navržené opatření proti zátékaní v tomto místě spočívá v zapuštění nové plechové krytiny do drážky frézované do kamene balustrády. Pro dlouhodobou funkčnost tohoto detailu i udržení obnovené kondice kamenných prvků je nutné zároveň provést vyspádování betonovou mazaninou v ploše uložení kamenných kuželek v každém poli balustrády, tedy mezi jednotlivými sloupky. Vytvoření funkčního spádu vyvolává nutnost zvětšení průřezu pozednic a jejich zakotvení k atikové stěně, tak aby byla zajištěna stabilita namáhaného spoje plechové krytiny. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listě č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.
4. Po rozkrytí odstraňované krytiny bylo na odtokové hraně pultové střechy u okapního žlabu zjištěno průběžné poškození podbití. Docházelo zde ke vzlínání vody do dřevěné střešní konstrukce od odtékající a odstřikující srážkové vody. Pro lepší ochranu opravených konstrukcí a zvýšení jejich životnosti je nezbytné doplnit průběžkou měděnou okapničku po celé délce střechy. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listě č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.
5. Při zhodnocování rozkrytých dřevěných konstrukcí v průběhu prací zhotovitel zjistil, že podpůrné konstrukční části vazeb krovu, zejména vzpěry a sloupky jsou v nedostupných místech styků a kotvení degradované a při předchozí opravě bylo použité nevhodné (měkké) dřevo. Projekt jejich výměnu nepředpokládal. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
6. Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky, ve kterých jsou ceny díla popsány a vyčísleny. 

7. Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce 3.652.335,35 Kč, tj. 4.419.325,77 Kč s DPH. 

8. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 21.121.859,16 Kč bez DPH, tj. 25.557.449,58 Kč s DPH.
9. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy. 

10. Celková hodnota změny po započítávání změn ze všech dodatků ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je 20,91 % původní hodnoty veřejné zakázky. Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 zákona o zadávání veřejných zakázek je 20,91% původní hodnoty veřejné zakázky.

II.

Závěrečná ustanovení

1.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. 

2.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

3.
Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.

4.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
Příloha: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2

Změnový list č. 3

Změnový list č. 4
v Kroměříži dne 10. 1. 2022



V Brně dne 10. 1. 2022                                                  

Za objednatele ……………………………………..                                            Za  zhotovitele……………………………….

                           Ing. Petr Šubík, ředitel
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