Dodatek č. 2 k SOD 528/2021

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	528/2021

Název díla: 

VD Podhora - domek hrázného – projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
, vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele:	
bankovní spojení:	

číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	RG projekt s.r.o.  
sídlo:	Májová 371/34, 350 02 Cheb 
IČO:					       047 47 259
DIČ:					       CZ 047 47 259		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
	

	
			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 32225
	  
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Tento dodatek je uzavírán z důvodu: úpravy zadání ze strany objednatele.
Koncept opravy bude upraven na základě uskutečněného stavebně technického průzkumu a vyhodnocení sond provedených do stávajících svislých a vodorovných konstrukcí.
Dispoziční uspořádání bytové části vycházející z původního zadání bude upraveno tak, aby splnilo hygienické požadavky na denní osvětlení. 
Pro finální dokončení bude objednatelem upřesněn rozsah obměny elektrorozvodů včetně rozvaděčů a koncových prvků. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:





Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									        									nejpozději do 31.1.2022

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)





Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 31.3.2022 

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




V Chomutově dne				V Chebu dne






……………………………………			…………………………………….
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