
Ing. digitálně podepsal:Digitálně
Svoboda Jiří Ing.

podepsal Ing. 18.01.2022 9:04

Pavel cert: PostSignum Qualified CA 4Pavel
Kubáň sn: 1 56 E8 53

Datum: 2022.01.19Kubáň 10:52:56 +01'00'
DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021000862
číslo smlouvy zhotovitele: 2021/004
číslo veřejné zakázky: 21021

veřejná zakázka malého rozsahu: ?
spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Václav Soukup, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213

e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Tangenta, spol. s r.o.
sídlo: Dobrovodská 882/130, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 13169
zastoupený: Ing. Pavel Kubáň, jednatel
ve věcech technických: Ing. Pavel Kubáň
IČO: 260 86 310
DIČ: CZ 260 86 310
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 26. 5. 2021, dodatek č. 1 ke smlouvě

o dílo byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 7. 9. 2021. Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 je
dále v tomto dodatku označována též jen jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ? ne ?
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3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 předmětu díla  ☒ 

 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☐ 

4. Důvody změny závazku: 

Celá stavba je navržena z dřevoizolačních panelů, jejíž statickou funkci sloupů, stropních nosníků 
a průvlaků kompletně zajišťují dřevěné nosné prvky. 
Součástí provedení stavby bylo zároveň zajištění výrobní dokumentace celé dřevěné části 
spojovacích chodeb v celkové délce přes 130 metrů ze strany zhotovitele.  
Výsledkem výrobní dokumentace byl závěr, že původní statický návrh a předpoklad projektanta je 
na hraniční úrovni. Nicméně z hlediska technologického vybraný zhotovitel, resp. jeho poddodavatel 
dřevoizovačního systému, používá a má certifikovaný výrobní a montážní proces z KVH a BSH 
profilů. Takovéto řezivo, označované jako KVH a BSH, je klasifikováno jako konstrukční řezivo na 
rozdíl od původně zamýšleného běžného stavebního řeziva, které bylo rozpočtováno ve výkazu 
výměr. Běžné stavební řezivo bylo projektantem zamýšleno z důvodu požadavku na obecnost 
projektovaného řešení bez uvádění konkrétních výrobků či výrobců. 
Původní dřevěné profily byly po statickém přepočtu výrobce jednak posíleny, ale především 
kompletně nahrazeny profily lepenými. Jedná se o nezaměnitelný požadavek výrobce z hlediska 
únosnosti, tvarové stálosti, přesnosti a trvanlivosti stavby. Původně zamýšlené běžné řezivo by 
mohlo být použito, nicméně je zde dáno riziko sesychání a tvarové nestálosti, které se násobí tím, že 
dotčená stavba disponuje velkými rozpony. Navržené konstrukční řezivo se jeví jako stálejší, a tudíž 
i vhodnější pro danou stavbu. Zároveň zhotovitel odmítl nést garanci za systémové řešení za použití 
běžného stavebního řeziva. 
Dále bylo přistoupeno ke změnám na základě požadavku vedení školy a na základě skutečného 
zaměření provedených prací. 

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV odst. 1 

smlouvy. 

Nově výše uvedené ustanovení smlouvy zní: 
 

IV. Cena díla 

1. Nabídková cena díla činí 32.514.800,- Kč bez DPH, z čehož: 
a. cena za I. etapu činí:  17.534.431,- Kč bez DPH, 
b. cena za II. etapu činí:  14.980.369,- Kč bez DPH. 

2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tj. dle změnového listu č. 1, který je přílohou 
dodatku č. 1) činí 32.974.773,86 Kč bez DPH, z čehož: 

a. cena za I. etapu činí: 17.534.431,- Kč bez DPH, 
b. cena za II. etapu činí: 15.440.342,86 Kč bez DPH. 

3. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tj. dle změnových listů č. 2, 3, 4 a 5, které jsou 
přílohou dodatku č. 2) činí 34.849.176,75 Kč bez DPH, z čehož: 
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a. cena za I. etapu činí: 19.473.586,11 Kč bez DPH, 
b. cena za II. etapu činí: 15.375.590,64 Kč bez DPH. 

4. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve 

vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze 
informační charakter. 

 

Název Cena bez DPH 

Smlouva o dílo 32.514.800,00 Kč 

Dodatek č. 1 459.973,86 Kč 

Dodatek č. 2 1.874.402,89 Kč 

Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 1 279 461,24 Kč 

Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

(zúžení původní ceny) - 1 373 000,35 Kč 

Změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 1.775.599,17 Kč 

Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 192.342,83 Kč 

Celková cena, vč. změny dle dodatků 34.849.176,75 Kč 

 

 Přehled pro účely ZZVZ: 
změnový list hodnota příslušné ustanovení ZZVZ 

ZL 2 1.775.599,17 Kč § 222 odst. 5 ZZVZ 

ZL 3 - 975.848,35 Kč § 222 odst. 4 ZZVZ 

ZL 3 882.309,00 Kč § 222 odst. 4 ZZVZ 

ZL 4 - 397.152,00 Kč § 222 odst. 4 ZZVZ 

ZL 4 397.152,24 Kč § 222 odst. 4 ZZVZ 

ZL 5 192.342,83 Kč § 222 odst. 6 ZZVZ 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 2, 3, 4 a 5. 
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6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 10.1.2022, č. 29/2022. 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Jiří Svoboda, primátor města Ing. Jiří Kubáň, jednatel 
statutární město České Budějovice Tangenta, spol. s r.o. 

 



REKAPITULACE ZMĚN
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova

ZL-2 - Tesařské kce 2022 1 775 599,17 Kč
ZL-3 - Žaluzie -93 539,35 Kč
ZL- 4 - Vytápění 0,24 Kč
Zl-5 - Fasáda 2021 192 342,83 Kč

Celkem rozdíl oproti SOD: 1 874 402,89 Kč
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REKAPITULACEZMĚN
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grúnwaidova

ETAPA 1-realizace2022
Objekt č. Položka č.

ZL- 2 01 712 Povlakové krytiny 21399,09 Kč
01 713 Izolace tepelné 94 870,60 Kč
01 762 Tesařské kce 1 659 329,48 Kč

Celkem za ZL-2: 1 775 599,17 Kč

ZL-3 01 767 Konstrukce zámečnické -337 559,06 Kč
01 786 Dokončovací práce - žaluzie 333 450,00 Kč
03 742 Elektroinstalace a slaboproud 124 464,00 Kč
05 Dl Vodiče 37 440,00 Kč
05 D4 Materiál 360,00 Kč
05 D6 HZS, přípomoce 5 400,00 Kč

Celkem za ZL-3/1: 163 554,94 Kč

ZL-4 07 736 Podlahové vytápění 258 394,00 Kč
07 738 Stěnové vytápění -suchý systém -180 565,00 Kč
07 739 Stěnové vytápění -omítkový systém -77 828,00 Kč

Celkem za ZL-4/1: 1,00 Kč

Celkem za 1 etapu: 1 939 155,11 Kč

ETAPA II - realizace 2021
Objekt č. Položka č.

ZL-3 02 767 Konstrukce zámečnické -638 289,29 Kč
02 786 Dokončovací práce - žaluzie 247 240,00 Kč
04 742 Elektroinstalace a slaboproud 95 507,00 Kč
06 Dl Vodiče 32 760,00 Kč
06 D4 Materiál 288,00 Kč
06 D6 MZS, přípomoce 5 400,00 Kč

Celkem za ZL-3/II: -257 094,29 Kč

ZL-4 08 736 Podlahové vytápění 138 758,24 Kč
738 Stěnové vytápění -suchý systém -138 759,00 Kč

Celkem za ZL-4/II: -0,76 Kč

ZL-5 02 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 169 541,72 Kč
02 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 801,11 Kč

Celkem za ZL-5/II: 192 342,83 Kč

Celkem za II etapu: -64 752,22 Kč

D2 Celkem 1874 402,89 Kč
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Název stavby Spojovací chodby pavilonů v Zfi Gr11nwaldova_změny JKSO

Název objektu Etapa 112022 EČO

Název části změna 2,1 etapa (tesařské kco -2022) Místo České Budějovice

IČO DIČ

Objednáte: statutám! město České Budějovice

Projektant

Zhotovitel Tangenta, cpol s t o

Zpracoval Petr Zbořil

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV] s 2021 CZ-CPA

Měrné a účelové Jednotky
Počet j NákladyMm,j. Počel Náklady11m.j Počet Náklady/1m.j.

o; o.oo 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby
t HSV Dodávky 0,00 a Pláce přesčas 0,00 13 Zařízení stavemíté 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 1 394 449,07 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 381 150,10 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00-
5 "M- Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 _ Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 775 599,17 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kfiirp činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednáte! / D Celkem bez DPH 1 775 599,17

DPH Základ daně DPH celkem

Tangenta* snížená 15,0 000 0.00
základní 21,0 1 775 599,17 372 875,83

Dobrovodská 130. Cena s DPH 2148 475,00Id., fax: 387 413
E-mail: tangenta®!!. :cn ia.cz Prtpočty a odpočty
Iči 260 flň 310, DIČ: 726086310 Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodněni 0,00

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování 1 r.t\i itlh«SlA

Jankov 27, 373 84 Dubné tZitf. F3;jní!$ovicřE
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003 iiiiai.iA'n r.drx>;

e-mail' m.navara@volny .cz ot.a ,;;ni p' ,-rí’vy e
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ZMĚNOVÝ LIST - č.2

ETAPA 1 - realizace 2022

ZL2.1 Tesařské kce 1 775 599,17

CELKEM za změnový list: 1 775 599,17

ZMĚNOVÝ LIST - č.2

ETAPA 1 - realizace 2022

ZL2.1 Tesařské kce 1 775 599,17

CELKEM za změnový list: 1 775 599,17



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŽ GrOnwaldova_zminy
Oblekl: Etapa 1/2022
Čáit: zrnina 2_1 otapajtruhlifski kcs -2022)

4
Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo Datum 13 9 2021

Kód PopiS Dodávka Montáž Cena čolkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV 1 394 449,07 3B1 150,10 1 775 599,17 12,937 0,000

712 Povlakové krytiny 5 758,28 15 640,81 21 399,09 0,000 0,000

713 Izolace lepelnů 53 034.86 41 835,74 94 870,60 0,027 0,000

762 Konstrukce tesafaké 1 335 655,93 323 673,55 1 659 329,48 12,910 0,000

Celkem 1 394 449,07 381 150,10 1 775 599,17 12,937 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grí)nwatdova_zmény
Objekt: Etapa 1/2022
Část: zmátla 2_1 otapa(truhlářskó kce -2022}

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo Datum 13 9 2021

č Kúd položky Popis MJ Množstv Cena jednotkovácelkem Cena celkem Hmotnost
celkem

PSV Práce a dodávky PSV 1 775 599,17 12,937

712 Povlakové krytiny 21 399,09 0,000
Proveden! povlakové krytiny středí do 10' podkladní textilní

1 712391171 vrstvy m2 348,986 43,20 15 076.20 0,000
2 693111681 sepatačnl skksvlakniti textilie 120g/m2 m2 383.885 15,00 5 758.28 0.000

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6
3 998712201 m % 208,345 2.71 5E4.61 0.000

713__________Izolace tepelné______________________________ _ ______________________________94 870,60______0,027
Pňkotvenl tepelná izolace trouby do trapézového plechu nebo do

4 713141242 dřeva pro izolaci ti přes 140 do 200 mm m2 348.986 76.18 26 585.75 0,027
Montáž Izolace tepelné střech plochých kladené volně spádová

5 713141311 vrstva m2 348,986 60,59 21 145,06 0,000
6 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 28.79Í 1 580,00 45 489.76 0,000

7 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 932,208 1.77 1 650.01 0,000

762__________ Konstrukce tesařské________________________________________________________ 1 659 329,48______12,910
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním

6 762083121 máčením třída ohroženi 1 a 2 m3 -14,151 916.58 -12 970.52 -0,015
Dřeváný vazník 5,45x0,31/0,2: (montáž, výroba, dodávka,

9 762101101 Impregnace, spojovací a kotvici prvky) kus -49.000 3 150.00 -154 350,00 0.000
Dřeváný vazník 3,94x0,28/0,2; (montáž, výroba, dodávka,

10 762101102 Impregnace, spojovací a kotvici prvky) kus -27,000 2 785.00 -75 195,00 0.000
Montáž vázaných kel krovů pravidelných z hranéného řeziva

11 762332142 plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkám i m •530.090 222,02 -117 690,58 0.030
12 60512130 hranol stavební fezivo průřezu do 224cm2 dod!6m m3 ?8 499 6 760,00 -57 453.24 0000

Montáž vázaných ket krovů pravidelných z hraněného řeziva
13 762332143 plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami m -6,420 317,01 -2 035,20 0,000
14 60572135 hranol slavebnl fezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 •0,178 6 760,00 -1 203,28 0.000

Montáž vázaných kd krovů pravidelných z hraněného řeziva
15 762332145 plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m -194,400 415.13 -80 701,27 0.000
16 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 -6,889 13 900,00 ?95 757,10 0,000

Montáž vázaných kd krovů pravidelných z lepených hranolů pl
17 762332642 přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 2 015,800 305,00 614 819.00 0,000
18 61223266.11 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x180 m3 28.283 33 194,44 938 838,35 12.445

19 61223110 12 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený neposedový, 140x 100 m3 0 545 57 714,29 31512 00 C.24ÍI

20 61223110 13 hranol konstrukčníBSH vrstvený lepenýnepohledový. 140x160 m3 0 288 76 061,61 21905.74 0,127
Montáž vázaných kel krovů pravidelných z lepených hranolů pl

21 762332644 přes 288 do 450 cm2 s ocelovými spojkami m 33,800 509.00 17 204,20 0,000

22 61223110.14 hranol konstrukčníBSH vrstvený lepený nepohledový. 140x220 m3 0.296 55 162.34 16328,05 0.130

23 61223110.15 hranol konstrukčníBSH vrstvený lepený nepohledový, 200x200 m3 0,728 67486,25 49129.99 0.320

24 61223110.16 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový, 160x200 m3 0.192 50000.00 9600.00 0.084
Montáž vázaných kd krovů pravidelných z lepených hranolů pl

25 762332645 přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 191,100 564.00 111 602,40 0.000

26 61223110.22 hranol konstrukčníBSH vrstvený lepený nepohledový, 200x440 m3 1.144 32 856,11 37 587,39 0.503

27 61223110.18 hranol konstrukčníBSH vrstvený lepený nepohledový, 200x300 m3 5,226 53 316,67 278 632,92 2.299

28 61223110.19 hranol konstrukčníBSH vrstvený lepený nepohledový, 200x240 m3 4,366 49 979,17 218 309.01 1,922
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ROZPOČET
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grí)nwatdova_zmény 
Objekt: Etapa 1/2022
Část: zmátla 2_1 otapa(truhlářskó kce -2022}

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo Datum 13 9 2021

č Kúd položky Popis MJ Množstv
celkem

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

PSV Práce a dodávky PSV 1 775 599,17 12,937

712 Povlakové krytiny 21 399,09 0,000

1 712391171
Proveden! povlakové krytiny středí do 10' podkladní textilní 
vrstvy m2 348,986 43,20 15 076.20 0,000

2 693111681 sepatačnl skksvlakniti textilie 120g/m2 m2 383.885 15,00 5 758.28 0.000

3 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 
m % 208,345 2.71 5E4.61 0.000

713__________Izolace tepelné______________________________ _____ _________ ___________ _______ 94 870,60______ 0,027

4 713141242
Pňkotvenl tepelná izolace trouby do trapézového plechu nebo do 
dřeva pro izolaci ti přes 140 do 200 mm m2 348.986 76.18 26 585.75 0,027

5 713141311
Montáž Izolace tepelné střech plochých kladené volně spádová 
vrstva m2 348,986 60,59 21 145,06 0,000

6 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 28.79Í 1 580,00 45 489.76 0,000

7 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 932,208 1.77 1 650.01 0,000

762__________ Konstrukce tesařské________________________________________________________ 1 659 329,48______12,910

6 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
máčením třída ohroženi 1 a 2 m3 -14,151 916.58 -12 970.52 -0,015

9 762101101
Dřeváný vazník 5,45x0,31/0,2: (montáž, výroba, dodávka, 
Impregnace, spojovací a kotvici prvky) kus -49.000 3 150.00 -154 350,00 0.000

10 762101102
Dřeváný vazník 3,94x0,28/0,2; (montáž, výroba, dodávka, 
Impregnace, spojovací a kotvici prvky) kus -27,000 2 785.00 -75 195,00 0.000

11 762332142
Montáž vázaných kel krovů pravidelných z hrané ného řeziva 
plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkám i m •530.090 222,02 -117 690,58 0.030

12 60512130 hranol stavební fezivo průřezu do 224cm2 dod!6m m3 ■8 499 6 760,00 -57 453.24 0000

13 762332143
Montáž vázaných ket krovů pravidelných z hraněného řeziva 
plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami m -6,420 317,01 -2 035,20 0,000

14 60572135 hranol slavebnl fezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 •0,178 6 760,00 -1 203,28 0.000

15 762332145
Montáž vázaných kd krovů pravidelných z hraněného řeziva 
plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m -194,400 415.13 -80 701,27 0.000

16 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 -6,889 13 900,00 ■95 757,10 0,000

17 762332642
Montáž vázaných kd krovů pravidelných z lepených hranolů pl 
přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 2 015,800 305,00 614 819.00 0,000

18 61223266.11 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x180 m3 28.283 33 194,44 938 838,35 12.445

19 61223110 12 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený neposedový, 140x 100 m3 0 545 57 714,29 31512 00 C.24ÍI

20 61223110 13 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový. 140x160 m3 0 288 76 061,61 21905.74 0,127

21 762332644
Montáž vázaných kel krovů pravidelných z lepených hranolů pl 
přes 288 do 450 cm2 s ocelovými spojkami m 33,800 509.00 17 204,20 0,000

22 61223110.14 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový. 140x220 m3 0.296 55 162.34 16328,05 0.130

23 61223110.15 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový, 200x200 m3 0,728 67486,25 49129.99 0.320

24 61223110.16 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový, 160x200 m3 0.192 50000.00 9600.00 0.084

25 762332645
Montáž vázaných kd krovů pravidelných z lepených hranolů pl 
přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 191,100 564.00 111 602,40 0.000

26 61223110.22 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový, 200x440 m3 1.144 32 856,11 37 587,39 0.503

27 61223110.18 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový, 200x300 m3 5,226 53 316,67 278 632,92 2.299

28 61223110.19 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový, 200x240 m3 4,366 49 979,17 218 309.01 1,922
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č Kód položky Pcpls MJ Množství Cena jednotková Cena ceckem Hmotnost
celkem 1 celkem

Bednáni střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku 4

29 762341026 i roubovaných na krokve m2 •348 986 411,94 -143 761,29 -i,967
Spojovací prostředky krovů, bednáni. laťováni nadstřeiních

30 762395000 konstrukci m3 -7.678 1 255.74 -9 641.57 -0,179

31 99B762201 Přesun hmot procentní pro kcfe tesařská v objektech v do 6 m % 12 596.390 5.13 64 619.48 0.000

Celkem 1 775 599,17 12,937
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krycí list rozpočtu

Název stavby Spojovací chodby pavilonů v ZS Grflnwaldava_zmíny JKSO

Název objektu Etapa 1+2 EČO

Název Části změna 3 • Stinicl technika Místo České Budějovice

IČO DIČ

Objednatel statutám! město České Budějovice

Projektant

Zhotovitel Tangenta, spol. s r.o.

Zpracoval Petr Zbořil

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

29.<fl2021 CZ-CPA

Mérné a účelové jednotky
Počet Náklady i 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.J,

0,00 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umlsténl stavby
1 HSV Dodávky 0,00 e Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni Staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podt. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 48 290,55 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž -52 399,61 ii 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

S "NI" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

G Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN <r. 14) -4 109,06 12 DN (f. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. čipjwst 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objet Celkem bez DPH -93 539,35
DPH % Základ dané DPH celkem

Tangenta spol. snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 -93 539,35 •19 643,26

Dohrovodská 130.37006
tel., fax: 387 413 667 Cena s DPH -113 182,61

E-mail: tuneenta@tansen Přípočty a odpočty
IČ: 260 86 310, DIČ: CZ Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnénl 0.00

K-W-aU., .7 ilh:-S7A
čeíiaf. ruD.r.irviCĚ

nuar,t;d,-íír/Jw:
ocioitem’pr.prív,' a rao.i^jj , nveb

l4:SJan?kov22973,’3T7M38:747D°uhn^á
s mail. m.navara@volny.c2
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ZMĚNOVÝ LIST - č.3

ETAPA 1 - realizace 2022

ZL 3.1 Stínící technika -4 109,06
ZL 3.3 MaR - žaluzie 124 464,00
ZL 3.5 Elektro - žaluzie 43 200,00

Celkem za 1 etapu: 163 554,94

ETAPA 2 - realizace 2021

ZL 3.2 Stínící technika -391049,29
ZL 3.4 MaR - žaluzie 95 507,00
ZL 3.6 Elektro - žaluzie 38 448,00

Celkem za 2 etapu: -257 094,29

CELKEM za změnový list: -93 539,35

ZMĚNOVÝ LIST - č.3

ETAPA 1 - realizace 2022

ZL 3.1 Stínící technika -4 109,06
ZL 3.3 MaR - žaluzie 124 464,00
ZL 3.5 Elektro - žaluzie 43 200,00

Celkem za 1 etapu: 163 554,94

ETAPA 2 - realizace 2021

ZL 3.2 Stínící technika -391049,29
ZL 3.4 MaR - žaluzie 95 507,00
ZL 3.6 Elektro - žaluzie 38 448,00

Celkem za 2 etapu: -257 094,29

-93 539,35CELKEM za změnový list:



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v Zá GrQnwaldova_zmény
Objekt: Etapa 1/2022
čist: změna 31 etapajstlnlei technika >2022)
Objednáte)
Zhotovitel Zpracoval
Místo Datum 23 11 2021

Kód Pops Coíima MoniaZ Cena celkem Hmotnosl celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV 48 290,55 -52 399,61 -4109,06 0,050 0,000

767 Konstrukce zámečnické -258 939,45 -78 619,61 -337 559,06 0,000 0,000

786 Dokoníovacl práce - Čalounické úpravy 307 230,00 26 220,00 333 450,00 0,050 0,000

Celkem 48 290,55 -52 399,61 -4 109,06 0,050 0,000
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v Zá GrQnwaldova_zmény 
Objekt: Etapa 1/2022
čist:

Objednáte)
Zhotovitel
Místo

změna 31 etapajstlnlei technika >2022)

Zpracoval
Datum 23 11 2021

Kód Pops Coíima MoniaZ Cena celkem Hmotnosl celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV 48 290,55 -52 399,61 -4109,06 0,050 0,000

767 Konstrukce zámečnické -258 939,45 -78 619,61 -337 559,06 0,000 0,000

786 Dokoníovacl práce - Čalounické úpravy 307 230,00 26 220,00 333 450,00 0,050 0,000

Celkem 48 290,55 -52 399,61 -4 109,06 0,050 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Gr0nwa1dova_změny
Objekt: Etapa 1/2022
čist: změna 3_1 etapajstlnici technika -2022)

Objednatel'
Zhotovitel' Zpracoval:
Místo: Datum: 23.11.2021

č Kód položky Pops MJ Množstv:celkemCena jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

PSV Práce a dodávky PSV -4 109,06 0,050

767 Konstrukce zámečnické •337 559,06 0,000
1 767426202 Montáž kovových slunolamú vertikálních m2 -74,250 1 058.65 -76 619.61 0,000
2 767100 slunolam dle PD, dodávka a montáž m2 -74,250 3 467,40 -258 939,45 0,000

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 333 450,00 0,050
3 786623021 Montáž fasádní žaluzie ovládaná motorem plochy do 4 m2 kus 19.000 1 380,00 26 220,00 0,000

žaluzie Z-90 fasádníovládaná základním motorem přisluSenstvl
4 55342547 plochy do 3,0m2 m2 49.675 6160,00 307 230,00 0,050

pfisiušenstvf = krytíAI pbch vodícJAi profit včetně drtéků

Celkem -4 109,06 0,050
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ROZPOČET
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Gr0nwa1dova_změny 
Objekt: Etapa 1/2022
čist: změna 3_1 etapajstlnici technika -2022)

Objednatel'
Zhotovitel' Zpracoval:
Místo: Datum: 23.11.2021

č Kód položky Pops MJ Množstv:
celkem Cena jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

PSV Práce a dodávky PSV -4 109,06 0,050

767 Konstrukce zámečnické •337 559,06 0,000
1 767426202 Montáž kovových slunolamú vertikálních m2 -74,250 1 058.65 -76 619.61 0,000

2 767100 slunolam dle PD, dodávka a montáž m2 -74,250 3 467,40 -258 939,45 0,000

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 333 450,00 0,050
3 786623021 Montáž fasádní žaluzie ovládaná motorem plochy do 4 m2 kus 19.000 1 380,00 26 220,00 0,000

4 55342547
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem přisluSenstvl 
plochy do 3,0m2 m2 49.675 6160,00 307 230,00 0,050
pfisiušenstvf = krytí AI pbch vodícJ Ai profit včetně drtéků

Celkem -4 109,06 0,050

Strana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZS Grtinwaldova_zminy
Objakt: Etapa 2/2021
Část: změna 3_2 otopů ( atinici technika - 2021)

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval:
Mleto. Datum. 18.10.2021

Kůd Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem SuT celkem

PSV Práce a dodávky PSV -263 248,15 -127 801,14 -391 049,29 0,037 0,000

767 Konstrukce zámečnické -489 628,15 -148 661,14 -638 289,29 0,000 0,000

7S6 Dokončovací práce - čalounické úpravy 226 380,00 20 860,00 247 240,00 0,037 0,000

Celkem -263 248,15 -127 801,14 •391 049,29 0,037 0,000
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZS Grtinwaldova_zminy 
Objakt: Etapa 2/2021
Část:

Objednatel
Zhotovitel
Mleto.

změna 3_2 otopů ( atinici technika - 2021)

Zpracoval:
Datum. 18.10.2021

Kůd Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem SuT celkem

PSV Práce a dodávky PSV -263 248,15 -127 801,14 -391 049,29 0,037 0,000

767 Konstrukce zámečnické -489 628,15 -148 661,14 -638 289,29 0,000 0,000

7S6 Dokončovací práce - čalounické úpravy 226 380,00 20 860,00 247 240,00 0,037 0,000

Celkem -263 248,15 -127 801,14 •391 049,29 0,037 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grflnwaldova_změny
Objekt: Etapa 2/2021
Čist: zrnina 3_2 etapa (stínícítechnika - 2021)

Objednatel
Zhotovitel: Zpracoval
Místo Datum 18. 10. 2021

č Kód položky Popis MJ Množství Cena celkem HmotnostcelkemCena jednotková celkem

PSV Práce a dodávky PSV -391 049,29 0,037

767 Konstrukce zámečnické -638 289,29 0,000
1 767426202 Montáž kovových slunolamů vertikálních m2 -140.400 1 058,64 -148 661,14 0.000
2 767100 slunalam dle PD, dodávka a montáž m2 -140,400 3 467,36 -489 628.15 0.000

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 247 240,00 0,037
3 766623021 Montáž fasádní žaluzie ovládaná motorem plochy do 4 m2 kus 14,000 1 490,00 20 660,00 0,000

žaluzie Z-90 fasádníovládaná základním motorem příslušenství
5 55342547 plochy do 3,0m2 m2 36,750 6 160,00 226380.00 0,037

příslušenství = krycí AI plech vodici AI profil včetně driéků

Celkem •391 049,29 0,037
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ROZPOČET
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grflnwaldova_změny 
Objekt: Etapa 2/2021
Čist:

Objednatel
Zhotovitel:
Místo

zrnina 3_2 etapa (stínící technika - 2021)

Zpracoval
Datum 18. 10. 2021

č Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

PSV Práce a dodávky PSV -391 049,29 0,037

767 Konstrukce zámečnické -638 289,29 0,000
1 767426202 Montáž kovových slunolamů vertikálních m2 -140.400 1 058,64 -148 661,14 0.000
2 767100 slunalam dle PD, dodávka a montáž m2 -140,400 3 467,36 -489 628.15 0.000

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 247 240,00 0,037
3 766623021 Montáž fasádní žaluzie ovládaná motorem plochy do 4 m2 kus 14,000 1 490,00 20 660,00 0,000

5 55342547
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství 
plochy do 3,0m2 m2 36,750 6 160,00 226380.00 0,037
příslušenství = krycí AI plech vodici AI profil včetně driéků

Celkem •391 049,29 0,037
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v 25 6růnwaldova_imény
Objakt: MÓR - etapa 1/2022
fiáat: změna 3_1 etapa (MaR pro žaluzie - 2022)

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo Datum 11 11.2021

Kůd Pop« Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 124 464,00 124 464,00 0,000 0,000

742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00 124 464,00 124 464,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 124 464,00 124 464,00 0,000 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grůnwaldova_změny
Objekt: MaR - etapa 1/2022
čist: změna 3_1 etapa (MaR pro žaluzie • 2022)

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo: Datum 11.11.2021

č Kód po ožky Popis MJ Množstvícelkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost

ce!kem

PSV Práce a dodávky PSV 124 464,00 0,000

742 Elektroinstalace - slaboproud 124464,00 0,000
1 742-01 rozvaděč MaR R2 ks 1,000 24 522.00 24 522.00 0,000
2 742-02 kabelové trasy (kabely, nosné kce a chráničky) kpl 1.000 33 157,00 33157,00 0,000
3 742-03 periferie systému MaR kpl 1.000 2 900,00 2 900,00 0,000
4 742-04 fidlci systém MaR kpl 1,000 27 520,00 27 520,00 0,000
S 742-05 SW aplikační + oživeni a zkouiky kpl 1.000 31 050,00 31 050,00 0.000
6 742-06 ostatní náklady kpl 1,000 5 315,00 5 315,00 0,000

Celkem 124 464,00 0,000
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ROZPOČET
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ GrOnwaldova_zmíny
Objekt: MaR - etapa 212021
Čáit zrnina 3 2 etapa (MaRpro laluzle • 2021)
Objednatel.
Zhotovílei Zpracoval
Místo: Datum 11 11 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena cetkám Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 95 507,00 95 507,00 0,000 0,000

742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00 05 507,00 95 507,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 95 507,00 95 507,00 0,000 0,000

Strana 1 z 1

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ GrOnwaldova_zmíny 
Objekt: MaR - etapa 212021
Čáit

Objednatel. 
Zhotoví lei
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zrnina 3 2 etapa (MaR pro laluzle • 2021)
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Datum 11 11 2021
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Celkem 0,00 95 507,00 95 507,00 0,000 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ GrQnwaldova_změny
Objekt: MaR - etapa 2/2021
Část: změna 3_2 etapa (MaRpro žaluzie - 2021)
Objednatel:
Zhotovitel. Zpracoval.
Místo: Datum: 11.11.2021

c K6d položky Popis MJ MnožstvícekemCena Jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

PSV Práce a dodávky PSV 95 507,00 0,000

742 Elektroinstalace - slaboproud 95 507,00 0,000
1 742-01 rozvaděčMaR R1 ks 1,000 15 761,00 15 761,00 0,000
2 742-02 kabelové trasy (kabely, nosné kce a chréniCky) kpl 1,000 24 652,00 24 852,00 0,000
3 742-03 periferie systému MaR kpl 1,000 16 230,00 18 230,00 0,000
4 742-04 fidlci systém MaR kpl 1,000 13 751,00 13 751,00 0,000
5 742-05 SWaplikaínf + oživeni a zkouiky kpl 1,000 20 534,00 20 534,00 0,000
6 742-06 ostatní náklady kpl 1.000 2 379,00 2 379,00 0,000

Celkem 95 507,00 0,000
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ROZPOČET
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v Z& GrOnwaldova_zmíny
Objekt: elektroinstalace - etapa 112022
Cist: změna 3_1 etapa (elektro pro žaluzie -2022)

Objednatel:
Zhotovitel Zpracoval
Místo Datum 11 11.2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cer.p c***m Hmotnost čolkem Surcetkerr:

Dl Vodiče 0,00 37 440,00 37 440,00 0,000 0,000

D4 Materiál 0,00 360,00 360,00 0,000 0,000

D6 HZS, pfípomoce 0,00 5 400,00 S 400,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 43 200,00 43 200,00 0,000 0,000
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v Z& GrOnwaldova_zmíny 
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Cist:
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ROZPOČET
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ GrůnwaIdova_změny
Objekt: elektroinstalace - etapa 1/2022
Číst: změna 3_1 etapa (elektro pro žaluzie -2022)

Objednatel
Zhotovitel. Zpracoval:
Místo: Datum: 11.11.2021

c Kód položky Popis MJ MnožstvícelkemCena jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

D1 Vodiče 37 440,00 0,000
1 Kabel CYKY 5*1.5 m 460.000 78.00 37 440.00 o.oool

D4 Materiál 360,00 0,000
I 2 krabice přístrojová ks 20.000 18.00 360,00 0,000

D6 HZS, připomoce 5 400,00 0,000
3 Stavební připomoce (vrtáni, sekáni } hod 10,000 420.00 4 200,00 0,000
4 Revize hod 2,000 600.00 1 200.00 0.000

Celkem 43 200,00 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ GrůnwaIdova_změny 
Objekt: elektroinstalace - etapa 1/2022
Číst: změna 3_1 etapa (elektro pro žaluzie -2022)

Objednatel
Zhotovitel. Zpracoval:
Místo: Datum: 11.11.2021

c Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

D1 Vodiče 37 440,00 0,000
1 Kabel CYKY 5*1.5 m 460.000 78.00 37 440.00 o.oool

D4 Materiál 360,00 0,000
I 2 krabice přístrojová ks 20.000 18.00 360,00 0,000
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4 Revize hod 2,000 600.00 1 200.00 0.000

Celkem 43 200,00 0,000

5trana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ GrUnwaldova_zmény
Objekt: elektroinstalace • etapa 2/2021
Cist: zrnina 3_2 etapa (elektio pro ialuzie-2021)

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo Datum: 11 11 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Curi Hmotnost celkem aur ceiken

D1 Vodiče 0,00 32 760,00 32 760,00 0,000 0,000

D4 Materiál 0,00 286,00 288,00 0,000 0,000

D6 HZS, pfípomoce 0,00 S 400,00 5 400,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 38 448,00 38 448,00 0,000 0,000
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* ROZPOČET
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Gr(lnwaldova_změny
Objekt: elektroinstalace • etapa 2/2021
část: změna 3_2 etapa (elektro pro žaluzie-2021)

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval
Miste: Datum: 11. 11. 2021

č Kód položky Popis MnožstvíMJ
celkem Cena jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

D1 Vodiče 32 760,00 0,000
1 | Kabel CYKY 5x1,5 m 420,000 78,00 32 760.00 o.oool

D4 Materiál 288,00 0,000
2 I krabice přístrojová ks 16,000 18,00 286,00 0,000

D6 HZS, přípomoce 5 400,00 0,000
3 Stavební přípomoce (vrtáni, sekáni } hod 10,000 420,00 4 200.00 0.000
4 Revize hod 2,000 600,00 1 200,00 0,000

Celkem 38 448,00 0,000

Strana 1 z 1

ROZPOČET*

Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Gr(lnwaldova_změny 
Objekt: elektroinstalace • etapa 2/2021
část: změna 3_2 etapa (elektro pro žaluzie-2021)

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval
Miste: Datum: 11. 11. 2021

č Kód položky Popis MJ
Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

D1 Vodiče 32 760,00 0,000
1 | Kabel CYKY 5x1,5 m 420,000 78,00 32 760.00 o.oool
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krycí list rozpočtu

Název stavby Spojovací chodby pavilonů v Zš GrOnwaldova.změny JKSO

Název objektu Etapa 1+2 EČO

Název části zména 4 - Podlahové vytápáni Místo České Budějovice

IČO DIČ

Objednáte^ statutární město České Budéjovice

Projektant

Zhotovitel Tangenta, spot s r.o.

Zpracoval Petr Zbořil

Rozpočet čisto Dne cz-cpv

] E29.CH2021
CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1m.j.
0,00 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístěni stavby
i HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniítě 0,00
2 Montáž 1,00 g Bez pevné pod!. 0,00 14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00 1B VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1,00 12 DN (f. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 0,24
DPH Základ dané DPH celkem
snížená 15.0 0.00 0.00
základní 21.0 0 24 005

Cena s DPH 0,29
tel., fox: Budějovice

(D E Připočty a odpočty
IČ: 260 86 3/0.Dít1-*r^608ť;310 Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodněni 0,00

_ íng. MIROSLAV NAVARA
inženýrská činnost, dozorováni

Jankov 27, 373 84 Dubné
IC: 423 77 293, Tel : 775 206 003 invat.ij',".i r.clbůt

odoitaní pi.pr,»•»>?̂rt».i4?»,i > tň/ítí)
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ZMĚNOVÝ LIST - č.4

ETAPA 1 - realizace 2022

ZL4.7 Vytápění 1,00

ETAPA 2 - realizace 2021

ZL4.8 Vytápění -0,76

CELKEM za změnový list: 0,24

ZMĚNOVÝ LIST - č.4

ETAPA 1 - realizace 2022

ZL4.7 Vytápění 1,00

ETAPA 2 - realizace 2021

ZL4.8 Vytápění -0,76

CELKEM za změnový list: 0,24



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba. Spojovací chodby pavilonů v ZŠ GrflnwaltJova^zmSny
Objekt * vytipéní ? etapa 1/2022
Část zrnina 4_1 etapa (podlahové vytipénl-2022|

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo Datum 18 10 2021

K6d Pepo GWávka Montáž Otřít éQlkeřn Hmotnost cefkem šuff Cffů,ř'n

736 Podlahové vytápěni 0,00 ZSO 394,00 258 394,00 0,000 0,000

738 Stěnové vytápěni • suchý system 0,00 -1B0 565,00 -180 565.00 0,000 0,000

739 Stěnové vytápěni - omítkový system 0,00 -77 828,00 -77 828,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 1,00 1,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grúnwaldova_změny
Objekt: vytápénl - etapa 112022
Část: zména4_1 etapa (podlahové vytápéni-2022)

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval.
Místo: Datum 18 10.2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena ce kem

736______ Podlahové vytápění______________ __________________________________258 394,00
PDLvytápěni na sys desku ve nap/ standardu nd 30n
(izolace 30 mm) - trubka 16 x 2, rozteč 200 mm - (kpl včetné

23 R oř.cena všech komponent) m2 281,000 693.00 194 733.00
"podlahové vytápén I ? celková výměra” 521 521,000
"odpočet výměry v SOD"-240 -240,000
Součet__________________________________________________________281,000
Rozdělovači sestava ve standardu cs 553 vp * 6 okruhů - kpl

25 R oř.cena vystrojený včetné skřiňe + MTZ kus 3.000 6 702.00 20 106,00
24 R or.cena PDL vytápěni montáž + tlak zkouška m2 281,000 155,00 43 555.00

738______ Stěnové vytápění - suchý system_____________________________________-180 565,00
3 R or.cena Potrubí stěnového vytápénl - 14x2,0 m -670,000 43,00 -28 810,00
4 R or.cena šroubení svěmé 14x2,0 ks -34,000 110,00 -3 740,00

Tvrzená polystyrénová deska s kanály pro trubky, 1000x500x
5 R or.cena 25 mm m2 -60,000 985.00 -59 100.00

Alu lamela pro rozJoienf tepla a uchyceni trubek, 990x120x0,5
6 R or.cena mm ks -400,000 83,00 -33 200,00
7 R or.cena Oblouk vodící pro 90* změnu směru trubek 14/17 ks -30,000 29,00 -870.00

8 R or.cena Kohout kulový pro rozděl-sbérač, 5/4' AG X 1* (sada 2ks) ks -1,000 880,00 -880.00
9 R or.cena Rozděl-sbérač s průtokoměry, 12 okruhů ks -1,000 10 025,00 -10 025.00
10 R or.cena Skříň rozdělovače pod omítku, UL-L6 1200mm ks -1,000 3 500,00 -3 500.00
11 R or.cena líšta svémá 14mm m -16,000 150,00 -2 400.00
12 R or.cena Izolační trubice z PE pěny, D 15/ 6 mm m -120,000 11,00 -1 320,00
13 R oř cena Stěnové vytápěn' montáž + tlak zkouška m2 -54,000 680,00 -36 720,00

739______ Stěnové vytápěni - omítkový system____________________________________-77828,00
14 R or.cena Potrubí stěnového vytápénl - 14x2.0 m -850.000 39.00 -33 150,00
15 R oř cena šroubení svémé 14x2.0 ks -34.000 110,00 -3 740.00
16 R or cena Oblouk vodici pro 90‘ změnu směru trubek 14/17 ks -36,000 19.00 •664.00

17 R or.cena Kohout kulový pro rozděl sběrač 5/4‘AGX1‘ (sada 2ks) ks -2.000 880,00 -1 760,00
18 R orcena lišta svěmá 14mm m -180,000 51,00 -9 180,00
19 R oř cena Izolační trubice z PE pěny D 15/ 6 mm m -180,000 11,00 -1 980.00
20 R oř cena Stěnové vytápém montáž + tlak zkouška m2 -62,000 200,00 -12 400.00
21 R or cena Rozděl-sbérač s průtokoměry 7 okruhů ks •2,000 5 177.00 -10 354.00
22 R orcena Skříň rozdělovače pod omítku UL-L4 850mm ks -2,000 2 290,00 -4 580,00

Celkem 1,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grúnwaldova_změny 
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Tvrzená polystyrénová deska s kanály pro trubky, 1000x 500x 
25 mm m2 -60,000 985.00 -59 100.00

6 R or.cena
Alu lamela pro rozJoienf tepla a uchyceni trubek, 990x120x0,5 
mm ks -400,000 83,00 -33 200,00

7 R or.cena Oblouk vodící pro 90* změnu směru trubek 14/17 ks -30,000 29,00 -870.00

8 R or.cena Kohout kulový pro rozděl-sbérač, 5/4' AG X 1* (sada 2ks) ks -1,000 880,00 -880.00
9 R or.cena Rozděl-sbérač s průtokoměry, 12 okruhů ks -1,000 10 025,00 -10 025.00

10 R or.cena Skříň rozdělovače pod omítku, UL-L6 1200mm ks -1,000 3 500,00 -3 500.00
11 R or.cena líšta svémá 14mm m -16,000 150,00 -2 400.00
12 R or.cena Izolační trubice z PE pěny, D 15/ 6 mm m -120,000 11,00 -1 320,00
13 R oř cena Stěnové vytápěn' montáž + tlak zkouška m2 -54,000 680,00 -36 720,00

739______ Stěnové vytápěni - omítkový system____________________________________-77 828,00
14 R or.cena Potrubí stěnového vytápénl - 14x2.0 m -850.000 39.00 -33 150,00
15 R oř cena šroubení svémé 14x2.0 ks -34.000 110,00 -3 740.00
16 R or cena Oblouk vodici pro 90‘ změnu směru trubek 14/17 ks -36,000 19.00 •664.00

17 R or.cena Kohout kulový pro rozděl sběrač 5/4‘AGX1‘ (sada 2ks) ks -2.000 880,00 -1 760,00
18 R orcena lišta svěmá 14mm m -180,000 51,00 -9 180,00
19 R oř cena Izolační trubice z PE pěny D 15/ 6 mm m -180,000 11,00 -1 980.00
20 R oř cena Stěnové vytápém montáž + tlak zkouška m2 -62,000 200,00 -12 400.00
21 R or cena Rozděl-sbérač s průtokoměry 7 okruhů ks •2,000 5 177.00 -10 354.00
22 R orcena Skříň rozdělovače pod omítku UL-L4 850mm ks -2,000 2 290,00 -4 580,00

Celkem 1,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grt)nwaldova_zminy
Objekt: vytipínl- etapa 2/2021
Část: zrnina 4_Z etapa (podlahová vytápénl-2021

4
Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo: Datum 22 9 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Sut' celkem

736 Podlahové vytápěni 0,00 138 758,24 138 758,24 0,000 0,000

738 Stěnové vytápěni - suchý system 0,00 -138 759,00 -138 759,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 -0,76 -0,76 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Gr(inwaldova_zmény
dbjekt: vytápěni - etapa 272021
Část: změna 4_2 etapa (podlahové vytápěnf-2021

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval
Místo- Datum. 22 9 2021

č KCN Kód položky MnožstvíPopis
MJ celkem Cena jednotková Cena celkem

736 Podlahové vytápěni 138 758,24
PDLvytápěnl na sys desku ve napf standardu nd 30n
(izolace 30 mm) - trubka 16 x 2, rozteč 200 mm - (kpl včetně

1 R or.cena všech komponent) m2 163,630 693,00 113 395.59

"podlahové vytápěni - celkové výměra" 353,63 353.630
"odpočet výměry v SOD"-190 -190,000
Součet 163.630

2 R oř cena |PDL vytápěni montáž + tlak zkouška m2 163.630 155,00 25 362.65

738_______Stěnové vytápěni - suchý system_____________________________________-138 759,00
3 R or.cena Potrubí stěnového vytápění - 14x2,0 m 560,000 -43.00 -24 080,00
4 R or.cena Sroubeni svémó 14x2.0 ks 26,000 -110,00 -3 080.00

Tvrzená polystyrénová deska s kanály pro trubky, 1Q00x 500x
5 R or.cena 25 mm m2 49,000 -1 005,00 -49 245,00

Alu lamela pro rozložení tepla a uchyceni trubek, 990x120x0,5
6 R or.cena mm ks 330,000 -83,00 -27 390,00
7 R or.cena Oblouk vodici pro 90* změnu směru trubek 14717 ks 22,000 -29,00 -638,00

8 R or.cena Kohout kulový pro rozděl-sbérač, 5/4* AG X 1" (sada 2ks) ks 1,000 -880.00 -880,00
9 R or.cena Rozděl-sbérač s průtokoméry. 10 okruhů ks 1,000 •9 166.00 -9 186,00
10 R or.cena Sklič rozdělovače pod omítku, UL-L5 tOOOmm ks 1.000 -7 500,00 -7 500,00
11 R or.cena lišta svěmá 14mm m 12,000 -150,00 -1 800,00

12 R or.cena Izolační trubice z PE pěny, O 15/6 mm m 100,000 -11.00 -1 100,00

13 R ořcena Stěnové vytápěni montáž + tlak zkouška m2 44,000 -315,00 -13 860,00

Celkem -0,76
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3 R or.cena Potrubí stěnového vytápění - 14x2,0 m 560,000 -43.00 -24 080,00
4 R or.cena Sroubeni svémó 14x2.0 ks 26,000 -110,00 -3 080.00

5 R or.cena
Tvrzená polystyrénová deska s kanály pro trubky, 1Q00x 500x 
25 mm m2 49,000 -1 005,00 -49 245,00

6 R or.cena
Alu lamela pro rozložení tepla a uchyceni trubek, 990x120x0,5 
mm ks 330,000 -83,00 -27 390,00

7 R or.cena Oblouk vodici pro 90* změnu směru trubek 14717 ks 22,000 -29,00 -638,00

8 R or.cena Kohout kulový pro rozděl-sbérač, 5/4* AG X 1" (sada 2ks) ks 1,000 -880.00 -880,00
9 R or.cena Rozděl-sbérač s průtokoméry. 10 okruhů ks 1,000 •9 166.00 -9 186,00

10 R or.cena Sklič rozdělovače pod omítku, UL-L5 tOOOmm ks 1.000 -7 500,00 -7 500,00
11 R or.cena lišta svěmá 14mm m 12,000 -150,00 -1 800,00
12 R or.cena Izolační trubice z PE pěny, O 15/6 mm m 100,000 -11.00 -1 100,00
13 R ořcena Stěnové vytápěni montáž + tlak zkouška m2 44,000 -315,00 -13 860,00

Celkem -0,76
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KRYCÍ list rozpočtu
r
Název stavby Spojovací chodby pavilonů v ZS Grtlnwaldova_změny JKSO

Název objektu Etapa 2/2021 EČO

Název části změna 5_2 etapa (zatepleni fasády) Místo České Budějovice

IČO DIČ

Objednatel statutám! město České Budějovice

Projektant

Zhotovitel Tangenta, spot, s r.o

Zpracoval Petr Zbořil

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV
..................................I [29^2021

CZ-CPA

Mfimá a účelová jednotky

Počet Náklady /1 m.j Počet Náklady i 1 m.J. Počet Náklady/1m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umísténl stavby

1 HSV Dodávky -172 683,95 8 Pláce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniěté 0,00
2 Montáž 365 026,78 9 Bez pevné podl 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územni vlivy 0.00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (f. 1-6) 192 342,83 12 DN (f. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 192 342,83
DPH % Základ dané DPH etikem
snížená 15,0 0,00 0,00

Tangenta základní 21,0 192 342,83 40 391,99

Dobrovodsků 130. Cena s DPH 232 734,82
tel.. tax: 387 413 Připočty a odpočty
E-mail:
1Č: 200 86 310, DICi Ó310 Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

MIROSLAV NÁVAh„ ir„m
-

_í_-\_rf_Uí_iN-r_f-.1r*fc.4 T1n»tíi--C"Ir’\
:? y . ;c ’, Vzorovánístaveb CESaě:Btí&Ž4í'f!CE

írikOM;crH fátíuoiJankovi?. 57J 34 Duhné
77 293, i úl ,=1 - 003 oc’q Vřen* phprpvy ft » avebe-mail:

ro.navaratfuvo.,,. >
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ZMĚNOVÝ LIST - Č.5

ETAPA 2 - realizace 2021

ZL 5.2 Fasáda 192 342,83

CELKEM za změnový list: 192 342,83

ZMĚNOVÝ LIST - Č.5

ETAPA 2 - realizace 2021

ZL 5.2 Fasáda 192 342,83

CELKEM za změnový list: 192 342,83



REKAPITULACE ROZPOČTU
5tavba: Spojovací chodby pavilonů v ZS Grílnwaldova_zmény
Objekt: Etapa 2/2021
Čist zrnina 5_2 etapa (zatepleni lasidy)

a-

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo Datum 24 11 2021

Kóá Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV -172 683,95 365 026,78 192 342,83 -7,417 0,000
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni

6 výplni •181 297,70 350 839,42 169 541,72 -7,490 0,000

s Ostatní konstrukce a práce, bouráni 8 613,75 14 187,36 22 801,11 0,072 0,000

Celkem -172 683,95 365 026,78 192 342,83 -7,417 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grúnwaldova_změny
Objekt: Etapa 2/2021
Část: změna 5_2 etapa (zatepleni fasády)

Objednatel-
Zhotovitel Zpracoval:
Místo Datum: 24.11.2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 192 342,83

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 169 541,72
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a
mechanickým kolvenlm desek z minerální vlny s podéhou

1 R 622221011 orientaci vláken tl do 60 mm m2 -389.406 611,08 -237 958 22
deska tepelně izolačníminerální kontaktních fasádpodélné

2 631 63151519 vlákno 2=0,036 tl 50mm m2 •397,194 194,00 -77 055,64
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou

3 R 622221041 orientací tl přes 160 mm m2 -29,030 671,00 -19 479,13
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné

4 631 63151539 vlákno 2=0,036 tl IBOmm m2 -17,687 538,00 -9 515.61
deska tepelně izolačníminerální kontaktních fasád podélné

5 631 63151538 vlákno 2=0,036 tl 160mm m2 -11,924 481,00 -5 735,44
Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použiti

6 R 622251105 tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 -545,792 24,38 -13 306,41
Odvětrávanů fasáda z velkoformátových obkladových desek
na bázi cementu na dřevěný rošt vč tepelně izoace tl 40 mm

7 R 6222720111 a difúznt folie m2 134,188 3 969,00 532 592.17
"provětrávaná fasáda - celková výměra geodeticky zaměřeno"
202 202,000

"odpoČBt výměry v SOD“-67 812 -67,812
Součet 134,188

9_________ Ostatní konstrukce a práce, bouráni__________.____ _ ____________________________22 801,11
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou

8 R 949101112 podlahou v do 3,5 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 344,688 66,15 22 801.11
’SDKkce + tasáda’457,218+(38,3+26,8+6+48)*3.3 707.688
"odpočet výměry v SOD“-363 -363,000
Součet 344,688

Celkem 192 342,83
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grúnwaldova_změny 
Objekt: Etapa 2/2021
Část: změna 5_2 etapa (zatepleni fasády)

Objednatel-
Zhotovitel Zpracoval:
Místo Datum: 24.11.2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 192 342,83

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 169 541,72

1 R 622221011

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 
mechanickým kolvenlm desek z minerální vlny s podéhou 
orientaci vláken tl do 60 mm m2 -389.406 611,08 -237 958 22

2 631 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno 2=0,036 tl 50mm m2 •397,194 194,00 -77 055,64

3 R 622221041

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 
orientací tl přes 160 mm m2 -29,030 671,00 -19 479,13

4 631 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno 2=0,036 tl IBOmm m2 -17,687 538,00 -9 515.61

5 631 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno 2=0,036 tl 160mm m2 -11,924 481,00 -5 735,44

6 R 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použiti 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 -545,792 24,38 -13 306,41

7 R 6222720111

Odvětrávanů fasáda z velkoformátových obkladových desek 
na bázi cementu na dřevěný rošt vč tepelně izoace tl 40 mm 
a difúznt folie m2 134,188 3 969,00 532 592.17
"provětrávaná fasáda - celková výměra geodeticky zaměřeno"
202 202,000

"odpoČBt výměry v SOD“-67 812 -67,812

Součet 134,188

9_________ Ostatní konstrukce a práce, bouráni__________ .____ _______________________ _______ 22 801,11
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou

8 R 949101112 podlahou v do 3,5 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 344,688 66,15 22 801.11
’SDK kce + tasáda’457,218+(38,3+26,8+6+4 8)*3.3 707.688

"odpočet výměry v SOD“-363 -363,000
Součet 344,688

Celkem 192 342,83
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Soukr. geodet Petr VOŽICKÝ. Chmelenského 17a. Č. Bud.

PROTOKOL ě. 49/2021

Dne 27.11.2021........byloprovedeno geodetické zaměření fasádních ploch
po rekonstrukci 1.části spojovacích chodeb v areálu základní školy......
v lokalitě k.ú. České Budějovice 7......vúseku ZŠ Griinwaldova....................

Způsob označení bodů vytyčovací sítě a vytýčených bodů
Seznam hlavních výškových bodů.......................................

(č., popis, nadmořská výška, systém) Souřadnicový systém S-JTSK ...
..................................................Výškový systém Bpv.......................
Třída přesnosti délek „ 3 ... úhlů .. 3 ... výškových úrovní..3......................
Přílohy: 1. Náčrt měřené situace (lx formát A3, lx formát A4)

2. Výpočetní protokol měřených ploch (2x formát A4)

Jméno a funkce:
P. Vožický - geodet Ing. S. Seifert



GEUS 15.5.0.061 Str .1
Seznam : C:\CE\3UD7

Katastrální území: Česká Budějovice 7
ZS Grúinfaldova - rekonstrukce spojovacích chodeb (výpočet fasádních ploch)

95 Výměry

přesnost vstupu souřadnic na [cm]
0000 6022 0001 741725.26 1182706.40 3
0000 6022 0002 3.45 741725.26 1182709.85 3
0000 6022 0003 0.86 741724.40 1182709.85 3
0000 6022 0004 2.00 741724.40 1182707.85 3
0000 6022 0005 0.95 741723.45 1182707.85 3
0000 6022 0006 2.00 741723.45 11B2709,85 3
0000 6022 0007 1.55 741721.90 1182709.85 3
0000 6022 0008 2.00 741721.90 1182707.85 3
0000 6022 0009 0.95 741720.95 1182707.85 3
0000 6022 0010 2.00 741720.95 1182709.85 3
0000 6022 0011 1.55 741719.40 1182709.85 3
0000 6022 0012 2.00 741719.40 1182707.85 3
0000 6022 0013 0.95 741718.45 1182707,85 3
0000 6022 0014 2.00 741718.45 1182709.05 3
0000 6022 0015 1.55 741716.90 1182709.85 3
0000 6022 0016 2.00 741716.90 1182707.85 3
0000 6022 0017 0.95 741715.95 1182707.85 3
0000 6022 0013 2.00 741715.95 1182709.85 3
0000 6022 0019 1.55 741714.40 1182709.85 3
0000 6022 0020 2.00 741714.40 1182707.85 3
0000 6022 0021 0.95 741713.45 1182707.85 3
0000 6022 0022 2.00 741713.45 1182709.85 3
0000 6022 0023 1.55 741711.90 1182709.85 3
0000 6022 0024 2.00 741711.90 1102707.85 3
0000 6022 0025 0.95 741710.95 1182707.85 3
0000 6022 0026 2.00 741710.95 1182709.85 3
0o0o0o0o6022 0027 1.55 741709.40 1182709.85 36022

0026 2.00 741709.40 1182707.85 3
0000 6022 0029 0.95 741708.45 11B2707.85 3
0000 6022 0030 2.00 741708.45 1182709.85 3
0000 6022 0031 1.55 741706.90 1182709.85 3
0000 6022 0032 2.00 741706.90 1182707.85 3
0000 6022 0034 0.95 741705.95 1182707.85 3
0000 6022 0033 2.00 741705.95 1182709.85 3
0000 6022 0035 1.55 741704.40 1182709.85 3
0000 6022 0036 2.00 741704.40 1102707.85 3
0000 6022 0037 0.95 741703.45 1182707.85 3
0000 6022 0038 2.00 741703.45 1182709.85 3
0000 6022 0039 1.55 741701.90 1102709.85 3
0000 6022 0040 2.00 741701.90 1182707.85 3
0000 6022 0041 0.95 741700.95 1182707.85 3
0000 6022 0042 2.00 741700.95 1182709.85 3
0000 6022 0043 1.55 741699.40 1182709.85 3
0000 6022 0044 2.00 741699.40 1182707.85 3
0000 6022 0045 0.95 741698.45 1182707.B5 3
0000 6022 0046 2.00 741699.45 1182709.85 3
0000 6022 0047 1.55 741696.90 1182709.85 3
0000 6022 0040 2.00 741696.90 1182707.85 3
0000 6022 0049 0.95 741695.95 1182707.85 3
0000 6022 0050 2.00 741695.95 1182709.85 3
0000 6022 0051 1.55 741694.40 1182709.85 3
0000 6022 0052 2.00 741694.40 1182707.85 3
0000 6022 0053 0.95 741693.45 1182707.85 3
0000 6022 0054 2.00 741693.45 1182709.85 3
0000 6022 0055 1.55 741691.90 1182709.85 3
0000 6022 0056 2.00 741691.90 1182707.85 3
0000 6022 0057 0.95 741690.95 1182707.85 3
0000 6022 0058 2.00 741690.95 110B2709.85 30000

6022 0059 1.65 741689.30 11 2709.85 3
0000 6022 0060 1.80 741689.30 1182708.05 3
0000 6022 0061 1.45 741637.85 1182708.05 3
0000 6022 0062 1.00 741667.B5 1182709.85 3
0000 6022 0063 0.44 741687.41 1182709.85 3
0000 6022 0064 2.00 741687.41 1182707.85 3
0000 6022 0065 0.29 741687.70 1182707.85 3
0000 6022 0066 1.45 741687.70 1182706.40 3
0000 6022 0001 37.56 741725.26 1182706.40 3

Označeni parcely (dilu) : Jih plocha: 100.9520 m2 {kk

přesnost vstupu souřadnic na lem)
0000 6022 0067 741719.77 1L62722.62 3
0000 6022 0068 2.75 741719.77 1162725.37 3
0000 6022 0069 0.45 741719.32 1182725.37 3

GEUS 15.5.0.061
Seznam : C:\CE\3UD7

Str .1

Katastrální území: Česká Budějovice 7
ZS Grúinfaldova - rekonstrukce spojovacích chodeb (výpočet fasádních ploch)

95 Výměry

přesnost vstupu souřadnic na [cm]
0000 6022 0001 741725.26 1182706.40 3
0000 6022 0002 3.45 741725.26 1182709.85 3
0000 6022 0003 0.86 741724.40 1182709.85 3
0000 6022 0004 2.00 741724.40 1182707.85 3
0000 6022 0005 0.95 741723.45 1182707.85 3
0000 6022 0006 2.00 741723.45 11B2709,85 3
0000 6022 0007 1.55 741721.90 1182709.85 3
0000 6022 0008 2.00 741721.90 1182707.85 3
0000 6022 0009 0.95 741720.95 1182707.85 3
0000 6022 0010 2.00 741720.95 1182709.85 3
0000 6022 0011 1.55 741719.40 1182709.85 3
0000 6022 0012 2.00 741719.40 1182707.85 3
0000 6022 0013 0.95 741718.45 1182707,85 3
0000 6022 0014 2.00 741718.45 1182709.05 3
0000 6022 0015 1.55 741716.90 1182709.85 3
0000 6022 0016 2.00 741716.90 1182707.85 3
0000 6022 0017 0.95 741715.95 1182707.85 3
0000 6022 0013 2.00 741715.95 1182709.85 3
0000 6022 0019 1.55 741714.40 1182709.85 3
0000 6022 0020 2.00 741714.40 1182707.85 3
0000 6022 0021 0.95 741713.45 1182707.85 3
0000 6022 0022 2.00 741713.45 1182709.85 3
0000 6022 0023 1.55 741711.90 1182709.85 3
0000 6022 0024 2.00 741711.90 1102707.85 3
0000 6022 0025 0.95 741710.95 1182707.85 3
0000 6022 0026 2.00 741710.95 1182709.85 3
0000 6022 0027 1.55 741709.40 1182709.85 3oooo 6022 0026 2.00 741709.40 1182707.85 3
0000 6022 0029 0.95 741708.45 11B2707.85 3
0000 6022 0030 2.00 741708.45 1182709.85 3
0000 6022 0031 1.55 741706.90 1182709.85 3
0000 6022 0032 2.00 741706.90 1182707.85 3
0000 6022 0034 0.95 741705.95 1182707.85 3
0000 6022 0033 2.00 741705.95 1182709.85 3
0000 6022 0035 1.55 741704.40 1182709.85 3
0000 6022 0036 2.00 741704.40 1102707.85 3
0000 6022 0037 0.95 741703.45 1182707.85 3
0000 6022 0038 2.00 741703.45 1182709.85 3
0000 6022 0039 1.55 741701.90 1102709.85 3
0000 6022 0040 2.00 741701.90 1182707.85 3
0000 6022 0041 0.95 741700.95 1182707.85 3
0000 6022 0042 2.00 741700.95 1182709.85 3
0000 6022 0043 1.55 741699.40 1182709.85 3
0000 6022 0044 2.00 741699.40 1182707.85 3
0000 6022 0045 0.95 741698.45 1182707.B5 3
0000 6022 0046 2.00 741699.45 1182709.85 3
0000 6022 0047 1.55 741696.90 1182709.85 3
0000 6022 0040 2.00 741696.90 1182707.85 3
0000 6022 0049 0.95 741695.95 1182707.85 3
0000 6022 0050 2.00 741695.95 1182709.85 3
0000 6022 0051 1.55 741694.40 1182709.85 3
0000 6022 0052 2.00 741694.40 1182707.85 3
0000 6022 0053 0.95 741693.45 1182707.85 3
0000 6022 0054 2.00 741693.45 1182709.85 3
0000 6022 0055 1.55 741691.90 1182709.85 3
0000 6022 0056 2.00 741691.90 1182707.85 3
0000 6022 0057 0.95 741690.95 1182707.85 3
0000 6022 0058 2.00 741690.95 1102709.85 3
0000 6022 0059 1.65 741689.30 11B2709.85 3
0000 6022 0060 1.80 741689.30 1182708.05 3
0000 6022 0061 1.45 741637.85 1182708.05 3
0000 6022 0062 1.00 741667.B5 1182709.85 3
0000 6022 0063 0.44 741687.41 1182709.85 3
0000 6022 0064 2.00 741687.41 1182707.85 3
0000 6022 0065 0.29 741687.70 1182707.85 3
0000 6022 0066 1.45 741687.70 1182706.40 3
0000 6022 0001 37.56 741725.26 1182706.40 3

Označeni parcely (dilu) : Jih plocha: 100.9520 m2 {kk

přesnost vstupu 
0000 6022 0067

souřadnic na lem)
741719.77 1L62722.62 3

0000 6022 0068 2.75 741719.77 1162725.37 3
0000 6022 0069 0.45 741719.32 1182725.37 3



GEUS 15.5.0.061 Sír.2
Seznam : C:\CB\BUD7

8ns=BB9dtB8BKxisax.

0000 6022 0070 1.80 741719.32 1182723.57 3
0000 6022 0071 0.95 741718.37 1182723.57 3
0000 6022 0072 1.80 741718.37 11B2725.37 3
0000 6022 0073 24.36 741694.01 1182725.37 3
0000 6022 0074 2.75 741694.01
0000 6022 0067

1182722.62 325.76
741719.77 1182722.62 3

Označeni parcely (dilu) : Sever plocha: 69.1300 m2 <kk:3)

přesnost vstupu souřadnic na [cm)
0000 6022 0075 741673.31 1182707.35 3
0000 6022 0076 0.30 741673.31 1182707.65 3
0000 6022 0077 0.25 741673.56 1182707.65 3
0000 6022 0078 2.35 741673.56 11B271Q.0Q 3
0000 6022 0079 3.67 741669.09 1182710.00 3
0000 6022 0060 1.80 741669.89 11B2708.20 3
0000 6022 0061 1.65 741668.24 1182708.20 3
0000 6022 OOB2 1.80 741668.24 1182710.00
0000 6022 0083

31.92
741666.32 1182710.00 3

0000 6022 0084 2.95 741666.32 1182707.05 3
0000 6022 0085 1.78 741668.10 1102707.05 3
0000 6022 0086 0.30 741668.10 1182707.35
0000 6022 0075

35.21
741673.31 1182707.35 3

Označeni parcely (dilu) : Západ plocha: 16.6750 m2 (kk:3)

přesnost vstupu souřadnic na [cm]
0000 6022 0087

6022
741672.41oooo

ooaa
1182722.91 32.65

741672.41 1182725.56 3
0000 6022 0089 5.75 741666.66 1182725.56 3
0000 6022 0090 2.35 741666.66 1182723.21 3
0000 6022 0091 0.25 741666.91 1182723.21 3
0000 6022 0092 0.30 741666.91 1182722.91 2
0000 6022 0007 5.50 741672.41 1182722.91 3

Označeni parcely (dilu) : Východ plocha: 15.1625 m2 (kk: 3)

Celková plocha fasád: 201.92 m2

GEUS 15.5.0.061
Seznam : C:\CB\BUD7

Sír.2

8ns=BB9dtB8BKxisax.

0000 6022 0070 1.80 741719.32 1182723.57 3
0000 6022 0071 0.95 741718.37 1182723.57 3
0000 6022 0072 1.80 741718.37 11B2725.37 3
0000 6022 0073 24.36 741694.01 1182725.37 3
0000 6022 0074 2.75 741694.01 1182722.62 30000 6022 0067 25.76 741719.77 1182722.62 3

Označeni parcely (dilu) : Sever plocha: 69.1300 m2 <kk:3)

přesnost vstupu souřadnic na [cm)
0000 6022 0075 741673.31 1182707.35 3
0000 6022 0076 0.30 741673.31 1182707.65 3
0000 6022 0077 0.25 741673.56 1182707.65 3
0000 6022 0078 2.35 741673.56 11B271Q.0Q 3
0000 6022 0079 3.67 741669.09 1182710.00 3
0000 6022 0060 1.80 741669.89 11B2708.20 3
0000 6022 0061 1.65 741668.24 1182708.20 3
0000 6022 OOB2 1.80 741668.24 1182710.00 30000 6022 0083 1.92 741666.32 1182710.00 3
0000 6022 0084 2.95 741666.32 1182707.05 3
0000 6022 0085 1.78 741668.10 1102707.05 3
0000 6022 0086 0.30 741668.10 1182707.35 30000 6022 0075 5.21 741673.31 1182707.35 3

Označeni parcely (dilu) : Západ plocha: 16.6750 m2 (kk:3)

přesnost vstupu souřadnic na [cm]
0000 6022 0087 741672.41 1182722.91 3oooo 6022 ooaa 2.65 741672.41 1182725.56 3
0000 6022 0089 5.75 741666.66 1182725.56 3
0000 6022 0090 2.35 741666.66 1182723.21 3
0000 6022 0091 0.25 741666.91 1182723.21 3
0000 6022 0092 0.30 741666.91 1182722.91 2
0000 6022 0007 5.50 741672.41 1182722.91 3

Označeni parcely (dilu) : Východ plocha: 15.1625 m2 (kk: 3)

Celková plocha fasád: 201.92 m2


