
Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 22

DODATEK č. 22
ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11.2016 mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, 
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotoviteli:
EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 nebo Správce, se sídlem: U Mlchelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 
Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem 
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou 
Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci ze dne 08.07.2016 

a

OHLA ŽS, a.s. - Společník 2, se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva 
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva 

a

GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3, se sídlem: Mezítraťová 137/46, 198 21 Praha 9 -  Hloubětín 
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem společnosti ve funkci generálního ředitele 
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti 

a

S u b t e r r a  a.s. - Společník 4, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva 
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Projekt „Optimalizace tra ti Beroun (včetně) - Králův Dvůr" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Ev

ropy (CEF). -I

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využiti informací v ní obsaže

ných.
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek 6. 22

účastníci společnosti „Společnost Beroun“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHLA ŽS, a.s. 
SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a 
mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy Společníkem 1 nebo Správcem je 
EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Míchelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, 
který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uve
dené Plné mocí (ČI. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy 
jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její do
datky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společnici.

Korespondenční adresa:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 
564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 22, jsou:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S- 
11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03. 11. 2016, ve znění 
pozdějších dodatků, v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL") č. 48. 
Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 22. V souvislosti s touto 
skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 21.

U prací obsažených v ZL č. 48 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 
ZZVZ.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ zůstává na cca 
0,98 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy 
dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ se navyšuje na cca 16,84 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná se o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná kdatu podpisu do
datku č. 21 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 22, které zahr
nuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto sku
tečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 21 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění 
dodatku č. 21 Smlouvy.

3. Úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram postupu prací. Důvodem prodloužení celkové 
lhůty pro provedení Díla a s tím související úpravy přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu 
prací je dokončení vypořádání a administrace neuspokojených nároků Zhotovitele plynoucí ze 
změn a dodatečných požadavků Objednatele. Jednotlivé nároky byly Zhotovitelem předloženy, 
ale dosud neproběhlo jejich finální vypořádání a schválení.

Z tohoto důvodu se po dohodě smluvních stran prodlužuje celková lhůta pro dokončení Díla a 
lhůta pro předání souborného zpracování geodetické části DSPS, předání DSPS v trvalém pro
vedení a digitální formě; posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů 
nejpozději do 31. 03. 2022. Veškeré stavební práce jsou dokončeny a předány. V souvislosti s 
touto skutečností se upravují článek 3.6, ve znění dodatku č. 21 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12, 
ve znění dodatku č. 21 Smlouvy a Příloha č. 5, ve znění dodatku č. 21 Smlouvy.

na zhotovení stavby o názvu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“
(dále též „Smlouva“) 

ISPROFOND: 521 371 0004

PREAMBULE
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 22

i.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst.
5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 
1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 21, takto:

1) Smluvní strany se na základě Smlouvy, a v souladu s ní schváleným ZL č. 48, dohodly na níže 
uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku č. 22:

Navýšení dle ZL č. 48 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ........................ Kč
Snížení dle ZL č. 48 (práce dle $ 222, odst. 5 ZZVZ)_______________....................... Kč
Změna nákladů Zhotovitele dle § 222, odst. 5 ZZVZ, bez DPH 5 006 557,60 Kč

Uvedená úprava vychází z následujícího dokumentu:

Změnový list stavby č. 48 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je 
součástí změnové listu stavby č. 48.

2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
a) zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 21 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem

v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo za
platit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním 
Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 21 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě 
celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 21 bez DPH 2 131 964 944,54 Kč
Změna ceny dle dod. č. 22 bez DPH_________________________ + 5 006 557,60 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 22 bez DPH 2 136 971 502,14 Kč

slovy: dvě miliardy sto třicet šest milionů devět set sedmdesát jeden tisíc pět set dva korun 
českých čtrnáct haléřů bez DPH

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze 
č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 22 Smlouvy.

b) zrušuje se stávající text v odst. 3.6 (ve znění dod. č. 21 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

3.6 Zhotovitel se v souladu s nabídkou Zhotovitele zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění 
dodatku č. 22 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jed
notlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními ter
míny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy

Celková lhůta pro dokončení Díla je stanovena do 31. 03. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zho
tovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 52 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá pl
nění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení Interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracova
ného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 
30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 
nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace sku
tečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení 
stavby je stanovena shodně jako Celková lhůta pro provedení Díla, tj. nejpozději do 31. 03. 
2022.
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 22

Lhůta pro řádné dokončení schvalovacího procesu probíhajících změnových řízení se všemi od
povídajícími náležitostmi pro dosud nedovypořádané změnové listy této stavby je stanovena 
shodně jako Celková lhůta pro provedení Díla, tj. nejpozději do 31. 03. 2022.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek, se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
-  zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 21 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

5.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/09/16

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8:

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty

Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku 6. 22 

Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 22 

Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 

Seznam požadovaných pojištění

Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 22 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje 
rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahr
nuje aktuální Cenu Díla (vyplývající z prací obsažených ve schváleném ZL č. 48) k datu podpisu 
dodatku č. 22 v členění po jednotlivých SO a PS, dále též došlo k upřesnění hodnot jednotlivých 
způsobilých výdajů. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4, ve znění dodatku 
č. 21 Smlouvy.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram postupu prací, která je 
současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 22 a jeho nedílnou součástí. Tento harmonogram po
stupu prací nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5, ve znění dodatku č. 21 Smlouvy.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Společník 2 ve společnosti „Společnost Beroun" na straně 
Zhotovitele s účinností od 01. 10. 2021 změnil svůj název z „OHL ŽS, a.s." na “OHLA ŽS, a.s.“ a 
adresu svého sídla z „Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno“ na „Turanka 15547115b, Slatina, 
627 00 Brno“.

2. Tento dodatek č. 22 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv"), v platném znění.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 22 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ 
SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 21, nedotčená tímto dodatkem č. 22, se nemění.

5. Tento dodatek č. 22 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
(4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží osm (8) vyhotovení dodatku č. 22.
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek 6. 22

5. Přílohou dodatku č. 22 jsou jako přílohy a nedílná součást Smlouvy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 22

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy)-. Harmonogram postupu prací
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku 6. 22

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 22 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.201*8

V Pardubicích dne \  j  -12- 2011 
Zhotovitel:

za EUROVIA CS a.s.

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
na základě „Plné moci" ze dne 08.07.2016

za OHLA ŽS. a.s.:

Ing. Roman Kocúrek Paolo'Bee, MBA
1. místopředseda představenstva 2. místopředseda představenstva

za GJWPrahp spoř s r.o.

V Praze dne 2 3 \ l 2 ‘  2021

Objednatel:

Ing. Mojmír Nejezc

Ing. Petr Jakubec
jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele

r.^-v Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti

z a S u b t e r r a  q.s.:

Ing. Jiří Tesař ^
člen představenstva
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