
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 2016 

II. III. IV.
2017

I. II. III. IV.
2018

I. II. III. IV.
2019

I. II. III. IV.
2020

I. II. III. IV.
2021

I. II. III. IV.
2022

I. II. III.
1 H arm onogram  stavby 1 1 

1 1
1 1 
1 1

1
1

1
1

1
1

2 P Ř E D Á N Í S T A V E N IŠ T Ě , P Ř E D P O K L Á D A N É  Z A H Á J E N Í S T A V E B N ÍC H  P R A C Í 07.11. 16
n7 1

♦  07.11.
i i i

1 1 
1 1 1

1
1 1

1
1 1

1
1

4
R E A LIZ A C E  S 1 A VB Y
D O K O N Č E N Í S T A V E B N ÍC H  P R A C Í 31.03. 21

.
i i i 
i i

1 1 1 
1 1

1 1 
1 O 31.03.

1
1

5 P ře d á n í s o u b o rn é h o  z p ra c o v á n í g eo d e tic k é  č ás ti D S P S , p ře d á n í D S P S  v  trv a lé m  
p ro v e d e n í a d ig itá ln í fo rm ě ; P o s o u ze n í in te ro p e ra b ility , v č e tn ě  z a jiš tě n í všech  
s o u v is e jíc íc h  d o k la d ů

01.04. 21 31.03. 22 i i 
i i 
i i 
i i 
i i

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1

1
1
1
1
1

0
1 1 
1 
1 
1

31.03.
1
1
1
1

6 A d m in is tra tiv n í d o k o n č e n í s ta v b y  (A d m in is tra c e  zm ě n o v ý c h  listů ) 274 dny 01.07. 21 31.03. 22 i i 
i i

1 1 
1 1

1
1 01.07. 31.03.

7
F Á Z E  V Ý S T A V B Y

1606 dny? 07.11. 16 31.03. 21 i i i 
i i

1 1 1 
1 1

1 1 
1 1

1
1

8
I .  e t a p a  ( ž s t .  B e r o u n  -  o s o b n í  a  s e ř a ď o v a c í  n á d r a ž í )

1271 dny 07.11. 16 30.04. 20 i i i 
i i 
i i 
i i 
i i

1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1

1 1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

9 SP 0. Př ípravné a stavební práce -  dem ontáže, kabelovody, TO, 
PTM, SÚ

87 dny 07.11. 16 01.02. 17 07.1 . — ■  01.02.
i i 
i i

1 1 
1 1 
1 1 
1 1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

10 sdě l.za ř . - p ř íprava pro p ř epojení OK do proviz.polohy 120 dny 15.04. 17 12.08. 17 15.04. 12.08.
i i i

1 1 
1 1

1
1

1
1

1
1

11 sdě l.za ř . - p ř epojení O K do proviz.polohy (no č ní výluka) 1 den 12.08. 17 12.08. 17 12.08. 12.08. 1 1 
1 1

1
1

1
1

1
1

12 Z im n í  te c h n o lo g ic k á  p ře s tá v k a  2 0 1 6 /2 0 1 7 91 dny 01.12. 16 01.03. 17 01.12. ■ M  0103. 1 1 1 1 1

13 SP 4. Pražské zh laví -  kol. č . 2 35 dny 20.04. 17 24.05. 17 20.04.! ■  24.05.
i i

1 1 
1 1

1
1

1
1

1
1

14 SP 5. Pražské zh laví -  lichá skupina 47 dny 25.05. 17 10.07. 17 25.05. ■  10.07. 1 1 
1 1

1
1

1
1

1
1

15 SP 1a. S tř ední zh laví kol. č . 93s 49 dny 11.07. 17 28.08. 17 11.07. H  28.08. 1 1 
1 1

1
1

1
1

1
1

16 SP 1b. S tř ední zh laví SK  č . 95s, 97s; Kol. č . 213-219 49 dny 29.08. 17 16.10. 17

CD■cdO
 - 

CT)CM 0. 1 1 1

17 SP 2. Kol. č . 1S 56 dny 17.10. 17 11.12. 17 17.10. H 1 1 .12.
i i

1
1

1
1

1
1

18 Z im n í  te c h n o lo g ic k á  p ře s tá v k a  2 0 1 7 /2 0 1 8 79 dny 12.12. 17 28.02. 18 12.12. | M  28.02. 1
1

1
1

1
1

19 SP 3. Kol. č . 2S 49 dny 01.03. 18 18.04. 18 01.
"d-

-o
- 

- 
cdicdo

1 1 1

20 SP 6a. Kol. č . 1S -  provizorní napojení v le č ky 1 den 01.03. 18 01.03. 18 1 1 01.
1 1

03. 01.03.1 i
i i

1
1

1
1

1
1

21 SP 6. Sudá skupina kolejí v č . nást.1, 2; S třední zh laví kol. č . 2S 91 dny 19.04. 18 18.07. 18 1 1 
1 1

19.04.' 18.07.
i

1
1

1
1

1
1

22 SP 6b. Kol. č . 2S -  defin itivn í propojení 7 dny 12.07. 18 18.07. 18 1 1 12.07. | 18.07. 1 1 1

23 aktivace zab .za ř . - FÁZE 1a 3 dny 13.07. 18 15.07. 18 1 1 
1 1

13.07. | 15.07.
1 1

1
1

1
1

1
1

24 aktivace zab .za ř . (ES) - FÁZE 1b (2.TK  Beroun-Zdice) 3 dny 16.07. 18 18.07. 18 1 1 
1 1

16.07. 18.07.
i i i

1
1

1
1

1
1

25 SP 7. Kol. č . 1S vč . nást. 3; S tř ední zh laví kol. č . 1S 28 dny 19.07. 18 15.08. 18 1 1 
1 1 19.07. H  15.08. 1

1
1
1

1
1

26 aktivace zab .za ř . - FÁZE 3 7 dny 19.07. 18 25.07. 18 1 1 ¡19.07. | 25.07. 1 1 1

27 aktivace zab .za ř . - FÁZE 4a (m im o stavební m ísto) 21 dny 26.07. 18 15.08. 18 1 1 
1 1

26.07. 15.08.
1 1 1

1
1

1
1

1
1

28 SP 8. Kol. č . 1a, 3, 5, 7, 9, 93S, 95S vč . Liché č ásti 3. nástupiště 84 dny 16.08. 18 07.11. 18 1 1 
1 1 
1 1 
1 1

| 16.08. 07
1 1 

1 1

.1 1 .
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

29 SP 8a. Kol. 11-13, 21-27 126 dny 16.08. 18 19.12. 18 1 1 16.08. 19.12. 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

30 aktivace zab .za ř . - FÁZE 5 14 dny 08.11. 18 2 1 .1 1 . 18 1 1 
1 1

1 08.11. 2
1 1 1 ■ 1 .1 1 .

1
1
1

1
1

31 aktivace zab .za ř . - FÁZE 5 (1.TK  Beroun-Karlštejn) 7 dny 08.11. 18 14.11. 18 1 1 
1 1 i 08.11. | 14 .1 1 . 1

1
1
1

32 aktivace zab .za ř . - FÁZE 6a-I (TZZ v obou TK  Beroun-Karlštejn) 1 den 22.1 1 . 18 22.1 1 . 18 1 1 
1 1

22.1 1 . 2
1 1 1

2.1 1 .
1

1
1

1
1

33 aktivace zab .za ř . - FÁZE 6a-II-III (SK 2-2a+2. TK  Beroun-Karlštejn) 4 dny 23.11. 18 26.11. 18 1 1 
1 1

23.11. | 26.1 1 . ' '
1

1
1

1
1

34 Z im n í  te c h n o lo g ic k á  p ře s tá v k a  2 0 1 8 /2 0 1 9 94 dny 27.11. 17 28.02. 18 i 27.11. [[I u n  28-02.; 1

1

1 18.01.

1
1

1
1

35 SP 8a. Kol. 7, 9 - provizorní 4. nástupiště  - z ř ízení 9 dny 10.01. 19 18.01. 19 1 1 ! 10.01. 1 1

36 Kol. 1a - náhrada výh.č . 9 kolejovým  polem 14 dny 01.03. 19 14.03. 19 1 1 
1 1

01.
1 1

03. 14.03.1
1

1
1

1
1

37 SP 9. Pražské zh laví -  sudá č ást 1 vč . nást. 1, 1a 91 dny 15.03. 19 13.06. 19 1 1 
1 1

15
1 1 1

.03. 13.06. 1
1

1
1

38 aktivace SZZ, TZZ 1.+2. TK  Karlštejn-Beroun 9 dny 14.03. 19 22.03. 19 1 1 14.03. 22.03. 1 1

39 TZZ Beroun Závodí-Beroun a Beroun SK  0 59 dny 17.03. 19 14.05. 19 1 1 
1 1

17
1 1

.03. 14.05.
1 1

1
1

1
1

40 SP 10. Pražské zh laví -  sudá č ást 2, propojení do tratí 31 dny 14.05. 19 13.06. 19 1 1 
1 1

1 1 
1 1

14.05. ■  13.06. 1
1

1
1

41 zm ě na SW  SSZ Žst. Beroun - noč ní ZP 8.6./9.6 .2019 6 hod, ND 2 dny 08.06. 19 09.06. 19 1 1 
1 1

1 1 
1 1 08.06. 09.06. 1

1
1
1

42 zm ě na SW  TPC Rudenka, výl. ZZ Praha Sm ícho  
(m im o)v(m im o)-Rudná- Beroun, odb. Jeneč ek (m im o)- Rudná-a  
Hýskov-Beroun Závodí - noč ní ZP 8.6./9.6 .2019 6 hod, ND

2 dny 08.06. 19 09.06. 19 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1

08!06. 09.06.
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

43 SSZT Žst. Beroun pro zm ě nu SW  - noč ní ZP 12.6./13.6.2019 noč ní, 
ND

2 dny 12.06. 19 13.06. 19 1 1 
1 1 
1 1

1 1 
1 1 
1 1

12.06. ¡13.06.
1

1

1
1
1

1
1
1

44 dem ontáž RZZ 30 dny 15.05. 19 13.06. 19 1 1 
1 1

1 1 
1 1

15.05. _  13.06. 1
1

1
1

45 Kol. 7, 9 - dem ontáž provizorního nástupiště 4 dny 14.06. 19 17.06. 19 1 1 
1 1

1 1 
1 1 14.06. | 17.06 1

1
1
1

46 SP 12. Dokonč ovací práce - etapa I 125 dny 18.06. 19 20.10. 19 1 1 1 1 18.06. 1118.06. 20. 20.10. 1 1
1 1 1 ________ 1________ 1________----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- ---------------------- -------- 1-------- 1-------- -------- 1-------- 1-------- 1-------- -------- 1-------- '-------- '-------- -------- '-------- '-------- '-------- '-------- '-------- '-------- '-------- -------- '-------- '-------- '------- U-------- '-------- '--------
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O p tim a lizac e  tra t i B eroun (vče tn ě ) - K rálův D vůr
ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 2016 

II. III. IV.
2017

I. II. III. IV.
2018

I. II. III. IV.
2019

I. II. III. IV.
2020

I. II. III. IV.
2021

I. II. III. IV.
2022

I. II. III.
47 z á v ě r e č n é  p o d b i t í 182 dny 01.11. 19 30.04. 20 101.1 1 . M 30.04.

48 z á v ě r e č n é  ú p r a v y  T V ,  l a n í č k o v á n í 30 dny 15.11. 19 14.12. 19 i 15.11. ■
i i i

14.12. 1
1

49 d o k o n č e n í  s t e z e k 21 dny 15.11. 19 05.12. 19 1 15.11.i i i “ 05.12. 1
1

50 b r o u š e n í  k o l e j í 58 dny 03.02. 20 31.03. 20 03.02 31.03.

51 Il.e ta p a  (ú s e k  B e ro u n -K rá lů v  D v ů r; od  km  4 1 ,7 7 7  - 
za s t. K rá lů v  D v ů r)

390 dny? 0 1 .10 . 18 25.10. 19
i i i 
i i i 
i i i 
i i i

1
1
1
1
1

52 P ř í p r a v n é  a  s t a v e b n í  p r á c e  -  d e m o n t á ž e ,  d e m o l i c e ,  M P Z Z 151 dny 0 1 .10 . 18 28.02. 19 01 .10. 28.02. 1
53 a k t i v a c e  o d b o č k y 7 dny 25.03. 19 31.03. 19 25.03. | 31.03. 1

1
54 s n e s e n í  S K  9 1 S  a  v l e č k y  K D  T r a n s  B 16 dny 22.04. 19 07.05. 19 22.04. |  07.05. 1

1
55 T K  1 -  v l o ž e n í  p r o v i z o r n í  v ý h .  2 P X 2 dny 01.04. 19 02.04. 19 0 b ■t. 0 ro b ** 1
56 T K  2  -  p r o p o je n í  d o  T K  2 3 dny 03.04. 19 05.04. 19 03.04. | 05.04. 11 1 1

1
1

57 S P  8 . K o l .  č .  2 c - 2 d ,  2 .  T K  B e r o u n - Z d i c e  o d  k m  4 1 , 7 7 7 84 dny 05.04. 19 27.06. 19 05.04. 1 27.06. 1
1

58 S P  8 a .  2 .  T K  B e r o u n - Z d i c e  -  z r u š e n í  o d b .v ě t v e  2 P X  a  r e k .  T K  2 11  dny? 17.06. 19 27.06. 19 17.06. 1 27.06. 1
59 S P  8 b . 1 . T K  B e r o u n - Z d i c e  -  v y j m u t í  2 P X  a  p r o p o je n í  T K  1 2 dny 28.06. 19 29.06. 19 28.06. 29.06.

1 1 1
1
1

60 S P  8 c . 2 .  T K  B e r o u n - Z d i c e  -  v l o ž e n í  3 P X 2 dny 30.06. 19 01.07. 19 30.06. 01.07. 1
1

61 S P  9 a .  1 . T K  B e r o u n - Z d i c e  -  r e k o n s t r u k c e  T K 1  a  p r o p o je n í  d o  3 P X 13 dny 02.07. 19 14.07. 19 02.07. |  14.^7.
1 1 1 
1 1 1

1
1
1

62 S P  9  K o l .č .  1 c - 1 d  1 . T K  B e r o u n - Z d i c e 112  dny 02.07. 19 21.10. 19 02.07. 21. 10. 1
1

63 S P  1 0 a  1 . T K  B e r o u n - Z d i c e  -  d e m o n t .  O d b .  v ě t v e  a  p r o p o je n í  T K  1 2 dny 22.10. 19 23.10. 19 | ¡22.10. 23.
1 1 1 
1 1 1

10. 1
1
1
1

64 S P  1 0 b  2 .  T K  B e r o u n - Z d i c e  -  v y j m u t í  3 P X  a  p r o p o je n í  T K  2 2 dny 24.10. 19 25.10. 19 1 24.10. 25.
1 1 1

10. 1
1

65 lll.e ta p a  (ú s e k  B e ro u n -K rá lů v  D v ů r; od km  4 0 ,5 1 0  do  
km  4 1 ,7 7 7  - za s t. K rá lů v  D v ů r)

548 dny 01.10. 19 31.03. 21
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1

1 1
1
1
1
1

66 P ř í p r a v n é  a  s t a v e b n í  p r á c e  -  d e m o n t á ž e ,  d e m o l i c e 151 dny 01.10. 19 28.02. 20 28.02.---- ' 1 1
67 S P  1 a .  T K  1 -  v l o ž e n í  p r o v i z o r n í  v ý h .  2 P X 2 dny 02.03. 20 03.03. 20 02. O w

- 
0

 
co

 
b

 
co

68 S P  1 b .  T K  2  -  p r o p o je n í  o d b .  v ě t v e  d o  T K  2 4 dny 03.03. 20 06.03. 20 ! ¡ 0 3 .
1 1 1

co0CD
-O- - 

CO0

69 S P  1 1 .  K o l .  č .  2 c - 2 d ,  o d  k m  4 1 , 3 9 0 35 dny 03.03. 20 06.04. 20 0301 1 1 0303. 06.04.

70 K o l .č .  2 c - 2 d  a .  2 .  T K  B e r o u n - Z d i c e  -  z r u š e n í  o d b .v ě t v e  2 P X  a  

p r o p o je n í  2 .  T K

2 dny 05.04. 20 06.04. 20 01 1 1  
1 1 1 
1 1 1

5.04. 06.04.
1
1

71 S P  1 c .  K o l .č .  1 c - 1 d  a .  1 . T K  B e r o u n - Z d i c e  -  v y j m u t í  2 P X 3 dny 06.04. 20 08.04. 20 0
1 1 1

6.04. 08.04. 1
1

72 S P  1 d .  2 .  T K  B e r o u n - Z d i c e  -  v l o ž e n í  3 P X 3 dny 08.04. 20 10.04. 20 01 1 1 8.04. 10.04. 1 1 1
73 S P  1 e .  1 . T K  B e r o u n - Z d i c e  -  p r o p o je n í  3 P X  d o  1 . T K 3 dny 10.04. 20 12.04. 20 ! i 0.04. 12.04.

74 S P  9 . 81 dny 10.04. 20 29.06. 20 i i i ' 
1 1 1

»0.04.. 229.6.6.
1

75 9 - I .  E ta p a  p r o p o je n í  1 0 1 a  d o  v ý h . Ž 4  (p r o  v l.  K D  T r a n s  A ) 2 dny 15.04. 20 16.04. 20 1 1 1 
1 1 1 15.04. 16.04. '1

76 9 - I I .  e ta p a  b y p a s s  v le č k a  Č e r to v y  s c h o d y 3 dny 17.04. 20 19.04. 20 1 1 1 
1 1 1 17.04. 19.04. 11 1

77 9-111. e ta p a  p r o p . K m  4 0 ,5 8 7  (1 . č á s t ) ;  4 1 ,1 6 3  (1 . č á s t ) 19 dny 19.04. 20 07.05. 20 1 1 1 
1 1 1 19.04. ■ 07.05.

78 9 - IV .  e ta p a  z p r o v o z n ě n í  v l.  Č e r to v y  s c h o d y 4 dny 08.05. 20 11.05. 20 1 1 1 08.0$. | 11.05.
79 9 -V . e ta p a  p r o p .4 0 ,5 8 7  (2 . č á s t ) ;  4 1 ,1 6 3  (1 . č á s t) 18 dny 12.05. 20 29.05. 20 1 1 1 12.05. |  29.05.

80 9 -V I .  E ta p a  z p r o v o z n ě n í  v ý ta ž n é  k o l. č . 91 a  n a p o je n í  v l.  Č M C  II 3 dny 30.05. 20 01.06. 20 1 1 1 30.05. | 01.06.
81 9 -V I I .  E ta p a  n a p o je n í  v le č k y  a  p r o p o je n í  v ý ta ž n é  k o le je  91 d o  1 0 1 a 7 dny 02.06. 20 08.06. 20 1 1 1 

1 1 1
02.06. 08.06.1

1
82 S P  1 0 .  K o l .  č .  1 0 1 a  -  n a p o j e n í  S e ř a ď o v a c í h o  n á d r a ž í 25 dny 30.06. 20 24.07. 20 1 1 1 

1 1 1 30.06. 24.07.

83 S P  1 f .  1 . T K  B e r o u n - Z d i c e  -  d e m o n t .  O d b .  v ě t v e  a  p r o p o je n í  T K  1 3 dny 22.07. 20 24.07. 20 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1

22.07. | 24.p7.
1
1

84 S P  1 g . 2 .  T K  B e r o u n - Z d i c e  -  v y j m u t í  3 P X  a  p r o p o je n í  T K  2 2 dny 25.07. 20 26.07. 20 1 1 1 
1 1 1

25.07! 26.07.
1

85 S P  1 h .  1 . T K  B e r o u n - Z d i c e  -  v l o ž e n í  2 P X 2 dny 27.07. 20 28.07. 20 1 1 1 
1 1 1 27.07. 28.07.

86 S P  1 1. 2 .  T K  B e r o u n - Z d i c e  -  p r o p o je n í  2 P X  d o  2 .  T K 3 dny 29.07. 20 31.07. 20 1 1 1 29.07. 1 31.07.

87 S P  1 1 .  K o l .  č .  1 0 2 a 87 dny 29.07. 20 23.10. 20 1 1 1 
1 1 1

29.07. 23.
1 1

10.

88 S P  1 J .  2 .  T K  B e r o u n - Z d i c e  -  z r u š e n í  o d b o č n é  v ě t v e  2 P X  a  p r o p o je n í  
T K  2

2 dny 22.10 . 20 23.10. 20 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1

22.10. 23.1 1 1
1
1

10.

89 S P  1 K .  1 . T K  B e r o u n - Z d i c e  -  v y j m u t í  2 P X  a  p r o p o je n í  T K  1 2 dny 24.10. 20 25.10. 20 1 1 1 
1 1 1

24.10. 25.
1 1

10.

90 a k t i v a c e  d e f i n i t i v n í h o  S Z Z ,  T Z Z  a  z r u š e n í  p r o v i z o r n í  o d b o č k y 10 dny 24.10. 20 02.1 1 . 20 1 1 1 
1 1 1

24.10. 02
1 1

1 1 .

91 t a ž e n í  T V  s y s t é m u  S K  1 0 2 - 1 0 2 a - 2 T K  +  N P  T V  s y s t é m u  1 0 4 7 dny 03.11. 20 09.11. 20 1 1 1 
1 1 1 03.11. | 09 .1 1 .
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

92 t a ž e n í  T V  s y s t é m u  S K  1 0 1 - 1 0 1 a - 1 T K  +  N P  T V  s y s t é m u  S P 1 ,  S P 2  

( n o č n í )

9 dny 10.11. 20 18.11. 20

93 t a ž e n í  T V  s y s t é m u  S P 3  ( 2 x n o č n í ) 3 dny 19.11. 20 21.11. 20
94 t a ž e n í  T V  s y s t é m u  9 1 /2 4 dny 23.11. 20 26.11. 20
95 S P  1 2 .  D o k o n č o v a c í  p r á c e  p r o  e t a p y  II a  III 125 dny 27.11. 20 31.03. 21
96 z á v ě r e č n é  p o d b i t í 31 dny 01.03. 21 31.03. 21
97 z á v ě r e č n é  ú p r a v y  T V ,  l a n í č k o v á n í 31 dny 01.03. 21 31.03. 21
98 d o k o n č e n í  s t e z e k 31 dny 01.03. 21 31.03. 21
99 b r o u š e n í  k o l e j í 8 dny 22.03. 21 29.03. 21
100 r y c h lá  p a n t o g r a f o v á  z k o u š k a 2 dny 30.03. 21 31.03. 21
101 H A R M O N O G R A M  S T A V B Y 1606 dny 07.11. 16 31.03. 21

102 D T E C H N O L O G IC K Á  Č Á S T 1481 dny 07.11. 16 26.11. 20

103 D.1 Že lezn ič ní zab ezp e č ovací za ř ízení 1457 dny 07.11. 16 02.11.20

104 PS 13-21-01 B e ro u n -s ta n ičn í zab .zař. (de f.i p rov izo rn í) 1457 dny 07.11. 16 02.11 .20
105 PS 13 -21 -02 B eroun, p ra co v iš tě  p o h o to vo s tn íh o  výp ra vč íh o 440 dny 21.08. 19 02.11 .20
106 PS 99-21-01 C D P  Praha, d á lko vé  o v lá d á n í ZZ 440 dny 21.08. 19 02.11 .20
107 D.2 Že lezn ič ní s d ě lovací za ř ízení 1457 dny 07.11. 16 02.11.20

108 PS 13-22-01 žs t.B e ro un  - m ís tn í ka be lizace 1117 dny 07 .11 . 16 28.11 . 19
109 PS 13 -22 -02 žs t.B e ro un , DO K, T K 1117 dny 07.11. 16 28.11. 19
110 PS 13 -22 -03 žs t.B e ro un  - p ře l.a  ú p ra vy  s tá v .D K 1117 dny 07.11. 16 28.11. 19
111 PS 13 -22 -04 ž s t.B e ro u n ,p ře lo žky  a ú p ra vy  Z O K  Č D  T e le m a tik a 851 dny 07.11. 16 07.03. 19
112 PS 13 -22 -05 žs t.B e ro u n - K rá lův  Dvůr, p ře n o so vý  systém 373 dny 01.10. 19 07.10. 20
113 PS 14-22-01 B e ro u n-K r.D vů r, D O K  T K 540 dny 17.04. 19 07.10. 20
114 PS 14 -22 -03 B e ro u n-K r.D vů r, p ře lo žky  a ú p ra vy  Z O K  Č D  T e le m a tika 540 dny 17.04. 19 07.10. 20
115 PS 13-22-11 Žst. B eroun  os.n . te le fo n n í za p o jo vač 144 dny 12.06. 20 02.11 .20
116 PS 13 -22 -14 Ž s t.B e ro u n  os.n . s d ě lo va c í za říze n í 607 dny 07.03. 19 02.11 .20
117 PS 13 -22 -15 Ž s t.B e ro u n  s e řa ď o va c í n., s d ě lo va c í za říze n í 753 dny 12.10. 18 02.11 .20
118 PS 13 -22 -16 Ž s t.B e ro u n  os.n . - A S H S 144 dny 18.01. 19 10.06. 19
119 PS 13 -22 -17 Ž s t.B e ro u n  s e řa ď o va c í n. - A S H S 144 dny 16.03. 18 06.08. 18
120 PS 13 -22 -18 Ž s t.B e ro u n  os.n . - EZS 165 dny 24.09. 18 07.03. 19
121 PS 13 -22 -19 Ž s t.B e ro u n  s e řa ď o va c í n. - EZS 144 dny 16.03. 18 06.08. 18
122 PS 13 -22 -20 PTM  B eroun  - EZS 61 dny 01.05. 19 30.06. 19
123 PS 13 -22 -25 C D P  Praha, d o p ln ě n í p ra cov iš tě 141 dny 15.06. 20 02.11 .20
124 PS 13 -22 -26 S pS  T e tín , EZS 66 dny 01.01. 19 07.03. 19
125 PS 13-22-21 Ž S T .B e ro u n  os. n. rozh las . za říze n í p ro  ce s tu jíc í 189 dny 07.12. 18 13.06. 19
126 PS 13 -22 -22 Ž s t.B e ro u n  os.n . in fo rm a čn í systém 189 dny 07.12. 18 13.06. 19
127 PS 13 -22 -23 Ž s t.B e ro u n  os.n . ka m e ro v ý  systém 189 dny 07.12. 18 13.06. 19
128 PS 13 -22 -24 PTM  B eroun  k a m e ro vý  systém 65 dny 02.01. 19 07.03. 19
129 PS 14 -22 -10 Z ast. K rá lův  Dvůr, rozh lasové  za říze n í 341 dny 02.11. 19 07.10. 20
130 PS 13-22-31 Ž s t.B e ro u n , úp ra va  T R S ,M R S 211 dny 06.04. 20 02.11 .20
131 D.3 S ilnoproudá technolog ie  v č etn ě  D Ř T 1002 dny 01.03. 18 26.11.20

132 PS 13-23-01 Žst. B eroun  o s .nád r., D Ř T 487 dny 01.03. 18 30.06. 19
133 PS 13 -23 -02 Žst. B eroun  n ák l.nád r., D Ř T 586 dny 01.03. 18 07.10. 19
134 PS 13 -23 -03 PTM  B eroun, D Ř T  a M Ř S 487 dny 01.03. 18 30.06. 19
135 PS 13 -23 -04 S pS  T e tín , D Ř T 487 dny 01.03. 18 30.06. 19
136 PS 13 -23 -05 D o p lněn í D Ř T  na ED Praha 455 dny 06.08. 19 02.11 .20
137 PS 13 -23 -06 žst. B eroun, D D TS  Ž D C 455 dny 06.08. 19 02.11 .20
138 PS 13 -23 -07 C D P  Praha, ú p ra va  D D T S  Ž D C 455 dny 06.08. 19 02.11 .20
139 PS 13 -23 -20 PTM  B eroun, rozvo d n a  22kV , te ch n o lo g ie 418 dny 09.05. 18 30.06. 19
140 PS 13-23-21 PTM  B eroun, tra k č n í tra n s fo rm á to ry 418 dny 09.05. 18 30.06. 19
141 PS 13 -23 -22 PTM  B eroun, s te jn o sm ě rn á  část 3kV -D C 418 dny 09.05. 18 30.06. 19
142 PS 13 -23 -23 PTM  B eroun, v la s tn í sp o tře b a 168 dny 14.01. 19 30.06. 19
143 PS 13 -23 -25 PTM  B eroun, va zb a  napa ječů 168 dny 14.01. 19 30.06. 19
144 PS 13-23-31 S p ín a c í za říze n í k p ro p o je n í u ze m n ě n í A C  - DC tra kce 597 dny 10.04. 19 26.11 .20
145 PS 13 -23 -10 B eroun tra fo s ta n ic e  22 /0 ,4  kV 0 dny 01.10. 18 01.10. 18
146 PS 13-23-11 B eroun tra fo s ta n ic e  22 /0 ,4  kV  ná k la d ové  nád raž í 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
147 PS 13 -23 -12 B eroun rozvo d n a  nn 0 dny 01.10. 18 01.10. 18
148 PS 13 -23 -14 Spín. St. 22 kV  m ezi T R  110 /22  kV  T e tín  a PTM  B eroun 168 dny 14.09. 18 28.02. 19
149 PS 13 -23 -26 EPZ 3 kV  DC B eroun, te ch n o lo g ie 123 dny 11.02. 19 13.06. 19
150 PS 13 -23 -27 EPZ 3 kV  DC B eroun, v la s tn í sp o tře b a 123 dny 11.02. 19 13.06. 19
151 PS 13 -23 -28 EPZ 3 kV  DC B eroun, d e m o n tá ž  te ch n o lo g ie 30 dny 15.05. 19 13.06. 19
152 PS 13 -23 -15 B eroun - te c h n o lo g ic k ý  o b je k t u nák l.n ád r.- rozvodna  nn 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

153 PS 13 -23 -13 B eroun s ta t.m ě n ič  3 kV  pro  Z Z  (vč .uze m n ě n í) 200 dny 13.08. 18 28.02. 19
154 D.4 O statn í technolog ická  z a ř ízení 533 dny 07.05. 18 21.10. 19

155 PS 13-24-01 B e ro u n -V ý ta h y 533 dny 07.05. 18 21.10. 19
156 E S T A V E B N Í Č Á S T 1543 dny 09.01. 17 31.03. 21

157 E.1 In ž e n ý rs k é  o b je k ty 1422 dny 09.01. 17 30.11. 20

158 E .1 .1  Ž e l e z n i č n í  s v r š e k  a  s p o d e k 1249 dny 01.06. 17 31.10. 20
159 S O  13-33-01 B ero un  o s .n á d r.-že l.s p o d e k 90 dny 02.03. 19 30.05. 19
160 S O  13 -33 -02 B ero un  o s .n á d r.-že l.s v rš e k 105 dny 01.03. 19 13.06. 19
161 S P 8 a  - SP 10 105 dny 01.03. 19 13.06. 19
162 S O  13 -33 -03 B ero un  n ák l.n ád r. - že l.s p o d e k 234 dny 04.03. 20 23.10. 20
163 SP 11 234 dny 04.03. 20 23.10. 20
164 S P 9 - SP 10 101 dny 15.04. 20 24.07. 20
165 S O  1 3 -33 -04 B ero un  n ák l.n ád r. - že l.s v rš e k 234 dny 04.03. 20 23.10. 20
166 SP 11 234 dny 04.03. 20 23.10. 20
167 S P 9 - SP 10 102 dny 14.04. 20 24.07. 20
168 >O 13-33-04.1 S lu ž e b n í p ře jezd 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
169 S O  13 -33 -05 B ero un  n ák l.n ád r, o s  n á d ra ž í . - vý s tro j tra ti 1249 dny 01.06. 17 31.10. 20
170 S O  13 -33 -06 B ero un  v le č k o v á  ko le j - že l.s v rš e k 7 dny 02.06. 20 08.06. 20
171 S O  14-33-01 B e ro u n -K rá lů v  D v ů r - ž e l.s p o d e k 568 dny 05.04. 19 23.10. 20
172 S O  14 -33 -02 B e ro u n -K rá lů v  D v ů r - že l.s v rš e k 572 dny 01.04. 19 23.10. 20
173 S O  1 4 -33 -04 B e ro u n -K rá lů v  D v ů r - vý s tro j tra ti 88 dny 05.08. 20 31.10. 20
174 E .1 .2  N á s t u p i š t ě ,  r a m p y 158 dny 07.01. 19 13.06. 19
175 S O  13-31-01 B ero un  - n á s tu p iš tě 175 dny 07.01. 19 30.06. 19
176 SP 9 91 dny 15.03. 19 13.06. 19
177 provizorní nástupiště 4 175 dny 07.01. 19 30.06. 19
178 S O  14-31-01 Z a s tá v k a  K rá lů v  D v ů r - n á s tu p iš tě 452 dny 05.04. 19 29.06. 20
179 E .1 .3  Ž e l e z n i č n í  p ř e j e z d y 144 dny 02.06. 20 23.10. 20
180 S O  13-32-01 Ž e l.p ře je zd  v  km  41 ,343 144 dny 02.06. 20 23.10. 20
181 E .1 .4  P r o p u s t k y ,  m o s t y ,  lá v k y  a  z d i 1214 dny 28.06. 17 23.10. 20

182 S O  13-38-01 M o st - p o d ch o d  v  ev . km  38,831 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
183 S O  13 -38 -02 M o st v  ev . km  38 ,86 2  (za v a za d lo v ý  tu n e l) - z ru š e n í 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
184 S O  13 -38 -03 M o st v  ev . km  39,391 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
185 S O  1 3 -38 -04 M o st v  ev . km  41 ,35 7 193 dny 14.04. 20 23.10. 20
186 S O  14-38-01 M o st - p o d ch o d  v  km  41 ,879 588 dny 20.1 1 . 18 29.06. 20
187 S O  14 -38 -02 M o st v  ev . km  42 ,082 182 dny 23.04. 19 21.10. 19
188 S O  14 -38 -03 M o st v  ev . km  42 ,380 196 dny 09.04. 19 21.10. 19
189 S O  13 -38 -10 P ro p u s te k  v  ev. km  37 ,94 6 0 dny 28.06. 17 28.06. 17
190 S O  13-38-11 P ro p u s te k  v  ev. km  39 ,07 0 168 dny 14.11. 18 30.04. 19
191 S O  13 -38 -12 P ro p u s te k  v  ev. km  3 9 ,8 4 4 0 dny 06.12. 17 06.12. 17
192 S O  13 -38 -13 P ro p u s te k  v  ev. km  4 0 ,5 8 7 204 dny 03.04. 20 23.10. 20
193 S O  1 3 -38 -14 P ro p u s te k  v  ev. km  41 ,16 3 164 dny 13.05. 20 23.10. 20
194 S O  14 -38 -10 P ro p u s te k  v  ev. km  4 2 ,1 4 6  - z ru š e n í 155 dny 09.04. 19 10.09. 19
195 S O  13 -38 -30 O p ě rn á  z e ď  v  km  4 0 ,4  - 41 ,2 558 dny 15.04. 19 23.10. 20
196 S O  13 -38 -45 N á v ě s tn í k rako re c  v  km  37 ,290 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
197 S O  1 3 -38 -47 N á v ě s tn í k rako re c  v  km  39 ,300 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
198 S O  13 -38 -48 N á v ě s tn í k rako re c  v  km  40 ,370 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
199 E .1 .5  O s t a t n í  i n ž e n ý r s k é  o b j e k t y 1422 dny 09.01. 17 30.11.20

200 S O  13-42-01 K á c e n í m im o le s n í ze le n ě  a n á h ra d n í výs ad b a 1422 dny 09.01. 17 30.11. 20
201 Kácení m imolesní zeleně 812 dny 09.01. 17 31.03. 19
202 Náhradní výsadba 792 dny 01.10. 18 30.11 .20
203 E .1 .6  P o t r u b n í  v e d e n í 790 dny 01.09. 17 30.10. 19

204 S O  13-37-01 P TM  B ero un , p říp o jk a  v o d o v o d u  a k a n a liza c e 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
205 S O  14 -37 -02 K rá lů v  D v ů r-o d v o d n ě n í n á s tu p iš ť  a p o d ch o d u 172 dny 05.04. 19 23.09. 19
206 S O  13 -37 -03 B ero un  - o d v o d n ě n í k o m u n ik a c e  k PTM 110  dny 13.07. 19 30.10. 19
207 S O  1 3 -37 -04 Ž S T  B ero un  - p říp o jk y  tra tiv o d ů 622 dny 01.09. 17 15.05. 19
208 E .1 .8  P o z e m n í  k o m u n i k a c e 619 dny 15.03. 19 22.11.20
209 S O  13 -34 -09 P TM  B ero un  - k o m u n ik a ce 444 dny 15.03. 19 31.05. 20
210 S O  14 -34 -06 K o m u n ik a c e  - ú p rav a  (p ře jezd  km  41 ,343 ) 174 dny 02.06. 20 22.1 1 . 20
211 E .1 .9  K a b e lo v o d y ,  k o l e k t o r y 236 dny 07.12. 18 31.07. 19

212 S O  13-39-01 B ero un  01 - k ab e lo vo d 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
213 S O  13 -39 -02 B ero un  02  - k ab e lo vo d 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
214 S O  13 -39 -03 B ero un  (s e řa ď o v a c í n ád raž í) - kab e lo vo d 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

215 S O  14-39-01 K rá lův  D v ůr - ka b e lo v o d 108 dny 15.04. 19 31.07. 19
216 E .2  P o z e m n í s ta v e b n í o b je k ty 1369 dny 01.02. 17 31.10. 20

217 S O  13-34-01 B e ro u n -s ta v e b n í ú p ra v y  v ý p ra v n í b u d o vy 911 dny 01.02. 17 31.07. 19
218 S O  13 -34 -02 B ero un  - z a s tře š e n í n á s tu p iš ť 86 dny 20.03. 19 13.06. 19
219 S O  13 -34 -03 B ero un  - te c h n o lo g ic k ý  o b je k t u n ák l.n á d r. 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
220 S O  1 3 -34 -04 P TM  B ero u n , s ta v .č ást 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
221 S O  13 -34 -06 P TM  B ero un  - o p lo c e n í 578 dny 01.11. 18 31.05. 20
222 S O  1 3 -34 -07 B ero un  - o b je k t EPZ 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
223 S O  13 -34 -08 B ero un  - o r ie n ta č n í sy s tém 372 dny 07.06. 18 13.06. 19
224 S O  14-34-01 Z a s t.K rá lův  D v ůr v ý p r.b u d o v a  - d e m o lic e 42 dny 01.10. 18 11.11. 18
225 S O  14 -34 -03 Z as t. K rá lův  D v ůr - p řís tře š e k  a z a s tře š e n í 85 dny 05.05. 20 28.07. 20
226 S O  14 -34 -05 Z as t. K rá lův  D v ůr - o p lo c e n í 466 dny 24.07. 19 31.10. 20
227 S O  13 -34 -10 B ero un  - d e m o lic e 626 dny 06.02. 19 23.10. 20
228 stavědla 1 ,4 , 6 626 dny 06.02. 19 23.10. 20
229 S O  13 -34 -12 B ero un  TS1 - s ta v e b n í ú p ra v y  tra fo s ta n ic e 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
230 S O  13 -34 -13 B ero un  T S 2  - s ta v e b n í ú p ra v y  tra fo s ta n ic e 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
231 E .3  T ra k č n í a  e n e rg e t ic k á  z a ř íz e n í 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21

232 E.3.1 Trak č ní vedení 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21
233 S O  13-35-01 B ero un  - tra k č n í v e d e n í 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21
234 SP celkem 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21
235 S O  13 -35 -02 B ero un  - p ře v ěš e n í Z O K 650 dny 17.02. 18 28.11. 19
236 S O  13 -35 -03 B ero un  - p ř ip o je n í Z Z  na tra k č n í v e d e n í 250 dny 24.06. 18 28.02. 19
237 S O  1 3 -35 -04 B ero un  - p ř ip o je n í EPZ 7 dny 07.06. 19 13.06. 19
238 S O  13 -35 -05 B ero un  - tra k č n í v e d e n í - n á k la d o v é  n á d ra ž í 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21
239 SP celkem 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21
240 S O  1 3 -35 -07 P TM  B ero un  - n a p á je c í v e d e n í 638 dny 01.10. 17 30.06. 19
241 S O  13 -35 -08 P TM  B ero un  - z p ětn é  v e d e n í 290 dny 14.09. 18 30.06. 19
242 S O  14-35-01 B ero un  - K rá lův  D v ůr tra k č n í v e d e n í 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21
243 E.3.3 Sp ínací stanice - stavební č ást 0 dny 07.12. 18 07.12. 18

244 S O  1 3 -34 -14 B ero un  s ta t.m ě n ič  3 kV  p ro  Z Z  - s ta v e b n í čás t 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
245 E.3.4 O h ř ev vým ě n EOV 1097 dny 23.10. 17 23.10. 20

246 S O  13-40-01 B ero un  - e l.o h ře v  v ý m ě n 1097 dny 23.10. 17 23.10. 20
247 E.3.5 E lektrické p ř edtápě cí za ř ízení (EPZ) 348 dny 01.07. 18 13.06. 19
248 S O  13 -40 -02 E P Z  B e ro u n -p ř ípo jka  nn 348 dny 01.07. 18 13.06. 19
249 S O  13 -40 -03 E P Z  B ero un  - k a b e lo v ý  ro zvo d 123 dny 11.02. 19 13.06. 19
250 E.3.6 Rozvody vn, nn, osvě te ln í a dálkové ovládání odpojovač ů 953 dny 20.04. 17 28.11. 19
251 S O  13-36-01 B ero un  - k a b e lo v é  ro zv o d y  nn a o s v ětle n í 785 dny 20.04. 17 13.06. 19
252 S O  13 -36 -02 B ero un  - o s v ětle n í p o d ch o d u 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
253 S O  13 -36 -03 B ero un  - d á lk o v é  o v lá d á n í ÚO 770 dny 22.05. 17 30.06. 19
254 S O  1 3 -36 -04 B ero un  - p ř ípo jka  nn ze  s ta t.m ě n ič e 342 dny 31.10. 18 07.10. 19
255 S O  13 -36 -05 P TM  B ero un  - ka b e lo v á  p ř ípo jka  nn 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
256 S O  13 -36 -06 P TM  B ero un  - d á lk o v é  o v lá d á n í ÚO 250 dny 24.10. 18 30.06. 19
257 S O  13-36-11 P TM  B ero un  - p řípo jka  22  kV 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
258 S O  14-36-01 Z as t. K rá lův  D v ů r - ú p rava  k a b .ro z v o d ů n n ,o s v ětle n í 295 dny 07.02. 19 28.11. 19
259 S O  14 -36 -03 K rá lův  D v ůr, p ře l. k a b e lů 6k V  v  km  42 ,532 242 dny 01.04. 19 28.11. 19
260 E.3.7 Ukolejně ní kovových konstrukcí 1333 dny 01.03. 17 23.10. 20
261 S O  13-41-01 B ero un  - o s o b n í n á d ra ž í - u k o le jn ě n í O K 852 dny 01.03. 17 30.06. 19
262 SP celkem 852 dny 01.03. 17 30.06. 19
263 S O  13 -41 -02 B ero un  - n á k la d o v é  n á d ra ž í - u k o le jn ě n í O K 1217 dny 01.03. 17 29.06. 20
264 SP celkem 1217 dny 01.03. 17 29.06. 20
265 S O  14-41-01 B ero un  - K rá lův  D v ůr - u k o le jn ě n í O K 568 dny 05.04. 19 23.10. 20
266 E.3.8 Vn ě jš í uzem ně ní 791 dny 01.05. 17 30.06. 19
267 S O  13 -36 -13 E P Z  3 kV  DC B ero un , v n ě jš í u z e m n ě ní 35 dny 10.05. 19 13.06. 19
268 S O  13 -36 -12 P TM  B ero un , v n ě jš í u ze m n ě n í 791 dny 01.05. 17 30.06. 19
269 V Š E O B E C N Ý  O B J E K T 1614 dny 01.04. 17 31.08. 21

270 S O  98 -9 8 -0 0 V š e o b e c n ý  o b jek t 1614 dny 16.07. 17 15.12. 21
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