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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 1823D1/2017/OI

IVZ : P16V00000084

č. 1823/2016/0IIVZKÚ

 

Statutární město Ostrava STASPO, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava -

Radvanice

zastoupene zastoupena: _ -

náměstkem primátora jednatelem

zapsána V OR: Krajský soud V Ostravě, oddíl C,

vložka 1807

  

IČzv 00845451

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

ičo: 41035704

DIC: (3241035704

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

  

dále jen objednatel

Obsah Dodatku

dále jen zhotovitel

 

\:

cl. |.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.

1823/2016/OI/VZKÚ ze dne 29.6.2016 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Dešťová kanalizace a

VO ul. Jahodová“ v k.ú. Petřkovice z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby V

rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny

závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 416.596,98 bez DPH (tj. 16,62 % původní ceny díla) a

snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 496.557,00 Kč bez DPH (tj. 19,81 % původní ceny díla).

čl. II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce V rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 této

smlouvy.“

2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 — změnový list č. 1 včetně položkoveho rozpočtu, tato

příloha tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 — Rekapitulace změn více prací a méně prací včetně

smlouvy a tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 1.

4. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 

 

 

 

    

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Dešťová kanalizace ul. Jahodová 1.785.002,85 374.850,60 2.159.853,45

VO ul. Jahodová 641.448,00 134.704,08 776. 152,08

Cena celkem 2.426.450,85 509.554,68 2.936.005,53   
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DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města č. 1625/ZM1418/25 ze dne

05 . 04. 2017.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 1823/2016/OI/VZKÚ ze dne 29. 06. 2016 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují

svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originalu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 N02.

6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude

v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostravacz), a

to po dobu časově neomezenou.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

9. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Rekapitulace změn více prací a méně prací včetně smlouvy

9
"
.
“

9
°

Za objednatele Za zhotovitele

STASPO, spol. s r.o.

  

  

Datum: 7.4.2017 Datum: 6.4.2017

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

náměstek primátora jednatel společnosti
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Příloha č.1 k Dodatku ev.č. objednatele: 1823D1/2017//OI

Počet listů: 3

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby. Čislo změny stavby:

Dešťová kanalizace a VO ul. Jahodová, čislo investiční akce xxxx, Číslo SO/PS/

identifikátor veřejné zakázky P16V00000084 /čisl0 změny sorps:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/Psy 01

Změna projektová dokumentace 01 l '   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2962016, číslo smlouvy objednatele: 1823/2016/Ol/VAKÚ: Číslo smlouvy

Zhotovttele: 75/7014 : 16-53

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo na'měsll 1803/8. 729 30 Ostrava. lČO' 00845451

Zhotovitel: S l'ASPO, spol, s r o , Těšínská 254, 716 00 Ostrava — Radvanice, IČO: 410 35 704

 

Gemprolektant (autorský dohled):

 

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace as., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 91 Ostrava,!ČO. 45193673

Přílohy“ Počet paré: Příjemce :

1) Situace stavby 3 x Objednalel

2) Zménový rozpočet 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis

Zmena projektové dokumentace. která má vliv na objekty:

50 O1 Dešťová kanalizace

SO 02 Oprava komunikace

Ostatní a vedlejsi naklady

 

Odůvodnění změny: _

Při zahájení stavebních prací a provedení požadovanách zkoušek byla zjištěna nevhodná geologie pro provedení vsakovaci studny. Na základě zjištěných

skutečností bylo navrženo nové řešení likvidace povrchových vod, což vyvolalo přepracování prolektové dokumentace.

 

časový vliv na plnění SOD: MWPdeoudeobyfilnéni707...“: I NEMÁ VLIV

Udaje v Kč bez DPH:

 

 

       
 

 

 

 

 

Cena navrhovaných Ménépraci „Procentuální podil Cena navrhovaných Víceprací ,Procemualm pad” Cena Meněprací a vlceprací

Meněpracl ZL k celkové Vlcepracl ZL k celkové _ , ,
řešeného ZL řešeného ZL reseneho LL

cené stavby ceně stavby

-496 557,00 -19,81% 416 596,98 16,62% —79 960,02

Vyjádření- souhlas se změnou: ,

Projektant (autorský souhlasim / v , d 1 d .

dohled): nesouhlaetm jmeno a um po pis

. souhlasím / . . .

TDS nesouhlasím jmeno datum podpis

Zhotovitel: souhlastml jmeno datum 22.22017 podpis
nesouhlasim

Objednatel: souhIaSIm l jméno datum podpis

nesouhlasim

Tenlo Evidenční líSI zmeny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Námmu součásti Evidenčního listu změný stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

 

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:    
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mag istrat

Rozpočet

Stavba: Dešťová kanalizace ul. Jahodová

Objekt: Změna dle upravené PD

Kód položky Název MJ Množství Cona Cona celkem

Vícepráce

30 01 Dešťová kanalizace

1 Zemní práce

113106071 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby do tože m2 8,25 37.60 31020

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhulněnlm m3 65,15 50,00 3 257,55

5 Komunikace pozemní

571908111R Kryt vymývaným dekoračním kamenívem (kačírkem) tl 100 mm n12 118.50 300.00 35 550.00

596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 8,25 143,00 1 179,75

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

592.1 žlab ACO DRAIN V 400 s přetvářením, vč krycího roštu z tvárné lítil kus 16,50 13 000,00 214 500,00

935113112 Osazení odvodňovacího polymerbetonoveho žlabu s krycím roštem m 16.50 314,70 5 19255

970051121 Očištění zárnkových dlaždic se spárovánlm z kameníva těženeho př m2 8.25 35,90 296,18

SO 02 Oprava komunikace

1 Zemní práce

181.1 Zatravnéní a ohumusova’ni. vč. dodávky materiálu m2 124,50 90.00 11 205.00

181301101 Rozprostr'enl ornice tI vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 7112 124,50 23,50 2 925,75

583.1 zemina schopna zúrodnéní m3 12.45 450.00 5 602,50

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

919,1-R HDPE vodonepropustná fólie tl.1,5mm m2. 49.50 220,00 10 890,00

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a fillraci netkané měrná hmotnost m2 99,00 42.50 4 207,50

997 Přosun sutě

997221551 .1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 136,00 10,00 1 360,00

9972215591 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů t 1224,00 5,00 6 120,00

997221611 .1 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 136,00 25,00 3 400,00

9972218551 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 136,00 100,00 13 600,00

Ostatní a vedlejší náklady

013254003 Náklady na vytyčení hranic pozemků kol 100 13 500.00 13 500,00

013254004 Náklady na zřízení suchovodu po dobu realizace stavby, vč jeho od kpl 1.00 60 000.00 60 000,00

013254005 úprava trasy stávajícího vodovodu z důvodu křížení přípojek kanaliz kpí 1,00 23 500,00 23 500,00

YigenrácheM 418 596.975

Méněpráee

SO 01 Dešťová kanalizace

1 Zemní práce

113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 1 m2 457,89 50,00 -'/ 894.50

115,1 Zřízení dočasné Čerpací studny (ocelová trouba DN400), vč dodání ks 4,00 1 000,00 -1 000,00

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 Ilr hod 408000 54,90 -59 292,00

115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do den ~45,00 39,90 -1 795,50

132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 1000 m3 m3 457,39 100,00 -6 730.90

132201209 Příplatek za íeplvost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 -33.69 10.00 -336.95

151101102 Zřízení příložneho pažení & rozepření stěn rýh hl do 4 rn m2 —675,10 50,00 -33 755.00

151101112 Odstranění přílozneho pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 rn m2 4375,10 10.00 -6 751,00

101101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 409.24 20.00 -3 384,86

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 n13 437,39 100,00 ~6 738.90

171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 07,39 5,00 336,95

111201211 Poplatek za uložení odpadu zo sypániny na skládce (skládkovné) [ 469,37 100,00 -16 936.50

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -91.63 50,00 -4 581,25

583373020 štěrkoplsek frakce 0-16 1 -64,60 210,00 -13 582.80

583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 3263 1 -25.91 210,00 -5 440.94

5834395901 kamenivo přírodní drcené hrubé frakce 3263 t -10.42 210.00 -2 188.99

2 Zakládání

212752212 Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm vč m -141 ,00 10.00 <1 410.00

4 Vodorovné konstrukce

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 -47,08 250,00 -11 770,00

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -5,39 25,00 434,75

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 -0.18 2 100,00 -371,70

5 Komunikace pozemní

564871117 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD 1|, 400 mm m2 439.39 5,00 -1 96,95

8 Trubní vedení

871370410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu m -49,00 100,00 -4 900,00

286147280 trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RlB 2 DIN (PP) vnitřní průměr kus -26.00 1 561.60 -40 601,60

871300410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu ni -92,00 100,00 -9 200,00

286,1 trubka kanalizační korugovaná perforovaná (PP) vnitřní průměr 400r kus 40,00 3 641,00 ~58 265.60

892.1 Kamerové zkouška vč. vypracování protokolu o zkoušce 441,00 40,00 -5 640.00

892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodr kus -2,00 1 000.00 -2 000.00

892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 49,00 20,00 -980,00

892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m -02.00 20.00 -1 840,00

892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkoušlr kus -2,00 10 700,00 -21 400.00

894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus -4,00 493,00 »1 972.00
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Rozpočet

592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q1 100/25 D100X25X12 cm kus -1,00 475,00 -475.00

592243060 skruž betonová šachetní TBS-0.1 100/50 D100x50x12 cm kus —1,00 753,00 —753,00

592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q1 100/100 D100x100x12 cm kus -2,00 1 308,00 -2 616,00

894412411 Osazení želembetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus ~1.00 499,00 «499,00

592243120 konus Šachetnl betonový TBRfCH 10003158/12 KPS 100x62,5x58 \ kus 4.00 927,00 -927,00

894414111 Osazení železobetonových dílců pro Šachty skruží základových kus 4,00 1 000,00 -1 000.00

592243390 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max, 60 kus -1,00 4 753,00 —4 753,00

592243480 těsnění elastomerové pro spojení Šachetních dílů EMT DN 1000 kus -5,00 161.00 -805.00

894812325 Revizni a čistící šachta z PP lyp DN 600/315 šachtové dno průtočné kus —2,00 4 476.55 -8 953.10

694812326 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno koncové kus -1,00 4 243.67 4 243.67

894812329 Revizní a čisticí šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné kus -1,00 5 457,77 -5 457,77

894812331 Revizní a čistící šachta 2 PP DN 600 šachtové roura korugovana sv kus -3,00 1 789.20 »5 367,60

894812333 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtova roura korugovaná sv kus 4,00 4 249,35 -4 249.35

894812339 Příplatek k rouram revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí š kus -4.00 72,10 -288,40

894812378 Revizni a čistící šachta 7. PP DN 600 íilínova mříž do 40 t s betonovg kus -4,00 4 260.00 —17 040,00

899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotností na kus -1.00 534.00 —534,00

592246610 poklop šachtový D1 lbetonová výplň+ Iííina/ D 400 - BEGU. s odvětr kus -1,00 2 700,00 2 700,00

997 Přesun sutě

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 80,48 37,20 -3 217,02

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů ! -77B,31 10,10 -7 86094

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu ! 86,48 132.00 -11 415,23

997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 436,48 110.00 -9 512.69

998 Přesun hmot

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krylem z kamene, monotitlt t —411.43 50.00 -20 571,40

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený vý t 42,40 50,00 -2 120.20

50 02 Oprava komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stoiatého & boční opěrou ' m 460.00 206,00 —32 960.00

592175030 obrubník BEST-MONO l, 100x15/12x30 cm, přírodní kus 468.00 100,00 -16 800,00

Méněgráge celkem ~49§ {256 998

Vice-méné práce celkem -79 560,023
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Příloha č.2 k Dodatku ev.č. objednatele: 1823D1//2017/OI

Počet listů: l

Rekapitulace změn více prací a méně prací včetně smlouvy

Dešťová kanalizace a VO Jahodová

 

 

 

 

 

 

  

Název objektu SOD Dodatek č. 1 SOD + D1

SO 01 Dešťová kanalizace 663.406,18 -186.510,77 476.895,4l

SO 02 Oprava komunikace 803.482,28 106.550,75 910.033,03

SO 03 Přeložka vodovodního řádu 382.574,41 0,00 382.574,41

Ostatní a vedlejší náklady 15.500,00 0,00 15.500,00

Doplnění VO Jahodová 641.448,00 0,00 641 .448,00

CELKEM 2.506.410,87 -79.960,02 2.426.450,85   
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