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DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA 

A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“) 
(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017) 

  

Objednatel:      Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem:       Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  

IČO:          00007064 

DIČ:         CZ00007064 

bankovní spojení:   účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky 

zastoupen:  Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického 
rozvoje a koordinace veřejné správy 

(dále jen „Objednatel“)  

 

a 

 

Dodavatel:       Asseco Central Europe, a.s. 
se sídlem:       Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4    

IČO:         27074358 

DIČ:         CZ27074358 

bankovní spojení:         

zastoupená:      Davidem Šindelářem, prokuristou 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 

(dále jen „Dodavatel“) 

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního 
systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-

2017 (dále jen „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné 
zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „Implementátor technického řešení 
projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt 

elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby 

právních předpisů)“ (dále jen „Projekt eSeL“).  

B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky 

ke Smlouvě: 

a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019); 

b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019); 

c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019); 

d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019);  

e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019); a 

f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019). 

C. Strany činí nesporným, že v průběhu realizace Projektu eSeL průběžné docházelo 
a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází k řadě okolností stojících mimo 
vůli Stran, které Strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a které ve 
svém souhrnu a v mnoha případech i samostatně objektivně brání realizaci 
některých částí plnění předmětu Smlouvy v časových harmonogramech 
předvídaných Smlouvou, jakož i brání realizaci části předmětu plnění v rozsahu 
původně předpokládaném Stranami (dále jen „Okolnosti“).  

Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu C tohoto článku 
Dodatku jsou zejména: 

a) Probíhající integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa s informačními 
systémy dotčených třetích osob, tj. se systémem ODOK Úřadu vlády a 
informačními systémy Poslanecké sněmovny a Senátu prokázala, že i přes 
maximální úsilí Stran i dotčených třetích osob nebylo možné v doposud 
stanovených termínech tuto integraci plně realizovat. Důvodem je zejména 
vyšší než předpokládaná pracnost integrace na straně třetích osob, než bylo 
možné předpokládat v okamžiku zadání veřejné zakázky i v okamžiku 
uzavření dodatku č. 6. Zvýšená potřeba kapacit partnerských institucí 
v období ledna až června 2021 překročila kapacitní možnosti partnerských 
institucí. Jejich kapacitní možnosti pak byly dále limitovány specifickými 



 

 

rysy daného období, kdy zejména v souvislosti s epidemií Covid-19 tyto 
instituce byly nuceny pracovat v mimořádném režimu a musely plnit řadu 
úkolů nad rámec své standardní agendy. Jedná se zejména o mimořádné 
schůze Poslanecké sněmovny a vlády, které dále zvyšovaly zátěž 
disponibilních kapacit partnerských institucí. V případě Poslanecké 
sněmovny a Senátu pak platí, že Zadavatel jako orgán moci výkonné 
s ohledem na nezávislé ústavní postavení nedisponuje prostředky, které by 
umožnily ovlivňovat stanovování priorit a alokaci (či případné navyšování) 
kapacit těchto třetích osob. 

b) Dokončení řady analytických činností, mezi které patří např. 
připomínkování specifikací, mapování chybových stavů, chybové workflow, 
vypořádání chybových stavů/notifikací, a mapování stavů procesu ve vztahu 
k systému ODOK, které byly předpokladem zahájení integrace systému 
ODOK, si, opět nad rámec předpokladů v okamžiku uzavření dodatku č. 6, 
vyžádaly další 3 měsíce k finálnímu dořešení.  

c) Technická část integrace partnerských systémů, která tvoří méně pracnou 
a časově náročnou část integrace partnerských systémů, byla s ohledem na 
skutečnosti uvedené v písmenech a) a b) na straně třetích osob z převážné 
většiny dokončena až k 31. 8. 2021, což je termín o 3 měsíce překračující 
původně stanovený termín pro tuto část dodávky jako celek; 

d) V rámci realizace technické integrace s partnerskými systémy byla 
identifikována potřeba úpravy služby „vlozeniUsneseniVlady“ systému 
ODOK, která je podmínkou pro plné dokončení integrace. 

e) V průběhu analytických prací, zejména pak ve spolupráci s Kanceláří 
Poslanecké sněmovny a Úřadem vlády, byl identifikován okruh nezbytných 
potřebných změn, úprav a doplnění Díla zvyšující pracnost a časovou 
náročnost realizace díla. Uvedené změny, popsané v příloze č. 1 tohoto 
dodatku, vyplynuly z prohlubujících analytických prací k zadání a jsou 
nezbytné pro plné a úspěšné zapojení nástrojů systému e-Sbírka 
a e-Legislativa. Projednání a zpracování zadání těchto komplexních 
změnových požadavků, které probíhalo od počátku roku 2021, bylo časově 
náročné a promítlo se do možnosti splnit aktuální milník e-Legislativa RC3 
a Integrace. Tyto změny je třeba v návaznosti na dohodnuté řešení 
zapracovat do částí díla e-Legislativa RC3, RC4 a Integrace, které měly být 
předloženy k akceptaci v červnu 2021. Jejich zapracování zvýší časovou 
náročnost dodání těchto milníků, což je třeba dále zohlednit 
v harmonogramu dodání těchto i dalších zbývajících částí díla.  

f) Realizaci Díla se pak dále negativně dotkly další skutečnosti: 



 

 

i. Doposud nebyla fixována zbývající část právní úpravy, novela zákona 
č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, která je jednou z podmínek 
pro dokončení procesních částí Díla. Její přijetí dotvoří zbývající část 
procesního rámce fungování e-Legislativy. Návrh byl do Parlamentu 
předložen již potřetí, přičemž poslední návrh (sněmovní tisk č. 979) 
nebyl do konce volebního období Poslanecké sněmovny projednán. 
Možnost projednání návrhu negativně ovlivnilo zejména období 
pandemie Covid-19, kdy se Parlament při projednávání návrhů 
zákonů soustředil primárně na projednávání návrhů souvisejících 
s touto mimořádnou situací.  

ii. Realizace zadávacího řízení na realizaci systému Czech POINT 2.0 
neumožňuje realizovat propojení systémů e-Sbírka a e-Legislativa 
a Czech POINT 2.0 dříve než na počátku roku 2022. Realizovat 
připojení na stávající verzi systému Czech POINT, který bude 
systémem Czech POINT 2.0 plně nahrazen, by nebylo efektivním 
vynakládáním veřejných prostředků. 

g) Epidemická situace onemocnění COVID-19, která negativně ovlivňovala 
realizaci Díla v době uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy v prosinci 2020, 
působila dále negativně i v průběhu 1. a 2. čtvrtletí roku 2021; navazující 
opatření přijímaná ze strany zainteresovaných dotčených subjektů, i nadále 
měla podstatný vliv na realizaci Projektu eSeL jako celku, stejně jako na 
plnění jednotlivých dílčích termínů Projektu, a to zejména s ohledem na 
jejich rozsáhlost, jakož i s přihlédnutím k praktické nemožnosti predikce 
budoucího vývoje, jak nemoci samotné, tak i na ní reagujících opatření; 

h) Pro plnou realizaci (a tudíž i možnost akceptace ze strany Zadavatele) části 
díla tvořících akceptační milníky e-Legislativy RC3, RC4 a Integrace je 
nezbytné (vedle dokončení dalších relevantních částí těchto akceptačních 
milníků) zejména dokončení integrace informačních systémů třetích stran, 
zapracování změn řešení, dokončení integrace CzechPoint 2.0 a fixace 
zbývající části právní úpravy řešení, kterou je novela jednacího řádu Senátu. 
Výše popsané skutečnosti tak ve svém souhrnu způsobily, že části díla 
tvořících akceptační milníky e-Legislativy RC3, RC4 a Integrace, které měly 
být dokončeny a předloženy k akceptaci v červnu 2021, nebylo možné jako 
celek dokončit a odevzdat k akceptaci všechny relevantní částí díla, které 
mají být odevzdány v doposud nedokončených milnících. Tím je 
v konečném důsledku vyloučena i dodávka a akceptace navazujícího 

milníku „Nasazení“ a dalších následujících milníků dodávky Díla.  



 

 

D. Strany shodně hodnotí Okolnosti jako objektivní okolnosti, které vznikly nezávisle 
na vůli Stran, případně vyplývají z potřeby přípravy realizace změn zasahujících 
do Díla identifikované za spolupráce se třetími stranami. Prodlení Dodavatele 
s dokončením a odevzdáním akceptačních milníků eLegislativy RC3, RC4 
a Integrace proto Objednatel vyhodnotil tak, že není zaviněno Dodavatelem a 
nelze jej přičítat k tíži Dodavatele jako jím zaviněné prodlení.  

E. I přes výše uvedené Strany, stejně jako všechny dotčené spolupracující třetí osoby 
průběžně vynakládají mimořádné úsilí směřující ke zmírnění dopadu objektivního 
časového posunu v realizaci Projektu eSeL. Strany proto v období června až 
listopadu 2021 přistoupily k časově náročným krokům, které byly předpokladem 
pro formulaci, projednání a uzavření tohoto dodatku. Objednatel za součinnosti 
s Dodavatelem a třetími stranami zejména ověřil a projednal existenci výše 
popsaných Okolností. Obě strany dále v návaznosti na identifikaci změnových 
požadavků přistoupily k jejich nacenění a znaleckému ověření tohoto nacenění. 
V návaznosti na realizaci převážné většiny technické integrace informačních 
systémů partnerských institucí ke dni 31. srpnu 2021 pak obě Strany přistoupily ke 
tvorbě harmonogramu, který zohlednil potřebu začlenit realizaci změnových 
požadavků do rámce Díla do plánování další části integrace partnerských institucí, 
praktické poznatky o kapacitních možnostech spolupráce třetích stran na 
integračních pracích a další výše popsané Okolnosti. Tento harmonogram byl 
následně projednán s partnery projektu. Objednatel dále realizoval v návaznosti 
na upravený harmonogram realizace projektu všechny nezbytné kroky 
v souvislosti s dotačními aspekty realizace projektu e-Sbírka a e-Legislativa, 
zejména předložil ke schválení změnu projektu Centru pro regionální rozvoj 
a vyčkal jejího schválení jako podmínky pro uzavření tohoto dodatku.  

F. V období realizace výše popsaných kroků obě Strany, vedeny záměrem 
minimalizovat časové dopady výše popsaných nezbytných kroků na 
harmonogram realizace Díla, pokračovaly dále při realizaci Díla, a to na základě 
existujících smluvních povinností a smluvní definice Díla. 

G. Strany jsou však nuceny konstatovat, že úplná eliminace dopadů Okolností 
vymezených výše však není, bez uzavření tohoto Dodatku Smlouvy možná. 
Okolnosti a jejich dopady na realizaci Díla je třeba zohlednit formou uzavření 
dodatku ke Smlouvě, a to následujícím způsobem: 

a) Strany jsou tak nuceny konstatovat, že v důsledku shora uvedených 
okolností je nezbytné zajistit posun realizace vybraných milníků Projektu 
eSeL v rozsahu dále uvedeném v tomto Dodatku. Strany současně vnímají 
jako nezbytné na základě dosavadních zkušeností zohlednit při stanovení 
dalšího harmonogramu realizace projektu kapacitní možnosti 



 

 

spolupracujících organizací, bez jejichž součinnosti a realizace a ověření 
změn na straně jimi spravovaných informačních systémů není možné část 
Integrace plně dokončit.  

b) Současně je třeba v návaznosti na výstupy technické části Integrace 
realizovat úpravu systému ODOK nad rámec dříve známých skutečností, 
což je třeba při přípravě harmonogramu dále zohlednit. 

c) Strany jsou dále vedeny záměrem v nejvyšší možné míře vyhovět 
oprávněnému požadavku spolupracujících institucí na umožnění podílet se 
v co nejširší možné míře na vývoji nástrojů e-Legislativy. I zde je třeba 
vycházet z jejich kapacitních možností a v úpravách harmonogramu tyto 
kapacitní možnosti zohlednit. 

d) Harmonogram realizace musí zohlednit časovou potřebu fixace právní 
úpravy jako celku, tj. čas nezbytný pro přijetí novely zákona č. 107/1999 Sb., 
o jednacím řádu Senátu. 

e) Harmonogram realizace dále musí reflektovat časové dispozice realizace 

napojení systému Czech POINT 2.0, které není možné realizovat dříve než 
na počátku roku 2022.  

f) V důsledku shora uvedených okolností je nezbytné zajistit posun a úpravy 

realizace vybraných milníků Projektu eSeL a doplnění nových milníků 
v rozsahu dále uvedeném v tomto Dodatku, stejně jako zajistit, aby ze strany 
Dodavatele byla prováděna Digitalizace i po dobu prodloužené realizace 
plnění Projektu eSeL. V návaznosti na uvedené se Strany dohodly na 
prodloužení a úpravě vybraných milníků, jakož i na zavedení nových 
milníků Digitalizace a dodávky části e-Legislativy a Integrace, reflektujících 
shora uvedené Okolnosti, a připravily její promítnutí do přílohy č. 3 
Smlouvy. Současně připojují jako Přílohu č. 2 Dodatku vzájemně 
odsouhlasený harmonogram postupu realizace funkčních celků Díla, s nimi 
souvisejících víceprací a odstraňování výhrad k e-Sbírce RC1 a k e-

Legislativě RC2, podle kterého budou postupovat při další realizaci Díla. 

H. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je připraven Projekt eSeL dokončit 
v níže stanoveném rozsahu a termínech. Současně deklaruje svou připravenost 
udržet a navyšovat realizační kapacity pro vývoj nástrojů e-Legislativy.  

I. Strany vedeny úsilím o co nejrychlejší a nejefektivnější dokončení Díla dále 
upravily postupy pro analytické a vývojové práce pro realizaci zbývajících 
funkčních částí Díla, změnových požadavků a odstranění akceptačních výhrad. 
Nové postupy, které nahrazují postupy uvedené v kapitole „15.5.8 Struktura 



 

 

a proces průběžné iterace“ dokumentu „Implementační analýza“ a podle kterých 
se obě strany zavazují nadále postupovat, jsou uvedeny v Příloze č. 3 Dodatku.  

J. Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich potřeba 
vznikla, jak je uvedeno výše, v důsledku okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, kdy provedené změny současně nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech v součtu realizovaných změn 
nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. 

K. V návaznosti na prohlášení učiněné v odstavci 1.3 Dodatku č. 3 Smlouvy, 
Objednatel a Dodavatel přijímají dále uvedené změny Smlouvy a jejích příloh 

s předpokladem, že na základě upřesnění požadavků partnerů Objednatele (na 
nově zavedený ověřovací provoz v období od KAP) přistoupí následně i 
k úpravám částí Smlouvy týkajících se poskytování „Služeb provozní podpory 

Díla“ a případně i poskytování „Služeb počátečního školení“ a  „Služeb 

průběžného školení“. 

L. Strany se zavazují k průběžnému identifikování a evidenci méněprací a dále 
k vytváření jejich technické dokumentace a nacenění, které bude podkladem pro 
jejich znalecké ocenění. Strany současně vyslovují souhlas s postupem, kdy 
identifikované méněpráce budou finančně vypořádány v rámci fakturačního 
milníku č. 5.  

M. Objednavatel si vyžádá právní stanovisko k posouzení právní povahy plnění 
poskytovaného dodavatelem ve formě podpory L3 a L4 v období od KAP podle 
původní Smlouvy. 

 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je: 

2.1.1. nezbytné rozšíření plnění poskytovaného Dodavatelem, a to o zajištění 
nezbytné digitalizace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv 
ročníků 2021 a 2022 vydaných od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022; 

2.1.2. provedení víceprací specifikovaných dále v tomto Dodatku a jeho příloze 
č. 1. 

2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 
provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek ve 
Smlouvě a tomto Dodatku stanovených, digitalizaci Sbírky zákonů a Sbírky 
mezinárodních smluv ročníků 2021 a 2022 vydaných od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022 



 

 

nebo předložených Objednateli v tomto období k vyhlášení, a to v termínech 
stanovených akceptačními milníky dle přílohy č. 3 Smlouvy. Dodavatel bude 
postupovat při provádění digitalizace dle tohoto Dodatku, tj. Digitalizace 4. část E, 
na základě na základě vzájemně odsouhlasených pravidel. 

2.3. Strany se dohodly, že s ohledem na provedené nezbytné rozšíření plnění 
poskytovaného ze strany Dodavatele je současně nutné provést úpravu způsobu 
stanovení a posouzení řádnosti a správnosti plnění Dodavatele. Strany se proto 
dohodly na modifikaci ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy tak, jak je dále uvedeno 
v tomto Dodatku. 

2.4. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 
realizovat vícepráce, a to v rozsahu a za podmínek vymezených v Příloze č. 1 a 2 

tohoto Dodatku. 

2.5. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.1 tohoto 
Dodatku dohodly, že cena za: 

2.5.1. provedení Digitalizace 4E dle ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku, tj. doplnění 
a domapování terminologie CzechVoc za období od dokončení milníku 
Digitalizace 3C (od 1. 3. 2021) do 31. 8. 2021 činí 

; za provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv 
ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022 včetně doplnění a domapování 
CzechVoc za toto období činí 

2.5.2. realizaci víceprací dle čl. 2.1.2 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí maximálně 50 
347 296,00,- Kč (slovy: padesát milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc dvě stě 
devadesát šest korun českých) bez DPH, tj. 60 920 228,16,- Kč (slovy: šedesát 
milionů devět set dvacet tisíc dvě stě dvacet osm korun českých a šestnáct 
haléřů) včetně DPH ve výši 21%, kdy cena víceprací bude hrazena postupem dle 
čl. 2.6 tohoto Dodatku. 

2.6. Strany se dohodly, že cenu za poskytnutí víceprací dle čl. 2.1.2 a Přílohy č. 1 tohoto 
Dodatku bude Objednatel hradit Dodavateli na základě Faktury vystavené 
Dodavatelem vždy po poskytnutí ucelené skupiny víceprací dle tohoto Dodatku (tj. 



 

 

víceprací poskytovaných v rámci fakturačních milníků 4H, 4I a 4J dle tohoto 
Dodatku) Dodavatelem, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně 
provedených víceprací vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkoden ve 
výši 

, nejdříve však po akceptaci víceprací dle příslušného 

akceptačního milníku dle čl. 5.1.1 tohoto Dodatku ze strany Objednatele. Na 
akceptaci víceprací se aplikují analogicky pravidla vymezená v čl. 7.11 Smlouvy. 

2.7. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na 
následujících změnách Smlouvy: 

2.7.1. zavádí se nový akceptační milník „Digitalizace 4E“, jakožto součást 
Akceptačního milníku „Digitalizace“ s termínem akceptace dne 27. 9. 2022, 
jehož předmětem je provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních 
smluv ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022, včetně doplnění a 
domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a dále 
doplnění a domapování terminologie CzechVoc za období od milníku 
Digitalizace 3C (od 1. 3. 2021) do 31. 8. 2021; 

2.7.2. zavádí se nové dílčí akceptační milníky Implementace e-Legislativa RC3a, 
RC3b a RC3c pro jednotlivé funkční celky z akceptačního milníku 
Implementace e-Legislativa RC3, nahrazující akceptační milník e-

Legislativa RC3, a dále nové dílčí akceptační milníky Integrace 1 a 
Integrace 2, které nahrazují akceptační milník Integrace, a s nimi spojené 
vícepráce dle čl. 2.1.2. Vícepráce jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 

tohoto Dodatku a rozdělení funkčních celků a víceprací mezi nové dílčí 
akceptační milníky je podrobně specifikované v Příloze č. 2 tohoto 
Dodatku. 

2.8. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na 
následujících souvisejících změnách (úpravách) fakturačních milníků: 

2.8.1. stanovuje se nový fakturační milník 4G reflektující plnění, které je 
Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.1.1 tohoto Dodatku; 

2.8.2. stanovují se nové fakturační milníky 4H, 4I a 4J reflektující plnění, které je 
Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.1.2 a Přílohy č. 1 a 2 tohoto 
Dodatku; 

 

3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ) 

3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní: 



 

 

6.1.1 celková cena za provedení Díla činí: 408 279 477,50 Kč (slovy: čtyři sta osm 

milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých a 

padesát haléřů) bez DPH, tj. 494 018 167,78 Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři 
milionů osmnáct tisíc sto šedesát sedm korun českých a sedmdesát osm haléřů) 

včetně DPH ve výši 21 %; 

3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) 
Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 se ruší a nově zní: 

 

 

Fakturační milník 
Akceptační milník Díla 

(obsah plnění) 
Výše fakturované částky 

z celkové ceny Díla 

fakturační milník č. 1 dle přílohy č. 3 Smlouvy  15 % z ceny dle bodu 6.1.1 
Smlouvy 

fakturační milník č. 2 dle přílohy č. 3 Smlouvy 15 % z ceny dle bodu 6.1.1 
Smlouvy 

fakturační milník č. 3A dle přílohy č. 3 Smlouvy 20 % z ceny dle bodu 6.1.1 
Smlouvy ponížené o částku 

780.900,00 Kč bez DPH 
(944.889,00 Kč včetně DPH) 

fakturační milník č. 4A dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4B dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4C dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4D dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4E dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4F dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník 4G dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník 4H dle přílohy č. 3 Smlouvy 



 

 

fakturační milník 4I dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník 4J dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 5 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

 

4. ZMĚNA ČLÁNKU Č. XII SMLOUVY (SANKČNÍ UJEDNÁNÍ) 

4.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy se mění a nově zní: 

12.24 V případě výskytu chyb Dodavatele zjištěných Objednatelem v rámci procesu 
Akceptace tvorby a verifikace datové báze, jak je specifikován v kapitole 12.1.4 
Detailního návrhu a jejích podkapitolách, vzniká Objednateli právo na 
následující smluvní pokuty: 
• Za prvních 354 trestných bodů kategorie 1 přidělených Objednatelem 

Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli 
žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 1 
přidělený Objednatelem Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 22.000,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých). 

•  Za prvních 472 trestných bodů kategorie 2 přidělených Objednatelem 
Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli 
žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 2 
přidělený Objednatelem Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní 
pokutu 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých). 

 

5. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY) 

5.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační 
a fakturační milníky): 

5.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro 
Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se 

ruší a nově zní: 

 

Název akceptačního milníku Popis akceptačního milníku (obsah 
dodávky) 

Termín akceptace 

Implementační analýza Analýza a návrh řešení T + 3 měsíce + 5 



 

 

Návrh datového modelu 
Návrh uživatelského rozhraní 
Detailní návrh integrace  
Detailní metodika digitalizace včetně 
tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex 
Návrh HW, SW 
Návrh akceptačních scénářů (smluvní) 
Rámcový návrh testovacích scénářů  

pracovních dnů 

Implementace hardwarové 
infrastruktury 

Dodávka HW a SW pro testovací prostředí 
Instalace HW a SW 

T + 5 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí 
Instalace HW a SW  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik 
kybernetické bezpečnosti provedené na 
základě Varování NÚKIB 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Dodání komponent HW nad rámec Díla do 
datového centra Objednatele v lokalitě 
Malešic 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace (Tvorba datové 
báze) 

Datový model - vytvoření 
Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů ročník 
1945-1989 včetně 

T + 8 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 
1945-1956 včetně  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů  

Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 
1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-
2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019, 
Úřední listy ročník 1957-1961 včetně) 

T + 20 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3A část – normalizace 
a tezaurus CzechVoc 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3B část – normalizace do 
upraveného modelu dat e-legislativy v T + 
25 měsíců, normalizace Úředního listu a 
Sbírky mezinárodních smluv namapování 
terminologické části tezauru CzechVoc na 
data vytvořená v rámci digitalizace 

T + 25 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3C část – normalizace do 
upraveného modelu dat e-legislativy v T + 
28 měsíců, integrace současného Věcného 
rejstříku a Právních oblastí, včetně 
přemapování indexace současného 
věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, 
doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za využití  výstupů 
CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců  

T + 29 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2020 vydané 
do 30. 6. 2020 

T + 25 měsíců + 10 
pracovních dnů 

 Digitalizace 4 část B – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2020 vydané 
do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 

1. 3. 2021 
(Akceptace) 



 

 

 Digitalizace 4 část C – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 vydané 
do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 

1. 6. 2021 
(Akceptace) 

 Digitalizace 4 část D – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 vydané 
do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 

30. 9. 2021 
(Akceptace) 

 Digitalizace 4 část E – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 vydané 
od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022, včetně 
doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období, a 

dále doplnění a domapování terminologie 
CzechVoc za období od milníku 
Digitalizace 3C (1. 3. 2021) do 31. 8. 2021 

27. 9. 2022 

(Akceptace) 

Implementace e-Sbírka RC1 Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), 
návrh detailních testovacích scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 9 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Implementace e-Sbírka RC2 Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních 
testovacích scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 19 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa RC1 Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh 
detailních testovacích scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa RC2 Vývoj (Generátor novel, související 
dokumenty), návrh detailních testovacích 
scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 26 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 
RC3a 

Vývoj (funkční celky a související vícepráce 
dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

18. 2. 2022 

Implementace e-Legislativa 
RC3b 

Vývoj (funkční celky a související vícepráce 
dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

29. 3. 2022  

Implementace e-Legislativa 
RC3c 

Vývoj (funkční celky a související vícepráce 
dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních 
testovacích scénářů 

9. 6. 2022  



 

 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

Implementace e-Legislativa RC4 Vývoj (Veřejný web), návrh detailních 
testovacích scénářů 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 
Akceptace dle akceptačních scénářů 

9. 6. 2022 

Implementace e-Legislativa RC5 Zapracování požadavků zákona č. 222/2016 
Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 7. 10. 2022 

Integrace 1 Vývoj (technická integrace s informačním 
systémem Poslanecké sněmovny, s 
informačním systémem Senátu a s 
informačním systémem oDok, a to na 
úrovni testovacích volání izolovaných 
integračních operací), návrh detailních 
testovacích scénářů, 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

29. 3. 2022 

Integrace 2 Vývoj (zbývající část integrace 
s informačním systémem Poslanecké 
sněmovny, s informačním systémem 
Senátu a s informačním systémem oDok, 
integrace mezi ostatními systémy), návrh 
detailních testovacích scénářů (včetně 
otestování nástrojů systému v rámci 

integrovaných nástrojů, systémů a 
procesů) 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

29. 6. 2022 

Nasazení Nasazení do produkčního prostředí 
Testy v produkci (UAT) 29. 6. 2022 

Školení Školení administrátorů 
Školení L1 a L2 podpory 
Školení odborné podpory (legislativní Help 
Desk a odborných aparátů) 

29. 8. 2022 

Pilot Migrace pro Pilotní provoz (část 
digitalizovaných dat) 
Pilotní provoz 
Finální migrace dat 
Ověřovací provoz/zvýšená podpora 

29. 9. 2022 

 

Dokumentace Stručný popis obsahu školení  T + 12 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Architektonická technická dokumentace 29. 6. 2022 

Provozní, instalační dokumentace 29. 6. 2022 

Uživatelská a školící dokumentace  29. 8. 2022 



 

 

Projektová dokumentace 29. 8. 2022 

Kompletní akceptace díla (KAP) Předání kompletních výstupů projektu 7. 10. 2022 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 
 

5.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro 
Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) 
stanovuje nově termíny a výše splátek následovně: 

 

 

Fakturační milník Výše splátky Akceptační milník Termín 

Fakturační milník č. 1 15 procent Implementační analýza T + 3 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 2 15 procent Implementace HW a SW – 
test. část 

T + 5 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 3 A 20 procent 
ponížených o částku 
780.900,- Kč bez DPH 
(944.889,- Kč vč. DPH 
ve výši 21%) 

Implementace e-S RC1 
Dodávka HW a SW – ostatní 
Digitalizace 1  T + 17 měsíců + 5 

pracovních dnů 

Fakturační milník č. 4A Implementace e-S RC2 
Implementace e-L RC1 
Digitalizace 2 
Digitalizace 3A 
Úprava Díla plynoucí z analýzy 
rizik kybernetické bezpečnosti 
provedené na základě 
Varování NÚKIB. 
Dodání komponent HW nad 
rámec Díla do datového 
centra Objednatele v lokalitě 
Malešic. 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 4B Implementace e-L RC2 
 T + 26 měsíců + 10 

pracovních dnů 

Fakturační milník č. 4C Digitalizace 3B 
Digitalizace 4 – část A 
 

T + 26 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 4D Digitalizace 3C 
Digitalizace 4B  
Digitalizace 4C 
 

1. 6. 2021 

Fakturační milník č.4F Digitalizace 4D 
 30. 9. 2021 

(Akceptace) 



 

 

Fakturační milník č.4H Vícepráce dodané v rámci 

milníku Implementace e-

Legislativa RC3a 

18. 2. 2022 

(Akceptace) 

Fakturační milník č.4I Vícepráce dodané v rámci 

milníku Implementace e-

Legislativa RC3b a Integrace 1 

29. 3. 2022 

(Akceptace) 

Fakturační milník č.4J Vícepráce dodané v rámci 

milníku Implementace e-

Legislativa RC3c 
9. 6. 2022 

(Akceptace) 

Fakturační milník č. 4E Implementace e-L RC3a až 
RC3c 
Implementace e-L RC4 
Integrace 1 a 2 

Nasazení 

29. 6. 2022 

(Akceptace) 

Fakturační milník č.4G Digitalizace 4E 

 27. 9. 2022 

(Akceptace) 

Fakturační milník č. 5 Implementace e-Legislativa 
RC5 
Školení 
Pilot 
Dokumentace 
 

7. 10. 2022 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje 
Objednatel. 

6.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy. 

6.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto 
Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření. 

6.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových 
stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.   

6.5  Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.  

6.6  Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1 – Změnové požadavky doplňující Dílo (vícepráce) 

http://www.mvcr.cz/


 

 

• Příloha č. 2 – Harmonogram postupu realizace funkčních celků Díla, s nimi 
souvisejících víceprací a odstraňování výhrad k e-Sbírce RC1 a k e-Legislativě RC2 

• Příloha č. 3 – Postupy při realizaci funkčních částí systému e Sbírka a e Legislativa. 

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

Za Objednatele: 

 

 Za Dodavatele: 

  

 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru 
strategického rozvoje a koordinace 

veřejné správy  

 

 

Asseco Central Europe, a.s. 
David Šindelář, prokurista 

 

 


	DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“)
	1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky z...
	B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
	a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019);
	b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019);
	c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019);
	d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019);
	e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019); a
	f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019).
	C. Strany činí nesporným, že v průběhu realizace Projektu eSeL průběžné docházelo a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází k řadě okolností stojících mimo vůli Stran, které Strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a které ve svém souh...
	Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu C tohoto článku Dodatku jsou zejména:
	a) Probíhající integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa s informačními systémy dotčených třetích osob, tj. se systémem ODOK Úřadu vlády a informačními systémy Poslanecké sněmovny a Senátu prokázala, že i přes maximální úsilí Stran i dotčených třetíc...
	b) Dokončení řady analytických činností, mezi které patří např. připomínkování specifikací, mapování chybových stavů, chybové workflow, vypořádání chybových stavů/notifikací, a mapování stavů procesu ve vztahu k systému ODOK, které byly předpokladem z...
	c) Technická část integrace partnerských systémů, která tvoří méně pracnou a časově náročnou část integrace partnerských systémů, byla s ohledem na skutečnosti uvedené v písmenech a) a b) na straně třetích osob z převážné většiny dokončena až k 31. 8....
	d) V rámci realizace technické integrace s partnerskými systémy byla identifikována potřeba úpravy služby „vlozeniUsneseniVlady“ systému ODOK, která je podmínkou pro plné dokončení integrace.
	e) V průběhu analytických prací, zejména pak ve spolupráci s Kanceláří Poslanecké sněmovny a Úřadem vlády, byl identifikován okruh nezbytných potřebných změn, úprav a doplnění Díla zvyšující pracnost a časovou náročnost realizace díla. Uvedené změny, ...
	f) Realizaci Díla se pak dále negativně dotkly další skutečnosti:
	i. Doposud nebyla fixována zbývající část právní úpravy, novela zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, která je jednou z podmínek pro dokončení procesních částí Díla. Její přijetí dotvoří zbývající část procesního rámce fungování e-Legislativ...
	ii. Realizace zadávacího řízení na realizaci systému Czech POINT 2.0 neumožňuje realizovat propojení systémů e-Sbírka a e-Legislativa a Czech POINT 2.0 dříve než na počátku roku 2022. Realizovat připojení na stávající verzi systému Czech POINT, který ...
	g) Epidemická situace onemocnění COVID-19, která negativně ovlivňovala realizaci Díla v době uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy v prosinci 2020, působila dále negativně i v průběhu 1. a 2. čtvrtletí roku 2021; navazující opatření přijímaná ze strany zainte...
	h) Pro plnou realizaci (a tudíž i možnost akceptace ze strany Zadavatele) části díla tvořících akceptační milníky e-Legislativy RC3, RC4 a Integrace je nezbytné (vedle dokončení dalších relevantních částí těchto akceptačních milníků) zejména dokončení...
	D. Strany shodně hodnotí Okolnosti jako objektivní okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli Stran, případně vyplývají z potřeby přípravy realizace změn zasahujících do Díla identifikované za spolupráce se třetími stranami. Prodlení Dodavatele s doko...
	E. I přes výše uvedené Strany, stejně jako všechny dotčené spolupracující třetí osoby průběžně vynakládají mimořádné úsilí směřující ke zmírnění dopadu objektivního časového posunu v realizaci Projektu eSeL. Strany proto v období června až listopadu 2...
	F. V období realizace výše popsaných kroků obě Strany, vedeny záměrem minimalizovat časové dopady výše popsaných nezbytných kroků na harmonogram realizace Díla, pokračovaly dále při realizaci Díla, a to na základě existujících smluvních povinností a s...
	G. Strany jsou však nuceny konstatovat, že úplná eliminace dopadů Okolností vymezených výše však není, bez uzavření tohoto Dodatku Smlouvy možná. Okolnosti a jejich dopady na realizaci Díla je třeba zohlednit formou uzavření dodatku ke Smlouvě, a to n...
	a) Strany jsou tak nuceny konstatovat, že v důsledku shora uvedených okolností je nezbytné zajistit posun realizace vybraných milníků Projektu eSeL v rozsahu dále uvedeném v tomto Dodatku. Strany současně vnímají jako nezbytné na základě dosavadních z...
	b) Současně je třeba v návaznosti na výstupy technické části Integrace realizovat úpravu systému ODOK nad rámec dříve známých skutečností, což je třeba při přípravě harmonogramu dále zohlednit.
	c) Strany jsou dále vedeny záměrem v nejvyšší možné míře vyhovět oprávněnému požadavku spolupracujících institucí na umožnění podílet se v co nejširší možné míře na vývoji nástrojů e-Legislativy. I zde je třeba vycházet z jejich kapacitních možností a...
	d) Harmonogram realizace musí zohlednit časovou potřebu fixace právní úpravy jako celku, tj. čas nezbytný pro přijetí novely zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.
	e) Harmonogram realizace dále musí reflektovat časové dispozice realizace napojení systému Czech POINT 2.0, které není možné realizovat dříve než na počátku roku 2022.
	f) V důsledku shora uvedených okolností je nezbytné zajistit posun a úpravy realizace vybraných milníků Projektu eSeL a doplnění nových milníků v rozsahu dále uvedeném v tomto Dodatku, stejně jako zajistit, aby ze strany Dodavatele byla prováděna Digi...
	H. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je připraven Projekt eSeL dokončit v níže stanoveném rozsahu a termínech. Současně deklaruje svou připravenost udržet a navyšovat realizační kapacity pro vývoj nástrojů e-Legislativy.
	I. Strany vedeny úsilím o co nejrychlejší a nejefektivnější dokončení Díla dále upravily postupy pro analytické a vývojové práce pro realizaci zbývajících funkčních částí Díla, změnových požadavků a odstranění akceptačních výhrad. Nové postupy, které ...
	J. Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich potřeba vznikla, ja...
	2. PŘEDMĚT DODATKU
	2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je:
	2.1.1. nezbytné rozšíření plnění poskytovaného Dodavatelem, a to o zajištění nezbytné digitalizace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ročníků 2021 a 2022 vydaných od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022;
	2.1.2. provedení víceprací specifikovaných dále v tomto Dodatku a jeho příloze č. 1.
	2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek ve Smlouvě a tomto Dodatku stanovených, digitalizaci Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv roční...
	2.3. Strany se dohodly, že s ohledem na provedené nezbytné rozšíření plnění poskytovaného ze strany Dodavatele je současně nutné provést úpravu způsobu stanovení a posouzení řádnosti a správnosti plnění Dodavatele. Strany se proto dohodly na modifikac...
	2.4. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje realizovat vícepráce, a to v rozsahu a za podmínek vymezených v Příloze č. 1 a 2 tohoto Dodatku.
	2.5. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.1 tohoto Dodatku dohodly, že cena za:
	2.5.1. provedení Digitalizace 4E dle ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku, tj. doplnění a domapování terminologie CzechVoc za období od dokončení milníku Digitalizace 3C (od 1. 3. 2021) do 31. 8. 2021 činí 407 808,- Kč (slovy: čtyři sta sedm tisíc osm ...
	2.5.2. realizaci víceprací dle čl. 2.1.2 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí maximálně 50 347 296,00,- Kč (slovy: padesát milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc dvě stě devadesát šest korun českých) bez DPH, tj. 60 920 228,16,- Kč (slovy: šedesát milionů ...
	2.6. Strany se dohodly, že cenu za poskytnutí víceprací dle čl. 2.1.2 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku bude Objednatel hradit Dodavateli na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy po poskytnutí ucelené skupiny víceprací dle tohoto Dodatku (tj. vícepra...
	2.7. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
	2.7.1. zavádí se nový akceptační milník „Digitalizace 4E“, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“ s termínem akceptace dne 27. 9. 2022, jehož předmětem je provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1....
	2.7.2. zavádí se nové dílčí akceptační milníky Implementace e-Legislativa RC3a, RC3b a RC3c pro jednotlivé funkční celky z akceptačního milníku Implementace e-Legislativa RC3, nahrazující akceptační milník e-Legislativa RC3, a dále nové dílčí akceptač...
	2.8. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na následujících souvisejících změnách (úpravách) fakturačních milníků:
	2.8.1. stanovuje se nový fakturační milník 4G reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.1.1 tohoto Dodatku;
	2.8.2. stanovují se nové fakturační milníky 4H, 4I a 4J reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.1.2 a Přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku;
	3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)
	3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní:
	6.1.1 celková cena za provedení Díla činí: 408 279 477,50 Kč (slovy: čtyři sta osm milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých a padesát haléřů) bez DPH, tj. 494 018 167,78 Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři milionů ...
	3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 se ruší a nově zní:
	4. ZMĚNA ČLÁNKU Č. XII SMLOUVY (SANKČNÍ UJEDNÁNÍ)
	4.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy se mění a nově zní:
	• Za prvních 354 trestných bodů kategorie 1 přidělených Objednatelem Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 1 přidělený Objednatelem Dodavateli vzniká O...
	5. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)
	5.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):
	5.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší a nově zní:
	5.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:
	6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

