PRILOHA SMLOUVY - HARMONOGRAM SZIF: Vyzvana

dvoufazova designérska soutéz na jednotny vizualni styl SZIF leden 2022 unor bfezen duben kvéten cerven cervenec srpen
Tyden 1 2 |3|4|5|6|7|8|9 (10|11 |12 |13 (14|15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 (22 |23 |24 (25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34
Zacinajici pondélim s datumem 34 | 104, | 174, | 244, | 314 | 720 | 142, | 212 | 282 | 7.3, | 143 | 213 | 283. | 44. | 114 | 184. | 254 | 25 | 95 | 165 [ 235 | 305 | 66 | 136 | 206 | 276. | 47. | 11.7. | 187. | 257. | 18. | 88 | 158. | 228,

Start a ukonceni projektu
zaslani navrhu projektu - nabidky
zaslani navrhu smlouvy

podpis smlouvy

vystaveni prvni faktury

vystaveni druhé faktury

m

Vyzkum, brand a pfiprava zadani

projektova schizka

pfiprava interniho workshopu

workshop

zpracovani reportu z workshopu

schvaleni reportu z workshopu

pfiprava pravidel soutéze

2 kola uprav pravidel na zakladé zpétné vazby objednatele
schvaleni pravidel soutéze

Pfiprava soutéze

reSerse porotcl

prezentace porotcu

vybér porotcd

zpétna vazba na pravidla soutéZe od porotct, jeji zapracovani
rederSe Ucastnikl soutéze

prezentace portfolii doporucenych G¢astnikl soutéze

vybér U€astnikl soutéze

zpétna vazba na pravidla soutéZe od U€astnikl soutéze

Soutéz 1. faze

vyzvani ucastnikll - osobni zadani
pfiprava navrhu

zasedani poroty

zpétna vazba ucastnikim

Soutéz 2. faze

pfiprava navrhu - 2. faze soutéze
zasedani poroty

vyhlaseni vysledku soutéze
zpétna vazba Gcastnikim

Dopracovani navrhu s vitézem tendru - JIZ BEZ CZECHDESIGN
osobni schuizka s vitézem - zpétna vazba a uzavieni smlouvy
Upravy navrhu vitézem a pfiprava prioritni ¢asti zakazky

pfiprava vSech zbyvaijicich ¢asti zakazky

implementace
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