
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 22-21-03-NS-00-HOF

Stavba: OPRAVA FASÁDY BUDOVY MěÚ č.p. 640 v HOŘOVICÍCH

KSO:
Místo:

801 61
Hořovice

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IC:

Město Hořovice,Palackého nám.2,268 01 Hořovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
GEMI GROUP s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

SPEKTRA PRO s.r.o.,V Hlinkách 1548,266 01 Beroun DIČ:

Zpracovatel: IČ:

pí. Lenka Dejdarová DIČ:

Poznámka:
Dle dokumentace pro provedení stavby zpracované 08/2015 aktualizací databáze URS 2015 na URS 2021/1.

09486291

CZ09486291

Cena bez DPH 5 889 898,93

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 5 889 898,93 1 236 878,78

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 126 777,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: yatum
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

22-21-03-NS-00-HOF 

OPRAVA FASÁDY BUDOVY MěÚ č.p. 640 v HOŘOVICÍCH 

Hořovice Datum: 

Město Hořovice,Palackého nám.2,268 01 Hořovice Projektant: 

GEMI GROUP s.r.o. Zpracovatel: 

3. 3. 2021 

S P E K T R A PRO s.r.o.,V 
Hlinkách 1548,266 01 
Beroun 
pí. Lenka Dejdarová 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 

Z Z - Z 1 - U 3 -

PR-00-

PR-00-
HOF2 

Zateplení a oprava fasády vč. prací souvisejících 

Ostatní náklady stavby 

5 889 898,93 7 126 777,71 

5 389 898,93 6 521 777,71 

500 000,00 605 000,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY BUDOVY MěÚ č.p. 640 v HOŘOVICÍCH

Objekt:

22-21-03-PR-00-HOF1 - Oprava fasády vč. prací souvisejících

KSO:
Místo:

801 61
Hořovice

Zadavatel:

Město Hořovice,Palackého nám.2,268 01 Hořovice

Zhotovitel:

bude vybrán dle VŘ

Projektant:

SPEKTRA PRO s.r.o.,V Hlinkách 1548,266 01 Beroun

Zpracovatel:

pí. Lenka Dejdarová

Poznámka:
Dle dokumentace pro provedení stavby zpracované 08/2015 aktualizací databáze URS
2015 na URS 2021/1.

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

3. 3. 2021

09486291

CZ09486291

Cena bez DPH 0,00

DPH základní

snížená

Základ daně

5 389 898,93

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně
1 131 878,78

0,00

Cena s DPH v CZK 1 131 878,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

OPRAVA FASÁDY BUDOVY MěÚ č.p. 640 v HOŘOVICÍCH 

Obiekt: 

22-21-03-PR-00-HOF1 - Oprava fasády vč. prací souvisejících 

Místo: Hořovice 

Zadavatel: Město Hořovice,Palackého nám.2,268 01 Hořovice 

Zhotovitel: bude vybrán dle VŘ 

Kód dílu - Popis 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3. 3. 2021 

S P E K T R A PRO 
s.r.o.,V Hlinkách 
1548,266 01 Beroun 
pí. Lenka Dejdarová 

Cena celkem [CZK] 

5 389 898,93 

4 224 383,52 

1 - Zemní práce 114 171,40 

2 - Zakládání 129 180,80 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 000,00 

5 - Komunikace pozemní 139 538,90 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 517431,19 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 356 339,93 

997 - Přesun sutě 604 367,80 

998 - Přesun hmot 347 353,50 

P S V - Práce a dodávky P S V 1 077 115,41 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 246,62 

712 - Povlakové krytiny 39 900,04 

713 - Izolace tepelné 13 134,34 

764 - Konstrukce klempířské 219 500,66 

767 - Konstrukce zámečnické 311 530,93 

771 - Podlahy z dlaždic 10 469,22 

773 - Podlahy z litého teraca 401 363,55 

781 - Dokončovací práce - obklady 4 739,28 

783 - Dokončovací práce - nátěry 55 095,63 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 135,14 

M - Práce a dodávky M 88 400,00 

21-M - Elektromontáže 88 400,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

OPRAVA FASÁDY BUDOVY MěÚ č.p. 6 4 0 v HOŘOVICÍCH 

Obiekt: 

22-21-03-PR-00-HOF1 - Oprava fasády vč. prací souvisejících 

Místo: Hořovice Datum: 3.3.2021 

S P E K T R A PRO 
Zadavatel: Město Hořovice,Palackého nám.2,268 01 Hořovice Projektant: s.r.o.,V Hlinkách 

1 5 4 8 , 2 6 6 01 Beroun 

Zhotovitel: bude vybrán dle VŘ Zpracovatel: pí. Lenka Dejdarová 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 

D 

H S V 

1 

D ráce a dodávky HSV 

Zemní práce 

4 224 383,52 

114 171 ,40 

1 K 113106121 
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně 

m2 11,000 60,00 660,00 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

okapové chodníčky v zelených pásech u objektu 

11*2*0,5"v zeleném pásu u hlavního vchodu - pohled severní" 11,000 

2 K A AGA ť\~7 4 A O 

113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 22,256 150,00 3 338,40 C S ÚRS 2021 01 
w 
w 
w 
w 

- pro nové vyzdéní parapetních teracových zídek 
((2,78+0,4)*0,4)*2+21,4*0,4"východ" 
((2,84+0,4)*0,4)*2+21,4*0,4"západ" 
Součet 

11,104 
11,152 
22,256 

3 K 114203103 
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty 

m3 0,300 500,00 150,00 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

- chodníku u objektu - pouze částečné - pro osazeni kolen k 
větracím hlavicím 
6*1 *0,5*0,1 "pohled jižní" 0,300 

4 K 132211401 
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 

m3 48,188 2 000,00 96 376,00 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

w 
w 
w 

- u základů 
11*2*0,5*0,5"v zeleném pásu u hlavního vchodu - pro 
provedení zateplení a vložení nopové folie - pohled severní" 
((2,78+0,9)*0,8)*2+21,4*0,8*0,9"východ" 
((2,84+0,9)*0,8)*2+21,4*0,8*0,9"západ" 
Součet 

5,500 

21,296 
21,392 
48,188 

C 
D 

IZ 174151101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
s e zhutněním 

m3 48,188 250,00 12 047,00 C S ÚRS 2021 01 

W 

W 

w 
w 
w 

- zpětně 
11*2*0,5*0,5"v zeleném pásu u hlavního vchodu - pro 
provedení zateplení a vložení nopové folie - pohled severní" 
((2,78+0,9)*0,8)*2+21,4*0,8*0,9"východ" 
((2,84+0,9)*0,8)*2+21,4*0,8*0,9"západ" 
Součet 

5.500 

21,296 
21,392 
48.188 

6 K 160050003.R 
Hloubení nezapažených jam pro vlajkové stožáry 
jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 

kus 2,000 800,00 1 600,00 

D 2 Zak ládán í 129 180 ,80 

7 K 279113155 
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 

m2 59,360 1 280,00 75 980,80 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

w 

w 
w 

východní fasáda - nové vyzdéní zídek mezi sloupy - od 
základového pasu 
1,4*(3,36*5+2,2*2) 
západní fasáda - nové vyzdéní zídek mezi sloupy - od 
základového pasu 
I ,H [ó,óO 0 + Z , Z Z J 

Součet 

29,680 

29,680 
59,360 

8 K 279361821 
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 

t 1,520 35 000,00 53 200,00 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

w 

w 
w 

D 3 

východní fasáda - nové vyzdéní zídek mezi sloupy - od 
základového pasu 
1,4*(3,36*5+2,2*2)*0,32*80/1000 
západní fasáda - nové vyzdéní zídek mezi sloupy - od 
základového pasu 
1,4*(3,36*5+2,2*2)*0,32*80/1000 
Součet 

Sv is lé a komple tn í kons t rukce 

0,760 

0,760 
1,520 

16 0 0 0 , 0 0 

9 K 339928813.R Osazení vlajkového stožáru vč. upevnění kus 2,000 1 500,00 3 000,00 

10 M 316723599. R stožár vlajkový 4,5-114/76 Z vč. dopravy kus 2,000 6 500,00 13 000,00 

D 5 K o m u n i k a c e pozemní 139 5 3 8 , 9 0 

11 K 572340111 
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem A C O (AB) tl 50 mm 
m2 51,876 800,00 41 500,80 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 

((2,78+0,9)*0,9)*2+21,4*0,9"východ" 
((2,84+0,9)*0,9)*2+21,4*0.9"západ" 
Součet 

25,884 
25,992 
51,876 

12 K 596841120 
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 

m2 97,160 460,00 44 693,60 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 

6*1 *0,5"pohled jižní" 
2,2*21,4"západní podloubí" 

3,000 
47,080 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w 2,2*21,4"východní podloubí" 47,080 
w Součet 97,160 

13 M 59246013 
dlažba plošná betonová terasová vymývaná 

m2 96,990 550,00 53 344,50 CS ÚRS 2021 01 13 M 59246013 
500x500x50mm 

96,990 550,00 53 344,50 

w 5*43"západní podloubí" 47,080 
w 5*43"východní podloubí" 47,080 
w Součet 94.160 
w 430*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 96,990 

D 6 Úpravy pov rchů , podlahy a osazování výp lní 1 517 431,19 

16 K 614142001 
Potažení vnitřního ostění nebo nadpraží sklovláknitým 

m2 45,862 210,00 9 631,02 16 K 614142001 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 

m2 45,862 210,00 9 631,02 

w 7*0,1*2*(2,53+0,88)"OK-1" 4,774 
w 2*0,1*2*(1,73+0,64)"OK-2" 0,948 
w 36*0,1*2*(2,15+1,84)"OK-3" 28,728 
w 5*0,1*2*(3,13+1,77)"OK-4" 4,900 
w 2*0,1*2*(0,5+1,89)"OK-5" 0,956 
w 1*0,1*2*(1,73+1,75)"OK-6" 0,696 
w 1*0,1*2*(1,4+1,75)"OK-7" 0,630 
w 1*0,1*2*(3,5+1,84)"OK-8" 1,068 
w 1*0,1*2*(1,33+1,8)"OK-9" 0,626 
w 1*0,1*2*(6,74+5,94)"OK-10" 2,536 
w Součet 45,862 

17 K 
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

m2 229 310 750 00 171 982,50 C S ÚRS 2021 01 
nadpraží 

750 00 171 982,50 

w - vnitřní oprava ostění po výměně oken 
w 7*(0,1+0,4)*2*(2,53+0,88)"OK-1" 23,870 
w 2*(0,1+0,4)*2*(1,73+0,64)"OK-2" 4,740 
w 36*(0,1 +0,4)*2*(2,15+1,84)"OK-3" 143,640 
w 5*(0,1 +0,4)*2*(3,13+1,77)"OK-4" 24,500 
w 2*(0,1+0,4)*2*(0,5+1,89)"OK-5" 4,780 
w 1 *(0,1 +0,4)*2*(1,73+1,75)"OK-6" 3,480 
w 1*(0,1+0,4)*2*(1,4+1,75)"OK-7" 3,150 
w 1*(0,1 +0,4)*2*(3,5+1,84)"OK-8" 5,340 
w 1*(0,1 +0,4)*2*(1,33+1,8)"OK-9" 3,130 
w 1*(0,1+0,4)*2*(6,74+5,94)"OK-10" 12,680 
w Součet 229,310 

18 K 622111111 
Vyspraveni celoplošné cementovou maltou vnějších 

m2 42,011 220,00 9 242,42 C S ÚRS 2021 01 18 K 622111111 
stěn betonových nebo železobetonových 

m2 42,011 220,00 9 242,42 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

- pod stěnami a vyměňovanými teracovými 
parapetními/krycími deskami 
1.PP 
(1,2+0,3)/2*(2,3+20,1)"stěny omítnuté" 
0,535*(3,6*5+2,04)"1 .PP-krycí desky z teraca" 
0,525*(3,6*5)"1 .NP-krycí desky z teraca" 
(0,38+0,1)/2*21"vně stěna pod parapety" 
Součet 

16,800 
10,721 
9,450 
5,040 

42,011 

19 K 622142001 
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
m2 33,600 220,00 7 392,00 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

východní a západní fasáda - nové vyzdéní zídek mezi sloupy -
od základového pasu 
(1,2+0,3)/2*(2,3+20,1)*2"- pod teracovými parapetními/krycími 
deskami" 
Součet 

33,600 

33,600 

20 K 622325102 
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% 
m2 1 436,641 120,00 172 396,92 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

jižní fasáda 

(42,59-0,12*2-7,845)*13,4+7,845*(13,255)"zadní-jižní fasáda" 

-(2,35*0,78*4+2,35*0,82*3+2,31*0,82*2)"odečet výplní otvoru 
1.PP-JF" 
-(1,95*1,74*2+1,96*2,04+1,99*1,74*10)"odečet výplní otvorů 
1.NP-JF" 
-(1,99*1,74*13+1,4*2,04)"odečet výplní otvorů 2.NP-JF" 
-(1,99*1,74*13)"odečet výplní otvorů .3.NP-JF" 
Mezisoučet jižní fasáda 
severní fasáda 
(20,27-0,12)*(15,25+15,7)/2"hlavní vstup-severní fasáda" 
(20,45-0,12)*(14,74+14,17)/2"hlavní vstup-sevemí fasáda" 
7,46*7,32"hlavní vstup nad vstupní střechou 

-7,46*4,5"odečet vstupní fasády - dveře, kamenné obloženi" 

566,352 

-45,410 

-47,870 
-45,014 
411,157 

311,821 
293,870 

54,607 

-33,570 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 

w 

w 
w 
w 
w 

(1,96*1,48*3+1,96*1,49+1,98*1,27+1,91*1,25+2,3*2,12*3+2,3* 
2,2)"odečet výplní otvorů 1.PP-SF" 
-(1,99*1,74*10)"odečet výplní otvorů 1.NP-SF" 
-(1,99*1,74*10)"odečet výplní otvorů 2.NP-SF" 
-(1,99*1,74*10+6,74*5,94)"odečet výplní otvorů 3.NP-SF" 
Mezisoučet severní fasáda 
západní fasáda 
(21,294-0,12*2)*13,4"západní fasáda" 

2,78*21,3+0,12*3*21,3+0,12*12*2,78"podhled západní fasády" 

-(1,73*0,58*2)"odečet výplní otvorů 1.PP-ZF" 
-(1,59*1,7*2+0,46*0,83+1,4*1,7+0,44*0,83)"odečet výplní 
otvorů 1.NP-ZF" 
-(1,99*1,74*2+3,32*1,74+1,4*2,04*2)"odečet výplní otvorů 
2.NP-ZF" 
-(1,99*1,74*2+3,35*1,74)"odečet výplní otvorů 3.NP-ZF" 
Mezisoučet západní fasáda 
východní fasáda 
(21,36-0,12*2)*13,4"východní fasáda" 

2,84*21,36+0,3*12*2,84+21,3*2*0,3"podhled východní fasády" 

-36,188 

-34,626 
-34,626 
-74,662 
446,626 

282,124 

70,885 

-2,007 

-8,533 

-18,414 

-12,754 
311,301 

283,008 

83,666 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w 
-
(3,05*2,2+3,4*2,19+1,71*2,2+1,72*2,03+3,46*2,2+3,02*2,2)"o 
dečet výplni otvoru 1.PP-VF" 

-35,666 

w -(2,95*1,7*5)"odečet výplni otvoru 1 .NP-VF" -25,075 

w 
-(1,34*1,95*2+2,97*1,66*3+1,4*2,04)"odečet výplní otvorů 
2.NP-VF" 

-22,873 

w -(2,97*1,74*3)"odeóet výplní otvorů 3.NP-VF" -15,503 
w Mezisoučet východní fasáda 267,557 
w Součet 1 436,641 

21 K 621142001 
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
m2 1 559,810 210,00 327 560,10 C S ÚRS 2021 01 

34 r\ bZZZOZUUZ Montáž profilů m O "7 A O f , 0 7 

2 /4o,982 
65,00 1 i o boo.oó /"•»o H Q O i n u n-t LrO U K b 2U21 U1 

W 1091,21'Yohová lišta s tkaninou" 1 091,210 
w 247,337"profil okenní s nepňznanou okapnicí - na nadpraží" 247,337 
w 

w 
241,737"profil parapetní" 
887,158"začišťovací páska okenní" 

241,737 
887,158 

w 281,54"profil ukončovací" 281,540 
w Součet 2 748,982 

3 5 M 59051486 
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS 
m 1 145,771 75,00 17 186,57 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

rohová lišta s tkaninou 
2,04*10+3,36*10+2,78*2+21,3*1"východni podhled - 1.PP" 
2,065*10+3,36*10+2,84*2+21,3*1"západní podhled - 1 ,NP" 
(17,44+20,2)+21,3*2+45,5"vodorovná římsa 1. odskok" 
(17,44+20,2)+21,3*2+48,34"vodorovná římsa 2. odskok" 
7,2*2+8,1+6,17*2+7,1+5,75*2"lem předsazeného prosklení 
hlavního schodiště - severní fasáda" 
2*2*10"kazety mezi okny 2.NP a 3.NP - severní fasáda" 
2*2*13"kazety mezi okny 2.NP a 3.NP - jižní fasáda" 
2*2*3"kazety mezi okny 2.NP a 3.NP - východní fasáda" 
VNĚJŠÍ ROHY VÝPLNÍ OTVORU - ostění 
jižní fasáda 

2*(0,78*4+0,82*3+0,82*2)"výplně otvorů 1.PP-JF" 
2*(2,04+1,74*12)"výplně otvorů 1.NP-JF" 
2*(1,74*13+1,95)"výplně otvorů 2.NP-JF" 
2*1,74*13"výplně otvorů .3.NP-JF" 
12,1+8,2+3,2+1,7*2*2+14,2+7,8"svislé rohy" 
severní fasáda 

2*(1,48*3+1,49+1,27+1,25+2,12*3+2,2)"výplně otvorů 1.PP-
S F " 
2*1,74*10'Výplně otvorů 1.NP-SF" 
2*1,74*10"výplně otvorů 2.NP-SF" 
2*(1,74*10+5,94)"výplně otvorů 3.NP-SF" 
12,1+8,2+3,2+1.7*2*2+14,2+7,8"svislé rohy" 
západní fasáda 

2*0,58*2"výplně otvorů 1.PP-ZF" 
2*(1,7*3+0,83*2)"1.NP-ZF" 
2*(1,74*3+1,95)"výplně otvorů 2.NP-ZF" 
2*(1,74*3)"výplně otvorů 3.NP-VF" 
východní fasáda 
2*(2,2*4+2,19)"výplně otvorů 1.PP-VF" 
2*1,7*5"výplně otvorů 1 .NP-VF" 
2*(1,95*2+1,66*3)"výplně otvorů 2.NP-VF" 
2*1,74*3"výplně otvorů 3.NP-VF" 
Mezisoučet rohových lišt s tkaninou 

80,860 
81,230 

125.740 
128,580 

53,440 

40,000 
52,000 
12,000 

14,440 
45,840 
49,140 
45,240 
52,300 

34,020 

34,800 
34,800 
46,680 
52,300 

2,320 
13,520 
14,340 
10,440 

21,980 
17,000 
17,760 
10,440 

1 091,210 
1 145,771 

36 M 59051510 
profil začišt'ovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro nadpraží ETICS 
m 272,071 33,00 8 978,34 CS ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 
vv 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

jižní fasáda 
2,35*4+2,35*3+2,31 *2"výplně otvorů 1.PP-JF" 
1,95*2+1,96+1,99"výplně otvorů 1 .NP-JF" 
1,99*13+1,4"výplně otvorů 2.NP-JF" 
1,99*13"výplnš otvorů .3.NP-JF" 
Mezisoučet jižní fasáda 
severní fasáda 
1,96*3+1,96*2+1,91+2,3*3+2,3"výplně otvorů 1.PP-SF" 
1,99*10"výplně otvorů 1.NP-SF" 
1,99*10"výplně otvorů 2.NP-SF" 
1,99*10+6,74"výpíně otvorů 3.NP-SF" 
Mezisoučet severní fasáda 
západní fasáda 

1,73*0,58*2"výplně otvorů 1.PP-ZF" 
1,59*2+0,46+1,4+0,44"výplně otvorů 1.NP-ZF" 
1,99*2+3,32+1,4"výplně otvorů 2.NP-ZF" 
1,99*2+3,35"výplně otvorů 3.NP-ZF" 
Mezisoučet západní fasáda 
východní fasáda 
3,05+3,4+1,71+1,72+3,46+3,02"výplně otvorů 1.PP-VF" 
2,95*5"výplně otvorů 1.NP-VF" 
1,34*2+2,97*3+1,4*2"výplně otvorů 2.NP-VF" 
2,97*3"výplně otvorů 3.NP-VF" 
Mezisoučet východní fasáda 
Součet 

21,070 
7,850 

27,270 
25,870 
82,060 

20,910 
19,900 
19,900 
26,640 
87,350 

2,007 
5,480 
8,700 
7,330 

23,517 

16,360 
14,750 
14,390 
8,910 

54,410 
247,337 
272,071 

37 M 59051512 
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro parapet ETICS 
m 265,911 39,00 10 370,53 CS ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

jižní fasáda 
2,35*4+2,35*3+2,31*2"výplně otvorů 1.PP-JF" 
1,95*2+1,96+1,99'Výplně otvorů 1.NP-JF" 
1,99*13"výplně otvorů 2.NP-JF" 
1,99*13"výplně otvorů .3.NP-JF" 
Mezisoučet jižní fasáda 
severní fasáda 

1,96*3+1,96*2+1,91+2,3*3+2,3"výplně otvorů 1.PP-SF" 
1,99*10"výplně otvorů 1.NP-SF" 
1,99*10"výplně otvorů 2.NP-SF" 
1,99*10+6,74"výplně otvorů 3.NP-SF" 

21,070 
7,850 

25,870 
25,870 
80,660 

20,910 
19,900 
19,900 
26,640 
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w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Mezisoučet severní fasáda 
západní fasáda 
1,73*0,58*2"výplně otvorů 1.PP-ZF" 
1,59*2+0,46+1,4+0,44"výplně otvorů 1 .NP-ZF" 
1,99*2+3,32"výplně otvorů 2.NP-ZF" 
1,99*2+3,35"výplně otvorů 3.NP-ZF" 
Mezisoučet západní fasáda 
východní fasáda 
3,05+3,4+1,71+1,72+3,46+3,02"výplně otvorů 1.PP-VF" 
2,95*5"výplně otvorů 1.NP-VF" 
1,34*2+2,97*3"výplně otvorů 2.NP-VF" 
2,97*3"výplně otvorů 3.NP-VF" 
Mezisoučet východní fasáda 
Součet 
241,737*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

87,350 

2,007 
5,480 
7.300 
7,330 

22,117 

16,360 
14,750 
11,590 
8,910 

51,610 
241,737 
265,911 

38 M 590515180 začišťovaci páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m m 975,874 15,00 14 638,11 CS ÚRS 2015 01 

w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 

w 

w 

w 

w 
w 
w 
w 

jižní fasáda 
2*((2,35+0,78)*4+(2,35+0,82)*3+(2,31 +0,82)*2)"výplně otvorů 
1.PP-JF" 
2*((1,95+1,74)*2+(1,96+2,04)+(1,99+1,74))"výplně otvorů 
1. NP-JF" 
2*((1,99+1,74)*13)+1,4+2*2"výplně otvorů 2.NP-JF" 
2*((1,99+1,74)*13)"výpíně otvorů .3.NP-JF" 
Mezisoučet jižní fasáda 
severní fasáda 
2*((1,96+1,48)*3+(1,96+1,49)+(1,96+1,27)+(1,91+1,25)+(2,3+ 
2,12)*3+(2,3+2,2))"výplně otvorů 1.PP-SF" 
2*(1,99+1,74)*10"výplně otvorů 1.NP-SF" 
2*(1,99+1,74)*10"výplně otvorů 2.NP-SF" 
2*((1,99+1,74)*10+(6,74+5,94))"výplně otvorů 3.NP-SF" 
Mezisoučet severní fasáda 
západní fasáda 
2*(1,73+0,58)*2"výplně otvorů 1.PP-ZF" 
2*((1,59+1,7)*2+(0,46+0,83)+(1,4+1,7)+(0,44+0,83))"výplně 
otvorů 1. NP-ZF" 
2*((1,99+1,74)*2+(3,32+1,74))+(1,4+2*2)*2"výplně otvorů 
2. NP-ZF" 
2*((1,99+1,74)*2+(3,35*1,74))"výplné otvorů 3.NP-ZF" 
Mezisoučet západní fasáda 
východní fasáda 
2*((3,05+2,2)+(3,4+2,19)+(1,71 +2,2)+(1,72+2,03)+(3,46+2,2)+ 
(3,02+2,2))"výplně otvorů 1 .PP-VF" 
2*(2,95+1,7)*5"výplně otvorů 1.NP-VF" 
2*((1,34+1,95)*2+(2,97+1,66)*3)+1,4+2*2"výplně otvorů 2.NP-
VF" 
2*(2,97+1,74)*3"výplně otvorů 3.NP-VF" 
Mezisoučet východní fasáda 
Součet 
887,158*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

56,580 

30,220 

102,380 
96,980 

286,160 

75,840 

74,600 
74,600 
99,960 

325,000 

9,240 

24,480 

35,840 

26,578 
96,138 

58,760 

46,500 

46,340 

28,260 
179,860 
887,158 
975,874 

| 39 | K [624631311 Těsnění silikonem m 128,820| 160,00| 20 6 1 1 , 2 0 | C S ÚRS 2015 01 
W 21,3*2+45,5+20,27+20,45 128,820 

40 K 62990034 
konstrukční deskou 

m2 82,196 150,00 12 329,40 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 

jižní fasáda 
2,31*0,82*3"stávající otvory 1.PP-JF" 
1,95*1,74*2+1,96*2,04"stávající otvory 1.NP-JF" 
1,99*1,74*13"stávající otvory 2.NP-JF" 
1,99*1,74*3"stávající otvory 3.NP-JF" 
Mezisoučet jižní fasáda 
severní fasáda 
1,96*1,48*3+1,96*1,49+1,96*1,27+1,91*1,25+2,3*2,12*3+2,3* 
2,2"stávající otvory 1.PP-SF" 
1,99*1,74*5"stávající otvory 1 .NP-SF" 
1,99*1,74*10"stávající otvory 2.NP-SF" 
západní fasáda 
1,59*1,7"stávající otvory 1 .NP-ZF" 
1,99*1,74*2+3,32*1,74"stávající otvory 2.NP-ZF" 
Mezisoučet západní fasáda 
východní fasáda 
3,05*2,2+3,4*2,19+1,71*2,2+1,72*2,03+3,46*2,2+3,02*2,2"stá 
vajicí otvory 1.PP-VF" 
1,34*1,95*2+2,97*1,66*3"stávající otvory 2.NP-VF" 
2,97*1,74*3"stávající otvory 3.NP-VF" 
Mezisoučet východní fasáda 
Součet 

5,683 
10,784 
45,014 
10,388 
71,869 

17,313 
34,626 

2,703 
12,702 

103,532 

35,666 

20,017 
15,503 
71,186 

246,587 
82,196 

41 K 629991011 
Zakrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou 
m2 467,105 30,00 14 013,15 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
W 
w 
w 
w 
w 

jižní fasáda 

2,35*0,78*4+2,35*0,82*3+2,31*0,82*2"výplně otvorů 1.PP-JF" 

1,95*1,74*2+1,96*2,04+1,99*1,74*1"výplně otvorů 1.NP-JF" 
1,99*1,74*13"výplně otvorů 2.NP-JF" 
1,99*1,74*13"výplně otvorů .3.NP-JF" 
Mezisoučet jižní fasáda 
severní fasáda 
7,46*4,5" vstupní fasáda - dveře, kamenné obložení" 
1,96*1,48*3+1,96*1,49+1,96*1,27+1,91*1,25+2,3*2,12*3+2,3* 
2,2"výplně otvorů 1.PP-SF" 
1,99*1,74*10"výplně otvorů 1.NP-SF" 
1,99*1,74*10"výplně otvorů 2.NP-SF" 
1,99*1,74*10+6,74*5,94"výplně otvorů 3.NP-SF" 
Mezisoučet severní fasáda 
západní fasáda 
1,73*0,58*2"výplně otvorů 1.PP-ZF" 

16,901 

14,247 
45,014 
45,014 

121,176 

33,570 

36,188 

34,626 
34,626 
74,662 

213,672 

2,007 
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w 
1,59*1,7*2+0,46*0,83+1,4*1,7+0,44*0,83"výplně otvorů 1 .NP-

w 
ZF" 

w 1,99*1,74*2+3,32*1,74"výplně otvorů 2.NP-ZF" 
w 1.99*1,74*2+3,35*1,74"výplně otvorů 3.NP-ZF" 
w Mezisoučet západní fasáda 
w východní fasáda 

w 
3,05*2,2+3,4*2,19+1,71*2,2+1,72*2,03+3,46*2,2+3,02*2,2"výp 

w 
lně otvorů 1 .PP-VF" 

w 2,95*1,7*5"výplně otvorů 1.NP-VF" 
w 1,34*1,95*2+2,97*1,66*3"výplně otvorů 2.NP-VF" 
w 2,97*1,74*3"výplně otvorů 3.NP-VF" 
w Mezisoučet východní fasáda 
w Součet 

K 622531011 
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 

K 622531011 
penetrace vnějších stěn 

8,533 

12,702 
12,754 
35,996 

35,666 

25,075 
20,017 
15,503 
96,261 

467,105 

m2 1 559,810 280,00 436 746,80 CS URS 2021 01 

w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

jižni fasáda 

(42,59-0,12*2-7,845)*13,4+7,845*(13,255)"zadní-jižní fasáda" 

-(2,35*0,78*4+2,35*0,82*3+2,31 *0,82*2)"odečet výplní otvorů 
1.PP-JF" 
-(1,95*1,74*2+1,96*2,04+1,99*1,74*10)"odečet výplní otvorů 
1.NP-JF" 
-(1,99*1,74*13+1,4*2,05)"odečet výplní otvorů 2.NP-JF" 
-(1,99*1,74*13)"odečet výplní otvorů .3.NP-JF" 
Mezisoučet jižni fasáda 
severní fasáda 
(20,27-0,12)*(15,25+15,7)/2"hlavní vstup-severní fasáda" 
(20,45-0,12)*(14,74+14,17)/2"hlavní vstup-sevemi fasáda" 
7,46*7,32"hlavní vstup nad vstupní střechou 

-7,46*4,5"odečet vstupní fasády - dveře, kamenné obložení" 

566,352 

-45,410 

-47,884 
-45,014 
411,143 

311,821 
293,870 

54,607 

-33,570 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 

w 

w 

w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 

w 

w 

w 

w 
w 
w 

(1,96*1,48*3+1,96*1,49+1,96*1,27+1,91 *1,25+2,3*2,12*3+2,3* 
2,2)"odečet výplní otvorů 1 .PP-SF" 
-(1,99*1,74*10)"odečet výplní otvorů 1 .NP-SF" 
-(1,99*1,74*10)"odečet výplni otvorů 2.NP-SF" 
-(1,99*1,74*10+6,74*5,94)"odečet výplní otvorů 3.NP-SF" 
Mezisoučet severní fasáda 
západní fasáda 
(21,294-0,12*2)*13,4"západní fasáda" 
-(1,73*0,58*2)"odečet výplní otvorů 1 .PP-ZF" 
-(1,59*1,7*2+0,46*0.83+1,4*1,7+0,44*0,83)"odečet výplní 
otvorů 1.NP-ZF" 
-(1,99*1,74*2+3,32*1,74+1,4*2,05*2)"odečet výplní otvorů 
2.NP-ZF" 
-(1,99*1,74*2+3,35*1,74)"odečet výplní otvorů 3.NP-ZF" 
Mezisoučet západní fasáda 
východní fasáda 
(21,36-0,12*2)*13,4"východní fasáda" 

(3,05*2,2+3,4*2,19+1,71*2,2+1.72*2,03+3,46*2,2+3,02*2,2)"o 
dečet výplní otvorů 1 .PP-VF" 
-(2,95*1,7*5)"odečet výplní otvorů 1 .NP-VF" 
-(1,34*1,95*2+2,97*1,66*3+1,4*2,05)"odečet výplní otvorů 
2.NP-VF" 
-(2,97*1,74*3)"odečet výplní otvorů 3.NP-VF" 
Mezisoučet východní fasáda 
OSTĚNl, NADPRAŽÍ 
jižní fasáda 
0,3*2*((2,35+0,78)*4+(2,35+0,82)*3+(2,31+0,82)*2)"výplně 
otvorů 1.PP-JF" 

0,3*2*((1,95+1,74)*2+(1,99+1,74)*10)"výplně otvorů 1 .NP-JF" 

0,3*2*((1,99+1,74)*10)+0,3*(1,4+2,04*2)"výplně otvorů 2.NP-
J F " 
0,3*2*((1,99+1,74)*13)"výplně otvorů .3.NP-JF" 
Mezisoučet jižní fasáda 
severní fasáda 
0,3*2*((1,96+1,48)*3+(1,96+1,49)+(1,96+1,27)+(1,91 +1,25)+(2 
,3+2,12)*3+(2,3+2,2))"výplně otvorů 1.PP-SF" 
0,3*2*(1,99+1,74)*10"výplně otvorů 1.NP-SF" 
0,3*2*(1,99+1,74)*10"výplně otvorů 2.NP-SF" 
0,3*2*((1,99+1,74)*10+(6,74+5,94))"výplně otvorů 3.NP-SF" 
Mezisoučet severní fasáda 
západní fasáda 
0,3*2*(1,73+0,58)*2"výplně otvorů 1 .PP-ZF" 
0,3*2*((1,59+1,7)*2+(0,46+0,83)+(1,4+1,7)+(0,44+0,83))"výpln 
ě otvorů 1.NP-ZF" 
0,3*2*((1,99+1,74)*2+(3,32+1,74))+0,3*(1,4+2,04*2)"výplně 
otvorů 2.NP-ZF" 
0,3*2*((2,97+1,74)*3)"výplně otvorů 3.NP-VF" 
východní fasáda 
0,3*2*((3,05+2,2)+(3,4+2,19)+(1,71+2,2)+(1,72+2,03)+(3,46+2 
,2)+(3,02+2,2))"výplně otvorů 1.PP-VF" 
0,3*2*(2,95+1,7)*5"výplně otvorů 1.NP-VF" 
0,3*2*((1.34+1,95)*2+(2,97+1,66)*3)+0,3*(1,4+2.04*2)*2"výpln 
ě otvorů 2.NP-VF" 
0,3*2*(2,97+1,74)*3"výplně otvorů 3.NP-VF" 
Mezisoučet východní fasáda 
Součet 

-36,188 

-34,626 
-34,626 
-74,662 
446,626 

282,124 
-2,007 

-18,442 

-12,754 
240,388 

283,008 

-35,666 

-25,075 

-22,887 

-15,503 
183,877 

16,974 

26,808 

24,024 

29,094 
96,900 

22,752 

22,380 
22,380 
29,988 
97,500 

2,772 

7,344 

9,156 

8,478 

17,628 

13,950 

15,570 

8.478 
83,376 

1 559,810 

43 K 621531011 
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 

penetrace vnějších podhledů 
m2 154,551 300,00 46 365,30 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

w 

w 

západní fasáda 

2.78*21,3+0,12*3*21,3+0,12*12*2,78"podhled západní fasády" 

východní fasáda 

2,84*21,36+0,3*12*2,84+21,3*2*0,3"podhled východní fasády" 

70,885 

83,666 

Strana 7 z 13 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w Součet 154,551 

44 K 636311122 
Kladeni dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na 

sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 70 mm 
m2 43,000 560,00 24 080,00 C S ÚRS 2021 01 

w (2,5*4+0,5*1,5)*4"balkony" 43,000 

45 M 59246013 
dlažba plošná betonová terasová vymývaná 

500x500x50mm 
m2 43,860 550,00 24 123,00 C S ÚRS 2021 01 

W 
w 

43 
43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

43.000 
43,860 

46 K 637211121 
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC 
m2 11,000 600,00 6 600,00 C S ÚRS 2021 01 

w 11*2*0,5"v zeleném pásu u hlavního vchodu - pohled severní" 11,000 

47 K 644941112 
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 

mm 
kus 10,000 150,00 1 500,00 C S ÚRS 2021 01 

48 M 553414260 
mřižka větrací nerezová 300x200mm - 3ks a 

200x200mm - 7 ks, se síťovinou 
kus 10,000 300,00 3 000,00 C S ÚRS 2015 01 

D 9 Ostatní kons t rukce a práce, bourání 1 356 339,93 

49 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 57,640 80,00 4 611,20 C S ÚRS 2021 01 

W 
w 
w 
w 

- pro nové vyzdéní parapetních teracových zídek 
(2,78+0,9)*2+21,4"východ" 
(2,84+0,9)*2+21,4"západ" 
Součet 

28,760 
28,880 
57,640 

ou 9489001.R 
Demontáž a zpětná montáž informační tabule u 

hlavního vstupu 
ks 1,000 2 000,00 2 000,00 

51 K 953 /31389.K 

Odvětráni drenážní kanalizace svislé - demontáž a 

zpětná montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm 

vč. dod a osazení kolen 

kus 6,000 JUU,UU r O A A A A 1 8UU.UU 

w 6"pohled jižní" 6,000 

52 K 953742199.R 
Úprava tříplášfového nerezového komína - odsunutí 

Ou ISZ.O Ole LfOlN 
m 15,000 500,00 7 500,00 

53 K 953941210-Z1 
Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 -

prvek Z1 
kus 2,000 500,00 1 000,00 

54 M 562306999-21 
poklop 600x600 pro zadlážděni (B 125 k zadláždění 

venkov, dlažbou) 
kus 2,000 5 000,00 10 000,00 

55 K 961043111 Bouráni základů z betonu proloženého kamenem m3 5,880 1 500,00 8 820,00 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

východní fasáda - vybourání zdegradovaných zídek mezi 
sloupy - až na základový pas 
0,7*0,5*(3,36*5) 5,880 

56 K 962023390 
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV 

nebo MVC do 1 m3 
m3 5,796 1 500,00 8 694,00 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

východní fasáda - vybourání zdegradovaných zídek mezi 
sloupy 
0,69*0,5*(3,36*5)"1.PP" 5,796 

57 K 962032231 
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3 
m3 14,494 1 500,00 21 741,00 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 
w 

- porušených atik lodžií a balkonů 
0,3*0,3*(4,08+2,806)*4"atika balkónků M229,230,231,232" 
0,3*0,3*2*(45,45+21,3)"atika střechy" 
Součet 

2,479 
12,015 
14,494 

58 K 965081343 
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 
m2 94,160 150,00 14 124,00 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 

2,2*21,4"západní podloubí" 
2,2*21,4"východní podloubí" 
Součet 

47,080 
47,080 
94,160 

59 K 967031132 
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC 
m2 169,141 150,00 25 371,15 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 

w 

w 

- odsekání vně u všech oken 
jižní fasáda 

0,18*2*((2,35+0,78)*4+(2,35+0,82)*3+(2,31+0,82)*2)"výplně 
otvorů 1.PP-JF" 
0,18*2*((1,95+1,74)*2+(1,99+1,74)*10)"výplně otvorů 1.NP-
J F " 

10,184 

16,085 

w 
w 
w 
w 

w 

w 

0,18*2*((1,99+1,74)*13)"výplně otvorů 2.NP-JF" 
0,18*2*((1,99+1,74)"13)"výplně otvorů .3.NP-JF" 
Mezisoučet jižní fasáda 
severní fasáda 
0,18*2*((1,96+1,48)*3+(1,96+1,49)+(1,96+1,27)+(1,91+1,25)+( 
2,3+2,12)*3+(2,3+2,2))"výplně otvorů 1.PP-SF" 
0.18*2*(1,99+1,74)*10"výplně otvorů 1 .NP-SF" 

17,456 
17,456 
61,181 

13,651 

13,428 

w 0,18*2*(1,99+1,74)*10+0,3*(1,4+2,04)"výplně otvorů 2.NP-SF' 14,460 

w 0,18*2*((1,99+1,74)*10+(6,74+5,94))"výplně otvorů 3.NP-SF" 17,993 

w 
w 
w 

Mezisoučet severní fasáda 
západní fasáda 
0,18*2*(1,73+0,58)*2"výplně otvorů 1.PP-ZF" 

59,532 

1,663 

w 

w 

w 
w 
w 

w 

w 
w 
w 
w 

0,18*2*((1,59+1,7)*2+(0,46+0,83)+(1,4+1,7)+(0,44+0,83))"výpl 
ně otvorů 1 .NP-ZF" 
0,18*2*((1,99+1,74)*2+(3,32+1,74)+0,3*(1,4+2,04)*2)"výplně 
otvorů 2.NP-ZF" 
0,18*2*((2,97+1,74)*3)"výplně otvorů 3.NP-VF" 
východní fasáda 
0,18*2*((3,05+2,2)+(3,4+2,19)+(1,71+2,2)+(1,72+2,03)+(3,46+ 
2,2)+(3,02+2,2))"výplně otvorů 1.PP-VF" 
0,18*2*(2,95+1,7)*5"výplně otvorů 1.NP-VF" 
0,18*2*((1,34+1,95)*2+(2,97+1,66)*3)+0,18*(1,4+2,04)"výplně 
otvorů 2.NP-VF" 
0,18*2*(2,97+1,74)*3"výplně otvorů 3.NP-VF" 
Mezisoučet východní fasáda 
Součet 

4,406 

5,250 

5,087 

10,577 

8,370 

7,988 

5,087 
48,428 

169,141 
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64 K 978015341 

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 30% 
m2 1 436,641 15,00 21 549,62 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

jižní fasáda 

(42,59-0,12*2-7,845)*13,4+7,845*(13,255)"zadní-jižní fasáda" 

-(2,35*0,78*4+2,35*0,82*3+2,31*0,82*2)"odečet výplní otvorů 
1.PP-JF" 
-(1,95*1,74*2+1,96*2,04+1,99*1,74*10)"odečet výplní otvorů 
1.NP-JF" 
-(1,99*1,74*13+1,4*2,04)"odečet výplní otvorů 2.NP-JF" 
-(1,99*1,74*13)"odečet výplní otvorů .3.NP-JF" 
Mezisoučet jižní fasáda 
severní fasáda 
(20,27-0,12)*(15,25+15,7)/2"hlavní vstup-severní fasáda" 
(20,45-0,12)*(14,74+14,17)/2"hlavní vstup-severní fasáda" 
7,46*7,32"hlavní vstup nad vstupní střechou 

-7,46*4,5"odečet vstupní fasády - dveře, kamenné obložení" 

566,352 

-16,901 

-45,410 

-47,870 
-45,014 
411.157 

311,821 
293,870 

54,607 

-33,570 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 

w 

w 
w 
w 
w 

(1,96*1,48*3+1,96*1,49+1,96*1,27+1,91*1,25+2,3*2,12*3+2,3* 
2,2)"odečet výplní otvorů 1.PP-SF" 
-(1,99*1,74*10)"odečet výplní otvorů 1 .NP-SF" 
-(1,99*1,74*10)"odečet výplní otvorů 2.NP-SF" 
-(1,99*1,74*10+6,74*5,94)"odečet výplní otvorů 3.NP-SF" 
Mezisoučet severní fasáda 
západní fasáda 
(21,294-0,12*2)*13,4"západní fasáda" 

2,78*21,3+0,12*3*21,3+0,12*12*2,78"podhled západní fasády" 

-(1,73*0,58*2)"odečet výplní otvorů 1 .PP-ZF" 
-(1,59*1,7*2+0,46*0,83+1,4*1,7+0,44*0,83)"odečet výplní 
otvorů 1.NP-ZF" 
-(1,99*1,74*2+3,32*1,74+1,4*2,04*2)"odečet výplní otvorů 
2.NP-ZF" 
-(1,99*1,74*2+3,35*1,74)"odečet výplní otvorů 3.NP-ZF" 
Mezisoučet západní fasáda 
východní fasáda 
(21,36-0,12*2)*13,4"východní fasáda" 

2,84*21,36+0,3*12*2,84+21,3*2*0,3"podhled východní fasády" 

-36,188 

-34,626 
-34,626 
-74,662 
446,626 

282,124 

70,885 

-2,007 

-8,533 

-18,414 

-12,754 
311,301 

283,008 

83,666 

(3,05*2,2+3,4*2,19+1,71*2,2+1,72*2,03+3,46*2,2+3,02*2,2)"o 
dečet výplní otvorů 1 .PP-VF" 

-35,666 

w -(2,95*1,7*5)"odečet výplní otvorů 1 .NP-VF" -25,075 

w 
-(1,34*1,95*2+2,97*1,66*3+1,4*2,04)"odečet výplní otvorů 
2.NP-VF" 

-22,873 

w -(2,97*1,74*3)"odečet výplní otvorů 3.NP-VF" -15,503 
w Mezisoučet východní fasáda 267,557 
w Součet 1 436,641 

65 K 978059611 
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 

obkládaček plochy do 1 m2 
m2 3,290 150,00 493,50 C S ÚRS 2021 01 

w 1,4*2,35"u bankomatu - západní fasáda" 3,290 

66 K 985111121.R Otlučení omítek líce kleneb a podhledů m2 209,151 150,00 31 372,65 

w 3,5*15,6"podhled u hlavního vstupu - nezatepluje se !!!" 54,600 
w západní fasáda 

w 2,78*21,3+0,12*3*21,3+0,12*12*2,78"podhled západní fasády" 70,885 

w východní fasáda 

w 2,84*21,36+0,3*12*2,84+21,3*2*0,3"podhled východní fasády" 83,666 

w Součet 209,151 

67 K 985112121 
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm 
m2 26,375 300,00 7 912,50 C S ÚRS 2021 01 

w (209,151+54,6)/10"podhledy- předpoklad oprav - sanací 10%" 26,375 

68 K 985131111 
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou 
m2 1 551,810 100,00 155 181,00 C S ÚRS 2021 01 

w 1551,81"stěny + ostění" 1 551,810 

69 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 263,751 150,00 39 562,65 C S ÚRS 2021 01 

w 209,151+54,6"podhíedy" 263,751 

Reprofilace líce podhledů cementovými sanačními 

maltami tl 30 mm - separované krycí bet. vrstvy nad 

70 K 985311213.R korodujíci výztuží / dle obecných zásad pro sanace žlb. 

konstrukcí - odhad množství - bude upřesněno 

statikem po očištění stáv.podhledu 

m2 26,375 6 000,00 158 250,00 

w (209,151+54,6)/10"podhledy - předpoklad oprav - sanací 10%" 26,375 

71 K 941111122 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m 
m2 2 009,474 90,00 180 852,66 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 

jižní fasáda 

((42,59-0,12*2-

7,845)+1,2*2)*13,4+(7,845+1,2*2)*(13,255)"zadní-jižní fasáda" 

severní fasáda 

((20,27-0.12)+1,2*2)*(15,25+15,7)/2"hlavní vstup-severní 
fasáda" 
((20,45-0,12)+1,2*2)*(14,74+14,17)/2"hlavni vstup-severní 
fasáda" 
(7,46+1,2*2)*7,32"hlavni vstup nad vstupní střechou 
západní fasáda 
((21,294-0,12*2)+1,2*2)*13,4"západní fasáda" 
východní fasáda 
((21,36-0,12*2)+1,2*2)*13,4"východní fasáda" 

630,324 

328,562 

72,175 

314,284 

315,168 
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w Součet 2 009,474 

72 K 941111222 
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití 
m2 180 852,660 2,00 361 705,32 C S ÚRS 2021 01 

w 2009,474*90 'Přepočtené koeficientem množství 180 852,660 

73 K 941111822 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m 
m2 2 nn9 474 60,00 170 5fift 4 4 I n u u u o , n n r *R I T R R p n 7 i m 

u r \ o Z U Z I U I 

74 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 009,474 25,00 50 236,85 C S ÚRS 2021 01 

75 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 180 852,660 0,50 90 426,33 C S ÚRS 2021 01 

w 2009,474*90 'Přepočtené koeficientem množství 180 852,660 

76 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 009,474 10,00 20 094,74 C S ÚRS 2021 01 

77 K 949101112 
Lešení pomocné pro objekty pozemnich staveb s 

ešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 
m2 155,904 80,00 12 472,32 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

- pro úpravu vnitřního ostění u nových oken 
7*2,53*1,2 
2*1,73*1,2 
36*2,15*1,2 
5*3,13*1,2 
2*0,5*1,2 
1*1,73*1,2 
1*1,4*1,2 
1*3,5*1,2 
1 *1,33*1,2 
1*6,74*1,2 
Součst 

21,252 
4,152 

92,880 
18,780 

1,200 
2,076 
1,680 
4,200 
1,596 
8,088 

155,904 

D 997 Přesun sutě 6 0 4 3 6 7 , 8 0 

78 K 997013214 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně 
t 137,533 2 000,00 275 066,00 C S ÚRS 2021 01 

79 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 27,000 800,00 21 600 00 P R Ú R R 7071 01 o o o r u o z u z I u I 

w 13,5*2"severní + jižní fasáda" 27,000 

80 K oQ7n-i 7 7 7 7 
3 3 1 U 1 O O Z Z 

Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a Z K D den 

použití 
m 540,000 50,00 27 000,00 C S ÚRS 2021 01 

w 27*20 'Přepočtené koeficientem množství R z i n nnn 
o t u . u u u 

81 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením 
t 137,533 300,00 41 259,90 C S ÚRS 2021 01 

82 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku Z K D 1 km přes 1 km 
t 2 750,660 15,00 41 259,90 C S ÚRS 2021 01 

w 137,533*20 'Přepočtené koeficientem množství 2 750,660 

84 K 997013814 
Poplatek z a uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 
t 4,574 1 800,00 8 233,20 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 

4,574"odstraněná povlak.krytina" 
Součet 

4,574 
4,574 

85 K 997013631 
Poplatek z a uloženi na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 
t 118,718 1 600,00 189 948,80 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 
w 

136,095 
-4,574"povlak.krytina" 
-12,803"sklo vč. rámů" 
Součet 

136,095 
-4,574 

-12,803 
118,718 

D 998 Přesun hmot 
• 

3 4 7 353 ,50 

86 K 998017003 
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m 
t 231,569 1 500,00 347 353,50 C S ÚRS 2021 01 

D P S V Práce a dodávky P S V I v í / I l v , 4 l 

D 711 Izo lace proti vodě , v lhkost i a p lynům 15 2 4 6 , 6 2 

87 K 711161215 
Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 20,0 mm, tl do 1,0 mm 
m2 28,088 300,00 8 426,40 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 
w 

11*2*0 5"v zslsném pásu u hlsvního vchodu ~ pohlsd sovsmí" 

21,36*0,8"v podloubí" 
Součet 

11,000 

17.088 
28,088 

88 K 711161383 
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

horní lištou 
m 43,360 150,00 6 504,00 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 

11*2"v zeleném pásu u hlavního vchodu - pohled severní" 
21,36"v podloubí" 
Součet 

Z Z , U U U 

21,360 
43,36C 

89 K 998711203 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v do 60 m 
% 105,405 3,00 316,22 C S ÚRS 2021 01 

D / 14 Pov lakové krytiny 3 9 900 ,04 

90 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 46,675 30,00 1 400,25 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 

malé balkony M229,M230,M231 ,M232 
2,86*4,08*4 46,675 

91 K 712990812 
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu 

nebo nánosu tloušťky do 50 mm 
m2 46,675 30,00 1 400,25 C S ÚRS 2021 01 

92 K 712411115 
Provedení povlakové krytiny střech do 30° z a studena 

tmelem asfaltovým 
m2 46,675 30,0C 1 400,25 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 

malé balkony M229,M230,M231 ,M232 
2,86*4,08*4 46,675 

93 M \11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu ř 0,070 100 000,00 7 000,00 C S ÚRS 2021 01 

w 46,675*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 0,070 

94 K 712341559 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše 
m2 60,555 150.0C 9 083,25 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 

malé balkony M229,M230,M231,M232 
2,86*4,08*4 
0,15*2*(2,86+4,08)*4"malé balkony-vytaženi na atiku" 

46,675 
8,328 
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w 
w 

0,2*(2,86+4,08)*4"malé balkony-horní plocha atiky" 
Součet 

5,552 
60,555 

95 M 62832134 

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4, Omm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem 
m2 69,638 200,00 13 927,60 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

malé balkony M229,M230,M231,M232 
2,86*4,08*4 

0,15*2*(2,86+4,08)*4"malé balkony-vytaženi na atiku" 
0,2*(2,86+4,08)*4"malé balkony-homi plocha atiky" 
Součet 
60,555*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 

46,675 
8,328 
5,552 

60,555 
69,638 

109 

— 
K 998712203 

Přesun hmot procentni pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m 
% 1 896,145 3 00 5 688 44 

\ J U U U , I I 
u o ur \o z u z i u i 

713 I zo lace tepe lné 13 134,34 

110 K 713131141 
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoži, pásů, dílců, desek 
m2 28,088 180,00 5 055,84 C S ÚRS 2021 01 

w 

w 

w 
w 

- pod UT 

11 *?*n ^"u 7p|pnpm ná^i i li hlnwníhn wi-hnrin _ nnhlpH eovomi" 
1 i z. w, \J v L O I O I I C I 11 ucdoU U l l laVIHMU Vl*l IUUU UUIIIGU o U V U l l l l 

21,36*0,8"v podloubí" 
Součet 

11 000 

17,088 
28,088 

111 M 28376016 
deska perimetrícká fasádní soklová 150kPa Á=0,035 tl 

80mm 
m2 30,897 250,00 7 724,25 CS ÚRS 2021 01 

w 

w 
w 
w 

11*2*0,5"v zeleném pásu u hlavního vchodu - pohled severní" 

21,36"0,8"v podloubí" 
Součet 
28,088*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

11,000 

17,088 
28,088 
30,897 

112 K 998713203 
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m 
% 118,082 3,00 354 25 P R ÚRR 9091 (11 

D 764 K o n s t r u k c e k lempí řské 219 500,66 
114 K 764002851 Demontáž oplechováni parapetů do suti m 267,300 110,00 29 403,00 C S ÚRS 2021 01 

115 K 764002861 Demontáž opiechování říms a ozdobných prvků do suti m 307,760 180,00 55 396,80 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 

w 

w 

(17,44+20,2)+21,3*2+45,5"vodorovná římsa 1. odskok" 
(17,44+20,2)+21,3*2+48,34"vodorovná římsa 2. odskok" 
7,2*2+8,1+6,17*2+7,1+5,75*2"lem předsazeného prosklení 
hlavního schodiště - severní fasáda" 
Součet 

125,740 
128,580 

53,440 

307,760 

116 K 764226400-K1 

Opiechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

r+i p ieuuu l a I U U min u 'buu puiyesieiovym povrcnemj 

AI plechu tl. 0,8 mm vč. AI koncovek předomítkových 

do rš 400 mm, barva střibrná 

m 241,737 380,00 91 860,06 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 

(nebo polyesterovým povrchem) AI plechu tl. 0,8 mm vč. AI 
koncovek předomítkových do rš 400 mm, barva stříbrná 
jižní fasáda 
2,35*4+2,35*3+2,31*2"výplně otvorů 1.PP-JF" 
1,95*2+1,96+1,99"výplně otvorů 1.NP-JF" 
1,99*13"výplně otvorů 2.NP-JF" 
1,99*13"výplně otvorů .3.NP-JF" 
Mezisoučet jižní fasáda 
severní fasáda 

1,96*3+1,96*2+1,91+2,3*3+2,3"výplně otvorů 1.PP-SF" 
1,99*10"výplně otvorů 1.NP-SF" 
1,99*10"výplně otvorů 2.NP-SF" 
1,99*10+6,74"výplně otvorů 3.NP-SF" 
Mezisoučet severní fasáda 
západní fasáda 
1,73*0,58*2"výplně otvorů 1 .PP-ZF" 
1,59*2+0,46+1,4+0,44"výplně otvorů 1 .NP-ZF" 
1,99*2+3,32"výplně otvorů 2.NP-ZF" 
1,99*2+3,35"výplně otvorů 3.NP-ZF" 
Mezisoučet západní fasáda 
východní fasáda 

3,05+3,4+1,71+1,72+3,46+3,02"výplně otvorů 1.PP-VF" 
2,95*5"výplně otvorů 1.NP-VF" 
1,34*2+2,97*3"výplně otvorů 2.NP-VF" 
2,97*3"výplně otvorů 3.NP-VF" 
Mezisoučet východní fasáda 
Součet 

21,070 
7,850 

25,870 
25,870 
80,660 

20,910 
19,900 
19,900 
26,640 
87,350 

2,007 
5,480 
7,300 
7,330 

22,117 

16,360 
14,750 
11,590 
8,910 

51,610 
241,737 

117 K 764218604-K3 

Uplechovanl rovně římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 330 mm (nebo 

polyesterovým povrchem) AI plechu tl. 0,8 m, barva 
stříbrná 

m 103,200 360,00 37 152,00 

118 K 998764203 
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m 
% 1 896 268 

1 U f Lr f Z-CJ VJ 

3 00 5 688 80 p c l"lpe 9 0 1 c 01 

D 767 K ons t rukce zámečn ické 311 530,93 

137 K 7670001.R 
Rpmontá? np^tavpní O P P I k n n 7 n l p 7 n p t n á m t 7 ^tšu 
I—' C7 I 1 1 \J 1 1 L Q 4 . , 1 ICIOLa V C I II D D C I . INwl \4L\J\ O z_̂ JCC LI 1 a I I I LZ. O l a V . 

informační tabule MĚSTSKÉ P O L I C I E 
kus 1,000 3 000,00 3 000,00 

138 K 7670003.R Demontáž a zpětná mtž teplotního čidla ks 1,000 800,00 800,00 

139 K 7670004.R Demontáž vlajkových držáků ks 2,000 1 500,00 3 000,00 

140 K 7 c u n n n c i—, / b I UUUb.K Prodloužení vzduchotechnické mříže do kotelny ks 1,000 4 o r*\ n r\r\ 

1 200,00 
1 200,00 

141 K 7670006.R 
Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky vč. 

kotevního materiálu 
ks 1,000 300,00 300,00 

142 K 767161813 
Demontáž zábradlí nerozebíratelného hmotnosti 1m 

zábradlí do 20 kg 
m 27,544 200,00 5 508,80 C S ÚRS 2015 01 

w (2,806+4,08)*4"balkony 2.Np" 27,544 

143 K 767161850.R 
Demontáž madel rovných vč. výměny objímek u 

SÍOUDŮ 
43,800 100,00 4 380,00 

w 
w 

6*3,6+2,04"1 .PP - východní pohled" 
6*3,36"1 .NP - západní podhled" 

23,640 
20,160 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w Součet 43,800 

144 / O I D D z U 1 O. r\ 
Demontáž, úprava (zkrácení) a zpětná montáž zábradlí 

- u nerez komína 
1 000 o nnn nn o nnn nn z uuu,uu 

145 K 767662019-Z2 
Demontáž, úprava a oprava konstrukce stáv. mříží vč. 

úpravy rozměrů a kotvení 
ks 5,000 2 000,00 10 000,00 

146 K 767662019-Z3 

Demontáž, úprava a oprava konstrukce stáv. mříží 

(rozměr 2,35x0,8m) vč. úpravy rozměrů a kotvení, 

zpětná montáž 

ks 10,000 2 000,00 20 000,00 

147 K 767662019-Z4 
Výroba, dodávka a montáž nové ocel. mříže o rozměru 

1 , 4 5 x 0 , 5 m 
ks 2,000 2 000,00 4 000,00 

148 K 767161334-Z5 Výroba, dod a mtž nerez zábradlí - balkony m 28,400 5 000,00 142 000,00 

W (4,2+2,9)*4 28,400 

149 K 767165111-Z6 

Výroba, dodávka a montáž nových rovných madel z 

nerezových trubek prům. 60/4 vč. koncovek m 

prům.110/60 tl.3mm k želbet sloupům 

40,400 2 500,00 101 000,00 

W 3,8*10 38,000 
W 2,4*1 2,400 
w Součet 40,400 

150 K 998767203 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m 
% 4 780,711 3,00 14 342,13 C S ÚRS 2015 01 

D 771 Pod lahy z d laždic 10 4 6 9 , 2 2 

151 K 771474112 
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm 
m 42,800 100,001 4 280,00 C S ÚRS 2021 01 

w 
w 
w 

21,4"západní podloubí" 
21,4"východní podloubí" 
Součet 

21,400 
21,400 
42,800 

152 M E A 7 C 4 1 7 C sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 330x80mm 
kus -Í f fí nnn 1 1 o,uuu 50,00 c onn nn O ÓUU,UU O o U K 5 šcUčl Ul 

W 109,433962264151*1,06 'Přepočtené koeficientem množství 116,000 

153 K 9 9 8 7 7 1 2 0 3 
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m 
% 129,140 3,00 o o n gg 

389,22 
C S U R S 2015 01 

j 773 Pod lahy z l i tého t e raca 401 363,55 

154 K 7 7 3 2 0 0 9 4 9 . R 
Opravy schodišť z litého teraca - stupně - doplnění, 

zatmelení čištění jehlováním napuštění 
m2 3,833 3 000,00 11 499,00 

w 
2,1*(2*(0,14+0,31)+2*(0,14+0,3)+1*(0,15*0,3))"schody 1.NP -
západní fasáda" 

3,833 

155 7 7 3 2 0 0 9 Í J 9 R 
Opravy schodišť z litého teraca - soklový profil -

doplněni, zatmelení, čištěni jehlováním, napuštění 
m2 0,720 3 000,00 2 160,00 

w 1.PP 
w 1,6*(0,3+0,15) 0,720 

156 „ 773200969. R 
Opravy sloupů z litého teraca - doplnění, zatmelení, 

čištění jehlováním, napuštění 
m2 44,334 3 000,00 133 002,00 

w (2*PI*0,2*1,75)*6"1.PP" 13,195 
w (2*PI*0,2*4,13)*6"1.NP" 31,139 
w Součet 44,334 

Obklady z přírodního litého teraca krycích desek tl 40 

157 K 773611150_1R mm rozvinuté šířky přes 400 mm do 600 mm -

dodatečně 

bm 59,040 3 000,00 177 120,00 

w 3,6*5+2,04"1.PP" 20,040 
w 3,6*5"1.NP" 18,000 
w 21"vně stěna pod parapety" 21,000 
w Součet 59,040 

158 K 1 1 3 /21 1 50.K 
Obklad stěn tl. 20 mm přírodním litým teracem -

teracová omítka pemrlovaná 
m2 7,350 5 000,00 ne T e n (in 

w 1.PP 
w (0,6+0,1 )/2*2T'vně stěna pod parapety" 7,350 

159 K 773992003.R Výplně dilatačních spár litého teraca profily z kovu m 75,600 350,00 26 460,00 

w (7+14)*(0,7*2+0,4) 37,800 
w (7+14)*(0,7*2+0,4) 37,800 
w Součet 75,600 

160 K 998773203 
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 

objektech v do 24 m 
% 4 790,851 3,00 14 372,55 C S ÚRS 2015 01 

D 781 Dokončovac í práce - obklady 4 739,28 

161 K 781774113 
Montáž obkladů vnějšich z dlaždic keramických 

hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 
m2 4,051 600,00 2 430,60 C S ÚRS 2021 01 

w (0,12*2+1,4)*(0,12+2,35)"u bankomatu - západní fasáda" 4,051 

762 M 59761434 
dlažba keramické slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

m2 4,456 400,00 1 782,40 C S ÚRS 2021 01 762 M 59761434 
pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2 

m2 4,456 400,00 1 782,40 C S ÚRS 2021 01 

w 4,051*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,456 

163 K 781779191 
Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic 

keramických za plochu do 10 m2 
m2 4,051 50,00 202,55 C S ÚRS 2021 01 

164 K 781779196 
Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic 

keramických za spárováni tmelem barevným 
m2 4,051 50,00 202,55 C S ÚRS 2021 01 

165 K 998781203 
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 24 m 
% 40,392 3,00 121,18 C S ÚRS 2021 01 

D 783 Dokončovac í práce - nátěry 55 095,63 

166 
I 

K 783306811 
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukci 

oškrábáním 
m2 96,659 150,00 14 498,85 C S ÚRS 2021 01 

w 1,2*6*2+0,3*6*2+2,4*(0,3*2+2,4)"lávka - zábradlí + ocel kce" 25,200 
w 2,2*1,1"zábradlí u vně schodiště - jižní fasáda" 2,420 
w 30,439"mříže" 30,439 
w 3,36*5+3,6*5+2,04"madla mezi sloupy" 36,840 
w 1,2*0,8+0,6*1,2+0,2*0,4"dviřka na fasádě + pilíře HUP" 1,760 
w Součet 96,659 

167! K 783301303 | Bezoplachové odrezivěni zámečnických konstrukcí m2 96.65E 50,00 4 832,95 C S ÚRS 2021 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

168 K 783314203 
Základní antikorozni jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí 
m2 96,659 100,00 9 665,90 C S ÚRS 2021 01 

169 K 783315101 
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí 
m2 96,659 120,00 11 599,08 C S ÚRS 2021 01 

A 7n I I \ J r\ 783317101 
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí 
m2 96,659 150,00 14 498,85 C S ÚRS 2021 01 

D 7 8 4 Dokončovac í práce - malby a tapety 6 135 ,14 

171 K ~7 O A A ~7 A A 1*1 A 

784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 
r 

369,360 10,00 3 693,60 C S ÚRS 2021 01 

w 7*2,7*2 37,800 
w 2*2*2 8,000 
w 36*3,3*2 237,600 
w 5*3,5*2 35,000 
w 2*1*2 4,000 
w 1*2*2 4,000 
w 1*2*2 4,000 
w 1*4*2 8,000 
w 1*2*2 4,000 
w 1*6,74*4 26,960 
w Součet 369,360 

172 K 784171111 
Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
3,80 m 

m2 244,154 10,00 2 441,54 C S ÚRS 2021 01 

w 7*(2,53*0,88)"OK-1" 15,585 
w 2*(1,73*0,64)"OK-2" 2,214 
w 36*(2,15*1,84)"OK-3" 142,416 
w 5*(3,13*1,77)"OK-4" 27,701 
w 2*(0,5*1,89)"OK-5" 1,890 
w 1*(1,73*1,75)"OK-6" 3,028 
w 1*(1,4*1,75)"OK-7" 2,450 
w 1*(3,5*1,84)"OK-8" 6,440 
w 1*(1,33*1,8)"OK-9" 2,394 
w 1*(6,74*5,94)"OK-10" 40,036 
w Součet 244,154 

D M Prače a dodavky M 88 400,00 

D 21 -M E lek t romontáže 88 4 0 0 , 0 0 

173 K 0210021 . R 
Demontáž a zpětná montáž stáv.stropních svítidel na 

zateplený podhled ve vstupu vč. výměny zdrojů 
kpl 6,000 700,00 4 200,00 

Přeložení a uložení rozvodů slaboproudu do chrániček 
174 K 0210022.R nebo protahovacích lišt, které budou uloženy v K Z S 

fasády 

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 

175 K 0210023.R 
Demontáž a zpětná montáž koncových prvků 

slaboproudých rozvodů (poplach, signalizace) 
ks 1,000 2 000,00 2 000,00 

176 K 0210024.R 
Zjištění funkčnosti stáv. slaboproudých rozvodů, 

vložení do chrániček 
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 

177 K 021-006 
VÝMĚNA SVISLÝCH VEDENÍ HROMOSVODŮ včetně 

prodloužení kotev - vč. revizní zprávy 
m 96,000 700,00 67 200,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY BUDOVY MěÚ č.p. 640 v HOŘOVICÍCH

Obiekt:

22-21-03-PR-00-HOF2 - Ostatní náklady stavby

KSO:
Místo:

801 61
Hořovice

Zadavatel:

Město Hořovice,Palackého nám.2,268 01 Hořovice

Zhotovitel:

GEMI GROUP s.r.o.

Projektant:

SPEKTRA PRO s.r.o.,V Hlinkách 1548,266 01 Beroun

Zpracovatel:

pí. Lenka Dejdarová

Poznámka:
Dle dokumentace pro provedení stavby zpracované 08/2015 aktualizací databáze URS
2015 na URS 2021/1.

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

3. 3. 2021

09486291

CZ09486291

Cena bez DPH 500 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

500 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

105 000,00

0,00

Cena s DPH V CZK 605 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

®fc%podpis:
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N Í S O U P I S U P R A C Í 

oiavDa. 

OPRAVA FASÁDY BUDOVY MěÚ č.p. 640 v HOŘOVICÍCH 

Objekt: 
22-21-03-PR-00-HOF2 - Ostatní náklady stavby 

Místo: Hořovice Datum: 3. 3. 2021 

Zadavatel: Město Hořovice,Palackého nám.2,268 01 Hořovice 

Zhotovitel: GEMI GROUP s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

S P E K T R A PRO 
s.r.o.,V Hlinkách 
1548,266 01 Beroun 
pí. Lenka Dejdarová 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 500 000,00 

V R N - Vedlejší rozpočtové náklady 500 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 200 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 300 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

OPRAVA FASÁDY BUDOVY MěÚ č.p. 640 v HOŘOVICÍCH 

Obiekt: 

22-21-03-PR-00-HOF2 - Ostatní náklady stavby 

Místo: Hořovice Datum: 3 .3 .2021 

S P E K T R A PRO 
Zadavatel: Město Hořovice,Palackého nám.2,268 01 Hořovice Projektant: s.r.o.,V Hlinkách 

1548,266 01 Beroun 
Zhotovitel: GEMI GROUP s.r.o. Zpracovatel: pí. Lenka Dejdarová 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 500 000,00 

D 

D 

V R N 

VRN3 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 

500 000,00 

200 000,00 

1 K 030001000 Zařízeni staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 01 

2 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01 

3 K 034103000 Oplocení staveniště v dl. 187m po dobu realizace kpl 1,000 130 000,00 130 000,00 CS ÚRS 2021 01 

D VRN4 Inženýrská činnost 300 000,00 
4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2015 01 
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