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Dodatek č. 2  

SMLOUVY O DÍLO ze dne 19. 7. 2021  

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v aktuálním znění  

I. Smluvní strany  

Objednatel:   Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 se sídlem: 

 Fráni Šrámka 1193/23, 370 01 České Budějovice  

IČ:  60 076 135  

DIČ:  --  

Číslo účtu:   214511586/0300  

jednající prostřednictvím:  RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel  

  

a  

  

Zhotovitel:  Stavitelství Luňáček s.r.o.  

se sídlem:  Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice  

IČ:  281 00 476  

DIČ:  CZ28100476  

Zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou 

(oddíl, vložka) C 17246   

Číslo účtu:  228606551/0300  

Bankovní spojení:   ČSOB    

Jednající prostřednictvím:   Tomáše Luňáčka, jednatele  

  

  

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Jirsíkovo vzdělávací centrum“. V 

souladu s článkem II. Předmět díla a místo plnění, bodem 9. Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 se smluvní 

strany dohodly na tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 (dále jen jako Dodatek č. 2), na 

základě, kterého se mění smlouva o dílo v článku IV. Cena díla, v bodě 2.   

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  

Dodatek č. 2 je uzavřen také v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek.  

  

  



Stránka 2 z 3  

II. Předmět změny smlouvy  

1. Dodatkem č. 2 dochází ke změně v rozsahu a ceně díla, která vyplývá ze změnového listu č. 2, který 

je přílohou tohoto Dodatku č. 2.  

2. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci 

stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve 

změnovém listě č. 2 a ve Vyjádření technického dozoru stavebníka k vícepracím  

Vícepráce dle ZL č. 2 – ve výši 1 170 873,60 Kč bez DPH  

(po započtení víceprací ve výši 1 170 873,60 Kč bez DPH a méněprací ve výši 0,00 Kč bez DPH).  

  

Vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek: 308 

910,94 Kč bez DPH  

  

Vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek: 861 

962,66 Kč bez DPH  

  

3. Změna článku IV. Cena díla, v bodě 2. Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021:  

Původní znění:  

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. I.2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 

přípustnou cenu ve výši:  

  

Celková cena bez DPH:  10 732 485,70  

DPH z celkové ceny:    2 253 822,00  

Celková cena včetně DPH:  12 986 307,70  

  

Znění dle Dodatku č. 1:  

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. I.2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 

přípustnou cenu ve výši:  

  

Celková cena bez DPH:  10 995 244,65  

DPH z celkové ceny:    2 309 001,38  

Celková cena včetně DPH:  13 304 246,03  

  

  

Znění dle Dodatku č. 2:  

2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. I.2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 

přípustnou cenu ve výši:  
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Celková cena bez DPH:  12 166 118,25  

DPH z celkové ceny:  2 554 884,83  

Celková cena včetně DPH:  14 721 003,08  

  

III. Závěrečné ustanovení  

  

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.  

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv.  

  

  

Přílohy Dodatku č. 2:  

Změnový list č. 2  

  

  

  

V Českých Budějovicích, dne:  24.1.2022                  V Českých Budějovicích, dne:  24.1.2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele:  

………………………………………………  ………………………………………………  

RNDr. Jaroslav Pustina         Tomáš Luňáček  

ředitel             jednatel  
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REKAPITULACE STAVBY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód: ZL02 

Stavba: Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání základ. kcí., podezdívky, 
drenáž) 

KSO: 
Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka 

Zadavatel: 

Gymnázium J.V.Jirsíka 

Zhotovitel: 
Stavitelství Luňáček s.r.o. 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

2. 12. 2021 

28100476 
CZ28100476 

Projektant: 

  

    IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

    IČ: 

DIČ: 

Cena bez DPH 

    

1 170 873,60 

DPH základní snížená 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

 Základ daně 
1 170 873,60 

0,00 

 Výše daně 
245 883,46 

0,00 

Cena s DPH v CZK   1 416 757,06 

   

 

  

Projektant 

Datum a podpis:  

 

Razítko 

 Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

      

Objednavatel 

Datum a 
podpis:24.1.2022 

 

Razítko 

 
Zhotovitel Datum 
a podpis: 
24.1.2022 

Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: ZL02 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání základ. kcí., 
podezdívky, drenáž) 

Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 2. 12. 2021

Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:  Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:   

Kód Popis  Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 1 170 873,60 

308 910,94 

82 372,90 

463 242,09 

230 548,99 

85 798,68 

1 416 

757,06 373 

782,24 99 

671,21

560 522,93

278 964,28

103 816,40

ZL.02.01 

ZL.02.02 

ZL.02.03 

ZL.02.04 

ZL.02.05 

Výztuž železobetonových konstrukcí (zákl. deska, 
desky schodišť, opěrné stěny schodišť) 

Propojení ŽB konstrukcí jednostranně 
injektovanými trny (spoj jednotlivých zákl. pasů) 

Zvýšený objem bourání základových konstrukcí 
(širší a hlubší stávající základové konstrukce) 

Podezdívka nosného zdiva betonovými cihlami 

Drenážní systém + dopojení dešťového svodu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 
ZL.02.01 - Výztuž železobetonových konstrukcí (zákl. deska, desky schodišť, opěrné 
stěny schodišť) 

 KSO: CC-CZ: 
 Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel:    IČ:  

Gymnázium J.V.Jirsíka    DIČ:  

Zhotovitel:    IČ: 28100476 

Stavitelství Luňáček s.r.o.    DIČ: CZ28100476 

Projektant: 

  

   IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

   IČ: 

DIČ: 
 

Náklady z rozpočtu 
    

308 910,94 

Ostatní náklady     0,00 

Cena bez DPH     308 910,94 

  
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní  308 910,94  21,00% 64 871,30 

snížená  0,00  15,00% 0,00 

Cena s DPH 
 v CZK 

 373 782,24 

     

Projektant  Zpracovatel   

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

 

Razítko 

 

 Objednavatel Zhotovitel 

 Datum a podpis:24.1.2022 Razítko Datum a podpis:24.1.2022 Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 
ZL.02.01 - Výztuž železobetonových konstrukcí (zákl. deska, desky schodišť, opěrné 
stěny schodišť) 

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:   

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:   

Kód dílu - Popis 
  

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 308 910,94 HSV - Práce a dodávky HSV 308 910,94 

    2 - Zakládání 306 361,54 

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 549,40 

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2 549,40 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 308 910,94 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 
ZL.02.01 - Výztuž železobetonových konstrukcí (zákl. deska, desky schodišť, opěrné 
stěny schodišť) 

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka   Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka   Projektant:   

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.   Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
   

308 910,94 

D HSV Práce a dodávky HSV 
   308 910,94 

D 
2 Zakládání    306 361,54 

1 K 273361821 
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) 

t 6,871 44 587,62 306 361,54 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   

2 549,40 
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí    2 549,40 

2 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 7,284 350,00 2 549,40 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 
ZL.02.02 - Propojení ŽB konstrukcí jednostranně injektovanými trny (spoj jednotlivých 
zákl. pasů) 

KSO:  CC-CZ:  

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel:    IČ:  

Gymnázium J.V.Jirsíka    DIČ:  

Zhotovitel:    IČ: 28100476 

Stavitelství Luňáček s.r.o.    DIČ: CZ28100476 

Projektant: 

  

   IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

   IČ: 

DIČ: 
 

Náklady z rozpočtu 
    

82 372,90 

Ostatní náklady     0,00 

Cena bez DPH     82 372,90 

  
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní  82 372,90  21,00% 17 298,31 

snížená  0,00  15,00% 0,00 

Cena s DPH 
 v CZK 

 99 671,21 

    

 

Projektant  Zpracovatel   

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

 

Razítko 

 

 Objednavatel Zhotovitel 

 Datum a podpis:24.1.2022 Razítko Datum a podpis:24.1.2022 Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 
ZL.02.02 - Propojení ŽB konstrukcí jednostranně injektovanými trny (spoj jednotlivých 
zákl. pasů) 

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:   

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:   

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 

 

82 372,90 

HSV - Práce a dodávky HSV  82 372,90 

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 372,90 

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 67,90 

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 372,90
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 
ZL.02.02 - Propojení ŽB konstrukcí jednostranně injektovanými trny (spoj jednotlivých 
zákl. pasů) 

Místo:  Gymnázium J.V.Jirsíka   Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel:  Gymnázium J.V.Jirsíka   Projektant:   

Zhotovitel:  Stavitelství Luňáček s.r.o.   Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 82 372,90 

 D HSV Práce a dodávky HSV 82 372,90 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 372,90 

1 K 985331115 
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru 

m 57,000 1 380,00 78 660,00 

2 M 13021015 
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 
16mm t 0,150 24 300,00 3 645,00 

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí   67,90 

3 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,194 350,00 67,90 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 
ZL.02.03 - Zvýšený objem bourání základových konstrukcí (širší a hlubší stávající 
základové konstrukce) 

 KSO: CC-CZ: 
 Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel:    IČ:  

Gymnázium J.V.Jirsíka    DIČ:  

Zhotovitel:    IČ: 28100476 

Stavitelství Luňáček s.r.o.    DIČ: CZ28100476 

Projektant: 

  

   IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

   IČ: 

DIČ: 
 

Náklady z rozpočtu 
    463 242,09 

Ostatní náklady     0,00 

Cena bez DPH     463 242,09 

  
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní  463 242,09  21,00% 97 280,84 

snížená  0,00  15,00% 0,00 

Cena s DPH 
 v CZK 

 560 522,93 

     

Projektant  Zpracovatel   

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

 

Razítko 

 

 Objednavatel Zhotovitel 

 Datum a podpis:24.1.2022 Razítko Datum a podpis:24.1.2022 Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 
ZL.02.03 - Zvýšený objem bourání základových konstrukcí (širší a hlubší stávající 
základové konstrukce) 

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:   

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:   

Kód dílu - Popis 
  

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 463 242,09 HSV - Práce a dodávky HSV 463 242,09 

    1 - Zemní práce -394 819,51 

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 235 976,94 

    997 - Přesun sutě 622 084,66 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 463 242,09 



Strana 11 z 17 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 
ZL.02.03 - Zvýšený objem bourání základových konstrukcí (širší a hlubší stávající 
základové konstrukce) 

Místo:  Gymnázium J.V.Jirsíka   Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel:  Gymnázium J.V.Jirsíka   Projektant:   

Zhotovitel:  Stavitelství Luňáček s.r.o.   Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 463 242,09 

 D HSV Práce a dodávky HSV 463 242,09 

 D 1 Zemní práce -394 819,51 

1 K 139751101 
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 -130,374 1 937,61 -252 613,97 

2 K 162751117 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

m3 -130,374 259,22 -33 795,55 

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 130,374 18,47 2 408,01 

4 K 171201221 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t -221,636 500,00 -110 818,00 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    235 976,94 

5 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 130,374 1 810,00 235 976,94 

 D 997 Přesun sutě 622 084,66 

6 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 286,823 1 000,00 286 823,00 

7 K 997013219 

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 286,823 81,00 23 232,66 

8 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 286,823 234,38 67 225,57 

9 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  
ZKD 1 km přes 1 km t 4 015,522 10,25 41 159,10 

10 K 997013601 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 

t 286,823 710,00 203 644,33 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 

ZL.02.04 - Podezdívka nosného zdiva betonovými cihlami 

 KSO: CC-CZ: 
 Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel:    IČ:  

Gymnázium J.V.Jirsíka    DIČ:  

Zhotovitel:    IČ: 28100476 

Stavitelství Luňáček s.r.o.    DIČ: CZ28100476 

Projektant: 

  

   IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

   IČ: 

DIČ: 
 

Náklady z rozpočtu 
    

230 548,99 

Ostatní náklady     0,00 

Cena bez DPH     230 548,99 

  
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní  230 548,99  21,00% 48 415,29 

snížená  0,00  15,00% 0,00 

Cena s DPH 
 v CZK 

 278 964,28 

     

Projektant  Zpracovatel   

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

 

Razítko 

     

Objednavatel  Zhotovitel   

Datum a podpis:24.1.2022 Razítko 

Datum a 
podpis:24.1.2022 

 

Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 

ZL.02.04 - Podezdívka nosného zdiva betonovými cihlami 
Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:   

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:   

Kód dílu - Popis 
  

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 230 548,99 HSV - Práce a dodávky HSV 230 548,99 

    2 - Zakládání 205 402,54 

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 146,45 

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 25 146,45 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 230 548,99 



Strana 14 z 17 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 

ZL.02.04 - Podezdívka nosného zdiva betonovými cihlami 
Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka   Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka   Projektant:   

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.   Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
   

230 548,99 

D HSV Práce a dodávky HSV 
   230 548,99 

D 
2 Zakládání    205 402,54 

1 K 279232513 
Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými 
na MC m3 29,218 7 030,00 205 402,54 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   

25 146,45 

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí    25 146,45 

2 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 71,847 350,00 25 146,45 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 

ZL.02.05 - Drenážní systém + dopojení dešťového svodu 

 KSO: CC-CZ: 
 Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel:    IČ:  

Gymnázium J.V.Jirsíka    DIČ:  

Zhotovitel:    IČ: 28100476 

Stavitelství Luňáček s.r.o.    DIČ: CZ28100476 

Projektant: 

  

   IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 

  

Poznámka: 

   IČ: 

DIČ: 
 

Náklady z rozpočtu 
    

85 798,68 

Ostatní náklady     0,00 

Cena bez DPH     85 798,68 

  
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní  85 798,68  21,00% 18 017,72 

snížená  0,00  15,00% 0,00 

Cena s DPH 
 v CZK 

 103 816,40 

     

Projektant  Zpracovatel   

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

 

Razítko 

     

Objednavatel  Zhotovitel   

Datum a podpis:24.1.2022 Razítko 

Datum a 
podpis:24.1.2022 

 

Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 

ZL.02.05 - Drenážní systém + dopojení dešťového svodu 

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:   

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:   

Kód dílu - Popis 
  

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 85 798,68 

 HSV - Práce a dodávky HSV 43 406,92 

    2 - Zakládání 12 213,72 

    8 - Trubní vedení 31 193,20 

PSV - Práce a dodávky PSV 42 391,76 

    720 - ZTI 21 853,76 

      720.1 - Kanalizace 21 853,76 

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 738,15 

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 19 799,85 

2) Ostatní náklady 0,00
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Změnový list č.02 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - výztuž ZD, propojení pasů, bourání 

základ. kcí., podezdívky, drenáž) Objekt: 

ZL.02.05 - Drenážní systém + dopojení dešťového svodu 

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka   Datum: 2. 12. 2021 

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka   Projektant:   

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.   Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
   

85 798,68 

 D HSV Práce a dodávky HSV 
   43 406,92 

 D 2 
Zakládání    12 213,72 

1 K 212751104 

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace 

m 47,340 258,00 12 213,72 

 D 8 Trubní vedení 31 193,20 

2 K 894812001 
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý 
tok kus 2,000 1 140,00 2 280,00 

3 K 894812034 
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm 

kus 2,000 1 990,00 3 980,00 

4 K 894812041 
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za 
uříznutí šachtové roury kus 2,000 72,10 144,20 

5 K 894812062 
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s 
betonovým rámem pro třídu zatížení B125 

kus 2,000 2 890,00 5 780,00 

6 K 894812321 
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno 
průtočné kus 1,000 6 710,00 6 710,00 

7 K 894812333 
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 3000 mm kus 1,000 5 450,00 5 450,00 

8 K 894812339 
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za 
uříznutí šachtové roury kus 1,000 109,00 109,00 

9 K 894812352 
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu 
zatížení A15 s teleskopickým adaptérem 

kus 1,000 6 740,00 6 740,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 42 391,76 

D 720 ZTI 21 853,76

D 720.1 Kanalizace 21 853,76

10 K R/72009 
Potrubí svodné plastové PVC-KG (vnitřní) a odpadní do úr. 
podlahy DN 250 m 21,000 963,60 20 235,60 

11 K R/72025 Zkoušky těsnosti kanal. vodou do DN 200 m 21,000 27,50 577,50 

12 K R/72027 Přesun hmot pro kanal. v objektech do 6 m % 208,131 5,00 1 040,66 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    738,15 

13 K 721242106 
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125 kus 1,000 703,00 703,00

14 K R/72027 Přesun hmot pro kanal. v objektech do 6 m % 7,030 5,00 35,15

 D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 19 799,85 

15 K 724149102 
Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do  
108 l/min bez potrubí a příslušenství kus 1,000 957,00 957,00 

16 M 42610390 čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V kus 1,000 17 900,00 17 900,00 

17 K R/72027 Přesun hmot pro kanal. v objektech do 6 m % 188,570 5,00 942,85 

 


