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Změnový list

Ev idenční číslo a název Stav by:
- 1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
111- Přístupové cesty do areálů v km 0.61 - 0.70
Číslo a název podobjektu'rozpočtu:
111 - Přístupové cesty do areálů v km 0.61 - 0.70

Číslo SO PS / 
číslo Změny SO PS: 
111/002 ZBV 99.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelstv í silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546'56. 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS 1/55 MÚI< s ČD Přerov - Předmostí
Popis Změnv:

Stavební objekt zajištuje napojení stávajících areálu na ulici Polní. V průběhů realizace stavebního objektu došlo na jednom ze 
stávajících přístupu do areálu k osazení nové brány Vzhledem k nutnosti zajištění řádného napojení na stávající výšky v areálu, které 
v PDPS neby Io možné přesněji definovat, došlo k výškové a polohové změně napojení.
V rámci zajištění řádného napojení na areál a sjednocení s okolními plochami dochází k úpravě množství položek násypů, krajnic, 
terénních úprav, konstrukčních vrstev vozovky a odvodnění. Jedná se o změnu nepředv ídanou.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhov aných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnych

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-35 253.34 63 913.19 28 659.85

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ti výše uvedeného SOPS. kléry je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s ij 222 Z7VZ Změny, 
jez jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součásti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotov ilele své podpisy.

i Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
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