
ID Název úkolu Doba
trvání

1 Lhůty plnění 212 dny

2 Předání a převzetí staveniště 0 dny

3 Zahájení prací 0 dny

4 Přípravné práce 7 dny

5 SO-01 Stavební část 175 dny

6 SO-03 Veřejné osvětlení + NN 70 dny

7 SO-04 Vodovodní a kanalizační přípojka 126 dny

8 SO-05 Mobiliář a drobná architektura 112 dny

9 SO-06 Vodní prvky - technologie 77 dny

10 SO-06 Vodní prvky - stavební část 150 dny

11 Dokončovací práce 14 dny

12 Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k
provedení funkčních zkoušek

0 dny

13 Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla
Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání

0 dny

14 Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla 0 dny

15 Řádné vyklizení staveniště 0 dny
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