
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN

1 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 80,000 60,84 4 867,2 Kč

2 5906020030
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky do 3 m kus 40,000 1 845,00 73 800,0 Kč

3 5906020040
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 3 do 4 m kus 36,000 2 255,00 81 180,0 Kč

4 5906020050
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 4 do 5 m kus 8,000 2 665,00 21 320,0 Kč

5 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 46,000 159,93 7 356,8 Kč

6 5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus 48,000 196,00 9 408,0 Kč

7 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus 40,000 597,58 23 903,2 Kč

8 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus 36,000 771,42 27 771,1 Kč

9 5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 8,000 923,53 7 388,2 Kč

10 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 14,660 589,38 8 640,3 Kč

11 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 14,660 795,97 11 668,9 Kč

12 9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km

t 14,660 764,90 11 213,4 Kč

Celkem 288 517,21

CELKEM 288 517 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Termín:  26.1.-14.2.

SoD č. 645 300 002/2021
propočet č. 103

žst. Kralupy n. V.  - výměna pražců, ruční podbíjení v.č. 402, 501  
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