
Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„OZ"), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce trafostanice a výměna hlavních kabelových rozvodů 

v areálu ŠVZ Žihle" ze dne 
18. 10. 2016

Objednatel: 
Správa služeb hlavního města Prahy 
příspěvková organizace 
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zastoupená ředitelem  
IČ: 70 88 96 60 
na straně jedné 
(dále jen „SSHMP") 

a 

Zhotovitel: 
UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. 
se sídlem Na Píska 19, Žilina pošta Kamenné Žehrovice 273 01 
zastoupený: jednatelem 
IČ: 257 19 980 
D1Č:CZ25719980 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64129 

(dále společně jen smluvní strany) 

uzavřely dodatek v tomto znění: 

I. 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 23 odst. 7) písm. a) zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací 
projektanta stavby dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku. 

li. 

1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy tohoto dodatku (Změnový list)

2) Cena díla se mění podle přílohy tohoto dodatku (Změnový list). Celková cena díla tak
odpovídá součtu původní ceny díla (5.864.266,95-Kč bez DPH) a ceny dodatečně
požadovaných prací (53.490,91- Kč bez DPH) a činí 5.917.757,86-Kč bez DPH.

Ill. 
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních
stranách a předmětu dodatku.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
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• 

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.

V Praze dne ...... ?-:..( ........... 2017

Přílohy: 

1. Vyjádření projektanta
2. Změnový list

/ť 1.
V Praze dne ......................... 2017 
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Správa služeb hlavního města Prahy 
 

Kundratka l 9 
180 00 Praha 8 - Libei'l 

V Kladně dne 2.3.2017 

Věc: Vyjádření projektanta akce „Rekonstrukce trafostanice a výměna hlavních kabelových 
rozvodů v areálu ŠVZ Žihle" 

Dobrý den, pane  

v návaznosti na KD stavby a předloženou rekapitulaci méněprací a víceprací v rámci akce 
,,Rekonstrukce trafostanice a výměna hlavních kabelových rozvodů v areálu ŠVZ Žihle'', 
kterou předložil dodavatel stavby společnost UNlSERVIS HAŠEK, s.r.o., Vám předkládám vyjádření 
projektanta stavby k uvedeným pracím. 

Uvedené méněpráce a vícepráce navazují na průběh realizované stavby, zjištění po rozkrytí všech 
stávajících skrytých konstrukcí a požadavky investora v průběhu stavby. Uvedené stavební práce jsem 
pro přehlednost rozdělil do několika okruhů dle druhu stavebních prací. 

1. Snížení objemu bouraných konstrukcí stávajícího zemního kolektoru (méněpráce)

V návaznosti na kompletní rozkrytí vrchních krycích desek stávajícího zemního kolektoru el. Vedení 
byl zjištěn rozsah a výšková úroveň uložení jednotlivých kabelových tras vč. přidružených ostatních 
areálových sítí, které byly v kolektom objeveny oproti očekávanému rozsahu. Po provedení návrhu 
nového finálního rozmístění nových kabelů a areálových soustav bylo rozhodnuto, že boční stěny 
kolektoru budou částečně ponechány, přičemž vnitřní prostor bude využit jako lože pro nová vedení 
(prostor bude po uložení kabelů postupně zasypáván dle normových požadavků). Zbývající rozsah 
bočních stěn kolektoru bude zároveň sloužit jako ochrana nových kabelových vedení a umístěných 
areálových soustav (vodovod, požární vodovod apod.). 

2. Změna skladby střešního pláště trafostanice (méněpráce)

V návaznosti na rozkrytí stávající skladby střešního pláště trafostanice došlo k ověření spádů a 
rovinatosti střešní konstrukce ploché střechy trafostanice. V návaznosti na zjištění bylo rozhodnuto, že 
nedojde k instalaci vyrovnávací a spádové vrstvy ve formě desek z EXP polystyrenu. Tyto desky byly 
navrženy z pohledu vytvoření spádové vrstvy v dostatečném rozsahu pro odvod dešťových vod, 
přičemž dle zjištění zhotovitele stavby není nutno tyto aplikovat - spádovost konstrukce je dostatečná 
jak pro odvod dešťových vod, tak splnění veškerých garančních smluvních podmínek kladených na 
stavbu. 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

Zápis v Obchodním rejstříku u městského soudu Praha oddíl C, vložka 76988 
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3. Zvýšení objemu bouraných vrstev asfaltového krytu stávajících cest (vícepráce)

V návaznosti na skutečně provedené práce v rámci bourání stávajících asfaltových vrstev 
vnitroareálových cest a chodníků bylo zjištěno, že na cca 60% bourané plochy byl asfaltový kryt 
v tloušťce nad 50mm ( l OO-l 50mm). Tento stav je spojen s letitými opravami stávající konstrukce. 
V návaznosti na toto zjištění došlo k dopočtu bouraných konstrukcí v rámci asfaltového krytu. 

4. Doplnění rozsahu osazení parkových obrubníků (vícepráce)

Dle požadavku investora došlo k zvýšení rozsahu instalace parkových betonových obrub v rozsahu 
okolo stávajícího nohejbalového hřiště. Naplnění tohoto požadavku zamezí prorůstání trávy do 
antukových vrstev sportovního hřiště a umožní zlepšení údržby antukového povrchu. Provedení 
obruby v rámci probíhající stavební akce výrazně sníží investiční částku, jelikož v současné době jsou 
v areálu přítomni odpovídající profese a stavební mechanismy, tj. provedení příslušných prací 
nebudou zatěžovat vedlejší rozpočtové náklady apod., což by při samostatné akci nebylo možné 
(doprava a pracovníků mechanismů na stavbu apod.) 

5. Posun lamp areálového osvětlení (VO) oproti původní projektové dokumentaci (vícepráce)

V návaznosti na fakt, že v průběhu realizace předmětné stavby došlo v prosinci 2016 k přípravě 
budoucí možné stavby - zřízení parkovacích ploch před objektem „E", bylo nutné dle této studie 
upravit polohu několika lamp areálového osvětlení, aby se předešlo možné budoucí kolizi. Úprava 
poloh lamp byla v době realizace stavby nejméně technicky komplikovaná a investičně minimálně 
nákladná. Posun lamp až při budoucí plánované akci by byl výrazně nákladnější, jelikož by bylo nutné 
provést kompletní odinstalaci nových lamp vč. základových konstrukcí stožárů a jejich kompletní 
nové provedení. 

6. Úprava ploch betonové zámkové dlažby a odvodnění dešťových vod (vícepráce)

Tento okruh víceprací zahrnuje pouze úpravu rozsahu betonové zámkové dlažby v místech napojení 
na stávající zpevněné plochy a stávající chodníky, kde bylo nutno reagovat na zjištění v rámci 
rozdílných konstrukcí podloží, finální výšky napojení apod. Zároveň došlo k instalaci nových 
odvodňovacích žlabů ACO NI 00 (2x 1,5m), aby došlo k optimálnímu svodu dešťových vod mimo 
zpevněné plochy. 

 
 

  

 
  

 

 
  

 
 

  

Zápis v Obchodním rejstříku u městského soudu Praha oddíl C, vložka 76988 
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7. Oprava dešťové kanalizace

Při realizaci konstrukčního podloží zpevněné plochy mezi objekty „A" a „B" byl zjištěn propad a 
degradace stávající dešťové kanalizace vč. zaústění do vsakovací jímky. Vzhledem k prováděným 
pracím došlo k opravě a výměně jednotlivých konstrukcí, jelikož by jinak nedocházelo k odvodnění 
předmětné části zpevněné plochy u hlavního objektu areálu, tj. objekt ,,A". 

 

 
 

Přílohy: l .  Rozpočet stavby - Rekonstrukce trafostanice a výměna hlavních kabelových rozvodů 
v areálu ŠVZ Žihle - méněpráce a vícepráce, zpracovatel společnost UNISERVIS 
HAŠEK, s.r.o. 
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Zhotovitel: 

Název a sídlo: 

Objednatel : 

ZMĚNOVÝ LIST 

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. 
NaPíska19 
273 01 Žilina 

IČO: 25719980 DIČ: CZ25719980 

Název a sídlo: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 
Kundratka 19, 
180 00 Praha 8 - Libeň 

IČO: 70889660 DIČ: 

Název zakázky: Rekonstrukce trafostanice a výměna hlavních kabelových rozvodů v areálu !vz Žihle 
č. smlouvy o dílo zhotovitele SOD z 18.10.2016

Čislo zakázky: 5816201 

Místo plnění: školící a výcvikové zařízení Žihle, Nový dvdr - Poustky 21, 331 65 Žihle 

Cena díla bez DPH: 5 669 203,95 ,- Kč 

DPH 21%: 1 190 532,83 ,- Kč 

Cena dila vč. DPH: 6 859 736,78 ,- Kč 

REKAPITULACE 

Stavební práce dle Smlouvy o dílo 

VICEPRACE - viz.pod robný rozpočet 

MÉNl:PRÁCE - viz.podrobný rozpočet 

Dodatek č.1 Smlouvy o dilo 

CELKEM K ÚHRAD!: bez DPH 

FAKTURACE 

Faktura č.6054801603 ZP 30.11.2016 

Faktura č.7054800032 ZP 2.1.2017 

Faktura č.7054800168 ZP 17.2.2017 

CELKEM FAKTURACE bez DPH 

ZBÝVÁ DOFAKTUROVAT bez DPH 

5 669 203,95 Kč 

98 046,22 Kč 

44 555,31 Kč 

195 063,00 Kč 

5 917 757,86 Kč 

2 430 838,97 Kč 

893 163,63 Kč 

1 209 630,12 Kč 

4 533 632,72 Kč 

1 384125,14 Kč 

Za zhotovitele : Hašek Miloslav P



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO: 

C IKód 
X2 
59 

16 596215040ROO 
460030039 
91 

29 916561111RT4 

113202111 
M46 

234 460650021 ROO 
139 58942406 

96 
Z6 113108405ROO 
Z7 113108405ROO 

592270050 
721173401 

592270050 
721173401 
H99 

60 999281108ROO 

Stavební rozpočet - změnový list - vícepráce 

Rekonstrukce trafostanice a výměna hlavních 
kabelových rozvodů v areálu ŠVZ LIHLE 

ViCEPRÁCE 

kat.úz.Nový Dvůr u Lihle 

ÚRS PRAHA 2017 

Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne: 

Objednatel: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Zpracoval: 

1. NAPOJENI NOVÉ ZÁMKOVÉ DL.ALBY NA STÁVAJICI ZÁMKOVOU DL.ALBU BUDOV
důvod: rozdílné výšky mezí novým a stávajlcim chodnlkem - zajištění bezbariérového pflstupu, odvodnění povrchových vod - zhotovení ekodrenu 

Zkrácený popis / Varianta M.j. Množstvi 
Rozmě 
Dlaiby a předlažby pozemních komunikaci a zpevněných ploch 
Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě fr. 4-8, ti. 3 cm m2 34,000 
Rozebráni dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku m2 31,000 
Doplňujici konstrukce a práce na pozemnich komunikacích a zpevněných plochách 
Osazeni záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 10,000 
včetně obrubníku ABO 4 - 5, 5015120cm

Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 10,000 
Kabelové vedeni NN-montáž 
Zřízení vozovky asfalt.kryt mimo výkop m2 3,000 
Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 11 + 50/70 TR1 t 0,750 
Bouráni konstrukci 
Odstranění krytu pi. nad 50 m2, živíce ti.S cm (celkově 10 cm) m2 537,000 
Odstraněni krytu pi. nad 50 m2, živice ti.S cm (celkově 15 cm) m2 358,000 
Odvodňovací žlab 
Llab odvodňovací ACO N100 typ 10 m 1,500 
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 m 2,000 
Odvodňovací žlab 
Llab odvodňovací ACO N100 typ 10 m 1,500 
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 11 O m 2,000 
Staveništnl pfesuny hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu t 2,200 

kem bez DPH: 

1Z4 

Jednot. 
cena (Kč) 

200,00 
116,00 

210,20 

98,00 

140,50 
2 250,00 

20,100 
20,100 

998,00 
340,00 

998,00 
340,00 

365,00 

Dodávka 

1 275,00 
674,25 

1 668,94 

778,10 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

Náklady (Kč) 
Montáž 

5 525,00 
2 921,75 

433,06 

201,90 

421,50 
1 687,50 

10 793,700 
7 195,800 

1 497,00 
680,00 

1 497,00 
680,00 

803,00 

Správa služeb 
hlavního města 
Prahy 

 

Celkem 

6 800,00 
3 596,00 

2 102,00 

980,00 

421,50 
1 687,50 

10 793,70 
7 195,80 

1 497,00 
680,00 

1 497,00 
680,00 

803,00 

38 733.50 Kč 



2. OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE OD BUDOVY A K BUDOVĚ 85, VCETNĚ VSAKOVACI JÁMY
důvod: popraskané potrubí dešťové kanalizace, zanesená vsakovací jáma - zajištění odtoku srážkových vod 

C IKód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) 
X4 Rozmě cena Kč) Dodávka Montáž Celkem 
12 Odkopávky a prokopávky 

2 132200012RAC Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 m3 12,000 625,00 0,00 7 500,00 7 500,00 
odvoz do 1 O km, uložení na skládku 

3 162702199ROO Poplatek za skládku zeminy m3 12,000 140,20 0,00 1 682,40 1 682,40 
Zásyp vsakovací jámy 

564731111 Kamenivo hrubé drcené, vel. 32/63 mm m3 8,500 480,00 765,00 3 315,00 4 080,00 
--- �··-�---

Potrubl kanalizační 
969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 14,000 123,00 0,00 1 722,00 1 722,00 
721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG ON 110 m 14,000 266,00 698,25 3 025,75 3 724,00 
H99 Staveništnl přesuny hmot 

60 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu t 0,600 365,00 0,00 219,00 219,00 

Cena celkem bez DPH: 18 927,40 Kč 

3. POSUN LAMPY VO U HLAVNI BRÁNY A OSAZENI HALOGENU K HLAVNIMU VSTUPU (A19)
důvod: rekonstrukce budovy E - v místě lampy projektováno parkovacl stání, pfisvícenl hlavního vstupu - kontrola pohybu osob 

Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) 
X9 Rozmě cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem 
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 
596215040ROO Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě fr. 4-8, ti. 3 cm m2 3,500 200,00 131,25 568,75 700,00 
113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m2 3,500 98,00 64,31 278,69 343,00 
M23 Kabelové vedení VO - areálové venkovni osvětlení - montáž 
460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 m 3,000 165,20 0,00 495,60 495,60 

ruční výkop rýhy 
460050003ROO Jáma pro spojku do 10kV, ručně, hor. 3 kus 1,000 545,00 0,00 545,00 545,00 
460570123ROO Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 3,000 24,10 0,00 72,30 72,30 
460420021 ROO Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm PE pas 300mm m 3,000 35,20 56,94 48,66 105,60 
167101101ROO Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 0,200 169,00 0,00 33,80 33,80 
210999VD Spojka kabelová smršt. ks 1,000 1 850,00 0,00 1 850,00 1 850,00 
210800134ROO Kabel CYKY-J 4x16 mm2 volně uložený m 3,000 29,00 0,00 87,00 87,00 
34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 4 x16 mm2 m 3,000 93,20 279,60 0,00 279,60 
210800134 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 uložený v trubce m 10,000 32,00 0,00 320,00 320,00 
34111082 Kabel silový CYKY-J 3 x1,5 mm2 m 10,000 12,80 128,00 0,00 128,00 
38122074 Trubka ochranná pancéřová m 4,000 239,50 138,00 101,50 958,00 
890800126 Halogenové svítidlo LED s čidlem 20W kus 1,000 2 120,00 1 800,00 320,00 2 120,00 

Cena celkem bez DPH: 2Z4 8 037,90 Kč 



C 
I
K

ódX10
M23 
460200143RT2 

460050003ROO 
460570123ROO 
460420021 ROD 
167101101ROO 
210999VD 
210800134ROO 
34111080 

IKód 
X11 
M23 
460200143RT2 

460050003ROO 
460570123ROO 
460420021ROO 
167101101ROO 
210999VD 
210800134ROO 
34111080 

4. POSUN LAMPY VO U BUDOVY E (A22)
důvod: rekonstrukce budovy E - v mlstě lampy projektováno parkovací stání 

Zkrácený popis / Varianta 
Rozmě 
Kabelové vedení VO - areálové venkovní osvětleni - montáž 
Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 
ruční výkop rýhy 
Jáma pro spojku do 10kV, ručně, hor. 3 
Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 
Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm PE pas 300mm 
Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
Spojka kabelová smršt. 
Kabel CYKY-J 4x16 mm2 volně uložený 
Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 4 x16 mm2 

Cena celkem bez DPH: 

M.j. I Množství I Jednot.
cena (Kč) 

m 

kus 
m 
m 
m3 
ks 
m 
m 

2,000 

1,000 
2,000 
3,000 
0,100 
1,000 
3,000 
3,000 

165,20 

545,00 
24,10 
35,20 

169,00 
1 850,00 

29,00 
93,20 

5. POSUN LAMPY VO U BUDOVY E (A18)

Dodávka I

0,00 

0,00 
0,00 

56,94 
0,00 
0,00 
0,00 

279,60 

důvod: posunuti lampy z parkovacího stáni do zeleného pásu - zajištění ochrany lampy před poškozením automobilem 
Zkrácený popis I Varianta M.j. Množství Jednot. 
Rozmě cena (Kč) Dodávka 
Kabelové vedeni VO - areálové venkovní osvětlení - montáž 
Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 m 3,000 165,20 0,00 
ruční výkop rýhy 
Jáma pro spojku do 1 OkV, ručně, hor. 3 kus 1,000 545,00 0,00 
Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 3,000 24,10 0,00 
Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm PE pas 300mm m 3,000 35,20 56,94 
Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,200 169,00 0,00 
Spojka kabelová smršt. ks 1,000 1 850,00 0,00 
Kabel CYKY-J 4x16 mm2 volně uložený m 3,000 29,00 0,00 
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 4 x16 mm2 m 3,000 93,20 279,60 

Cena celkem bez DPH: 

3Z4 

Náklady (Kč) 
Montáž I Celkem 

330,40 330,40 

545,00 545,00 
48,20 48,20 
48,66 105,60 
16,90 16,90 

1 850,00 1 850.00 
87,00 87,00 

0,00 279,60 

3 262,70 Kč 

Náklady (Kč) 
Montáž Celkem 

495,60 495,60 

545,00 545,00 
72,30 72,30 
48,66 105,60 
33,80 33,80 

1 850,00 1 850,00 
87,00 87,00 

0,00 279,60 

3 468,90 Kč 



C IKód

12 
122100010RAC 

162702199ROO 
18 
181300012RAD 

91 
916561111RT4 

H99 
999281108ROO 

6. ZHOTOVENI OBRUBNIKO

důvod: konstrukční vymezeni stávajícího venkovního hi'iště 
Zkrácený popis / Varianta 
Rozmě 

M.j. I Množství I Jednot. 
cena (Kč) 

Odkopávky a prokopávky 
Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 
naloženi, odvoz 10 km, uložení-pro nový chodník 
Poplatek za skládku zeminy 
Povrchové úpravy terénu 
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm 
dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou 

m3 

m3 

m2 

11,200 

11,200 

28,000 

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 70,000 
včetně obrubníku ABO 4 - 5, 50/5/20cm 
Staveništní přesuny hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu t 3,100 

Cena celkem bez DPH: 

CELKOVÁ CENA bez DPH 

424 

386,90 

140,20 

138,10 

210,20 

365,00 

Náklady (Kč) 
Dodávka I Montáž 

0,00 5 903,52 
0,00 4 333,28 

0,00 1 570,24 
0,00 3 866,80 
0,00 3 866,80 

0,00 14 714,00 
0,00 14 714,00 

0,00 1 131,50 
0,00 1 131,50 

I Celkem 
5 903,52 
4 333,28 

1 570,24 
3 866,80 
3 866,80 

14 714,00 
14714,00 

1 131,50 
1 131,50 

25 615,82 Kč 

98 046,22 Kč 



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO: 

C Objekt Kód 

96 
25 962042321 ROO 

713 
29 713141123ROO 
210 28375868 
211 713120080RAO 
212 998713102ROO 

Stavební rozpočet - změnový list - méněpráce 

Rekonstrukce trafostanice a výměna hlavnich kabelových 
rozvodů v areálu ŠVZ Žihle 

kat.úz.Nový Dvůr u Lihle 

Zkrácený popis / Varianta 

Rozměry 

Bouráni konstrukci 
Bouráni stěn podzem. kolektoru z betonu prostého 

Izolace tepelné 
Izolace tepelná strech bodově lep. tmelem , 1 vrstvá 
Deska z expandovaného polystyrenu pro ploché střechy 
Separační fólie PE 
Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m 

Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne: 

M.j. Množství Jednot. 

cena (Kt) MA+MO 

m3 -12, 100 1 750,50 

m2 -108,000 60,90 
m2 -112,320 115,000 
m2 -108,000 30,200 
t -0,329 750,60 

1 z 1 

,, . 

Správa služeb 
Objednatel: hlavního města 

Prahy 

Projektant: ARIPROS s.r.o. 

Zhotovitel:  
 

Zpracoval:  

MATERIÁL CI MONTÁŽ CI Celkem 

-371,71 -21 181,05 -21 552,76
-371,71 -21 181,05 -21 552,76

-16 043,27 -6 959,28 -23 002,55
-2 290,16 -4 287,04 -6 577,20

-12 916,80 0,00 -12 916,80
-836,31 -2 425,29 -3 261,60

0,00 -246,95 -246,95
Celkem: -44 555,31




