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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími stranami: 

č. SML/2738/2021 

 

(1) Statutární město Karviná 

IČ: 002 97 534 

  se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem 

k podpisu oprávněna na základě usnesení RM č. 2898 ze dne 12. 1. 2022 Ing. Helena 

Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

(2) Ridera Stavební a.s. 

IČ: 451 92 464 

  se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava 

  zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 408 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Strany“ nebo jednotlivě jen „Strana“) 

 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) dne 21. 10. 2014 spolu Strany uzavřely smlouvu o dílo č. MMK/SML/1323/2014  

(dále jen „Smlouva“), na jejímž základě Zhotovitel prováděl pro Objednatele stavební dílo 

s názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji – 

SO.11 Tribuny a SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rájeckého potoka“ (dále jen „Dílo“); 

(B) Dílo bylo prováděno v rámci probíhající rekonstrukce a modernizace Městského stadionu 

v Karviné – Ráji, která byla rozdělena na několik vzájemně souvisejících a na sebe navazujících 

částí (dále jen „Rekonstrukce“); 

(C) v průběhu provádění Díla docházelo ke kolizím s ostatními částmi Rekonstrukce, které pro 

Objednatele prováděli jiní zhotovitelé; 

(D) v důsledků vzniklých kolizí a dalších okolností, které Strany nemohly ovlivnit, Zhotovitel nemohl 

provádět Dílo tak, jak původně očekával, provádění Díla se neočekávaně prodloužilo, a v 

návaznosti na to došlo i k opakovanému posunutí některých dílčích termínů pro provádění Díla, 

včetně konečného termínu pro provedení Díla; 

(E) provádění Díla bylo rovněž dvakrát přerušeno na základě pokynu Objednatele; 

(F) dne 26. 7. 2016 Zhotovitel potom předal Dílo Objednateli bez vad a nedodělků; 

(G) dle Zhotovitele v přímé souvislosti s prodloužením a opakovaným přerušením provádění Díla 

vznikly Zhotoviteli vícenáklady, zejména vedlejší rozpočtové a osobní náklady, které Zhotovitel 

vyčíslil na částku xxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Vícenáklady“); 

(H) Zhotovitel vyzval Objednatele k zaplacení Vícenákladů, ovšem Objednatel požadované 

Vícenáklady Zhotoviteli nezaplatil; 
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(I) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx; 

(J) řízení o Žalobě v současnosti vede Krajský soud v Ostravě pod sp. zn. 11 Cm 1/2020 (dále 

jen „Soudní řízení“); 

(K) Strany mají zájem vyřešit vzniklý spor související s Vícenáklady smírnou cestou; 

DOHODLY SE STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1 ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1.1 Účelem této dohody je smírné řešení a narovnání sporných práv a sporných povinností Stran, 

přičemž mezi Stranami jsou k dnešnímu dni sporná práva a sporné povinnosti, jak jsou blíže 

specifikovány v této dohodě, zejména v čl. 2 této dohody.  

1.2 Předmětem této dohody je narovnání a vypořádání sporných práv a sporných povinností mezi 

Stranami. 

 

2 SPORNÁ PRÁVA A SPORNÉ POVINNOSTI 

2.1 Spornými právy a spornými povinnosti dle této dohody se rozumí právo Zhotovitele na zaplacení 

Vícenákladů, tj. částky ve výši xxxxxxxxxxxxxxx s příslušenstvím, a tomu odpovídající povinnost 

Objednatele Vícenáklady Zhotoviteli zaplatit (dále společně jen „Sporná práva a sporné 

povinnosti“). 

 

3 NAROVNÁNÍ  

3.1 Strany se dohodly, že Sporná práva a sporné povinnosti, včetně jakéhokoli jejich příslušenství, 

se v celém rozsahu zrušují, zanikají a nahrazují se právy a povinnostmi dle odst. 3.2 a násl. této 

dohody.  

3.2 Objednatel do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody zaplatí Zhotoviteli finanční částku ve 

výši 200.000 Kč, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele 

č. 7558000052/5500, VS 3000038. 

3.3 Zhotovitel vezme Žalobu, na základě níž bylo zahájeno Soudní řízení, v plném rozsahu zpět do 

10 dnů ode dne splnění povinnosti Objednatele dle odst. 3.2 této dohody, s čímž Objednatel 

souhlasí. Zároveň se zpětvzetím Žaloby se Zhotovitel zavazuje v podání adresovaném soudu 

vzdát se práva na náhradu nákladů Soudního řízení (zejména soudního poplatku, nákladů 

právního zastoupení). Bude-li to nezbytné k zastavení Soudního řízení, Objednatel na základě 

výzvy Zhotovitele či Krajského soudu v Ostravě předloží bezodkladně Krajskému soudu 

v Ostravě písemný souhlas se zpětvzetím Žaloby. 

3.4 Nabytím účinnosti této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti Stran v souvislosti se Soudním 

řízením, zejména právo na náhradu nákladů Soudního řízení a právo na úroky z prodlení. Žádná 

Strana nebude vůči druhé Straně uplatňovat náhradu nákladů Soudního řízení (zejména 

soudního poplatku, nákladů právního zastoupení) ani jakékoli jiné nároky v souvislosti se 

Soudním řízením. Tímto se tedy Strany vzdávají práva na náhradu nákladů Soudního řízení. 

3.5 Nevezme-li Zhotovitel ve lhůtě uvedené v odst. 3.3 této dohody zpět Žalobu, na jejímž základě 

bylo zahájeno Soudní řízení, nebo nevzdá-li se Zhotovitel současně se zpětvzetím Žaloby práva 

na náhradu nákladů Soudního řízení, a neučiní tak ani na základě dodatečné písemné výzvy 

Objednatele, je Objednatel oprávněn od této dohody odstoupit. 
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3.6 Pokud soud rozhodne, že Objednatel je povinen v souvislosti se Soudním řízením uhradit 

Zhotoviteli, jeho právnímu zástupci či soudu náhradu nákladů řízení (zejména soudní poplatek, 

náklady právního zastoupení), Strany se zavazují jednat společně tak, aby byl Objednatel této 

povinnosti zproštěn (např. podat odvolání proti výroku o nákladech řízení, které mají být 

nahrazeny státu). 

 

4 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1 Strany prohlašují a zavazují se, že (i) jsou oprávněny tuto dohodu uzavřít, (ii) uzavřením této 

dohody nebude porušena jakákoli jejich smluvní či zákonná povinnost a (iii) neexistuje žádná 

skutečnost, která by jakýmkoli způsobem omezovala řádné splnění jejich povinností uvedených 

v této dohodě a dosažení jejího účelu. 

4.2 Strany se dohodly, že s výjimkou nároků, práv a povinností dle této dohody zanikají uzavřením 

této dohody veškeré nároky, práva a povinnosti Stran, a to sporné i nesporné, Stranám známé i 

neznámé, vzniklé na základě a v souvislosti s Vícenáklady a tyto jsou uzavřením této dohody 

zcela narovnány.  

4.3 Strany se zavazují v budoucnosti jakékoliv nároky vzniklé v souvislosti s Vícenáklady anebo 

Žalobou, s výjimkou nároků, práv a povinností dle této dohody, jakkoliv neuplatňovat a 

nevymáhat, a to zejména v soudním řízení, ani nečinit jakékoliv jiné kroky, které by byly v rozporu 

s účelem této dohody. 

 

5 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

5.1 Tato dohoda vstupuje v platnost okamžikem jejího podpisu oběma Stranami. Objednatel je 

povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Strany se 

dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této dohody zajistí 

Objednatel. Strany souhlasí s uveřejněním této dohody v registru smluv na dobu neurčitou. Tato 

dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

5.2 Tato dohoda, jakož i veškeré související právní vztahy se řídí a budou vykládány podle 

příslušných právních předpisů České republiky, zejména podle občanského zákoníku. 

5.3 Veškeré změny této dohody mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně podepsaným 

všemi Stranami. Žádné změny této dohody nenabydou na účinnosti, pokud nebudou učiněny 

písemně a řádně podepsány Stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci. Za písemnou formu se 

pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Změna této dohody 

jakoukoli jinou než písemnou formou se vylučuje. 

5.4 Je-li nebo stane-li se některé ujednání této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ujednání této dohody, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto případě zavazují 

dohodou nahradit neplatné či neúčinné ujednání novým ujednání platným a účinným, které 

nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ujednání neplatného či 

neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 

republiky. 

5.5 Tato dohoda je sepsána a podepsána v elektronické podobě. 

5.6 Strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím uzavřením řádně přečetly, jejímu obsahu 

plně porozuměly, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich pravé a 

svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem této dohody připojují osobně nebo 

prostřednictvím svých oprávněných zástupců níže svůj podpis. 
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5.7 Statutární město Karviná (Objednatel) tímto ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, p o t v r z u j e , že u právního jednání obsaženého v této dohodě byly 

ze strany statutárního města Karviná (Objednatele) splněny veškeré zákonem či jinými obecně 

závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení 

či odsouhlasení radou města, která jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

O uzavření této dohody rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č. 2898 ze dne 12. 1. 2022. 

V Karviné dne 25. 1. 2022 V Ostravě dne 21. 1. 2022 

za Objednatele (Statutární město Karviná) 

 

 

 

 

 

 

Podpis: _______________________________ 

Jméno: Ing. Helena Bogoczová, MPA 

Funkce: vedoucí Odboru majetkového MMK 

za Zhotovitele (Ridera Stavební a.s.) 

 

 

 

 

 

 

Podpis: _______________________________ 

Jméno: Ing. Vlastimil Kaňovský 

Funkce: předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: _______________________________ 

Jméno: Ing. Lenka Pešková 

Funkce: člen představenstva 

 

 


